
FORMATO	
ACTA DE REUNION	Supersubsidio

FECHA	29/01/2025	**HORA INICIO**	9.15 am	**DURACIÓN (HORAS)**	1	**ACTA No.**	4
ASUNTO	Realizar reunión seguimiento del Proyecto						
CONTRATO /PROYECTO	Numero de Contrato SSF SASI 429 DE 2024						
ÁREA RESPONSABLE	OTIC	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**		☐Uso Interno. X Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES Y FIRMANTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
Juan Jose Olivella	OTIC SSF	Profesional	
Cesar Dario Cordoba	RealTime	Gerente de Proyecto	
Jensy Leonardo Martinez	Real Time	Líder SOC	NO FIRMA
Leandro Calderon	RealTime	Apoyo Líder SOC	NO FIRMA
Eduard Méndez	RealTime	Líder de Implementación	NO FIRMA

TEMAS	
1	Revisión temas para tratar
2	Actividades realizadas al corte
3	Actividades siguiente corte
4	Avance
5	Conclusiones y Compromisos

DESARROLLO

➢ Actividades realizadas al corte

Se ha realizado la conexión de todos los equipos indicados por la SSF, se espera las indicaciones para la conexión de nuevos equipos para la conexión y monitoreo.

No se han identificado incidentes en los dispositivos actualmente monitoreados.

La SSF al momento no ha solicitado algún reporte especifico.

RT solicita especificar plataformas y versiones de la infraestructura de SSF que se conectarán próximamente al SOC con el fin de revisar los boletines y alertas de seguridad que apliquen

FORMATO ACTA DE REUNION	Supersubsidio

DESARROLLO

específicamente y entregarlos oportunamente. Actualmente solo se conocen las plataformas y versiones de los equipos actualmente conectados.

Al Interior del SOC se realizó verificación de la política de seguridad de la información de la SSF.

Se verificó hasta el cierre la configuración del SIEM existente en la SSF Arcsigth del fabricante Microfocus.

Se entregó informe de análisis de vulnerabilidades y EH sobre los dos dominios indicados por la SSF

Actividades previstas para el próximo periodo:

EN IMPLEMENTACION

- Entrega de boletín de alertas de seguridad que puedan afectar la infraestructura de la SSF
- Definir fechas para la prueba de EH penetración interna.
- Definir fecha y temas de la transferencia de conocimiento.
- Definir fechas para capacitaciones sobre últimas tendencias y técnicas en ciberseguridad.
- Definir fecha para próximo ejercicio de retest de vulnerabilidades y Ethical Hacking (pruebas externas e internas).

EN OPERACIÓN

- Entrega del informe mensual de gestión (incluirá informe de actividad sospechosa; informe de cambios detectados en la infraestructura; informes de monitoreo, informe de tendencias e informe de alertas mundiales), la primera semana de febrero. El informe verificará si cumplió con las condiciones del contrato anexo técnico numeral 3.3 disponibilidad del servicio.

CONCLUSIONES Y AVANCE CRONOGRAMA

Se concluye lo siguiente:

En azul las actividades concluidas de implementación. En rojo las actividades pendientes para esta fase.

÷

FORMATO ACTA DE REUNION	Supersubsidio


DESARROLLO

Supersubsidio

2. Alcance del proyecto - WBS

REALTIME CONSULTING & SERVICES

convist.



Una vez concluida la fase de implementación el servicio quedar en la fase de operación.

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
Entrega del informe mensual de gestión	RT	07/02/2025
Entrega de boletín de alertas de seguridad	RT	07/02/2025
Definir fechas para la prueba de EH penetración interna	SSF	05/02/2025
Definir fecha y temas de la transferencia de conocimiento	SSF	05/02/2025
Definir fechas para capacitaciones sobre últimas tendencias y técnicas en ciberseguridad.	SSF - RT	05/02/2025

÷

FORMATO ACTA DE REUNION	Supersubsidio

Definir fecha para próximo ejercicio de retest de vulnerabilidades y Ethical Hacking (pruebas externas e internas).	SSF	05/02/2025

ANEXOS		
No	**Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)**	**Folios**
1		
2		
3		
4		

÷