
Supersubsidio	ACTA DE REUNION	RealTime C&S SAS

FECHA	29/10/2025	HORA INICIO	9.00 am	DURACIÓN (HORAS)	1	ACTA No.	XX
ASUNTO	Realizar reunión seguimiento del Proyecto						
CONTRATO /PROYECTO	Numero de Contrato SSF SASI 429 DE 2024 – UT RC SOC						
ÁREA RESPONSABLE	OTIC	Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)		☐Uso Interno. X Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES Y FIRMANTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
Juan Jose Olivella	OTIC SSF	Profesional	
David Quintero	OTIC SSF	Profesional	
Paula Andrea Moreno	OTIC SSF	Profesional	
Cesar Dario Cordoba	RealTime	Gerente de Proyecto	
Leandro Calderón	RealTime	Líder SOC	NO FIRMA
Giovanny Caicedo	RealTime	Consultor	NO FIRMA

TEMAS	
1	Avances del periodo
2	Tareas a realizar próximo periodo
3	Compromisos

DESARROLLO

AVANCE DEL PERIODO:

- La Ing. Paula realizó una solicitud de escaneo vulnerabilidades a un grupo especifico de IPs. RT entregó el informe técnico, queda pendiente enviar en una semana el informe con el resumen ejecutivo.
- Se revisa la invitación en la serie semanal al Ing. Juan Jose. Se vuelve a reenviar. El Ing. Juan Jose indica que no tenía la invitación.
- Se informa que dado la aprobación del plan de EH interno, en cualquier momento empezará la prueba sin avisarle a SSF

Supersubsidio	ACTA DE REUNION	REALTIME C&S SAS

DESARROLLO

- RT indica que se hizo la capacitación programada el día de hoy, de acuerdo con lo planeado y que se continuaran las sesiones el próximo miércoles. Finaliza con un Workshop.

- RT informa que atendió la solicitud GLPI de acceso vía VPN al SIEM. SSF confirmo.

- Se acuerda que el próximo miércoles a las 10 am se realizará reunión de entendimiento para la actualización de componentes SIEM y mitigar las vulnerabilidades reportadas en el último informe. Se debe informar si se necesita reiniciar los servidores.

- SSF realizó solicitud de escaneo de vulnerabilidades a aplicativo móvil: Se hará reunión de entendimiento el martes 04 de noviembre. SSF indica que se debe llevar a la reunión el modelo de informe, metodología, procedimientos, herramientas, pruebas realizadas. Llevar un ejemplo de informe.

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
Enviar informe ejecutivo del escaneo solicitado por la Ing. Paula	Leandro Calderón	05/11/2025
Realizar la reunión de entendimiento para la actualización de componentes SIEM y mitigar las vulnerabilidades reportadas en el último informe.	Eduard Mendez Leandro Calderon	05/11/2025
Realizar reunión de entendimiento para realizar el escaneo de vulnerabilidades a un aplicativo móvil de SSF	Eduard Mendez	04/11/2025

÷