
Supersubsidio	**ACTA DE REUNION**	RealTime C&S SAS

FECHA	30/04/2025	**HORA INICIO**	9.00 am	**DURACIÓN (HORAS)**	2	**ACTA No.**	XX
ASUNTO	Realizar reunión seguimiento del Proyecto						
CONTRATO /PROYECTO	Numero de Contrato SSF SASI 429 DE 2024 – UT RC SOC						
ÁREA RESPONSABLE	OTIC	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**		☐Uso Interno. X Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES Y FIRMANTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
Paula Andrea Moreno	OTIC SSF	Profesional	
Cesar Dario Cordoba	RealTime	Gerente de Proyecto	
Leandro Calderón	RealTime	Líder SOC	NO FIRMA
Eduard Méndez	RealTime	Consultor Senior de Despliegue	NO FIRMA
David Silva	RealTime	Profesional de Apoyo Implementación	NO FIRMA

TEMAS	
1	Avances del periodo
2	Tareas a realizar próximo periodo
3	Compromisos

DESARROLLO

AVANCE DEL PERIODO:

1. Charlas de Transferencia de Conocimiento y Charlas de Tendencias de Seguridad:

   - Se envío a SSF link con las grabaciones el viernes 25 de abril.

   - SSF solicita que se aplace la reunión programada para hoy 30 de abril como parte de las charlas de tendencias de seguridad con el fabricante Vicarius, plataforma que hace parte de la solución. RT revisará con el fabricante nueva fecha propuesta.

     Respecto de este punto RT manifiesta que es importante no aplazar mas estas charlas con el fabricante Vicarius porque allí despejan dudas surgidas para el despliegue de la herramienta análisis de vulnerabilidades dentro de la infraestructura SSF y recuerda que SSF no asistió a la charla anterior del 10 de abril 2025. El temario de dicha capacitación se envío por correo el lunes 28 de abril.

DESARROLLO

- RT propone a SSF evaluar la posibilidad de tomar el siguiente Webinar Fortinet sino esta contemplado dentro del alcance de capacitaciones que ya tiene actualmente definidas.



2. Revisión de despliegue Vicarius para análisis de vulnerabilidades internas.

La sesión se realizó en la fecha programada, sin embargo, se acordó que durante la fecha de la capacitación plataforma Vicarius se despejaran dudas concernientes al despliegue y uso de la herramienta.

SSF informará si puede realizar la reunión con el fabricante Vicarius, el próximo martes 06 mayo a las 3 pm en donde se dará la charla y se despejarán dudas del despliegue.

3. Ingeniería social y Ethical Hacking

Se envío documento con la propuesta de Ingeniería Social el 24 de abril que fue presentado en la reunión anterior, pero el día 28 se recibieron solicitudes de ajuste sobre la propuesta, por lo cual se entregó un documento ajustado el día 29 de abril, indicando que para la realización del ejercicio con dichos ajustes se hace una nueva propuesta de fechas de ejecución así:

Prueba 1: del 19 al 23 de mayo
Prueba 2: del 02 al 04 de junio.

RT queda pendiente de la aprobación del documento y propuesta de fechas de ejecución por parte de SSF.

Supersubsidio	ACTA DE REUNION	REALTIME C&S SAS

DESARROLLO

4. Pruebas de Vulnerabilidad Externa

Continúa corriendo la prueba de vulnerabilidades externa para los 3 dominios solicitados por SSF, RT informa que el avance es del 80 % e informará oportunamente la finalización de la misma.

5. Configuración SOC:

Se sigue verificando y ajustando la customización de los casos de uso para LUPITA, JURIDICA y SIMON (ya existen sesiones programadas todos los miércoles, jueves y viernes).
SSF solicita que no se realice la sesión de hoy, e igualmente dado que mañana 01 de mayo es festivo, solamente se realice la sesión del día viernes.

6. Se realizó pruebas de conexión VPN quedando pendiente solo entrega de credencias GLPI que se enviarán el día de hoy 30 de abril.

7. Subsanar y enviar los siguientes informes:

- Informe trimestral (correcciones): pendiente entrega de observaciones por SSF.

Aun no se han recibido observaciones o ajustes, en horas de la tarde de hoy mismo SSF enviará correo con las mismas.

- Informe mensual de seguimiento contractual, TODAS las actividades solicitadas, ejecutadas, planeadas y proyectadas durante el mes, deben quedar en dicho informe.

Se acuerda el día de hoy que este informe será el resultado de las actas de seguimiento semanales.

TAREAS DEL PRÓXIMO PERIODO

EN IMPLEMENTACION

- ✓ Charla Vicarius
- ✓ SSF define asistencia a Webinar arquitectura de protección de datos con Fortinet
- ✓ SSF realizará revisión final de la propuesta de ingeniería social incluidos cambios en las fechas de ejecución.
- ✓ Terminar configuración SOC, implementación de los casos de uso para LUPITA, JURIDICA y SIMON
- ✓ Informar la terminación de las pruebas de análisis externo de los siguientes dominios que se ejecuta desde el 22 de abril y que va al 80%:
  - https://www.ssf.gov.co/;
  - https://www.supersubsidio.gov.co;
  - https://www.ssf.col;
- ✓ Revisión implementación actual Vicarius

Supersubsidio	ACTA DE REUNION	REALTIME C&S SAS

DESARROLLO

- Se procederá a definir nuevas fechas para la revisión, después de la charla con fabricante Vicarius y se realizará revisión del procedimiento de análisis de vulnerabilidades internas.

✓ Entrega de Actas de seguimiento

✓ SSF Entrega de observaciones al informe Trimestral

✓ Entrega de credenciales GLPI

EN OPERACIÓN

✓ Entrega del informe mensual de gestión SOC (incluirá informe de actividad sospechosa; informe de cambios detectados en la infraestructura; informes de monitoreo, informe de tendencias e informe de alertas mundiales), la primera semana de mayo. El informe verificará si cumplió con las condiciones del contrato anexo técnico numeral 3.3 disponibilidad del servicio.

✓ Entrega de ajustes del informe trimestral el 07 de mayo.

✓ Entrega de informe de actividades mensual abril a entregar el 07 de mayo.

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
Confirmar si SSF puede tomar la chara fabricante Vicarius el 06 de mayo 2025, a las 3 pm.	SSF	02/05/2025
Programar revisión despliegue Vicarius	SSF - RT	06/04/2025
Definir si SSF asistirá al Webinar arquitectura de protección de datos con Fortinet	SSF	02/05/2025
Aprobar el documento ajustado propuesta de pruebas de ingeniería social con las nuevas fechas.	SSF	02/05/2025
Configuración SOC (LUPITA, JURIDICA y SIMON)	SSF - RT	02/05/2025
RT Propondrá nuevas fechas para las pruebas de EH internas y externas.	RT	02/05/2025
Ajustes al informe trimestral de ejecución	RT	07/05/2025
Entrega de informe mensual de actividades	RT	07/05/2025
Entrega de informe mensual SOC	RT	09/05/2025