Supersubsidio		LISTA DE ASISTENCIA / ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: 001/2024 VERSIÓN: 2

FECHA:	13	12	2024	ACTIVIDAD:	Reunion de Inicio		
HORA INICIO:	10:00:00	HORA FINAL:	12:00:00	LUGAR:	Team	ORGANIZADO POR:	DAVID QUINTERO
EXPOSITOR	CESAR DARIO CORDOBA VIDAL			EN COLABORACIÓN CON:	CESAR DARIO CORDOBA		

No.	CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD EXTERNA / DEPENDENCIA	CARGO	CELULAR / TELÉFONO / EXTENSIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Luisa Fernanda Pardo	SSF	Supervisor del Contrato		lpardos@ssf.gov.co	
2		David Quintero Rodriguez	SSF	Profesional especializado - Ofician TIC		david.quinteror@ssf.gov.co	
3		Juan Jose Olivella	SSF	Profesional especializado - Ofician TIC		jolivellac@ssf.gov.co	
4		Sergio Adolfo Carreño	SSF	Profesional especializado - Ofician TIC		scarrenoc@ssf.gov.co	
5		Gustavo Adolfo Beltran	SSF	Profesional especializado - Ofician TIC		gustavo.beltrans@ssf.gov.co	
6		Agustin Navas Cadena	Conviest	Gerencia de Operaciones		gerenciaoperaciones@conviest.c	
7		Ana Milena Morales	Real Time	Representante UT	300 4396905	amml@rt.com.co	
8		Rafael Morales	Real Time	Consultor Técnico SOC	315 6174192	rmorales@rt.com.co	
9		Cesar Dario Cordoba	Real Time	Gerente de Proyecto	3152351239	ccordoba@rt.com.co	
10		Camilo Rodriguez	Real Time	Gerente de Servicios	3006719941	carg@rt.com.co	
11		Jensy Leonardo Martinez	Real Time	Líder SOC		jmartinez@anm.gov.co	
12		Leandro Calderon	Real Time	Apoyo Líder SOC		lcalderon@rt.com.co	
13		David Silva Morales	Real Time	Apoyo Implementación SOC		dsilva@rt.com.co	
14							
15							
16							
17							

Supersubsidio		LISTA DE ASISTENCIA / ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: 001/2024 VERSIÓN: 2

No.	ORDEN DEL DÍA
1	Presentar el equipo de trabajo
2	Presentar el Plan de Trabajo
3	Acordar metodologias para reuniones y seguimientos
4	Compromisos

DESARROLLO

Se realizó presentación de los equipos de trabajo asistentes por ambas compañias. Se presentó el Plan de trabajo.
Incluye:
Alcance del proyecto
Equipo de Trabajo
Cronograma general del proyecto
Transferencia de Conocimiento
Entrega de Copias de Seguridad y Casos de Uso
Estándares Aplicados
Formato de avances del Proyecto
Próximos pasos

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE DEL COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA
1	Enviar Cronograma y Plan de Gestión del Proyecto	UT RC SOC	13/12/2024
2	Firmas de Acta de Inicio	UT RC SOC	13/12/2024
3	Enviar los formatos para el levantamiento de Información	UT RC SOC	13/12/2024