Supersubsidio	LISTA DE ASISTENCIA / ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: 001/2024
		VERSIÓN: 2

ACTIVIDAD: Reunión de Seguimiento
LUGAR: Team
FECHA: 2/01/2025
ORGANIZADO POR: CESAR DARIO CORDOBA
HORA INICIO: 11:00:00
HORA FIN: 12:00:00

No.	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD EXTERNA / DEPENDENCIA	CARGO	CELULAR / TELÉFONO / EXTENSIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		David Quintero	SSF	Ing. de Apoyo a la Supervisión del Contrato.	300 3825696	david.quinteror@ssf.gov.co	
2		Cesar Dario Cordoba	Real Time	Gerente de Proyecto Líder Técnico	3152351239	ccordoba@rt.com.co	
3		Eduar Mendez	Real Time	Profesional de Soporte	3006719941	carg@rt.com.co	

No.	ORDEN DEL DIA
1	Revisión entregables Contrato
2	Implementación SOC
3	Facturación
4	

DESARROLLO

- Documento de Plan de Trabajo y Cronograma de Trabajo: Documento aprobado por OTIC

- Informe de Implementación SOC: Documento aprobado por OTIC

- Informe Mensual SOC: Documento aprobado por OTIC

- Procedimiento de Gestión de Vulnerabilidades: Documento aprobado por OTIC

- Procedimiento de Gestión de Incidentes: Documento aprobado por OTIC

- Procedimiento de Mantenimineto Continuo: Documento aprobado por OTIC

- Informe de escaneo de vulnerabilidade y EH, dominio ssf.gov.co y supersubsidio.gov.co: Documento aprobado por OTIC

- Plan de recuperación y contingencia SOC: Documento aprobado por OTIC

- Procedimiento de Continuidad de Seguridad de la Información: Documento aprobado por OTIC

Pendiente concepto del equipo financiero para la aprobación final de los documentos.

2) Implementación SOC

SSF manifiesta que el día de hoy o mas tardar mañana se entregará a Realtime (RT), el catalogo oficial de equipos onpremise y en la nube a conectar al SOC.
RT menciona que según lo indicado en las reuniones de inicio, estos son menos de 100 equipos.

3) Facturación.
El Ing. David Quintero informa que consultará con el equipo financiero si hay algún pendiente.

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE DEL COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega del catalogo de equipos onpremise y en la nube	David Quintero - SSF	3/01/2025
2	Consulta al equipo de facturación del concepto de los entregables	David Quintero - SSF	3/01/2025
3	Programación para conexión de equipos al SOC	Cesar Cordoba - RT	6/01/2025