REALTIME CONSULTING & SERVICES

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

SuperSubsidio

OPORTUNIDAD	
CONTRATO	
ACTUALIZADO	**27/03/2026**

Proyecto SSF

	Nombre de la tarea	Duracion Días Habiles	Comienzo	Fin	Responsables	% Avance Ejecutado	% Avance Planeado	Desviación
						101,79	**101,79**	**0,00**
I	**(ETAPA - I) INICIO: INTEGRACIÓN Y AFINAMIENTO**		**Comienzo**	**Fin**	**Recursos**	**% Avance**	**% Avance**	
	IMPLEMENTACIÓN		**19/02/2025**	**28/02/2025**		**100,0**	**100,0**	**0,00**
1	Levantamiento de información e inventarios	2 días	19/02/2025	21/02/2025	SSF	100,0	100	0,0
2	Integración Office 365	1 días	19/02/2025	20/02/2025	SSF - RT	100,0	100	0,0
3	Ampliación alcance servidores windows	5 días	19/02/2025	26/02/2025	SSF - RT	100,0	100	0,0
4	Integración plataformas linux	7 días	19/02/2025	28/02/2025	SSF - RT	100,0	100	0,0
5	Integración Consola de Antivirus	2 días	19/02/2025	21/02/2025	SSF - RT	100,0	100	0,0
6	Revisión de documentación (políticas, procedimientos, etc)	5 días	19/02/2025	26/02/2025	SSF - RT	100,0	100	0,0
7	Informe actualización despliegue activos	7 días	19/02/2025	28/02/2025	RT	100,0	100	0,0
II	**(ETAPA - II) VERIFICACION, DISEÑO Y OPERACIÓN**		**Comienzo**	**Fin**	**Recursos**	**% Avance**	**% Avance**	
	VERIFICACIÓN DE LA INFORMACION		**1/03/2025**	**11/03/2025**		**100,0**	**100,0**	**0,00**
8	Acotamiento Casos de Uso	10 días	1/03/2025	11/03/2025	SSF - RT	100,0	100	0,0
III	**(ETAPA - III) EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - OPERACIÓN**		**Comienzo**	**Fin**	**Recursos**	**% Avance**	**% Avance**	
	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO		**20/03/2025**	**28/03/2025**		**100,0**	**100,0**	**0,00**
9	Arquitectura SOC	2 horas	20/03/2025	20/03/2025	RT	100,0	100,0	0,0
10	Instalación y Configuración de Agentes Mecanismos de envío de logs desde los dispositivos	2 horas	21/03/2025	21/03/2025	RT	100,0	100	0,0
11	Entendimiento de la Plataforma de gestión SOC	2 horas	27/03/2025	27/03/2025	RT	100,0	100	0,0
12	Procedimientos de Gestión de Incidentes. Revisión y análisis de los Informes Mensuales	2 horas	28/03/2025	28/03/2025	RT	100,0	100	0,0
IV	**(ETAPA - IV) EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - OPERACIÓN**		**Comienzo**	**Fin**	**Recursos**	**% Avance**	**% Avance**	
	CAPACITACIONES		**21/04/2025**	**15/12/2025**		**100,0**	**100,0**	**0,00**
13	Jornada 1 de capacitación: Tendencias Recientes o tema por acordar	1 horas	21/04/2025	21/04/2025	RT	100,0	100,0	0,0
14	Jornada 2 de capacitación: Tendencias Recientes o tema por acordar	1 horas	21/07/2025	21/07/2025	RT	100,0	100,0	0,0
15	Jornada 3 de capacitación: Tendencias Recientes o tema por acordar	1 horas	27/10/2025	27/10/2025	RT	100,0	100,0	0,0
16	Jornada 4 de capacitación: Tendencias Recientes o tema por acordar	1 horas	15/12/2025	15/12/2025	RT	100,0	100,0	0,0
V	**(ETAPA - V) EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - OPERACIÓN**		**Comienzo**	**Fin**	**Recursos**	**% Avance**	**% Avance**	
	GESTION DE VULNERABILIDADES		**3/03/2025**	**15/12/2025**		**112,5**	**112,5**	**0,00**
17	Definición de Objetivos pruebas de vulnerabilidad	1 horas	3/03/2025	3/03/2025	SSF	100,0	100,0	0,0
18	Escaneos y Analisis de Vulnerabilidades Marzo	5 días	17/03/2025	22/03/2025	RT	100,0	100,0	0,0
19	Entrega de Informe	1 día	28/03/2025	28/03/2025	RT	100,0	100,0	0,0
20	Escaneos y Analisis de Vulnerabilidades Junio	5 días	16/06/2025	21/06/2025	RT	100,0	100,0	0,0
21	Entrega de Informe	1 día	30/06/2025	30/06/2025	RT	100,0	100,0	0,0
22	Escaneos y Analisis de Vulnerabilidades Septiembre	5	15/09/2025	20/09/2025	RT	100,0	100,0	0,0
23	Entrega de Informe	5 días	29/09/2025	29/09/2025	RT	100,0	100,0	0,0
24	Escaneos y Analisis de Vulnerabilidades Diciembre	5 días	1/12/2025	6/12/2025	RT	100,0	100,0	0,0
25	Entrega de Informe	1 día	15/12/2025	15/12/2025	RT	100,0	100,0	0,0
	GESTION DE EH - ING SOCIAL		**8/04/2025**	**31/10/2025**		**% Avance**	**% Avance**	
						100,0	**100,0**	**0,00**
26	Deifinición de Objetivos prueba externa	1 hora	8/04/2025	8/04/2025	SSF	100,0	100,0	0,0
27	Primera Prueba de EH Externa	5 días	21/04/2025	26/04/2025	RT	100,0	100,0	0,0
28	Entrega de Informe	1 día	2/05/2025	2/05/2025	SSF	100,0	100,0	0,0
29	Deifinición de Objetivos prueba Interna	1 hora	10/04/2025	10/04/2025	RT	100,0	100,0	0,0
30	Primera prueba de EH Interna	5 días	5/05/2025	10/05/2025	RT	100,0	100,0	0,0
31	Entrega de Informe	1 día	19/05/2025	19/05/2025	SSF	100,0	100,0	0,0
32	Autorización para el Retest	1 hora	20/10/2025	20/10/2025	RT	100,0	100,0	0,0

CRITERIOS DE DESVIACIÓN

RANGOS	NIVEL	INTERPRETACIÓN
0% a 3%	BAJO	No representa un riesgo para el proyecto
3,1% a 5%	MEDIO	Representa un riesgomoderado para elproyecto
5,1% enadelante	ALTO	Representa un riesgoalto para el proyecto

33	Retest Prueba de EH Externa	5 días	20/10/2025	25/10/2025	RT	100,0	100,0	0,0
34	Entrega de Informe	1 día	4/11/2025	4/11/2025	SSF	100,0	100,0	0,0
35	Retest prueba de EH Interna	4 días	27/10/2025	31/10/2025	RT	100,0	100,0	0,0
36	Entrega de Informe	1 día	4/11/2025	4/11/2025	RT	100,0	100,0	0,0
VI	**(ETAPA - VI) EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - OPERACIÓN**		**Comienzo**	**Fin**	**Recursos**	100,0	100,0	0,0
	INFORMES SOC		**8/03/2025**	**6/01/2026**		**100,0**	**100,0**	**0,00**
37	INFORME MENSUAL SOC MARZO 2025: - Eventos reportados - Eventos sospechos atendidos durantes el mes - Incidentes presentados - Top de eventos (tendencias); - Boletines; - Alertas mundiales	1 día	8/03/2025	8/03/2025	RT	100,0	100,0	0,0
38	INFORME MENSUAL SOC ABRIL 2025	1 día	7/04/2025	7/04/2025	RT	100,0	100,0	0,0
39	INFORME MENSUAL SOC MAYO 2025	1 día	9/05/2025	9/05/2025	RT	100,0	100,0	0,0
40	INFORME MENSUAL SOC JUNIO 2025	1 día	6/06/2025	6/06/2025	RT	100,0	100,0	0,0
41	INFORME MENSUAL SOC JULIO 2025	1 día	8/07/2025	8/07/2025	RT	100,0	100,0	0,0
42	INFORME MENSUAL SOC AGOSTO 2025	1 día	8/08/2025	8/08/2025	RT	100,0	100,0	0,0
43	INFORME MENSUAL SOC SEPTIEMBRE 2025	1 día	8/09/2025	8/09/2025	RT	100,0	100,0	0,0
44	INFORME MENSUAL SOC OCTUBRE 2025	1 día	8/10/2025	8/10/2025	RT	100,0	100,0	0,0
45	INFORME MENSUAL SOC NOVIEMBRE 2025	1 día	7/11/2025	7/11/2025	RT	100,0	100,0	0,0
46	INFORME MENSUAL SOC DICIEMBRE 2025	1 día	9/12/2025	9/12/2025	RT	100,0	100,0	0,0
47	INFORME MENSUAL SOC ENERO 2026	1 día	6/01/2026	6/01/2026	RT	100,0	100,0	0,0
VII	**(ETAPA - VII) CIERRE DEL PROYECTO**		**Comienzo**	**Fin**	**Recursos**	**% Avance**	**% Avance**	
	CIERRE	**1**	**06/01/26**	**06/01/26**		**0,0**	**0,0**	**0,00**
48	Reunión de cierre: Acta de cierre del proyecto	1 hora	6/01/2026	6/01/2026	SSF - RT			

RESPONSABLE CLIENTE

CARGO

Jefe OTIC

RESPONSABLE REALTIME

CARGO

Gerente de proyecto