REALTIME CONSULTING & SERVICES

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

SuperSubsidio

OPORTUNIDAD	
CONTRATO	
ACTUALIZADO	**25/05/2026**

Proyecto SSF

	Nombre de la tarea	Duracion Días Habiles	Comienzo	Fin	Responsables	% Avance Ejecutado	% Avance Planeado	Desviación
		1				34,68	58,93	24,25
I	(ETAPA - I) INICIO: INTEGRACIÓN Y AFINAMIENTO		Comienzo	Fin	Recursos	% Avance	% Avance	
	IMPLEMENTACIÓN		19/02/2025	28/02/2025		95,7	100,0	4,29
1	Levantamiento de información e inventarios	2	19/02/2025	21/02/2025	SSF	100,0	100	
2	Integración Office 365	1	19/02/2025	20/02/2025	SSF - RT	100,0	100	
3	Ampliación alcance servidores windows	5	19/02/2025	26/02/2025	SSF - RT	70,0	100	30,0
4	Integración plataformas linux	7	19/02/2025	28/02/2025	SSF - RT	100,0	100	0,0
5	Integración Consola de Antivirus	2	19/02/2025	21/02/2025	SSF - RT	100,0	100	
6	Revisión de documentación (políticas, procedimientos, etc)	5	19/02/2025	26/02/2025	SSF - RT	100,0	100	
7	Informe actualización despliegue activos	7	19/02/2025	28/02/2025	RT	100,0	100	
II	(ETAPA - II) VERIFICACION, DISEÑO Y OPERACIÓN		Comienzo	Fin	Recursos	% Avance	% Avance	
	VERIFICACIÓN DE LA INFORMACION		01/03/2025	11/03/2025		30,0	100,0	70,00
8	Acotamiento Casos de Uso	10	01/03/2025	11/03/2025	SSF - RT	30,0	100	70,0
III	(ETAPA - III) EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - OPERACIÓN		Comienzo	Fin	Recursos	% Avance	% Avance	
	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO		20/03/2025	28/03/2025		100,0	100,0	0,00
9	Arquitectura SOC	2 horas	20/03/2025	20/03/2025	RT	100,0	100,0	
10	Instalación y Configuración de Agentes Mecanismos de envío de logs desde los dispositivos	2 horas	21/03/2025	21/03/2025	RT	100,0	100	
11	Entendimiento de la Plataforma de gestión SOC	2 horas	27/03/2025	27/03/2025	RT	100,0	100	
12	Procedimientos de Gestión de Incidentes. Revisión y análisis de los Informes Mensuales	2 horas	28/03/2025	28/03/2025	RT	100,0	100	
IV	(ETAPA - IV) EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - OPERACIÓN		Comienzo	Fin	Recursos	% Avance	% Avance	
	CAPACITACIONES		21/04/2025	15/12/2025		0,0	50,0	50,00
13	Jornada 1 de capacitación: Tendencias Recientes o tema por acordar	1 horas	21/04/2025	21/04/2025	RT	0,0	100,0	100,0
14	Jornada 2 de capacitación: Tendencias Recientes o tema por acordar	1 horas	21/07/2025	21/07/2025	RT	0,0	100,0	100,0
15	Jornada 3 de capacitación: Tendencias Recientes o tema por acordar	1 horas	27/10/2025	27/10/2025	RT	0,0	0,0	
16	Jornada 4 de capacitación: Tendencias Recientes o tema por acordar	1 horas	15/12/2025	15/12/2025	RT	0,0	0,0	
V	(ETAPA - V) EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - OPERACIÓN		Comienzo	Fin	Recursos	% Avance	% Avance	
	GESTION DE VULNERABILIDADES		03/03/2025	15/12/2025		12,5	12,5	0,00
17	Definición de Objetivos pruebas de vulnerabilidad	1	03/03/2025	03/03/2025	SSF	100,0	100,0	
18	Escaneos y Analisis de Vulnerabilidades Marzo	5	17/03/2025	22/03/2025	RT	0,0	0,0	
19	Entrega de Informe	1	28/03/2025	28/03/2025	RT	0,0	0,0	
20	Escaneos y Analisis de Vulnerabilidades Junio	5	16/06/2025	21/06/2025	RT	0,0	0,0	0,0
21	Entrega de Informe	1	30/06/2025	30/06/2025	RT	0,0	0,0	0,0
22	Escaneos y Analisis de Vulnerabilidades Septiembre	5	15/09/2025	20/09/2025	RT			
23	Entrega de Informe	1	29/09/2025	29/09/2025	RT			
24	Escaneos y Analisis de Vulnerabilidades Diciembre	5	01/12/2025	06/12/2025	RT			
25	Entrega de Informe	1	15/12/2025	15/12/2025	RT			
	GESTION DE EH		08/04/2025	31/10/2025		% Avance	% Avance	
						4,5	50,0	45,45
26	Deifinición de Objetivos prueba externa	1	08/04/2025	08/04/2025	SSF	50,0	50,0	
27	Primera Prueba de EH Externa	5	21/04/2025	26/04/2025	RT	0,0	100,0	
28	Entrega de Informe	1	02/05/2025	02/05/2025	SSF	0,0	100,0	
29	Deifinición de Objetivos prueba Interna	1	10/04/2025	10/04/2025	RT	0,0	100,0	100,0
30	Primera prueba de EH Interna	5	05/05/2025	10/05/2025	RT	0,0	100,0	100,0
31	Entrega de Informe	1	19/05/2025	19/05/2025	SSF	0,0	100,0	100,0

CRITERIOS DE DESVIACIÓN

RANGOS	NIVEL	INTERPRETACIÓN
0% a 3%	BAJO	No representa un riesgo para el proyecto
3,1% a 5%	MEDIO	Representa un riesgomoderado para elproyecto
5,1% enadelante	ALTO	Representa un riesgoalto para el proyecto

32	Autorización para el Retest	1	20/10/2025	20/10/2025	RT			
33	Retest Prueba de EH Externa	5	20/10/2025	25/10/2025	RT			
34	Entrega de Informe	1	04/11/2025	04/11/2025	SSF			
35	Retest prueba de EH Interna	4	27/10/2025	31/10/2025	RT			
36	Entrega de Informe	1	04/11/2025	04/11/2025	RT			
VI	**(ETAPA - VI) EJECUCION DE ACTIVIDADES - OPERACIÓN**		**Comienzo**	**Fin**	**Recursos**			
	INFORMES SOC		**08/03/2025**	**06/01/2026**		**0,0**	**0,0**	**0,00**
37	INFORME MENSUAL SOC MARZO 2025: - Eventos reportados - Eventos sospechos atendidos durantes el mes - Incidentes presentados - Top de eventos (tendencias); - Boletines; - Alertas mundiales	1	08/03/2025	08/03/2025	RT	0,0	0,0	
38	INFORME MENSUAL SOC ABRIL 2025	1	07/04/2025	07/04/2025	RT	0,0	0,0	
39	INFORME MENSUAL SOC MAYO 2025	1	09/05/2025	09/05/2025	RT	0,0	0,0	
40	INFORME MENSUAL SOC JUNIO 2025	1	06/06/2025	06/06/2025	RT	0,0	0,0	
41	INFORME MENSUAL SOC JULIO 2025	1	08/07/2025	08/07/2025	RT			
42	INFORME MENSUAL SOC AGOSTO 2025	1	08/08/2025	08/08/2025	RT			
43	INFORME MENSUAL SOC SEPTIEMBRE 2025	1	08/09/2025	08/09/2025	RT			
44	INFORME MENSUAL SOC OCTUBRE 2025	1	08/10/2025	08/10/2025	RT			
45	INFORME MENSUAL SOC NOVIEMBRE 2025	1	07/11/2025	07/11/2025	RT			
46	INFORME MENSUAL SOC DICIEMBRE 2025	1	09/12/2025	09/12/2025	RT			
47	INFORME MENSUAL SOC ENERO 2026	1	06/01/2026	06/01/2026	RT			
VII	**(ETAPA - VII) CIERRE DEL PROYECTO**		**Comienzo**	**Fin**	**Recursos**	**% Avance**	**% Avance**	
	CIERRE	**1**	**06/01/26**	**06/01/26**		**0,0**	**0,0**	**0,00**
48	**Reunión de cierre:** Acta de cierre del proyecto	1	06/01/2026	06/01/2026	SSF - RT			

RESPONSABLE CLIENTE

CARGO

Jefe OTIC

RESPONSABLE REALTIME

CARGO

Gerente de Proyecto