ACTA DE TERMINACIÓN
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1787 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

OBJETO:	OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA, EN EL BARRIO LOS GUADUALES, COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE NEIVA.
CONTRATISTA:	LAS CEIBAS – EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP
VALOR DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ($963´785.770,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**INICIAL:** El plazo establecido para la ejecución del Contrato Interadministrativo es **DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato. En todo caso, dicho plazo no podrá superar la presente vigencia fiscal liberando las partes de las sumas no ejecutadas. **OTROSÍ No. 1:** Supresión de la expresión “EN TODO CASO DICHO PLAZO NO PODRÁ SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL LIBERANDO LAS PARTES DE LAS SUMAS NO EJECUTADAS” y prorroga de **SEIS (6) MESES**. **TOTAL:** **OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS**, contados a partir de la suscripción de la respectiva Acta de Inicio.
FECHA ACTA DE INICIO:	16 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA
FECHA ACTA DE REINICIO:	NO APLICA
FECHA TERMINACIÓN:	12 DE MARZO DE 2026

VALOR PRESENTE ACTA: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($472.985.922,00) M/CTE.

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato	$963´785.770,00
2. Anticipo otorgado 50%	$481´892.885,00
3. Adición - Otrosí	$0,00
4. Valor Final Contratado	$963´785.770,00
5. Valor Final Ejecutado	$954´878.807,00
6. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	$8´906.963,00
7. Saldo a Favor de Las Ceibas EPN E.S.P.	$0

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

En Neiva, a los doce (12) días del mes de marzo de 2026, se reunieron ANDRÉS FELIPE BUITRAGO VARGAS, Secretario de Desarrollo Agropecuario y de Medio Ambiente del Municipio de Neiva, en calidad de Supervisor, y, ANDRÉS EDUARDO CHARRY GUILOMBO, Gerente de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., en calidad Representante Legal de la entidad contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE TERMINACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1787 DE 2025.**

Se anexan los siguientes documentos:

- Informe Final de Ejecución (adjunto en medio magnético con todos los soportes).
- Acta de Recibo Final de Obras.
- Memorias de cantidades de obra.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes:

Por el Municipio de Neiva:

ANDRÉS FELIRE BUITRAGO VARGAS
Secretario de Desarrollo Agropecuario y de Medio Ambiente - SEDAMA
Supervisor

CARLOS ALBERTO NIÑO RAMÍREZ
Profesional Universitario
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y de Medio Ambiente - SEDAMA

NICOLAS MOTTA ANDRADE
Ingeniero Contratista
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y de Medio Ambiente – SEDAMA

Por Las Ceibas EPN E.S.P.:

ANDRÉS EDUARDO CHARRY GUILOMBO
Gerente General

MAURICIO ANDRÉS RODRIGUEZ ROMERO
Subgerente Técnico y Operativo

JHONATAN RAMÍREZ PERDOMO
Director Administrativo de Contratación