UNION TEMPORAL SUMINISTRO PTAP NO. 3 2026

Sardinata, 05 de mayo de 2026

Sr

CLAUDIO LÁZARO.
SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

SUPERVISOR DEL CONTRATO AMSAR-CMA-02-2024
Alcaldía del municipio de Sardinata.

Referencia: AMSAR-CMA-02-2024, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL PROYECTO ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

Asunto: acta de entrega de documentación para pago acta 03.

Cordial saludo,

Por medio de la presente allego a su despacho los siguientes documentos para pago de ACTA No 3, concertada en sitio de obra entre las partes, se anexa la siguiente documentación:

1. ACTA DE ENTREGA
2. FACTURA DE VENTA
3. ACTA DE COBRO.
4. INFORME GENERAL
5. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD Y PARAFISCALES
6. DOCUMENTO DE CONTADOR PUBLICO
7. PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
8. CERTIFICACIÓN BANCARIA
9. RUT
10. DOCUMENTO R/L

Atentamente.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN
05 MAY 2026
Hora 2:20 Pom.
Radicado No. 3618

Margarita Villamizar.

PILAR ROSARIO BELLOSO

R/L UNIÓN TEMPORAL INTER SARDINATA

Contratista

Espacio para Logo Corporativo

UNION TEMPORAL INTER SARDINATA
NIT 901.901.325-3
av 10 4810
Tel: 3112152655
Los Patios - Colombia
ing.sanabriajesus@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. INTR 5

Señores	MUNICIPAL ALCALDIA DE SARDINATA		
NIT	800.099.263-8	**Teléfono**	(607) 3162119713
Dirección	CR 5 6 55 BRR EL CENTRO	**Ciudad**	Sardinata - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/05/2026, 14:15
Expedición	04/05/2026, 14:15
Vencimiento	04/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PERIODO NOVIEMBRE 2025-FEBRERO 2026 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL PROYECTO ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.	1.00	110,669,060.02

Total items: 1

Total Bruto	92,999,210.10
IVA 19%	17,669,849.92
Total a Pagar	110,669,060.02

Valor en Letras:
Ciento diez millones seiscientos sesenta y nueve mil sesenta pesos m/cte con dos cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 110,669,060.02

Observaciones:
- ACTA 03 PERIODO NOVIEMBRE 2025 - FEBRERO 2026 DE INTERVENTORIA DEL PROYECTO AMSAR-CMA-02-2024
ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
- FAVOR CONSIGAR AL NUMERO DE CUENTA AHORROS 601585326 BANCO DE BOGOTA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099730385 aprobado en 20251007 prefijo INTR desde el número 1 al 999 Vigencia: 24 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa

CUFE: 9f363a0b5afc9d9d5109c3477a7be58a1d3542d9f7dbc680692f2dcf9aea39c6433d7d43c60c23ad880fbcc7a518a3c8

Sardinata, 22 de mayo de 2026

Arq. Jhon Alberth Veloza Pacheco
Secretario de Obras Públicas
Supervisor
Alcaldía municipal de Sardinata

Ing. Claudio Lázaro Espinel
Secretario de Servicios Públicos
Supervisor
Alcaldía municipal de Sardinata

Referencia: Contrato de interventoria No. 471 del 30 de diciembre de 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL PROYECTO ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER".

Asunto: Autorización descuento de estampilla.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito autorizar los descuentos por concepto de estampillas correspondientes al Acta Parcial No. 03 del contrato en referencia la cual será por un valor de CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SESEAN PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE ($ 110.669.060,02)

Atentamente,

PILAR ROSARIO BELLOSO RAMÍREZ
R/L UNIÓN TEMPORAL INTERSARDINATA
INTERVENTORIA