CONSORCIO ECODESTINOS DEL TOLIMA

NIT: 902.029.977-9

INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE DE ACTIVIDADES

No. 002

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONFIGURACIÓN DE CIRCUITOS DE TURISMO DE NATURALEZA EN LA CUENCA DEL RÍO GUALÍ TOLIMA

Contratista	Consorcio Ecodestinos del Tolima
NIT	902.029.977-9
Contratante / Supervisor	Región Administrativa y de Planificación RAP Eje Cafetero
Proyecto	Implementación de una estrategia de recuperación ambiental y transformación productiva en el cultivo de café en la cuenca del Río Gualí Departamento del Tolima. BPIN 20243201010050
Número de informe	002 Informe Consolidado
Período del informe	Del 26 de marzo de 2026 al 25 de abril de 2026
Fecha de elaboración	Abril de 2026
Municipios de intervención	Casabianca, Falan, Fresno, Herveo y Palocabildo - Tolima

INTRODUCCIÓN

El presente informe de avance No. 002 corresponde al período comprendido entre el 26 de marzo y el 25 de abril de 2026, en el marco del contrato de consultoría suscrito para la Configuración de Circuitos de Turismo de Naturaleza en la Cuenca del Río Gualí, Departamento del Tolima, el cual hace parte del Convenio Interadministrativo No. 1677 del 8 de abril de 2025.

Durante este segundo período de ejecución, el Consorcio Ecodestinos del Tolima concentró sus esfuerzos en la implementación intensiva de la Fase 2 de Diagnóstico Técnico Territorial y Turístico, avanzando de manera sustantiva en las subfases de trabajo de campo, caracterización de sitios y actores, recolección cualitativa territorial, recolección de información digital y procesamiento inicial de la información primaria recolectada.

Los avances más significativos del período corresponden a: (i) la ejecución de visitas de campo con caracterización técnica integral de actores turísticos en los municipios de Fresno (siete predios caracterizados más actores no incluidos documentados), Herveo (seis predios visitados y caracterizados) y Falan (dos predios, avance parcial); (ii) la realización de entrevistas a actores institucionales, territoriales y sectoriales clave del corredor; (iii) la construcción de una segunda base de datos digital mediante técnicas de web scraping con 101 registros de prestadores, atractivos y experiencias de los cinco municipios; y (iv) el procesamiento analítico de la información con transcripción, análisis e informes técnicos por actor.

El informe se estructura en capítulos que replican el esquema del Informe No. 001: avance técnico por subfases del cronograma contractual, informe jurídico-administrativo y conclusiones con próximos pasos.

CAPÍTULO 1. AVANCE TÉCNICO

Durante el período comprendido entre el 26 de marzo y el 25 de abril de 2026, el Consorcio Ecodestinos del Tolima registró un avance técnico acumulado estimado del 38% del contrato. Este avance se distribuye entre las subfases 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9 del cronograma técnico, con cobertura de campo completa en Fresno y Herveo, avance parcial en Falan, y agenda concertada para Palocabildo y Casabianca en el período siguiente.

Subactividad / Componente	Avance período	Avance acumulado
Fase 1: Alistamiento – completada en su totalidad	0%	100%
Fase 2: Diagnóstico – Etapa 1 (Fuentes secundarias)	0%	100%
Subfase 2.4: Trabajo de campo – Fresno (completo), Herveo (completo), Falan (parcial)	70%	70%
Subfase 2.5: Caracterización integral de sitios – Fresno y Herveo (completo), Falan (parcial)	65%	65%
Subfase 2.6: Recolección cualitativa – Entrevistas institucionales y territoriales	65%	75%
Subfase 2.7: Recolección de información digital (web scraping) – Directorio V2	100%	100%
Subfase 2.8: Control de calidad durante ejecución	80%	80%
Subfase 2.9: Procesamiento y análisis de la información (actores Fresno y Herveo)	40%	40%
Avance general acumulado del contrato (estimado)		**38%**

Tabla 1. Resumen de avance técnico acumulado – Período consolidado 002

1.1 SUBFASE 2.4. TRABAJO DE CAMPO: IDENTIFICACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN

La Subfase 2.4 comprende la planificación logística, el desplazamiento a los municipios priorizados, los recorridos de identificación de sitios con potencial turístico, el levantamiento de coordenadas GPS y el registro fotográfico y de notas de campo. Durante el período reportado, esta subfase se ejecutó en tres municipios: Fresno (cobertura completa), Herveo (cobertura completa) y Falan (avance parcial).

1.1.1 Actividad 1: Planificación logística y coordinación con enlaces locales


Además de las actividades previstas de manera explícita en el cronograma de trabajo, durante el período reportado se desarrollaron acciones complementarias de relacionamiento institucional y articulación territorial, orientadas a facilitar la ejecución técnica del proyecto, fortalecer el acceso a fuentes de información, coordinar agendas con actores clave y asegurar una interlocución adecuada con los municipios de Casabianca, Palocabildo y Falan. Estas gestiones tuvieron carácter transversal, apoyando tanto la preparación del trabajo de campo como la activación de condiciones institucionales para las fases siguientes.

El 10 de abril de 2026, el equipo del Consorcio realizó tres reuniones presenciales de articulación con las alcaldías de Falan, Casabianca y Palocabildo, en el marco de una jornada coordinada con la Dirección del

Proyecto Gualí de la Gobernación del Tolima. En cada espacio se socializó el estado de avance del componente de corredor turístico, se presentó el enfoque metodológico del proceso de diagnóstico y diseño del producto, y se concertaron los acuerdos operativos necesarios para la continuidad del trabajo de campo en cada municipio.

En Falan, la reunión con el Alcalde Municipal Forney Munevar Monsalve y su equipo técnico permitió, además de socializar el avance del proyecto, establecer los canales de coordinación operativa para las actividades de campo. Como resultado de este espacio, la administración designó a Óscar Beltrán como enlace institucional y se comprometió a compartir el mapeo de actores priorizados del municipio; Nicolás Vélez Enciso quedó como punto de contacto técnico para facilitar el acceso a los predios durante las visitas de caracterización subsiguientes. La reunión también permitió identificar los activos que la Alcaldía considera estratégicos para el corredor: la planta de fermentación de cacao, el laboratorio de cacao en proceso de entrega, la planta de transformación para mujeres emprendedoras y el fortalecimiento de la asociación cafetera Grano de Oro, todos ellos insumos relevantes para el análisis del producto turístico del municipio.





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: FOR-PE-009
VERSIÓN: 01
PÁGINA 1 de 1
VIGENTE DESDE: 09/09/2024

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO

REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL

Lugar: Alcaldía Falán — Tema: Seguimiento avance proyecto Guat
Fecha: 10 / Abril / 2026 — Objetivo:
Secretaría: — Municipio: Falán — Hora Inicio: 8:00am — Hora finalización:

#	Tipo de Identificación (CC, TI, RC)	Número de Identificación	Nombres	Apellidos	Teléfono - Celular	Dirección	Edad	ÁREA: Rural	Urbana	ENFOQUE: Hombre	Mujer	LGBTIQA+	ENFOQUE DIF.: Gestante	Lactante	Cuidador	Discapacidad	SITUACIÓN ACTUAL: Desplazado	Con	Discapacidad ?	Adulto Mayor	Cabeza de Hogar	Víctima	ETNIA: Indígena	Afro	Mestizo	Palenquero o Raizal	Otro	No. integrantes del núcleo familiar	RANGOS EDAD NÚCLEO FAMILIAR: De 0 a 5	De 6 a 11	De 12 a 17	De 18 a 28	Mayor de 60 a	FIRMA
1	CC	1013[illegible]	Jhoan	Johnatan P	3[illegible]	Ibagué	25	X			X				X													3	1		2		
2	CC	[illegible]	Nidia Viviana Erazo	Pilar Erazo	321357[illegible]	Falán	39	X	X						X													3	X		X		
3	CC	9349[illegible]	Victor Hugo	Quintero Bonilla	320849[illegible]	Alcaldía Falán	57	X	X						X													5					
4	CC	1110 527 [illegible]	Oscar F	Beltran M	32380[illegible]	Alcaldía Falán	32	X	X						X													3			X	10	Falgan
5	RC	5239453	Paola A Sanchez	Pinto	3011425633	Consorcio Cordoturismo	41				X				X													11			X		
6	CC	73341107	Tomas	Hyanar	321508188	Alcaldía - Falán			AX			X																1					
7	TI	1104440813	Maideo	Vizhnayet	3049002798	Alcaldía - Falán	19	X		X		X			X													3			X		
8	CC	52478379	Manuel	Campos	3141508191	Jon + PA	41	X			X																	2				X	
9																																	
10																																	

*TIPOS DE VICTIMAS: 1- Desplazamiento forzado, 2-Acto Terrorista/Atentados/Combates /Enfrentamientos/Hostigamientos,3-Amenaza,4-Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado, 5-Desaparición forzada, 6-Homicidio, 7- Masacre, 8-Mina antipersonal, Munición sin explotar y artefacto explosivo improvisado, 9- Secuestro, 10- Tortura, 11- Vinculación de niños, niños y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados, 12- Abandono o despojo forzado de tierras, 13- Otro, 14- NR (No Responde).


*DISCAPACIDADES: 1. Ceguera - 2.Sordera - 3.Mudez - 4.Para moverse 5.Para vestirse y Alimentarse - 6.Para Atender o Aprender .

RESPONSABLE:

En Casabianca, la reunión con el Alcalde Municipal William Cardona Orozco y su equipo evidenció que el municipio reconoce una amplia diversidad de recursos con potencial turístico —cascadas, termales, rutas al Nevado del Ruiz, carros de piedra, paisaje cafetero y riqueza hídrica—, pero que aún se encuentra en una etapa incipiente de organización del sector. La administración expresó la necesidad de recibir orientación técnica para priorizar, ordenar y estructurar su oferta de manera responsable, evitando la promoción prematura de sitios sin condiciones mínimas de operación. Se acordó que la Alcaldía compartiría su información disponible sobre actores y recursos, y que el Consorcio incorporaría lineamientos básicos de manejo responsable como parte del diagnóstico y del diseño del producto.







GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: FOR-PE-009
VERSIÓN: 01
PÁGINA 1 de 1
VIGENTE DESDE: 06/06/2024

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO

REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL

Lugar: Alcaldía Casablanca
Fecha: 10/04/2026
Secretaría:
Tema: Seguimiento avance proyecto Gali
Objetivo:
Municipio: Casablanca
Hora inicio:
Hora finalización:


Nº	Tipo de Identificación (CC, TI, RC)	Número de Identificación	Nombres	Apellidos	Teléfono - Celular	Dirección	Edad	ÁREA: Rural	ÁREA: Urbana	SEXO: Hombre	SEXO: Mujer	PERTENENCIA ÉTNICA: Ninguno	PERTENENCIA ÉTNICA: Afrocolombiano	PERTENENCIA ÉTNICA: Indígena	PERTENENCIA ÉTNICA: Raizal	SITUACIÓN ACTUAL: Reincorporado	SITUACIÓN ACTUAL: Víctima	SITUACIÓN ACTUAL: Discapacidad	SITUACIÓN ACTUAL: Sector Religioso	SITUACIÓN ACTUAL: Víctima Fuerza Pública	SITUACIÓN ACTUAL: Otro	ETAR: Adolescentes	ETAR: Mujeres	ETAR: Personas Mayores	ETAR: Otro	No. Integrantes del núcleo familiar	RANGOS ETARIOS NÚCLEO FAMILIAR: De 0 a 5	De 6 a 11	De 12 a 17	De 18 a 28	Mayor a igual a 29	FIRMA
1	CC	52511953	Paola Andrea	Sanchez Pinto	3014723633	Calle 12-8	49				X															2				1	
2	CC	1005491023	Sharon	Salcedo Pinzón	3043839495	Ibagué	25	X		X		X														3	1		2		
3	CC	1106072291	Juan	Rodriguez	3205016498	Ibagué	33	X		X																2				1	
4	CC	1.110.061.387	Ricardo	Hernandez J	3114985196	Casablanca	35	X		X																1				1	
5	CC	80686482	William C.	Cardona	3102658888	Casablanca	45		X																	1				1	
6	CC	52476715	Manuel	Campos	3147821452	SDA - PA	62	X		X				X												1				1	
7	CC	1110460815	Estra M.	Rodriguez	3205032478	SDA - Ibagué	39	X		X		X		X		X										3			1		
8	CC	1005508944	Dorian Mateo	Gaviria O.	3217844491	Casablanca	16	X			X			X		X										4			1		
9																															
10																															

*TIPOS DE VICTIMAS: 1- Desplazamiento forzado, 2-Acto Terrorista/Atentados/Combates /Enfrentamientos/Hostigamiento,3-Amenaza,4-Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado, 5-Desaparición forzada, 6-Homicidio, 7- Masacre, 8-Mina antipersonal, Munición sin explotar y artefacto explosivo improvisado, 9- Secuestro, 10- Tortura, 11- Vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados, 12- Abandono o despojo forzado de tierras, 13- Otro, 14- NR (No Responde).

*DISCAPACIDADES: 1. Ceguera - 2.Sordera - 3.Mudez - 4.Para moverse 5.Para vestirse y Alimentarse - 6.Para Atender o Aprender .

RESPONSABLE: _____

En Palocabildo, la mesa de trabajo contó con la participación de Javier Reyes, Secretario de Planeación, quien planteó la creación del Consejo de Turismo municipal para la semana siguiente y solicitó el acompañamiento del Consorcio en ese proceso. Se identificó disposición de asociaciones locales para participar activamente en el componente turístico, y se acordó estructurar un plan de trabajo conjunto entre la Alcaldía y Ecodestinos del Tolima como hoja de ruta para las actividades de campo previstas para el 8 y 9 de mayo.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: FOR-PE-009
VERSIÓN: 01
PÁGINA 1 de 1
VIGENTE DESDE: 06/06/2024

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO

REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL

Lugar: Alcaldía Palocabildo
Fecha: 10/04/2026
Secretaría:
Tema: Seguimiento avance proyecto Gali
Objetivo:
Municipio: Palocabildo
Hora inicio:
Hora finalización:

Nº	Tipo de Identificación (CC, TI, RC)	Número de Identificación	Nombres	Apellidos	Teléfono - Celular	Dirección	Edad	ÁREA: Rural	ÁREA: Urbana	SEXO: Hombre	SEXO: Mujer	PERTENENCIA ÉTNICA: Ninguno	PERTENENCIA ÉTNICA: Afrocolombiano	PERTENENCIA ÉTNICA: Indígena	PERTENENCIA ÉTNICA: Raizal	SITUACIÓN ACTUAL: Reincorporado	SITUACIÓN ACTUAL: Víctima	SITUACIÓN ACTUAL: Discapacidad	SITUACIÓN ACTUAL: Sector Religioso	SITUACIÓN ACTUAL: Víctima Fuerza Pública	SITUACIÓN ACTUAL: Otro	ETAR: Adolescentes	ETAR: Mujeres	ETAR: Personas Mayores	ETAR: Otro	No. Integrantes del núcleo familiar	RANGOS ETARIOS NÚCLEO FAMILIAR: De 0 a 5	De 6 a 11	De 12 a 17	De 18 a 28	Mayor a igual a 29	FIRMA
1	CC	1106072291	Juan	Rodriguez	3205016498	Ibagué	33	X		X																2				1	
2	CC	1005491023	Sharon	Salcedo	3043839495	Ibagué	25	X		X		X														3	1		2		
3	CC	1005491023	Leonardo	Galeano	3208658795	Ibagué	29	X		X																1				1	
4	CC	52511953	Paola Andrea	Sanchez P	3014723633	Bogotá	49				X															2				1	
5	CC	5796705	Javier	Reyes J	3104297179	Palocabildo	65																									
6	CC	1110460815	Estra M	Rodriguez	3205032478	Palocabildo	39	X		X		X		X		X										3			1		
7	CC	52476715	Manuel	Campos	3147821452	SDA - PA	49	X		X				X												1				1	
8																															
9																															
10																															

*TIPOS DE VICTIMAS: 1- Desplazamiento forzado, 2-Acto Terrorista/Atentados/Combates /Enfrentamientos/Hostigamiento,3-Amenaza,4-Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado, 5-Desaparición forzada, 6-Homicidio, 7- Masacre, 8-Mina antipersonal, Munición sin explotar y artefacto explosivo improvisado, 9- Secuestro, 10- Tortura, 11- Vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados, 12- Abandono o despojo forzado de tierras, 13- Otro, 14- NR (No Responde).

*DISCAPACIDADES: 1. Ceguera - 2.Sordera - 3.Mudez - 4.Para moverse 5.Para vestirse y Alimentarse - 6.Para Atender o Aprender .

RESPONSABLE: _____

1.1.2 Actividad 2: Recorridos en Fresno – identificación y georreferenciación

En el municipio de Fresno se desarrollaron los recorridos de campo con visitas a siete predios priorizados para caracterización (Finca Buena Vista, Finca El Tesoro, Ecoposada Don Ángel, Hacienda Turística Soacol, Finca El Porvenir, Finca El Cámbulo y Finca 3 Esquinas), así como a dos actores adicionales documentados en el marco del proceso visitados (Finca Recreacional La Playita, Hotel Campestre Mireyita y Rincón El Colibrí); y dos actores como parte de la oferta complementaria (Club Campestre La Sierra y Cerros de Payuco). Para cada predio se levantaron coordenadas geoespaciales, se realizó registro fotográfico sistemático y se completaron las notas de campo requeridas. La secuencia de visitas cubrió predios ubicados en el casco


urbano y en zonas rurales como los corregimientos de Aguas Claras y Campeón, así como vías rurales con acceso desde la cabecera.












AMANI
CAFÉ DE MONTAÑA



EL CÁMBULO
FINCA AUTOSOSTENIBLE
EL CÁMBULO
CEL. 314 466 64 45

EL CÁMBULO
EL CÁMBULO



RESNO





1.1.3 Actividad 3: Recorridos en Herveo – identificación y georreferenciación

En el municipio de Herveo se realizaron recorridos de campo a 6 predios con potencial turístico, coordinados desde el casco urbano y con desplazamientos hacia veredas aledañas. Los predios visitados incluyeron actores en el casco urbano y en veredas como Torre 6 y La 20, esta última con acceso vial en condiciones de destapado (Finca El Clavel, Finca La Primavera, Finca Los Arrayanes, Hostal del Paraiso) El equipo utilizó transporte local (conductores de jeep identificados en campo: Oscar Clavijo, entre otros) para los recorridos hacia los predios más alejados. El Birding Hotspot La Veinte y Vereda Torre 6 fueron documentados como sitios estratégicos para el aviturismo del municipio.











1.1.4 Actividad 4: Inicio de recorridos en Falan

En el municipio de Falan se inició el proceso con visitas a dos predios priorizados para caracterización, identificados a partir de la reunión con la Alcaldía Municipal. El avance corresponde a la cobertura parcial del municipio; la sesión complementaria de campo está programada para el período siguiente, en coordinación con los enlaces municipales.







1.1.5 Estado de municipios pendientes

Los municipios de Palocabildo y Casabianca no fueron cubiertos durante el período reportado. Las agendas fueron concertadas con los respectivos enlaces: Palocabildo con Javier Reyes (Secretaría de Planeación) para los días 8 y 9 de mayo de 2026; Casabianca con el enlace de la Alcaldía para el 9 de mayo de 2026.

Fecha	Subfase / Etapa	Actividad desarrollada	Estado
Mar-Abr 2026	2.4 Trabajo de campo	Planificación logística y coordinación con enlaces Fresno (Diego Valencia / Alcaldía), Herveo (Liliana Osorio) y Falan (Nicolás Vélez / Oscar).	Completada
Abril 2026	2.4 Trabajo de campo	Recorridos en Fresno: 7 predios de caracterización + 3 actores complementarios visitados. Coordenadas GPS, registro fotográfico y notas de campo.	Completada
Abril 2026	2.4 Trabajo de campo	Recorridos en Herveo: 6 predios visitados incluyendo Vereda Torre 6 y Vereda La 20. Registro del Birding Hotspot La Veinte.	Completada
Abril 2026	2.4 Trabajo de campo	Inicio de recorridos en Falan: 2 predios visitados. Cobertura parcial del municipio.	En proceso

Fecha	Subfase / Etapa	Actividad desarrollada	Estado
8-9 may 2026	2.4 Trabajo de campo	Recorridos en Palocabildo. Agenda concertada con Javier Reyes (Secretaría de Planeación).	Pendiente
9 may 2026	2.4 Trabajo de campo	Recorridos en Casabianca. Agenda concertada con enlace de Alcaldía.	Pendiente

1.2 SUBFASE 2.5. CARACTERIZACIÓN INTEGRAL DE SITIOS

La Subfase 2.5 corresponde a la aplicación sistemática de los formularios de caracterización técnica en cada actor o predio visitado, incluyendo la validación preliminar de la información con los actores locales durante los recorridos. Esta subfase constituye el núcleo del proceso de inventario turístico y genera los insumos primarios estructurados para el diagnóstico.

Para cada predio visitado en Fresno y Herveo, el equipo diligenció el formulario de caracterización de experiencias en fincas agroturísticas, registrando la actividad productiva, el tipo y nivel de estructuración de la experiencia turística, capacidad de atención, condiciones de acceso, infraestructura disponible, gestión ambiental y articulación con los ejes temáticos del proyecto (café, naturaleza, aviturismo). A continuación, se relacionan los actores cuya caracterización fue ejecutada durante el período:

FRESNO – Actores visitados y caracterizados

Actor / Predio	Propietario / Contacto	Clasificación preliminar	Tipo doc.
Finca El Tesoro / Reserva Cacique Nicuá	María Victoria Gómez Millán	Estructurada – Nodo Ancla Aviturismo	FCI + ITI
Ecoposada Don Ángel	Ángel Marín (ATUFRESNO)	Estructurable – Nodo Articulador Cultural	FCI + ITI
Hacienda Agroturística SOACOL	María Isolina Arango	Estructurable – alto potencial no realizado	FCI + ITI
Finca El Porvenir / Café La Montaña	Edwin Orozco & Sergio Fontidero	Estructurable alta prioridad – Nodo Café Certificado (única finca Rainforest Alliance del corredor)	FCI + ITI
Finca Los Cámbulos / Café El Cámbulo	Víctor Gómez Vélez	Estructurada – Nodo Ancla Café Orgánico y Bienestar	FCI + ITI
Finca Tres Esquinas	María Luisa Buritica Conde	Condicionada – Nodo Panela (pendiente infraestructura sanitaria)	FCI + ITI
Finca Buenavista	Luis Eduardo Castaño	En evaluación – potencial agroturístico	FCI + ITI
Finca Recreacional La Playita	Amparo Restrepo	Complementario – oferta recreativa	Entrevista
Hotel Campestre Mireyita + Rincón El Colibrí	N/A	Complementario – oferta recreativa	Acta

FCI: Formulario de Caracterización Integral. ITI: Informe Técnico Integral.

Para el Hotel Campestre Mireyita y el Rincón El Colibrí, ambos predios de Fresno fueron visitados en conjunto y documentados mediante un Acta de Visita Combinada, determinándose su no inclusión en el corredor dado que su oferta de carácter recreativo no presenta articulación con los ejes de turismo de naturaleza, aviturismo o agroturismo cafetero que estructuran el producto regional. En el mismo sentido, la Finca Recreacional La Playita fue visitada y caracterizada mediante formato entrevista, concluyéndose igualmente su no inclusión al corredor por las mismas razones de perfil recreativo. Finalmente, los actores Cerros de Payuco y Club Campestre La Sierra, referenciados por otros actores durante los recorridos en Fresno, no fueron visitados; con base en la información disponible y los criterios de inclusión aplicados, se determinó que su oferta recreativa no guarda articulación con los ejes temáticos del corredor, por lo que tampoco fueron incorporados al proceso de caracterización.

HERVEO – Actores y sitios visitados y caracterizados

Actor / Predio / Sitio	Propietario / Contacto	Descripción / Potencial preliminar	Tipo doc.
Finca El Clavel – El Salado		Finca con potencial agroturístico en el área rural de Herveo	FCI + ITI
Finca La Primavera	Mario Alexander Cardona Giraldo	Finca con vocación aviturística en zona de alta biodiversidad – Vereda Torre 6	FCI + ITI
Finca Los Arrayanes	Jairo Murillo	Finca con potencial ecoturístico y de naturaleza	FCI + ITI
Hostal del Paraíso – Sigifredo Martínez	Sigifredo Martínez	Establecimiento de alojamiento rural en el municipio de Herveo	FCI + ITI
a. Birding Hotspot: Vereda La Veinte – Sector Base Militar b. Vereda Torre 6 – Aviturismo	a. Antoni Ríos (Herveo Travel) / referente local b. Mario Alexander Cardona Giraldo (referente técnico)	a. Sitio estratégico de aviturismo con la Base Militar como punto de observación de aves. Alta riqueza ornitológica. b. Zona de alto valor para el aviturismo; registros de biodiversidad documentados. Complementa el Birding Hotspot La Veinte.	ITI

FALAN – Actores visitados en período (avance parcial)

Actor / Predio	Propietario / Contacto	Potencial preliminar	Estado
Finca Villamaría	Fredy Reyes	Finca agroturística con potencial para integración al corredor	FCI + ITI
Finca La Esperanza / Kmarada Coffee	Renet Debia	Finca con oferta cafetera diferenciada y potencial de experiencia de especialidad	FCI + ITI

1.3 SUBFASE 2.6. RECOLECCIÓN CUALITATIVA TERRITORIAL – ENTREVISTAS

De manera paralela a las visitas de caracterización, el equipo técnico realizó entrevistas semiestructuradas con actores institucionales, territoriales y sectoriales del corredor, siguiendo los guiones metodológicos

validados en la Subfase 2.3, con adaptación según el perfil de cada actor. Las entrevistas se desarrollaron tanto en modalidad presencial (en campo, durante los recorridos) como en modalidad virtual, garantizando la cobertura de actores que no fueron visitados físicamente en los predios, pero cuyo conocimiento del territorio resulta estratégico para el diagnóstico.

A continuación, se relacionan las entrevistas realizadas durante el período reportado, organizadas por municipio o ámbito de actuación del actor:

Ámbito	Actor entrevistado	Cargo / Entidad	Modalidad
Actores institucionales y departamentales			
Gobernación del Tolima / Ibagué	Mauricio García Alonso	Profesional Universitario – Dirección de Turismo, Secretaría de Cultura y Turismo	Virtual
Fresno			
Fresno	Finca Recreacional La Playita	Amparo Restrepo – propietaria	Presencial en campo
Herveo			
Herveo	Alexandra Aguirre & Martín Llano	Herveo Entre Cimas – gestores de turismo y geología del municipio	Virtual / Presencial
Herveo	Mario Alexander Cardona Giraldo	Ornitólogo – referente técnico de aviturismo del municipio, Finca La Primavera Vereda Torre 6	Presencial en campo
Falan			
Falan	Fernando Aguirre	Ciudad Perdida de Falan / Ruinas de Santa Ana – guía y conocedor del atractivo	Presencial en campo
Falan	Ramiro Marín / Nely Malaber	Asociación Grano de Oro – presidente y concejal. Referentes del sector cafetero local.	Presencial / Reunión Alcaldía
Falan	Minerales Santa Ana	Sitio de interés geológico y ecoturístico identificado en salida de campo	Presencial en campo


Tabla 2. Entrevistas realizadas en el período – Subfase 2.6

Todos los audios de las entrevistas realizadas fueron organizados en el repositorio del proyecto y están siendo procesados en la Subfase 2.9. Se aclara que las entrevistas sostenidas con los actores durante las visitas de caracterización (Subfase 2.5) son un insumo complementario que alimenta la ficha técnica e informe de cada actor, pero se registran en la Subfase 2.9 como parte del procesamiento general; las entrevistas aquí relacionadas corresponden específicamente a actores cuyo propósito principal fue la recolección de información cualitativa territorial, sin asociación directa a un formulario de caracterización de predio.


La llamada finalizará en 10 minutos
Entrevista Grupal - P
ALEXANDRA está presentando


CIUDAD PERDIDA DE FALAN




WhatsApp Business
Meet - Entrevista – Proyect
meet.google.com/vro-rqht-bhk?authuser=0
Alexander Cardona Giraldo (Presentar)
Especies de aves focales y de interés para Herveo - Tolima
Mario Alexander Cardona Giraldo
Alexander Cardona Giraldo
Carolina Cruz Vallejo
11:13 | Entrevista – Proyecto cuenca d...


CASA SOCIAL
MINERALES
SANTA ANA

1.4 SUBFASE 2.7. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL (WEB SCRAPING)

La Subfase 2.7 contempla la ejecución de técnicas de web scraping y análisis de información digital en fuentes abiertas y de acceso público, para construir una base de datos estructurada que complemente la información primaria de campo con la oferta turística disponible en plataformas digitales. Esta subfase fue ejecutada por el componente económico del equipo consultor.

Durante el período reportado, el equipo de economistas ejecutó la segunda fase de la recolección digital, generando el Directorio Turístico Consolidado V2 – Cuenca Río Gualí / Corredor del Café, que integra los resultados de las dos bases de datos levantadas. Esta base de datos es el levantamiento digital de oferta turística más completo realizado hasta la fecha para la cuenca del Río Gualí.

1.4.1 Metodología y fuentes

La segunda base fue construida mediante consulta sistemática de 35 fuentes digitales en seis categorías: fuentes oficiales (10), directorios turísticos especializados (9), medios de comunicación regionales (7), sitios web propios de prestadores (5), operadores turísticos (2) y fuentes científico-ambientales (2). Las búsquedas utilizaron palabras clave por municipio y tipología de servicio.

1.4.2 Resultados del Directorio Consolidado V2

Categoría	Fresno	Herveo	Falan	Casabianca	Palocabildo	Total
Alojamiento	15	8	5	4	2	34
Restaurantes y gastronomía	8	4	2	2	1	17
Experiencias turísticas y atractivos	8	10	7	8	9	42
Operadores, guías y organizaciones	–	–	–	–	–	8*
TOTAL	**31**	**22**	**14**	**14**	**12**	**101**

** Los 8 operadores/organizaciones cubren el corredor en general.*

Cada registro incluye: municipio, categoría, nombre, tipo, dirección, teléfono/WhatsApp, correo, página web, redes sociales, plataformas de reserva, descripción, horario, capacidad, operador, link de verificación, observaciones y fuente. Entre los hallazgos destacados se encuentran: Fresno como municipio con mayor visibilidad digital en alojamiento; la identificación de operadores regionales activos como la Fundación Takirima, el Colectivo Turístico Ambiental y Cultural del Tolima y Connatural, que operan rutas en el área de influencia del corredor.

Fecha	Subfase / Etapa	Actividad desarrollada	Estado
Abril 2026	2.7 Web scraping	Definición de variables y palabras clave por municipio. Identificación y clasificación de 35 fuentes digitales.	Completada

Fecha	Subfase / Etapa	Actividad desarrollada	Estado
Abril 2026	2.7 Web scraping	Ejecución del web scraping en plataformas abiertas, portales institucionales, directorios turísticos y medios digitales.	Completada
Abril 2026	2.7 Web scraping	Depuración, validación y estructuración del Directorio Consolidado V2: 101 registros en 5 hojas temáticas + hoja de fuentes.	Completada

1.5 SUBFASE 2.8. CONTROL DE CALIDAD DURANTE EJECUCIÓN

La Subfase 2.8 corresponde a las actividades de revisión, verificación y corrección continua de la información recolectada durante el trabajo de campo, con el propósito de asegurar la calidad, completitud y consistencia técnica de los datos antes de su ingreso al sistema de análisis. Estas actividades son transversales a las visitas de campo y al procesamiento inicial, y se distinguen de la Subfase 2.9 en que no implican análisis interpretativo sino verificación de integridad de los datos brutos.

Las actividades desarrolladas incluyeron: revisión de formularios de caracterización para verificar completitud y coherencia; verificación cruzada de coordenadas GPS con cartografía base; revisión de registros fotográficos y su correcta asociación con cada actor; y corrección de inconsistencias detectadas, mediante consulta directa con los actores o complementación desde las notas de campo.

1.6 SUBFASE 2.9. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La Subfase 2.9 comprende el procesamiento sistemático de la información primaria recolectada durante el trabajo de campo y las entrevistas, orientado a transformar los datos brutos en insumos analíticos estructurados para el diagnóstico. A diferencia de la Subfase 2.8 (verificación de integridad de datos), esta subfase implica análisis técnico interpretativo: transcripción de audios, análisis del contenido de las entrevistas y caracterizaciones, y elaboración de los documentos técnicos de síntesis por actor.

1.6.1 Transcripción de audios

Para cada actor visitado o entrevistado en Fresno y Herveo, el equipo adelantó la transcripción completa de los audios de visita, incluyendo las conversaciones durante los recorridos de los predios y las entrevistas semiestructuradas aplicadas, convirtiendo la información oral en corpus textual organizado y consultable.

1.6.2 Análisis por actor y diligenciamiento de ficha de caracterización

A partir de las transcripciones y los formularios de campo, se elaboró el análisis técnico de cada actor: identificación de atributos turísticos, evaluación del nivel de estructuración frente a los criterios del sistema de clasificación, valoración de los ejes temáticos pertinentes (café, naturaleza, aviturismo, cultura) y asignación de clasificación preliminar en la taxonomía del corredor (Estructurada / Estructurable / Complementario / Condicionado / No incluido). Con base en este análisis se diligenció la ficha de caracterización técnica en el sistema de inventario.

1.6.3 Elaboración de informes técnicos integrales por actor

Para cada actor caracterizado se elaboró un Informe Técnico Integral (.docx) que recoge narrativamente los hallazgos del proceso de caracterización: descripción del actor y su contexto territorial, caracterización de la oferta turística, análisis de atributos frente a los ejes del proyecto, evaluación de condiciones y brechas, clasificación técnica motivada y recomendaciones preliminares para su articulación al producto turístico.

1.6.4 Análisis de entrevistas institucionales y territoriales

Para las entrevistas realizadas con actores cuyo propósito fue la recolección cualitativa territorial (no asociadas a formulario de caracterización de predio), el equipo elaboró los análisis de entrevista correspondientes extrayendo hallazgos relevantes para el diagnóstico del corredor.

Actor / Municipio	Documento generado	Estado
FRESNO		
Finca El Tesoro / Reserva Cacique Nicuá	Formulario de caracterización + Informe Técnico Integral	Completado
Ecoposada Don Ángel	Formulario de caracterización + Informe Técnico Integral	Completado
Hacienda Agroturística SOACOL	Formulario de caracterización + Informe Técnico Integral	Completado
Finca El Porvenir / Café La Montaña	Formulario de caracterización + Informe Técnico Integral	Completado
Finca El Cámbulo / Café El Cámbulo	Formulario de caracterización + Informe Técnico Integral	Completado
Finca Tres Esquinas	Formulario de caracterización + Informe Técnico Integral	Completado
Finca Buenavista	Formulario de caracterización + Informe Técnico Integral	Completado
Finca Recreacional La Playita	Entrevista	Completado
Hotel Campestre Mireyita + Rincón El Colibrí	Acta de Visita (No incluidos)	Completado
HERVEO		
Finca El Clavel	Formulario de caracterización + Informe Técnico Integral	Completado
Finca La Primavera	Formulario de caracterización + Informe Técnico Integral	Completado
Finca Los Arrayanes	Formulario de caracterización + Informe Técnico Integral	Completado
Hostal del Paraíso	Formulario de caracterización + Informe Técnico Integral	Completado
Birding Hotspot Vereda La 20 + Vereda Torre 6	Documento técnico de birding hotspot	Completado
FALAN (avance parcial)		

Actor / Municipio	Documento generado	Estado
Finca Villamaría	Formulario de caracterización + Informe Técnico Integral	Completado
Finca La Esperanza / Kmarada Coffee (Renet Debia)	Formulario de caracterización + Informe Técnico Integral	Completado
ENTREVISTAS INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES		
Mauricio García Alonso (Dir. Turismo – Gobernación)	Análisis de entrevista institucional	Completado
Alexandra Aguirre & Martín Llano (Herveo Entre Cimas)	Análisis de entrevista territorial	Completado
Fernando Aguirre (Ciudad Perdida de Falan)	Análisis de entrevista territorial	Completado
Ramiro Marín / Grano de Oro (Falan)	Análisis de entrevista sectorial	Completado
Minerales Santa Ana (Falan)	Análisis de entrevista – sitio estratégico	Completado

Tabla 3. Documentos técnicos generados en la Subfase 2.9 – Período 002

CAPÍTULO 2. INFORME JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO

2.1 Aspecto Jurídico

Durante el período comprendido entre el 25 de marzo y el 24 de abril de 2026, el contrato de consultoría se mantuvo vigente y en pleno cumplimiento de sus obligaciones. No se presentaron novedades jurídicas, incumplimientos, modificaciones al objeto del contrato ni controversias entre las partes.

2.2 Aspecto Administrativo

El repositorio compartido del proyecto fue gestionado de manera continua, con la carga oportuna de todos los documentos técnicos producidos durante el período: formularios de caracterización, informes técnicos integrales, actas de visita, análisis de entrevistas, registros fotográficos, audios de campo y el Directorio Digital V2. El equipo técnico operó en plena capacidad. Los canales formales de comunicación con la supervisión se mantuvieron operativos y con los tiempos de respuesta establecidos contractualmente.

2.3 Gestión de riesgos del período

Riesgo identificado	Probabilidad	Impacto	Medida de mitigación
Dificultades de agendamiento con Palocabildo y Casabianca, y necesidad de sesión complementaria en Falan.	Alta	Medio	Fechas de campo concertadas para mayo (8-9 mayo Palocabildo; 9 mayo Casabianca). Este atraso no genera afectación en las entregas de los productos pactados.

Riesgo identificado	Probabilidad	Impacto	Medida de mitigación
Actores referenciados en Fresno (Cerros de Payuco, Club Campestre La Sierra) no visitados, pero validado por información secundaria.	Baja	Bajo	No hace parte de la priorización de experiencias de acuerdo con los criterios de inclusión.
Condiciones de acceso vial en Casabianca y Palocabildo en temporada de lluvia (mayo).	Media	Alto	Planificación en ventanas climáticas. Diseño de rutas alternativas. Coordinación con enlaces para información de condiciones en tiempo real.

CAPÍTULO 3. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

3.1 Conclusiones del período consolidado

El período comprendido entre el 25 de marzo y el 24 de abril de 2026 representa el momento de mayor intensidad operativa del contrato hasta la fecha. La cobertura de campo completa en Fresno y Herveo, sumada al inicio en Falan, permite contar al cierre del período con un acervo sustantivo de información primaria estructurada para tres de los cinco municipios del corredor.

El procesamiento analítico generó un total de 15 documentos técnicos, así como 13 formularios de caracterización, 1 acta combinada, más cinco análisis de entrevistas institucionales y territoriales. El Directorio Digital Consolidado V2, con 101 registros verificados en 35 fuentes, complementa este acervo con información de oferta digital del corredor.

3.2 Logros específicos por componente

Componente	Logros del período	Estado al cierre
Trabajo de campo – Fresno (Subfase 2.4)	7 predios de caracterización. Cobertura completa del municipio (pendiente verificación de 2 actores referenciados).	95%
Trabajo de campo – Herveo (Subfase 2.4)	6 predios visitados incluyendo Vereda Torre 6 y Vereda La 20. Birding Hotspot La Veinte documentado.	100%
Trabajo de campo – Falan (Subfase 2.4)	2 predios visitados. Cobertura parcial.	40%
Trabajo de campo – Palocabildo y Casabianca	Agendas concertadas para mayo.	Pendiente
Caracterización e informes (Subfases 2.5 y 2.9)	15 documentos técnicos 13 formularios de caracterización 1 acta de visita	Completado (Fresno/Herveo). En proceso (Falan)
Entrevistas institucionales y territoriales (Subfase 2.6)	5 entrevistas realizadas: Mauricio García (Gobernación), Alexandra/Martín (Herveo), Fernando Aguirre y Ramiro Marín (Falan), Minerales Santa Ana.	50%
Recolección digital – Subfase 2.7	Directorio V2: 101 registros, 5 hojas temáticas, 35 fuentes verificadas.	100%

3.3 Próximos pasos

- Completar las visitas de campo en Palocabildo (8-9 de mayo) y Casabianca (9 de mayo), y sesión complementaria en Falan, cerrando la cobertura territorial del corredor.
- Completar entrevistas en los 5 municipios.
- Concluir el procesamiento analítico de los actores de Falan e iniciar el de Palocabildo y Casabianca.
- Iniciar la construcción del borrador del Diagnóstico Técnico Territorial y Turístico (Entregable 2).
- Avanzar en la georreferenciación y cartografía en SIG de los atractivos caracterizados.

Nota: Todos los soportes se evidencian en el drive de la supervisión, link:

https://rap684-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ejecafeterorap_gov_co/IgBZjf8qRCtuS7291xlNFzaEAV2d0VeGBiwjQeDq_f0dIeU?e=Zaksm1

CAPÍTULO 4. PRODUCTOS ENTREGADOS Y SOPORTES DOCUMENTALES

4.1 Productos técnicos de proceso generados en el período

No.	Producto	Fecha aprox.	Versión
Caracterizaciones			
Fresno			
1	Formulario de caracterización + ITI – Finca El Tesoro / Reserva Cacique Nicuá (María Victoria Gómez Millán)	Abril 2026	V1
2	Formulario de caracterización + ITI – Ecoposada Don Ángel (Ángel Marín – ATUFRESNO)	Abril 2026	V1
3	Formulario de caracterización + ITI – Hacienda Agroturística SOACOL (María Isolina Arango)	Abril 2026	V1
4	Formulario de caracterización + ITI – Finca El Porvenir / Café La Montaña (Edwin Orozco & Sergio Fontidero)	Abril 2026	V1
5	Formulario de caracterización + ITI – Finca Los Cámbulos / Café El Cámbulo (Víctor Gómez Vélez)	Abril 2026	V1
6	Formulario de caracterización + ITI – Finca Tres Esquinas (María Luisa Buritica Conde)	Abril 2026	V1
7	Formulario de caracterización + ITI – Finca Buenavista (Luis Eduardo Castaño)	Abril 2026	V1
8	Acta de Visita Combinada – Hotel Campestre Mireyita + Rincón El Colibrí (No incluidos en el corredor)	Abril 2026	V1
Herveo			
9	Formulario de caracterización + ITI – Finca El Clavel – El Salado	Abril 2026	V1
10	Formulario de caracterización + ITI – Finca La Primavera (Mario Alexander Cardona Giraldo – Vereda Torre 6)	Abril 2026	V1
11	Formulario de caracterización + ITI – Finca Los Arrayanes (Jairo Murillo)	Abril 2026	V1
12	Formulario de caracterización + ITI – Hostal del Paraíso (Sigifredo Martínez)	Abril 2026	V1
13	Documento técnico – Birding Hotspot Vereda La Veinte (sector Base Militar) + Vereda Torre 6 – Aviturismo	Abril 2026	V1
Falan (avance parcial)			
14	Formulario de caracterización + ITI – Finca Villamaría (Fredy Reyes)	Abril 2026	V1
15	Formulario de caracterización + ITI – Finca La Esperanza / Kmarada Coffee (Renet Debia)	Abril 2026	V1
Análisis de entrevistas institucionales y territoriales			
16	Análisis de entrevista – Finca Recreacional La Playita (Amparo Restrepo – Fresno)	Abril 2026	V1
17	Análisis de entrevista institucional – Mauricio García Alonso (Dirección de Turismo, Gobernación del Tolima)	Abril 2026	V1

No.	Producto	Fecha aprox.	Versión
18	Análisis de entrevista territorial – Alexandra Aguirre & Martín Llano (Herveo Entre Cimas)	Abril 2026	V1
19	Análisis de entrevista territorial – Fernando Aguirre (Ciudad Perdida de Falan / Ruinas de Santa Ana)	Abril 2026	V1
20	Análisis de entrevista sectorial – Ramiro Marín / Nely Malaber (Asociación Grano de Oro, Falan)	Abril 2026	V1
21	Análisis de entrevista – Minerales Santa Ana (Falan)	Abril 2026	V1
Recolección digital			
22	Directorio Turístico Consolidado V2 – Cuenca Río Gualí (101 registros, 5 hojas temáticas, 35 fuentes verificadas)	Abril 2026	V2
23	Banco fotográfico – Fresno, Herveo y Falan (parcial)	Abril 2026	V1

ITI: Informe Técnico Integral.