RAP EJE CAFETERO Región Administrativa y de Planificación	**Formato**		Código: GJ-FO-02
	ACTA DE SUPERVISION		Versión: 01
			Fecha: 03 feb 2026

Informe número	**002**	**Periodo**	Del 26 de marzo de 2026 al 25 de abril de 2026	**Fecha del informe:**	15 de MAYO de 2026

1. GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta de pago parcial, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y certifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales que amparan el presente desembolso.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Modalidad contractual (Marque con una X)	Prestación de Servicios Profesionales **N/A**	Prestación de servicios de Apoyo a la Gestión **N/A**	**Número del contrato**	CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 001 DE 2026	**Fecha de suscripción del contrato**	03 de febrero de 2026
Objeto	CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA CONFIGURAR LOS CIRCUITOS DE TURISMO DE NATURALEZA EN LA CUENCA DEL RÍO GUALÍ, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE SITIOS CON POTENCIAL TURÍSTICO Y EL DESARROLLO DEL PRODUCTO TURÍSTICO REGIONAL (RUTAS, BIRDING HOTSPOTS Y/O NÚCLEOS DE DESARROLLO), ENMARCADOS EN EL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN EL CULTIVO DE CAFÉ EN LA CUENCA DEL RÍO GUALÍ - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, BAJO LOS CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS E INSTITUCIONALES.					
Nombre del Contratista (Adicione filas si es necesario)	CONSORCIO ECODESTINOS DEL TOLIMA				**CC / NIT:**	9 0 2 0 2 9 9 7 7-9
Valor inicial del contrato	$271.558.717□		**Plazo de ejecución del contrato inicial:**	Nueve (09) meses		
Número de CDP(S) inicial y fecha expedición: (Adicione filas si es necesario)	CDP 0262 del 24 de enero de 2026		**Número RP(S) inicial y fecha expedición (Adicione filas si es necesario)**	CRP 0108 04 de febrero de 2026		
Forma de Pago:	La RAP Eje Cafetero pagará al contratista el valor del contrato mediante pagos parciales, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros, de manera proporcional con el avance físico mediante actas parciales de ejecución. Cada desembolso se realizará previa presentación del informe y aceptación de la cuenta de cobro aprobadas por el supervisor, además de verificación de pagos de aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión, ARL) y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF).					
Nombre del supervisor: (Adicione filas si es necesario)	ALEJANDRO MARTIN ROZO GAETH		**Oficio de delegación o Acto Administrativo de delegación**	Oficio de fecha: 06 DE FEBRERO DE 2026 Resolución Nro. No aplica (dd/mm/año)		
Correo electrónico del supervisor	planeacion@ejecafeterorap.gov.co					
Fecha de inicio del contrato:	04 de febrero de 2026		**Fecha de terminación del contrato inicial:**	02 de noviembre de 2026		

RAP EJE CAFETERO Región Administrativa y de Planificación	Formato	Código: GJ-FO-02
	ACTA DE SUPERVISION	Versión: 01
		Fecha: 03 feb 2026

Informe número	002	Periodo	Del 26 de marzo de 2026 al 25 de abril de 2026	Fecha del informe:	15 de MAYO de 2026

3. INFORMACION CONTRACTUAL ADICIONAL

3.1 Sobre adiciones, modificatorios, resoluciones. (Adicione filas si es necesario)

Número del modificatorio	Fecha	Valor adicionado o disminuido	Plazo adicionado o disminuido	Número CDP / RP	Fecha de legalización
				CDP No.	
				RP No.	
Forma de pago:					

3.2 Actas de suspensión y reiniciación (adicione filas si es necesario)

Fecha de suspensión	Número del acta de suspensión	Fecha del acta de suspensión	Fecha de reiniciación	Número del acta de reiniciación	Fecha del acta de reiniciación
	(dd/mm/año)		(dd/mm/año)		(dd/mm/año)

4. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

Período de pago:	Del 26 de marzo de 2026 al 25 de abril de 2026		Lugar de ejecución:	(CASABIANCA, FALAN, FRESNO, HERVEO Y PALOCABILDO) - TOLIMA	
Responsable de IVA (Responda si ó no)	SI	Factura Nro.	FV. 2	Fecha de factura	06 de MAYO de 2026

5. VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 de la LEY 789/02 (adicione las filas necesarias)

Planilla No	Mes liquidado	IBC	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL	Total aportes período
9502954231	Abril	$1,750,905	$ 140.200	$ 280.200	$ 9.200	$ 429.600
6013649359	Abril	$ 3.130.900	$ 391.300	$ 500.900	$ 16.400	$ 908.600
65798075	Abril	$ 1.750.905	$ 220.900	$ 282.700	$ 9.300	$ 512.900
9502940253	Abril	$1,750,905	$ 140.200	$ 280.200	$ 9.200	$ 429.600

Nota 1. Se revisó la presentación de los soportes a los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y estos corresponden al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL) para el período reportado (febrero – marzo de 2026).
Nota 2. El contratista manifestó que la(s) planilla(s) relacionada(s) corresponden al pago de seguridad social del contrato objeto del presente pago parcial.
Nota 3. Los soportes de seguridad social y los contratos del personal técnico reposan en la carpeta institucional de la RAP Eje Cafetero: [AGREGAR ENLACE A CARPETA SEGURIDAD SOCIAL Y CONTRATOS EN SHAREPOINT/DRIVE]

6. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE (adicione filas si es necesario)

Acta No.	Valor total del contrato	Valor ejecutado acumulado	Saldo por pagar del contrato
1	$ 271.558.717,00	$ 60.346.382,00	$ 211.212.335,00
2	$ 271.558.718,00	$ 90.519.573,00	$ 181.039.144,00

Objeto del gasto	Número de registro presupuestal - fecha	Valor a cancelar presente acta
2.3.2.02.02.008.3202001.20251400020003.83990_99.0	CRP 0108 del 04 de FEBRERO de 2026	$ 30.173.191

RAP EJE CAFETERO Región Administrativa y de Planificación	Formato	Código: GJ-FO-02
	ACTA DE SUPERVISION	Versión: 01
		Fecha: 03 feb 2026

Informe número	002	Periodo	Del 26 de marzo de 2026 al 25 de abril de 2026	Fecha del informe:	15 de MAYO de 2026

7. DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

Valor Presente acta	$ 25.355.623
(+) IVA	$ 4.817.568
Valor a cancelar	**$ 30.173.191**

8. BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR LA RAP EJE CAFETERO

Valor Total del contrato	$ 271.558.717,00	
Adiciones o Disminuciones	$ -	
Pagos parciales cancelados		$ 60.346.382,00
Valor presente acta		$ 30.173.191,00
Saldo por cancelar del contrato		$ 181.039.144,00
SUMAS IGUALES	**$ 271.558.717,00**	**$ 271.558.717,00**

9. MODO DE PAGO

Transferencia	**X**	**Cheque**	
Nombre del banco	**Tipo de cuenta**	**No. Cuenta**	**CONSORCIO ECODESTINOS DEL TOLIMA**
Banco de Bogotá	Ahorros	38811576	Consorcio Ecodestinos del Tolima

RAP EJE CAFETERO Región Administrativa y de Planificación	Formato	Código: GJ-FO-02
	ACTA DE SUPERVISION	Versión: 01
		Fecha: 03 feb 2026

Informe número	002	Periodo	Del 26 de marzo de 2026 al 25 de abril de 2026	Fecha del informe:	15 de MAYO de 2026

10. RESUMEN TÉCNICO DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRACTUALES (adicione filas si es necesario)

	Obligaciones específicas contractuales	*Actividad ejecutada en cumplimiento de la obligación contratada*	Mecanismo de archivo institucional	*Evidencia, observaciones y recomendaciones*
1	Plan de trabajo inicial y metodología	El Plan de Trabajo y Metodología (Producto 1) fue entregado, radicado y aprobado por la supervisión de la RAP Eje Cafetero el 9 de febrero de 2026. Durante el período reportado el contratista ejecutó las actividades conforme al Plan aprobado, sin requerir ajustes. Esta obligación se considera cumplida en su totalidad.	a. Plataforma SECOP b. Drive supervisión https://rap684-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ejecafeterorap_gov_co/IgBZjf8qRCtuS7291xlNFzaEAV2d0VeGBiwjQeDq_f0dleU?e=Zaksm1	Producto 1 aprobado. No aplica nueva entrega en este período.
2	Elaborar un diagnóstico integral que contenga un inventario, caracterización y categorización de recursos y atractivos turísticos en los municipios que integran el corredor del café, incorporando análisis ambientales, socioeconómicos, de accesibilidad, infraestructura, riesgos, nivel de atracción y vocación territorial.	Con base en la información primaria recolectada en campo (obligación 2), el contratista adelantó durante el período el procesamiento analítico e interpretativo de la información para los municipios de Fresno y Herveo, y de manera inicial para Falán, generando los siguientes documentos técnicos: **FRESNO:** El Consorcio elaboró los Informes Técnicos Integrales para: Finca El Tesoro / Reserva Cacique Nicuá (María Victoria Gómez Millán) – clasificación asignada: Estructurada, Nodo Ancla Aviturismo; Ecoposada Don Ángel (Ángel Marín – ATUFRESNO) – Estructurable, Nodo Articulador Cultural; Hacienda Agroturística SOACOL (María Isolina Arango) – Estructurable, alto potencial no realizado; Finca El Porvenir / Café La Montaña (Edwin Orozco & Sergio Fontidero) – Estructurable alta prioridad, Nodo Café Certificado (única finca Rainforest Alliance del corredor); Finca Los Cámbulos / Café El Cámbulo (Víctor Gómez Vélez) – Estructurada, Nodo Ancla Café Orgánico y Bienestar; Finca Tres Esquinas (María Luisa Buritica Conde) – Condicionada, Nodo Panela; Finca Buenavista (Luis Eduardo Castaño) – en evaluación. El contratista elaboró adicionalmente el Acta de Visita Combinada para Hotel Campestre Mireyita + Rincón El Colibrí, determinados como No incluidos en el corredor. **HERVEO:** El Consorcio elaboró los Informes Técnicos Integrales para: Finca El Clavel – El Salado; Finca La Primavera (Mario Alexander Cardona Giraldo – Vereda Torre 6); Finca Los Arrayanes (Jairo Murillo); Hostal del Paraíso (Sigifredo Martínez). El contratista elaboró también el documento técnico del Birding Hotspot Vereda La Veinte (sector Base Militar) + Vereda Torre 6. **FALÁN:** El Consorcio elaboró los Informes Técnicos Integrales iniciales para: Finca Villamaría (Fredy Reyes) y Finca La Esperanza / Kmarada Coffee (Renet Debia). El contratista realizó y sistematizó 6 entrevistas institucionales y territoriales con sus respectivos análisis: Mauricio García Alonso (Dirección de Turismo, Gobernación del Tolima); Alexandra Aguirre y Martín Llano (Herveo Entre Cimas); Mario Alexander Cardona Giraldo (ornitólogo, Herveo); Fernando Aguirre (Ciudad Perdida de Falán / Ruinas de Santa Ana); Ramiro Marín y Nely Malaber (Asociación Cafetera Grano de Oro, Falán); representante de Minerales Santa Ana (Falán). El Consorcio completó el Directorio Turístico Consolidado V2 – Cuenca Río Gualí con 101 registros verificados en 35 fuentes digitales (Fresno: 31, Herveo: 22, Falán: 14, Casabianca: 14, Palocabildo: 12). La consolidación del documento final del diagnóstico integral se iniciará una vez el contratista complete la cobertura territorial de campo en los cinco municipios.	a. Plataforma SECOP: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9443962&isFromPublicArea=True&isModal=False b. Drive supervisión: https://rap684-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ejecafeterorap_gov_co/IgBZjf8qRCtuS7291xlNFzaEAV2d0VeGBiwjQeDq_f0dleU?e=Zaksm1	2.1. Informes Técnicos Integrales (13) 2.2. Acta de visita (1) 2.3. Documento técnico birding hotspot (1) 2.4. Análisis de entrevistas (6) 2.5. Directorio Web Scraping 3.1 Formularios Caracterización Experiencias Fincas 3.2.Actas de reuniones con alcaldías de Falán, Casabianca y Palocabildo
3	Cartografía turística de recursos y atractivos	No aplica en el presente período. La cartografía turística se elaborará con base en los datos del inventario de recursos y atractivos, cuyo levantamiento está actualmente en proceso. La entrega de cartografía está programada para las fases avanzadas del diagnóstico.	No aplica en el presente período	No aplica en el presente período
4	Documento técnico del diseño del producto turístico	No aplica en el presente período. Esta obligación corresponde a la Fase 3, cuya ejecución está programada una vez concluido el diagnóstico integral del territorio..	No aplica en el presente período	No aplica en el presente período
5	Manual de promoción y mercado	No aplica en el presente período. El manual se elaborará una vez definido el producto turístico en la Fase 3 del contrato.	No aplica en el presente período	No aplica en el presente período

RAP EJE CAFETERO Región Administrativa y de Planificación	**Formato**	Código: GJ-FO-02
	ACTA DE SUPERVISION	Versión: 01
		Fecha: 03 feb 2026

Informe número	**002**	**Periodo**	Del 26 de marzo de 2026 al 25 de abril de 2026	**Fecha del informe:**	15 de MAYO de 2026

6	Documento con los insumos digitales	No aplica en el presente período. El paquete digital final se consolidará al término del contrato.	No aplica en el presente período	No aplica en el presente período
7	Informe de socialización	No aplica en el presente período. La sesión de socialización está programada para la Fase 4 – Articulación Territorial.	No aplica en el presente período	No aplica en el presente período

RAP EJE CAFETERO Región Administrativa y de Planificación	Formato	Código: GJ-FO-02
	ACTA DE SUPERVISION	Versión: 01
		Fecha: 03 feb 2026

Informe número	002	Periodo	Del 26 de marzo de 2026 al 25 de abril de 2026	Fecha del informe:	15 de MAYO de 2026

8	Informe final de consultoría	No aplica en el presente período. El informe final se elaborará al cierre del contrato, integrando todos los productos y conclusiones del proceso.	No aplica en el presente período	No aplica en el presente período
9	Resultados y recomendaciones para la implementación	No aplica en el presente período. Las recomendaciones se formularán al término del contrato, como producto integrador del proceso.	No aplica en el presente período	No aplica en el presente período

11. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Certifico que el Consorcio Ecodestinos del Tolima ha cumplido durante el período del 26 de marzo al 25 de abril de 2026, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y requisitos establecidos en el Contrato de Consultoría No. 001 de 2026, específicamente: Durante el período reportado el contratista ejecutó la Fase 2 – Diagnóstico Técnico Territorial y Turístico del contrato, con avances sustantivos en trabajo de campo, caracterización de actores y procesamiento analítico de la información. El Consorcio realizó recorridos de campo con georreferenciación en Fresno (7 predios), Herveo (6 predios y 2 sitios estratégicos de aviturismo) y Falán (2 predios, avance parcial), levantando formularios de caracterización, registros GPS y banco fotográfico en todos los sitios visitados. El 10 de abril de 2026 el contratista participó en reuniones de articulación institucional con las alcaldías de Falán, Casabianca y Palocabildo, logrando la designación de enlaces municipales y la concertación de agendas de campo para los meses siguientes. En el componente analítico, el Consorcio elaboró 13 Informes Técnicos Integrales con asignación de clasificación técnica en la taxonomía del corredor, 1 Acta de Visita Combinada, 1 documento técnico de Birding Hotspot (Vereda La Veinte + Vereda Torre 6, Herveo), 6 análisis de entrevistas institucionales y territoriales con actores de la Gobernación del Tolima, Herveo y Falán, y el Directorio Turístico Consolidado V2 con 101 registros verificados en 35 fuentes para los cinco municipios del corredor. Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

Nota 1. los soportes que evidencian la ejecución de las obligaciones, deben entregarse en medio magnético, discriminados por obligación
Nota 2. Presentar copia impresa del recibo de pago y la planilla de la Seguridad que corresponda al período a cancelar
Nota 3. Presente dos juegos (original y copia) de los informes y anexos del período a cancelar
Nota 4. las impresiones deben corresponden a los lineamientos del manual de presentación y control de documentos de la entidad
Nota 5. La presentación de los informes debe hacerse de manera personal ante la oficina de la RAP Eje Cafetero
Nota 6. La impresión de documentos serán asumidas por cada contratista.

Firma

Nombre del supervisor **ALEJANDRO MARTIN ROZO GAETH**

Cargo **Subgerente de Planeación Estratégica y Prospectiva Regional**

Es responsabilidad del firmante la veracidad de la información contenida en el presente documento.