CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO- SGI	Código: GJ-FO-25
		Versión: 11
	FORMATO ACTA DE AVANCE N. 1 CONVENIO 007 - 2026	Fecha: 10/12/2025

ACTA DE AVANCE No. 1
CONVENIO No. 007 – 2026

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN LA PLATAFORMA SIAC Y LA VENTANILLA VITAL

VALOR: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($445.000.000)

PLAZO DE EJECUCIÓN: NUEVE (9) MESES.

CONVENIANTE(s): FUNDACIÓN INTEGRAL PARA DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS, ASESORÍAS, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL - PRADES.

N/A

SUPERVISOR CVS: HUGO CADENA CEPEDA.

APORTE CVS: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($400.000.000)

APORTE CONVÉNIATE (1): CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($45.000.000)

FECHA DE INICIACIÓN: 28 DE ENERO DE 2026

PRORROGA 1: N/a
ADICIÓN 1: N/a
SUSPENCIÒN1: N/a
REINICIACIÓN 1: N/a

En Montería a los (28) días del mes de mayo de 2026, se reunieron los siguientes señores a saber: **HUGO CADENA CEPEDA** identificado con CC. No 79.756.131, quien actúa en calidad de Supervisor, en representación de la CVS; **JOSÉ MARÍA GÓMEZ BARGUIL**, identificado con C.C No 10.772.576 expedida en Montería como representante legal de la Fundación Integral Para El Diseño Y Ejecución De Proyectos, Asesorías, Desarrollo Empresarial Y Social – PRADES., con el fin de

dejar constancia del avance físico y del recibo parcial a satisfacción de las actividades y/o productos establecidos en el convenio, de conformidad a lo siguiente:

1. El porcentaje de avance físico de ejecución del convenio es de un 54 %.
2. Los productos y/o actividades recibidas a satisfacción por el supervisor de la CVS, son:

N°	PRODUCTO / RESULTADOS	META	% Avance
1	Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC actualizado con la información ambiental del departamento de Córdoba.	Documento	70%
2	Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Línea VITAL 2.0 actualizada con seguimiento de su ejecución.	Documento	80%
3	Base de datos de la unidad SIG de la corporación, actualizada con información de línea base ambiental de los planes de ordenamiento territorial (POT, PBOT, EOT) concertados con la CVS		25%
4	Informe de delimitación y base de datos, con información cartográfica de las áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico, en los diferentes municipios del departamento de Córdoba.	Documento	40%
5	Informes con gráficas y análisis de datos, proveniente de las estaciones monitoreo de calidad del aire en el departamento de Córdoba.		30%
6	Informe de avance en la implementación de la política de gobierno digital en la Corporación.	Documento	60%
7	Implementación de un trámite de la subdirección de gestión ambiental en la plataforma VITAL y SUIT (sistema único de información de tramites ambientales).		30%
8	Usuarios de las plataformas RESPEL, RUA y PCB y plataforma VITAL capacitados.	Documento	100%
TOTAL AVANCE EN EL PERIODO			**54%**

3. Los desembolsos y avances efectuados se detallan a continuación:

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONVENIO	APORTE CVS	APORTE CONVENIANTE (S)	DESEMBOLSOS	ACTAS	PAGADO	CUENTA X PAGAR	SALDO
SUSCRIPCION	26/01/2026	$ 445.000.000	$ 400.000.000	$ 45.000.000					$ 400.000.000
DESEMBOLSO 1	25/02/2026				$ 160.000.000		$ 160.000.000		$ 240.000.000
ACTA 1	28/05/2026					$ 120.000.000		$ 120.000.000	$ 120.000.000
TOTAL		$ 445.000.000	$ 400.000.000	$ 45.000.000	$ 160.000.000	$ 120.000.000	$ 160.000.000	$ 120.000.000	$ 120.000.000

El valor presente neto a pagar es de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($120.000.000).

OTROS COMENTARIOS:

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
Buen Manejo del Aporte	(26/01/2026)	(29/04/2027)	$160.000.000,00
Cumplimiento del Convenio	(26/01/2026)	(29/04/2027)	$44.500.000,00
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	(26/01/2026)	(29/10/2029)	$22.250.000,00
Calidad del Servicio	(26/01/2026)	(29/04/2027)	$44.500.000,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	(26/01/2026)	(29/10/2026)	$350.181.000,00

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

HUGO CADENA CEPEDA
Profesional universitario
Supervisora CVS

JOSE MARIA GOMEZ BARGUIL
Representante legal Fundación PRADES