Corpocaldas	INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO	
	VERSIÓN: 4	Código: GJ-GJ-FR-11

Informe No. 01	**01**
Tipo de Contrato	Convenio de asociación
Número de Contrato	252-2021
Contratista	CORPORACION PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO NIT 9000063235-6 P. Natural: P. Jurídica: X
Supervisor	CARLOS ARTURO VALENCIA ALARCON Interno: Externo:
Objeto	Aunar esfuerzos entre Corpocaldas y la CPDPMC para la ejecución del Plan de Acción Integral PAI de las cuencas Miel, Guarinó y la cuenca del Samaná sur en su componente de Gobernanza del agua y el fortalecimiento de los consejos de cuenca.
Valor	Doscientos millones trescientos noventa y cinco mil ciento ochenta ($ 200,395,180)
Aporte Corpocaldas	140,000,000
Otros Aportes	60,395,180
Fecha de Iniciación	7/1/2022
Fecha de Terminación	6/1/2023
Plazo del contrato	12 Meses

1. **Resumen de actividades ejecutadas hasta la fecha:**

Obligaciones	% Imp. Ant.	% Importancia	% ejecución
3. Desarrollar un encuentro regional de Consejos de Cuenca del oriente de Caldas		10	0
2. Realizar Seis (6) reuniones con los nuevos consejos de cuenca (2) Guarinó, (2) Miel, (2) Samaná Sur, en la modalidad virtual, que apunten al fortalecimiento y cualificación de los consejeros de cuenca		10	0
4. Realizar un Recorrido de campo sobre las cuencas (sujeto a condiciones de bioseguridad) Ejecutar ejercicios prácticos encaminados a la mitigación del cambio climático y generar acciones que reduzcan la vulnerabilidad. 5. Realizar los intercambios de experiencia entre los diferentes consejos de cuenca del oriente de Caldas y sus cuencas compartidas. (sujeto a condiciones de bioseguridad).	10	10	0
1. Realizar Seis (6) reuniones con los nuevos consejos de cuenca (2) Guarinó, (2) Miel, (2) Samaná Sur en la modalidad		10	0

Powered by CamScanner

presencial, que apunten al fortalecimiento y cualificación de los consejeros de cuenca. (10 participantes por cuenca y encuentro.			
6. Realizar la III cohorte de ESCUELA DEL AGUA- ELAgua con líderes ambientales.		10	0
9. Realizar cuatro reuniones con cada uno de los grupos Motor PAI (2) Miel y (2) Guarinó. Virtual 10. Realizar una (1) Asamblea PAI con instituciones y pobladores de las cuencas La Miel y Guarinó y Samaná Sur. 11. Desarrollar dos sesiones de la Mesa Interinstitucional del Oriente de Caldas y Norte del Tolima		10	0
8. Implementar la realización de nueve (9) PROCEDAS de la Escuela de Liderazgo Ambiental ELAgua en el Oriente de Caldas		10	0
12. Desarrollar dos (2) escenarios de dialogo con las temáticos sobre conflictos asociados al agua mitigación y adaptación al cambio climático.		5	0
6. Realizar la III cohorte de ESCUELA DEL AGUA- ELAgua con líderes ambientales.		10	0
7.Diseño y producción de material didáctico para el desarrollo de ESCUELA DEL AGUA - ELAgua.		10	0
% de Ejecución del Contrato			**0.00**

Descripciones de las obligaciones.

Obligación a cargo del contratista/ejecutor según el contrato	Descripción detallada de actividades relacionadas con cada obligación	Número de actividades a realizar	Número de actividades realizadas a la fecha	Fecha de ejecución de las actividades	Detalles y resultados de las actividades ejecutadas
3. Desarrollar un encuentro regional de Consejos de Cuenca del oriente de Caldas	Realizar un encuentro regional de Consejos de Cuenca del oriente de Caldas	1		Enero - febrero 2022	

Powered by CamScanner

2. Realizar Seis (6) reuniones con los nuevos consejos de cuenca (2) Guarinó, (2) Miel, (2) Samaná Sur, en la modalidad virtual, que apunten al fortalecimiento y cualificación de los consejeros de cuenca	Seis (6) reuniones con los nuevos consejos de cuenca (2) Guarinó, (2) Miel, (2) Samaná Sur,	6		enero 2022	
4. Realizar un Recorrido de campo sobre las cuencas (sujeto a condiciones de bioseguridad) Ejecutar ejercicios prácticos encaminados a la mitigación del cambio climático y generar acciones que reduzcan la vulnerabilidad. 5. Realizar los intercambios de experiencia entre los diferentes consejos de cuenca del oriente de Caldas y sus cuencas compartidas. (sujeto a condiciones de bioseguridad).				enero 2022	
1. Realizar Seis (6) reuniones con los nuevos consejos de cuenca (2) Guarinó, (2) Miel, (2) Samaná Sur en la modalidad presencial, que apunten al fortalecimiento y cualificación de los consejeros de cuenca. (10 participantes por cuenca y encuentro.	Realizar reuniones con los nuevos consejos de cuenca (2) Guarinó, (2) Miel, (2) Samaná Sur en la modalidad presencial, que apunten al fortalecimiento y cualificación de los consejeros de cuenca. (10 participantes por	6	6	enero - febrero 2022	

Powered by CamScanner

	cuenca y encuentro.				
6. Realizar la III cohorte de ESCUELA DEL AGUA-ELAgua con lideres ambientales.	Desarrollar escuela de liderazgo ambiental ELagua en el oriente de Caldas	1 Escuela Global	1 escuela Global	Enero 2022	
9. Realizar cuatro reuniones con cada uno de los grupos Motor PAI (2) Miel y (2) Guarinó. Virtual 10. Realizar una (1) Asamblea PAI con instituciones y pobladores de las cuencas La Miel y Guarinó y Samaná Sur. 11. Desarrollar dos sesiones de la Mesa Interinstitucional del Oriente de Caldas y Norte del Tolima	1. Realizar 4 reuniones PAI (2 virtuales y 2 presenciales) 2. 1 asamblea PAI 3. Mesa Interinstitucional del Oriente de Caldas y Norte del Tolima (Gobal)	- 4 reuniones PAI - 1 Asamblea PAI - 3 Mesas interinstitucional (Global)		Enero 2022	
8. Implementar la realización de nueve (9) PROCEDAS de la Escuela de Liderazgo Ambiental ELAgua en el Oriente de Caldas	por cuenca implementar un PROCEDA para un total de nueve (9) PROCEDAS de la Escuela de Liderazgo Ambiental ELAgua en el Oriente de Caldas	9		enero 2022	
12. Desarrollar dos (2) escenarios de dialogo con las temáticos sobre conflictos asociados al agua mitigación y adaptación al cambio climático.	Desarrollar escenarios de dialogo con las temáticos sobre conflictos asociados al agua mitigación y adaptación al cambio climático	2		enero - febrero 2022	

Powered by CamScanner

6. Realizar la III cohorte de ESCUELA DEL AGUA-ELAgua con líderes ambientales.	Realizar escuela de Liderazgo ambiental ELagua en el oriente de Caldas	Global		Enero	
7.Diseño y producción de material didáctico para el desarrollo de ESCUELA DEL AGUA - ELAgua.	Diseño y producción de material didáctico para el desarrollo de ESCUELA DEL AGUA - ELAgua.	Global	Global	Enero	

2. **Modificaciones en el periodo:**

Tipo de Modificación	Fecha modificación	Justificación

3. **Resumen de desembolsos:**

Fecha	$ desembolso	$ Pendiente	$ Amortización	$ Pendiente amortizar

Resumen Financiero aportes de Corpocaldas a la fecha

Concepto	Valor Contrato	Valor Ejecución
Valor Contrato Aporte Corpocaldas	$ 140000000	
Adición Contrato Aporte Corpocaldas	$	

Ejecución del Contrato a la fecha	($ 0)
Saldo a ejecutar	($ 140,000,000)

Sumas Iguales	$ 140,000,000	$ 140,000,000

4. **Actividades de interventoría realizadas durante el periodo del informe:** **(Bitácora, reuniones, visitas, entre otros)**

Fecha	Actividad	Descripción	Resultados obtenido	Horas Dedicadas

5. **Resumen de dificultades o contratiempos que se hayan enfrentado en la ejecución del contrato durante el lapso de tiempo que comprende el informe:**

Powered by CamScanner

6. **Observaciones sobre el desempeño del contratista/ejecutor en relación con sus obligaciones:**
7. **Otras observaciones o anotaciones pertinentes:**
8. **Registro fotográfico de la ejecución y avance de las actividades:**

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato

Fecha del informe: 24 de febrero de 2022

SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Corpocaldas	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO	
	VERSIÓN: 3	Código: GJ-GJ-FR-10

Tipo de Contrato	Convenio de asociación		
Contrato Número	252-2021		
Contratista	CORPORACION PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO NIT 9000063235-6 P. Natural: P. Jurídica: X		
Supervisor	CARLOS ARTURO VALENCIA ALARCON		
Objeto	Aunar esfuerzos entre Corpocaldas y la CPDPMC para la ejecución del Plan de Acción Integral PAI de las cuencas Miel, Guarinó y la cuenca del Samaná sur en su componente de Gobernanza del agua y el fortalecimiento de los consejos de cuenca		
Valor Inicial	($ 200,395,180)Doscientos millones trescientos noventa y cinco mil ciento ochenta	Corpocaldas: ($ 140,000,000)	Valor Otras Entidades ($60395180):
Valor Final	($)Cero	Corpocaldas: ($)	Valor Otras Entidades ($0):
Aporte Corpocaldas	Ciento cuarenta millones ($ 140,000,000)		
Valor Adición			
Plazo de Ejecución	12 Meses		
Fecha de Iniciación	7/1/2022		
Ampliación en Plazo	Días		
Fecha de Terminación	6/1/2023		
Descripción Forma de Pago	Corpocaldas cancelará el valor de su aporte de la siguiente forma: a) Un primer desembolso del 20% una vez se firme acta de inicio; b) Un segundo desembolso del 35 % una vez se tenga un avance del 50% de las actividades planteada c) Un tercer desembolso del 35% cuando se tenga un avance del 75% d) Un cuarto desembolso del 10% cuando se cumpla el 100% de avance. Para cada pago, la entidad ejecutora deberá presentar un informe de avance acompañado de los soportes respectivos		
Resumen de pagos	**Concepto**	**Valor**	
	Anticipo	($)	
Total Desembolsos	($ 0)		
Valor de éste Pago	Veintiocho millones PESOS MCTE. ($ 28,000,000)		
Saldo contrato después de este pago	Ciento doce millones PESOS MCTE. ($ 112,000,000)		
Anexos para este pago	Oficio remisorio No 2022-EI-000002119, Cuenta de cobro, Factura electrónica No FVE 12, Certificado de pago de seguridad social, Certificado del contador y tarjeta profesional del contador, Certificación bancaria, memorando designación de supervisión, copia de la Minuta, y acta de inicio.		
Información Contable	En contratos con anticipos pactados en cláusula de forma de pago informar:		
	Amortización	**Saldo por Amortizar**	**%**

Powered by CamScanner

	($ 0)	($ 0)	%
Información Presupuestal	**Rubro o Proyecto de Inversión a Afectar**	**Fuente de Financiación**	
		Recurso	**Valor**
	Proyecto 12. Participación activa para la incidencia en la gestión ambiental. **Actividad:** Acompañamiento y dinamización de procesos "Plan de Acción Integral – PAI" **Código**: P5S5-P12-M2-A6	Recursos del Balance TSE-Isagen Miel	($ 28.000.000)
Total Desembolso		**($ 28,000,000)**	
Observaciones: Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato			

Para constancia se firma en Manizales, el día 24 del mes de FEBRERO de 2022

SUPERVISOR

Powered by CamScanner