Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA ACLARATORIA

ACTA ACLARATORIA No. 1 AL ACTA PARCIAL No 2 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 0709.2026

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
MODALIDAD DE CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA
OBJETO:	REALIZAR SERVICIOS DE OBRERO PARA ATENDER LA CORRECTA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATISTA:	JOSE LEONARDO PEREZ MESA
NIT DEL CONTRATISTA:	74186252-7
REGIMEN:	No responsable de IVA
VALOR:	13.200.000,00
PLAZO:	Seis (6) MESES
SUPERVISOR:	ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES - SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
INTERVENTOR CONTRATO:	
FECHA DE INICIACIÓN:	2026-01-30
FECHA DE TERMINACIÓN:	2026-07-29
LUGAR DE EJECUCIÓN:	ÁREA RURAL Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL
ÁREA RESPONSABLE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En la ciudad de Yopal, a los trece (13) días del mes de mayo de 2026, se reunieron; de ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, identificada con cédula de ciudadanía No. 47.395.106 de paz de Ariporo, en su calidad de SUPERVISOR, y JOSE LEONARDO PEREZ MESA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 74186252 de Sogamoso, en calidad de contratista, con el objeto de suscribir el Acta aclaratoria No. 1 al Acta De Parcial No 2 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión 0709.2026.

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día ocho (08) de mayo de 2026 se suscribió acta parcial No 2 al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión 0709.2026 con el contratista JOSE LEONARDO PEREZ MESA

2.-Que, al revisar los documentos contractuales se identificó que, por un error involuntario al momento de generar el acta parcial No 2, se relacionó incorrectamente el porcentaje de avance del contrato y el estado financiero en el acta parcial No 2 del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 0709.2026, registrándose de la siguiente manera:

- Porcentaje De Avance Del Contrato

PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 26.67%

- Estado Financiero Del Contrato

	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$1.320.000,00	$0,00	$1.320.000,00
PRESENTE INFORME	$2.200.000,00	$0,00	$2.200.000,00
POR EJECUTAR	$9.680.000,00		
TOTAL	$13.200.000,00	$0,00	$3.520.000,00

3.- Que, una vez verificados los soportes contractuales, se evidenció que el porcentaje de avance del contrato y el estado financiero en el acta parcial No 2 del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 0709.2026 no corresponden.

4.- Que teniendo en cuenta que el error y/u omisión no constituye una modificación sustancial del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 0709.2026 se hace necesaria su aclaración

5.- Por lo anterior las partes en este caso acuerdan aclarar el Acta Parcial No 2 la cual quedará así:

- Porcentaje De Avance Del Contrato

PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 27.22%

- Estado Financiero Del Contrato

	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$1.393.333,33	$0,00	$1.393.333,33
PRESENTE INFORME	$2.200.000,00	$0,00	$2.200.000,00
POR EJECUTAR	$9.606.666,67		
TOTAL	$13.200.000,00	$0,00	$3.593.333,33

El contenido del ACTA PARCIAL No 2 que no ha sido objeto de aclaración se mantiene vigente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

JOSE LEONARDO PEREZ MESA
CONTRATISTA

ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Elaboro: MARIA ALEJANDRA BARRERA GARCIA
Profesional Contratado