Outlook

Solicitud apoyo tramite de liquidación convenio No. 341 FIP 2021

Desde Cristyan Styvens Cabrera Mejia <cristyan.cabrera@prosperidadsocial.gov.co>
Fecha Mié 31/12/2025 12:12 PM
Para Olga Lucia Ramirez Garzon <oramirez@ProsperidadSocial.gov.co>; Wilson Santiago Casas Ortiz <wilson.casas@prosperidadsocial.gov.co>; Maria Leonilde Torres Rincon <Marial.Torres@prosperidadsocial.gov.co>
CC Paola Maria Miranda Morales <paola.miranda@prosperidadsocial.gov.co>; Carolina Laverde Rojas <Carolina.Laverde@prosperidadsocial.gov.co>

Abg. Olga Ramirez,
Coord. Wilson Santiago Casas,
Prof. Maria Leonilde Torres,
GIT DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Cordial saludo,

La presente tiene como fin solicitar apoyo con los procesos para continuar con la liquidación del convenio No. 341 FIP 2021 el cual termino su plazo de ejecución el pasado 30 de diciembre de 2024 según otrosí 5 del convenio, por lo anterior en el siguiente enlace: https://dpsco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/IgDNq6RTKx3LRLL1131i6tGTAUIddiyNPVIePdZOSCJvtPA?e=HRc1RP

Encontraran la siguiente información:

Documento	Comentario
1. Docs Alcalde o RL Entidad firma acta de liquidación (cedula, acta de posesión REDAM)	OK REDAM al 23/11/2025
1.1. Designación Supervisión	Memo del 09/07/2025
1.2. Minuta convenio	OK
1.4. Ficha anexa	Se anexa ficha iniciativa y ficha de estructuración
1.6 Poliza y aprobación	Se anexan poliza inicial
1.7. Otrosies del Convenio	Se anexan otrosies 1 a 5
1.8. Poliza y aprobación otrosies	Se anexan polizas actualizadas según otrosies
2.1. Contrato de obra	Se anexa minuta inicial
2.2. Póliza y aprob CTO (cumplimiento y responsabilidad Civil extracontractual iniciales)	Se anexan polizas iniciales y aprobaciones
2.3. Acta Asignación Interventoria CTOS interventoria 2018 y 2019	Se anexa
2.4. Acta de inicio Obra	Se anexa
2.5. Otrosies del Contrato de obra	Se anexan
2.5. Polizas de Otroisies Contrato de obra	se anexan
2.5. Actas de suspensión y reinicio suscritas durante la ejecución de la obra (opcional)	Se anexan
2.6. Acta de terminación	Se anexa
2.7. Acta de entrega y recibo final	Se anexa
2.8. Acta de entrega y compromiso de sostenibilidad	Se anexa
2.9. Acta de liquidación (paz y salvo si aplica)	Pendiente
2.10. Actas parciales de ejecucion de obra	Se anexan
2.11. Póliza y aprob Estabilidad de la obra (a fecha acta de entrega y recibo final)	Se anexa
2.12. Actas de mayores y menores (opcional)	Ver otrosies del contrato de obra
3.1. ultimo Informe de Supervisión	Se anexa
2.15. Certificado de Contabilidad	Se anexa
2.16. Certificado de Tesoreria	Se solicita apoyo con el proceso
2.18. Docs anexos mod balance financiero - soportes devoluc tesoro nacional	Se anexa, se solicita apoyo en la revisión.
2.19. RP´s del convenio actualizados	Se solicita apoyo
Inf cierre supervisión	Se solicita apoyo con la proyección

De antemano gracias por la atención prestada, quedo atento a sus comentarios, buen día.

Prosperidad Social

Cristyan Cabrera
Profesional Especializado
Dirección de Infraestructura y Hábitat
cristyan.cabrera@prosperidadsocial.gov.co
Teléfono: 601 514 2060
Cra. 7 No. 32 – 42. Bogotá, Colombia
https://prosperidadsocial.gov.co/

