Corpocaldas	INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO	
	VERSIÓN: 4	Código: GJ-GJ-FR-11

Informe No.	2
Tipo de Contrato	Convenios de asociación
Número de Contrato	252-2021
Contratista	CORPORACION PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO P. Natural: P. Jurídica: X NIT 900053235-6
Supervisor	OLGA PATRICIA QUINTERO G Interno: Externo:
Objeto	Aunar esfuerzos entre Corpocaldas y la CPDPMC para la ejecución del Plan de Acción Integral PAI de las cuencas Miel, Guarinó y la cuenca del Samaná sur en su componente de Gobernanza del agua y el fortalecimiento de los consejos de cuenca.
Valor	Doscientos millones trescientos noventa y cinco mil ciento ochenta ($ 200,395,180)
Aporte Corpocaldas	140,000,000
Otros Aportes	60,395,180
Fecha de Iniciación	7/1/2022
Fecha de Terminación	6/1/2023
Plazo del contrato	12 Meses

1. **Resumen de actividades ejecutadas hasta la fecha:**

Obligaciones	% Imp. Ant.	% Importancia	% ejecución
2. Realizar Seis (6) reuniones con los nuevos consejos de cuenca (2) Guarinó, (2) Miel, (2) Samaná Sur, en la modalidad virtual, que apunten al fortalecimiento y cualificación de los consejeros de cuenca		10	100
11. Prestar servicio logístico para la realización de 5 seminarios Talleres para la construcción del contenido temático del diplomado para el fortalecimiento organizativo de las comunidades afrocolombianas de Caldas, orientada por el equipo profesional de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP con la comunidad afro caldense proveniente de los municipios de Manizales, Palestina, Marmato, Supía, Anserma, La Dorada y Victoria.1	10	10	80
8. Implementar la realización de nueve (9) PROCEDAS de la Escuela de Liderazgo		10	10

Powered by CamScanner

Ambiental ELAgua en el Oriente de Caldas			
1. Realizar Seis (6) reuniones con los nuevos consejos de cuenca (2) Guarinó, (2) Miel, (2) Samaná Sur en la modalidad presencial, que apunten al fortalecimiento y cualificación de los consejeros de cuenca. (10 participantes por cuenca y encuentro.		10	90
7.Diseño y producción de material didáctico para el desarrollo de ESCUELA DEL AGUA - ELAgua.		10	50
10. Desarrollar dos (2) escenarios de dialogo con las temáticos sobre conflictos asociados al agua mitigación y adaptación al cambio climático.	5	5	20
5. implementar una (1) estrategia de Comunicación y difusión de la estrategia PAI. (boletines Eco PAI, Capsulas informativas Consejos de Cuenca)	5	5	55
6. Realizar la III cohorte de ESCUELA DEL AGUA- ELAgua con líderes ambientales.		10	15
3. Desarrollar un encuentro regional de Consejos de Cuenca del oriente de Caldas		10	0
4. Realizar un Recorrido de campo sobre las cuencas (sujeto a condiciones de bioseguridad) Ejecutar ejercicios prácticos encaminados a la mitigación del cambio climático y generar acciones que reduzcan la vulnerabilidad. 5. Realizar los intercambios de experiencia entre los diferentes consejos de cuenca del oriente de Caldas y sus cuencas compartidas. (sujeto a condiciones de bioseguridad).	10	10	50
9. Realizar cuatro reuniones con cada uno de los grupos Motor PAI (2) Miel y (2) Guarinó. Virtual 10. Realizar una (1) Asamblea PAI con instituciones y pobladores de las cuencas La Miel y Guarinó y Samaná Sur. 11. Desarrollar dos sesiones de la Mesa Interinstitucional		10	70

Powered by CamScanner

del Oriente de Caldas y Norte del Tolima			
% de Ejecución del Contrato			**50.25**

Descripciones de las obligaciones.

Obligación a cargo del contratista/ejecutor según el contrato	Descripción detallada de actividades relacionadas con cada obligación	Número de actividades a realizar	Número de actividades realizadas a la fecha	Fecha de ejecución de las actividades	Detalles y resultados de las actividades ejecutadas
2. Realizar Seis (6) reuniones con los nuevos consejos de cuenca (2) Guarinó, (2) Miel, (2) Samaná Sur, en la modalidad virtual, que apunten al fortalecimiento y cualificación de los consejeros de cuenca	Reuniones de fortalecimiento de Capacidades de los Consejos de Cuenca de Samana Sur, Miel y Guarino	5	6	14 de Febrero a 01 de Agosto 2022	Reuniones realizadas el 23 de febrero Guarino, 18 de Marzo y 22 de abril con la Cuenca Río la Miel, 25 de febrero, 8 de abril, 05 de mayo y 08 de Julio de 2022 en Samana Sur.
11. Prestar servicio logístico para la realización de 5 seminarios Talleres para la construcción del contenido temático del diplomado para el fortalecimiento organizativo de las comunidades afrocolombianas de Caldas, orientada por el equipo profesional de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP con la comunidad afro caldense proveniente de los municipios de Manizales, Palestina, Marmato, Supía, Anserma, La Dorada y Victoria.1	Se presta apoyo a la realización de Seminarios talleres para la construcción de propuesta temática del Diplomado	5		14 de febrero a 01 de Agosto	No se registra soportes

Powered by CamScanner

8. Implementar la realización de nueve (9) PROCEDAS de la Escuela de Liderazgo Ambiental ELAgua en el Oriente de Caldas	Apoyo a la realización de 9 PROCEDAS	9	1	Enero - 01 de Agosto de 2022	1 PROCEDA ejecutado Celulas ambientales dinamizado por el señor Luis Eduardo Hincapie
1. Realizar Seis (6) reuniones con los nuevos consejos de cuenca (2) Guarinó, (2) Miel, (2) Samaná Sur en la modalidad presencial, que apunten al fortalecimiento y cualificación de los consejeros de cuenca. (10 participantes por cuenca y encuentro.	Fortalecimiento de la capacidad de de los Consejeros de Cuenca para la agestión Ambiental en las Cuencas de los Río Miel, Guarino y Samana Sur.	6	5	14 febrero - 18 de julio 2022	Se avanza en la revisión de los reglamentos internos de los Consejos de Cuenca, formación de los comités de trabajo y planes de trabajo por consejo.
7.Diseño y producción de material didáctico para el desarrollo de ESCUELA DEL AGUA - ELAgua.	Producción de material de apoyo para la realización de la Escuela de el ELagua	Global		14 de febrero a 01 de agosto	Se hace presentación del diseño de la Cartilla con observaciones positivas desde Corpocaldas
10. Desarrollar dos (2) escenarios de dialogo con las temáticos sobre conflictos asociados al agua mitigación y adaptación al cambio climático.	Realizar dos sesiones de dialogo con comunidades próximas conflictos asociados al agua. una en Manzanares y otra en Guarinocito	2	0	14 de febrero a 1 de agosto	Se registran acuerdos para la realización de un evento de Dialogo en el municipio de la Dorada Caldas para tratar temas asociados a la PTAR de Guarinocito
5. implementar una (1) estrategia de Comunicación y difusión de la estrategia PAI. (boletines Eco PAI,	Realizar despliegue comunicativo sobre los procesos en el	Global	Global	14 de Febrero a 01 de Agostoulio de 2022	Se registran publicaciones en Ecopai - (2) y el diseño de tarjetas de

Powered by CamScanner

Capsulas informativas Consejos de Cuenca)	marco del Convenio 252 de 2021				invitación a reuniones Convenio 252 de 2021
6. Realizar la III cohorte de ESCUELA DEL AGUA-ELAgua con líderes ambientales.	Formación de actores del oriente de Caldas para la Gobernanza del agua	Global	Global	14 de mayo a 01 de agosto	Realización de actividades de aprestamiento con Consejeros de Cuenca y pobladores del oriente de Caldas
3. Desarrollar un encuentro regional de Consejos de Cuenca del oriente de Caldas	Promover el intercambio de conocimientos y el trabajo en Red con los Consejeros de Cuenca	1	0	14 de febrero a 01 de Agosto de 2022	Esta actividad se realizara en octubre de 2022
4. Realizar un Recorrido de campo sobre las cuencas (sujeto a condiciones de bioseguridad) Ejecutar ejercicios prácticos encaminados a la mitigación del cambio climático y generar acciones que reduzcan la vulnerabilidad. 5. Realizar los intercambios de experiencia entre los diferentes consejos de cuenca del oriente de Caldas y sus cuencas compartidas. (sujeto a condiciones de bioseguridad).	Realizar reconocimiento de las cuenca,. sus conflictos y fomentar la participación de la comunidad en los Consejos de Cuenca de los río la Miel, Guarino y Samaná Sur Igualmente se realizo actividad de aprestamiento a tremas sobre cambio Climático	3	1 Recorrido Cuenca Samana Sur 1 una reunión virtual de acercamiento a fenómenos de Cambio Climático	14 de febrero a 01 de Agosto	Se realiza recorrido de Cuenca Río Samana Sur, en dicho recorrido sobre el Parque Nacional Selva de Florencia, igualmente se visito el Congal y se realizo actividad en el predio de un habitante de la Vereda el Roble de Florencia Samana.
9. Realizar cuatro reuniones con cada uno de los grupos Motor PAI (2) Miel y (2) Guarinó. Virtual 10. Realizar	Apoyar los Procesos PAI en el oriente de Caldas a través	4 reuniones en el el marco de	4 reuniones n el el marco de las Cuenca	14 de febrero a 01 de Agosto 2022	Se avanza con la realización con los actores institucionales y

Powered by CamScanner

una (1) Asamblea PAI con instituciones y pobladores de las cuencas La Miel y Guarinó y Samaná Sur. 11. Desarrollar dos sesiones de la Mesa Interinstitucional del Oriente de Caldas y Norte del Tolima	de 4 reuniones en el el marco de las Cuenca Miel y Guarino. , 1 asamblea PAI y dos sesiones de la Mesa Interinstitucional de del Oriente de Caldas y Norte del Tolima	las Cuenca Miel y Guarino. , 1 asamblea PAI 2 sesiones de la Mesa Interinstitucional de del Oriente de Caldas y Norte del Tolima	Miel y Guarino.		sociales de la Cuenca

2. **Modificaciones en el periodo:**

Tipo de Modificación	Fecha modificación	Justificación

3. **Resumen de desembolsos:**

Fecha	$ desembolso	$ Pendiente	$ Amortización	$ Pendiente amortizar
2022-02-24	28000000	112000000	0	0

Resumen Financiero aportes de Corpocaldas a la fecha

Concepto	Valor Contrato	Valor Ejecución
Valor Contrato Aporte Corpocaldas	$ 140000000	
Adición Contrato Aporte Corpocaldas	$	
Ejecución del Contrato a la fecha		($ 28,000,000)
Saldo a ejecutar		($ 112,000,000)
Sumas Iguales	$ 140,000,000	$ 140,000,000

4. **Actividades de interventoría realizadas durante el periodo del informe:** **(Bitácora, reuniones, visitas, entre otros)**

Powered by CamScanner

Fecha	Actividad	Descripción	Resultados obtenido	Horas Dedicadas	

5. **Resumen de dificultades o contratiempos que se hayan enfrentado en la ejecución del contrato durante el lapso de tiempo que comprende el informe:**
6. **Observaciones sobre el desempeño del contratista/ejecutor en relación con sus obligaciones:**
7. **Otras observaciones o anotaciones pertinentes:**
8. **Registro fotográfico de la ejecución y avance de las actividades:**

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato

Fecha del informe: 16 de agosto de 2022

SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Corpocaldas	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO	
	VERSIÓN: 3	Código: GJ-GJ-FR-10

Tipo de Contrato	Convenios de asociación		
Contrato Número	252-2021		
Contratista	CORPORACION PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO P. Natural: P. Jurídica: X		
Supervisor	OLGA PATRICIA QUINTERO GARCIA		
Objeto	Aunar esfuerzos entre Corpocaldas y la CPDPMC para la ejecución del Plan de Acción Integral PAI de las cuencas Miel, Guarinó y la cuenca del Samaná sur en su componente de Gobernanza del agua y el fortalecimiento de los consejos de cuenca.		
Valor Inicial	($ 200,395,180)Doscientos millones trescientos noventa y cinco mil ciento ochenta	Corpocaldas: ($ 140,000,000)	Valor Otras Entidades: ($60395180):
Valor Final	($)Cero	Corpocaldas: ($)	Valor Otras Entidades: ($0):
Aporte Corpocaldas	Ciento cuarenta millones ($ 140,000,000)		
Valor Adición			
Plazo de Ejecución	12 Meses		
Fecha de Iniciación	7/1/2022		
Ampliación en Plazo	Días		
Fecha de Terminación	6/1/2023		
Descripción Forma de Pago	Corpocaldas cancelará el valor de su aporte de la siguiente forma: a) Un primer desembolso del 20% una vez se firme acta de inicio. este pago se requiere para la contratación de los profesionales requeridos, sufragar los gastos requeridos para el inicio de ejecución; así como los pagos de seguridad social y riesgos laborales (ARL) del equipo de trabajo, entre otros; b) Un segundo desembolso del 35 % una vez se tenga un avance del 50% de las actividades planteada c) Un tercer desembolso del 35% cuando se tenga un avance del 75% d) Un cuarto desembolso del 10% cuando se cumpla el 100% de avance Para cada pago, la entidad ejecutora deberá presentar un informe de avance acompañado de los soportes respectivos. Para cada pago, la entidad ejecutora deberá presentar un informe de avance acompañado de los soportes respectivos		
Resumen de pagos	**Concepto**	**Valor**	
	Anticipo	($)	
	Desembolso 1	($ 28,000,000)	
Total Desembolsos	($ 28,000,000)		
Valor de éste Pago	Cuarenta y nueve millones PESOS MCTE. ($ 49,000,000)		
Saldo contrato después de este pago	Sesenta y tres millones PESOS MCTE. ($ 63,000,000)		

Powered by CamScanner

<table>
<tr><td>Anexos para este pago</td><td>- Certificado de pago de seguridad social (salud-pension-ARL), sueldos y honorarios firmada por el Gobernador, Alcalde Municipal ó Gerente. Art. 50 Ley 789 de 2002

- Factura electrónica o documento equivalente numerado (dentro del mes del pago)

- Informe de supervisión para pago

- Informe de supervisión seguimiento

- Oficio con radicación ADMIARCHI de documentos anexos

Otros:
Certificación Bancaria y se adjunta planillas de pago de seguridad social</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Información Contable</td><td colspan="3">En contratos con anticipos pactados en cláusula de forma de pago informar:</td></tr>
<tr><td>Amortización</td><td>Saldo por Amortizar</td><td>%</td></tr>
<tr><td>($ 0)</td><td>($ 0)</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Información Presupuestal</td><td rowspan="2">Rubro o Proyecto de Inversión a Afectar</td><td colspan="2">Fuente de Financiación</td></tr>
<tr><td>Recurso</td><td>Valor</td></tr>
<tr><td>Proyecto 12: Participación activa para la incidencia en la gestión ambiental.Actividad: Acompañamiento y dinamización de procesos "Plan de Acción Integral – PAI"
Código: P5S5-P12-M2-A6</td><td>Recursos del Balance TSE-Isagen Miel</td><td>($ 11,840,637)</td></tr>
<tr><td>Proyecto 12: Participación activa para la incidencia en la gestión ambiental.Actividad: Acompañamiento y dinamización de procesos "Plan de Acción Integral – PAI".
Código: P5S5-P12-M2-A6-22</td><td>TSE-Isagen Miel</td><td>($ 16,681,275)</td></tr>
</table>

Powered by CamScanner

	Proyecto 12: Participación activa para la incidencia en la gestión ambiental.**Actividad:** Diplomado para el fortalecimiento organizativo de las comunidades afrocolombianas de Caldas **Código:** P5S5-P12-M6-A1	Recursos del Balance Sobretasa/Porcentaje Ambiental	($ 20,478,088)
Total Desembolso		**($ 49,000,000)**	

Observaciones:

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato

Para constancia se firma en Manizales, el día 16 del mes de AGOSTO de 2022.

CORPOCALDAS - CENTRAL DE CUENTAS
RADICADO
22 AGO. 2022
Hora: 10:00 a
Recibí:

SUPERVISOR

Powered by CamScanner

105

Asociados ISAGEN chec isa enel Miembro Redprodepaz

La Dorada, agosto 16 de 2022

Doctor
Carlos Arturo Valencia
CORPOCALDAS

Asunto: Entrega de documentos firma litográfica

Adjunto los documentos solicitados en firma litográfica requeridos del informe de avance del convenio de asociación N° 252-2021, firmado entre La Corporación Autónoma Regional De Caldas-CORPOCALDAS y La Corporación Programa Desarrollo Para La Paz Del Magdalena Centro, cuyo objeto es aunar esfuerzos para la ejecución del Plan de Acción Integral PAI de las cuencas Miel, Guarinó y la cuenca del Samaná Sur en su componente de Gobernanza del agua y el fortalecimiento de los consejos de cuenca.

-Radicado documentos entregados 10/08/2022-EI-00013212
-Certificación aporte parafiscales
-Certificación Régimen tributario especial
-Informe financiero corte julio 2022
-Factura electrónica FVE 19
-Certificación bancaria

Agradeciendo toda su atención prestada,

Quedo atenta ante cualquier otro requerimiento.

Cordialmente,

María Edizabeth Vásquez Acosta
Coordinadora Administrativa
Corporación PDPMC

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS
Radicado número: 2022-EI-00013500
16/08/2022 10:12:20 AM Folios 1

Powered by CamScanner

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3155183
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30/12/2021 12:13:07 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	252-2021
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos entre Corpocaldas y la CPDPMC para la ejecución del Plan de Acción Integral PAI de las cuencas Miel, Guarinó y la cuenca del Samaná sur en su componente de Gobernanza del agua y el fortalecimiento de los consejos de cuenca
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	Si / No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	7/01/2022 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	Si / No
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2022 12:01:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	30/04/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	Si / No
Obligaciones pos consumo	Si / No
Reversión	Si / No

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PDPMC

COLOMBIA La Dorada
Número de documento 800053235

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Corporación Programa Desarrollo Para La Paz Del Magdalena Centro	BANCOOMEVA	Corriente	450100509306

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor			
Aprobado por:	Corporación Programa Desarrollo Para La Paz Del Magdalena Centro	Fecha de aprobación:	30/12/2021 12:39:43 PM

Powered by CamScanner

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: JUAN DAVID ARANGO GARTNER **Fecha de aprobación:** 30/12/2021 12:47:19 PM

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3155183_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_3155183_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Unidad de contratación	UNIDAD DE CONTRATACIÓN II- DIRECCIÓN
Proceso de Contratación	CD-182-2021
Título de la oferta	N/A
Cuantía del contrato	200.395.180 COP

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Powered by CamScanner

AREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
•		Corte 1	12/08/2022 4:10 PM (UTC -5 horas)	20.00	24/02/2022 12:00 AM (UTC -5 horas)	20.00	Confirmado	Ver
•	☐	Corte 2	12/08/2022 4:13 PM (UTC -5 horas)	50.00	-		Pendiente	Ver Confirmar

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	200.395.180,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	40.079.036,00 COP	20%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	200.395.180,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	160.316.144,00 COP	80%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar

Powered by CamScanner

La Dorada, agosto 08 de 2022

Señores
Corporación Autónoma Regional De Caldas
CORPOCALDAS
CL 21 23-22 P14
Manizales-Caldas

El suscrito, Revisor Fiscal Jesús Antonio Reinoso Cárdenas con tarjeta profesional No 57305-T de la **CORPORACIÓN PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO NIT 900.053.235-6,** bajo la gravedad de juramento:

CERTIFICA:

Que La Corporación se encuentra a paz y salvo en los aportes al sistema de seguridad social (Salud, Pensión, ARL) Y parafiscales (Caja de Compensación, SENA, ICFB) y Cesantías del personal vinculado a la fecha y dentro de los seis meses anteriores a la fecha de expedición del presente certificado, dando cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior se firma en La Dorada, Caldas a los 08 días del mes de agosto de 2022.

Cordialmente,

Jesús Antonio Reinoso Cárdenas
Revisor Fiscal CPDPMC
C. C. No. 14.315.019
T.P No. 57305-T

Powered by CamScanner

106

CORPORACION PDPMC

CORPORACION PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA
Nit: 900053235-6 No responsable de IVA

CALLE 15 NO 3-48ED CURIA EPISCOPAL 2 PISO LA DORADA CALDAS Tel. 096 - 8390984

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FVE 1

Adquiriente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS
Identific: NIT 890803005-2 Tels: 8977716
Direccion: CL 21 23 22 P 14 ED ATLAS
MANIZALES - CALDAS

Fecha: Ago-12-2022
Forma y metodo de pago: CONTADO BANCOOMEVA CTA CTE
Vencimiento: Ago-12-2022
Vendedor: VENDEDOR POR

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	002	CONVENIO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 252-2021 CUYO OBEJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE CORPOCALDAS Y LA CPDPMC PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL PAI DE LAS CUENCAS MIEL, GUARINÓ Y LA CUENCA DEL SAMANÁ SUR EN SU COMPONENTE DE GOBERNANZA DEL AGUA Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS DE CUENCA		1.00	49,000,000.00	49,000,000.0(

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	49,000,000.0(
		IVA 0.00%	49,000,000.00	0.00		

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764028099811 de Abr-25-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Abr-25-2023 Rango: FVE 14-1000

TOTAL$ 49,000,000.0(

Son: CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS mcte.

CUFE: 9a762fd4672fdba8d41f3a7710ec5a55f97ae54f3d8a78ab6f63a44cc77810ea3071683cd5c187cf9a6ba5f94eac6591
Fecha/hora validacion DIAN: Ago-12-2022 05:35pm Fecha/hora generacion: Ago-12-2022 04:30pm Elaboró: DIANA ALEJANDRA CASTAÑEDA R Pág: 1/1

Powered by CamScanner

Bancoomeva

NIT 900.406.150-5

OFICINA La Dorada

CERTIFICA QUE

La Empresa CORPORACION PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ D, identificado con Nit Sociedad Juridica No.900053235 de LA DORADA (CALDAS), tiene vinculos financieros con nuestra entidad a través del producto Cuenta Corriente A No.450100703206, con apertura el dia 2022/02/03 la cual se encuentra activa a la fecha y presenta un buen manejo.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 08 de mes de Febrero del año 2022

Atentamente,

Colaborador Bancoomeva
Usuario:KBVG9693

Powered by CamScanner

El suscrito, Revisor Fiscal de la **CORPORACIÓN PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PÁZ DEL MAGDALENA CENTRO, Jesús Antonio Reinoso Cárdenas** con tarjeta profesional T.P.57305 -T Bajo la gravedad de juramento:

CERTIFICO:

1- Que La Corporación Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro, es una entidad sin ánimo de lucro inscrita en la Cámara de Comercio de La Dorada el 02 de noviembre del 2005, bajo el número de inscripción S0500578 con personería jurídica 00001766 y acta número 0000001 del 19 de octubre del 2005 otorgada en Asamblea Constitutiva.

2- Que la contabilidad de La Corporación es llevada de conformidad con los marcos técnicos normativos contables.

3- Que durante el año gravable 2021 se cumplió con todas las disposiciones establecidas en el numeral 13 del parágrafo 2 del Articulo 364-5 del Estatuto Tributario en relación para su actualización del Régimen Tributario Especial, como tal su actividad no es comercial, no está sujeta a retención en la fuente ni al impuesto de industria y comercio.

4- Que La Corporación Programa Desarrollo Para La Paz Del Magdalena Centro ha presentado la declaración de renta del año gravable 2021 dentro del plazo establecido; cuyo número de formulario es 1116607321321, autoadhesivo 91000879793303 y con fecha de presentación del 11/04/2022.

Esta certificación se expide a los 12 días del me de agosto de 2022 con destino a la Corporación Autónoma Regional De Caldas- CORPOCALDAS.

Atentamente,

Jesús Antonio Reinoso Cárdenas
Revisor Fiscal CPDPMC
C. C. No. 14.315.019
T.P No. 57305-T

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CORPORACIÓN PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO
NIT. 900.053.235-6
INFORME FINANCIERO A CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS
CONVENIO 252-2021
Período Acumulado: Julio 2022

INGRESOS CORPOCALDAS		**NGRESOS CPDPMC**	
Aportes de CORPOCALDAS	140.000.000	Aportes de Corporación PDPMC	60.395.180
TOTAL INGRESOS CORPOCALDAS	**140.000.000**	**TOTAL INGRESOS CPDPMC**	**60.395.180**
EGRESOS ASUMIDOS POR CORPOCALDAS		**EGRESOS ASUMIDOS POR PDPMC**	
Seis (6) reuniones con los nuevos consejos de cuenca (2)Guarinó, (2)Miel,(2)Samaná Sur en la modalidad presencial, que apunten al fortalecimiento y cualificación de los consejeros de cuenca (15 participantes por cuenca y encuentro)	5.038.913	Seis (6) reuniones con los nuevos consejos de cuenca (2)Guarinó, (2)Miel,(2)Samaná Sur en la modalidad presencial, que apunten al fortalecimiento y cualificación de los consejeros de cuenca (15 participantes por cuenca y encuentro)	1.259.671
Seis (6) reuniones con los nuevos consejos de cuenca (2)Guarinó, (2)Miel,(2)Samaná Sur, en la modalidad virtual, que apunten al fortalecimiento y cualificación de los consejeros de cuenca.	1.200.000	Seis (6) reuniones con los nuevos consejos de cuenca (2)Guarinó, (2)Miel,(2)Samaná Sur, en la modalidad virtual, que apunten al fortalecimiento y cualificación de los consejeros de cuenca.	-
Un encuentro regional de Consejos de Cuenca del oriente de Caldas (21 participantes).	32.727	Un encuentro regional de Consejos de Cuenca del oriente de Caldas (21 participantes)	14.036
Recorrido de campo sobre las cuencas uno por cuenca (sujeto a condiciones de bioseguridad)(máximo 10 personas), ejercicios prácticos encaminados a la mitigación del cambio climático y generar acciones que reduzcan la vulnerabilidad.	2.141.499	Recorrido de campo sobre las cuencas uno por cuenca (sujeto a condiciones de bioseguridad)(máximo 10 personas), ejercicios prácticos encaminados a la mitigación del cambio climático y generar acciones que reduzcan la vulnerabilidad.	917.725
Fomentar los intercambio de experiencia entre los diferentes consejos de cuenca del oriente de Caldas y sus cuencas compartidas.(sujeto a condiciones de bioseguridad)(máximo 18 personas)	32.727	Fomentar los intercambio de experiencia entre los diferentes consejos de cuenca del oriente de Caldas y sus cuencas compartidas.(sujeto a condiciones de bioseguridad)(máximo 18 personas)	14.036
Realizar la III cohorte de ESCUELA DEL AGUA-ELAgua con lideres ambientales. (30 consejeros de cuenca) Diseño y producción de material didáctico para el desarrollo de ESCUELA DEL AGUA - ELAgua. (50 Cartillas)	3.088.727	Realizar la III cohorte de ESCUELA DEL AGUA-ELAgua con lideres ambientales. (30 consejeros de cuenca) Diseño y producción de material didáctico para el desarrollo de ESCUELA DEL AGUA - ELAgua. (50 Cartillas)	1.323.719
Apoyar nueve (9) PROCEDAS de la Escuela de Liderazgo Ambiental ELAgua en el Oriente de Caldas.	5.000.000	Apoyar nueve (9) PROCEDAS de la Escuela de Liderazgo Ambiental ELAgua en el Oriente de Caldas.	-
Cuatro reuniones con cada uno de los grupos Motor PAI (2)Miel y (2)Guarinó. Virtual	1.200.000	Cuatro reuniones con cada uno de los grupos Motor PAI (2)Miel y (2)Guarinó. Virtual	-
Asamblea PAI con instituciones y pobladores de las cuencas La Miel y Guarinó y Samaná Sur	32.727	Asamblea PAI con instituciones y pobladores de las cuencas La Miel y Guarinó y Samaná Sur	14.036
Dos sesiones de la Mesa Interinstitucional del Oriente de Caldas y Norte del Tolima	32.727	Dos sesiones de la Mesa Interinstitucional del Oriente de Caldas y Norte del Tolima	14.036

Powered by CamScanner

Desarrollar dos (2) escenarios de dialogo con las temáticos sobre conflictos asociados al agua – mitigación y adaptación al cambio climático	74.727	Desarrollar dos (2) escenarios de dialogo con las temáticos sobre conflictos asociados al agua – mitigación y adaptación al cambio climático	18.632
Reproducciobn de material para Comunicación y difusión de la estrategia PAI (boletines Eco PAI, Capsulas informativas)	1.304.948	Reproducciobn de material para Comunicación y difusión de la estrategia PAI (boletines Eco PAI, Capsulas informativas)	559.320
Cinco (5) Talleres formativos por subregión.(25 participantes, 5 profesores 1 funcinario Corpocaldas participantes por cuenca y encuentro)	6.964.734	Cinco (5) Talleres formativos por subregión (25 participantes, 5 profesores 1 funcinario Corpocaldas participantes por cuenca y encuentro)	-
Materiales (material didactico,diseño de calendario,impresión de calendario y libreta de apuntes)	1.532.730	Materiales (material didactico,diseño de calendario,impresión de calendario y libreta de apuntes)	-
Coordinación	12.236.000	Coordinación	13.300.000
Profesional de apoyo social	7.993.272	Profesional de apoyo social	-
Practicante	-	Practicante	8.824.998
Diseñador gráfico	8.050.000	Diseñador gráfico	-
Administración	-	Administración	3.864.105
TOTAL EGRESOS CORPOCALDAS	**55.956.458**	**TOTAL EGRESOS PDPMC**	**30.124.323**
SALDO POR EJECUTAR CORPOCALDAS	**84.043.542**	**SALDO POR EJECUTAR PDPMC**	**30.270.858**

Wilmar Hernando Gómez Agudelo
Director Ejecutivo CPDPMC

Diana Alejandra Castañeda Rodríguez
Contador Público CPDPMC
T.P 195378-T

Jesús Antonio Reinoso Cardenas
Revisor Fiscal CPDPMC
T.P. 57305-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



57305-T

JESUS ANTONIO
REINOSO CARDENAS
C.C. 14315815
RESOLUCION RESOLUCION 212 FECHA 23/12/97
UNIVERSIDAD CR GRAN COLOMBIA

Presidente

00065561

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

014628

Powered by CamScanner

107 3
119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2424 5ABE F393 D6CF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESUS ANTONIO REINOSO CARDENAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14315019 de HONDA (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 57305-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS .....

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Powered by CamScanner

La Dorada, Agosto 09 de 2022

Doctor
Carlos Arturo Valencia
CORPOCALDAS

Asunto: **Entrega de documentos informe de avance convenio 252-2021**

Adjunto los documentos requeridos del informe de avance del convenio de asociación N° 252-2021, firmado entre La Corporación Autónoma Regional De Caldas-CORPOCALDAS y La Corporación Programa Desarrollo Para La Paz Del Magdalena Centro, cuyo objeto es aunar esfuerzos para la ejecución del Plan de Acción Integral PAI de las cuencas Miel, Guarinó y la cuenca del Samaná Sur en su componente de Gobernanza del agua y el fortalecimiento de los consejos de cuenca.

1. **Primer informe descriptivo**
2. **Informe de avance**
3. **Comité de seguimiento:**

   Acta N°1- Acta N°2- Acta N°3

4. **Comunicación y difusión:**

   Registro fotográfico (Consejo de cuenca Miel, consejo de cuenca Samaná Sur, consejo Miel mesa de trabajo, consejo Samaná, diplomado células ambientales, grupo motor Guarinó, grupo motor Miel, semillero PAI Miel), periódico Magdaleneando ediciones N°108,107 y 106.

5. **Consejos de cuenca:**

   Presencial:
   Guarinó (Asistencia 7 de abril, asistencia 9 de junio, registro fotográfico 7 de abril Fresno, registro fotográfico Guarinó 7 de abril,

Powered by CamScanner

registro fotográfico Guarinó 9 de junio, memoria 9 de junio, relatoría 7 de abril).

Miel (Asistencia 7 de julio, asistencia 20 de mayo, registro fotográfico 7 de julio, registro fotográfico 20 de mayo, memoria 7 de julio, relatoría 20 de mayo).

Samaná Sur (Asistencia 4 de marzo, registro fotográfico 4 de marzo, memoria 4 de marzo).

Virtual:
Guarinó (Asistencia 23 de febrero, registro fotográfico 23 de febrero, relatoría 23 de febrero).

Miel (Asistencia 18 de marzo, asistencia 22 de abril, registro fotográfico 18 de marzo, registro fotográfico 22 de abril, memoria 18 de marzo, relatoría 22 de abril).

Samaná Sur (Asistencia 05 de mayo, asistencia 08 de abril, asistencia 25 de febrero, asistencia 8 de julio, registro fotográfico 5 de mayo, registro fotográfico 8 de abril, registro fotográfico, 8 de julio, registro fotográfico 25 de febrero, memoria 8 de julio, memoria 8 de abril, relatoría 25 de febrero, relatoría 5 de mayo).

6. **Experiencias prácticas:**

   Acta 3 de junio, asistencia 3 de junio, registro fotográfico 3 de junio.

7. **Grupo motor PAI:**

   Guarinó (Acta 2 de mayo, asistencia 1 de marzo, asistencia 2 de mayo, registro fotográfico 1 de marzo, registro fotográfico 2 de mayo, memoria 1 de marzo).

   Miel (Acta 7 de febrero, acta 29 de marzo, asistencia 7 de febrero, asistencia 29 de marzo, registro fotográfico 7 de febrero, registro fotográfico 29 de marzo).

8. **PROCEDA Células Ambientales:**

   (Informe final células ambientales).

Powered by CamScanner

9. **Informe financiero:**

   (Certificación parafiscales, pago seguridad social Claudia Medina-enero-julio, pago seguridad social Juan Sebastián Ardila -enero-julio, pago seguridad social Laura Bermeo -enero-junio, pago seguridad social Sebastián García -enero-julio, informe financiero, soporte ejecución, certificado antecedentes revisor fiscal, tarjeta profesional revisor fiscal, certificación bancaria).

10. **CD Evidencia digital**

Agradeciendo toda su atención prestada,

Quedo atenta ante cualquier otro requerimiento.

Cordialmente,

María Edizabeth Vásquez Acosta
Coordinadora Administrativa
Corporación PDPMC

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS

Radicado número: **2022-EI-00013212**
10/08/2022 09:59:54 AM Folios 2

Powered by CamScanner