	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 21/09/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE REINICIO	CÓDIGO: CON-F043

FECHA PRESENTE ACTA: 12 de enero de 2021

CONTRATO _X__ 1415 DE 2020
CONVENIO _____

CONTRATANTE _X_ PARTE ___	MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATISTA _X__ CONTRAPARTE __	GLORIA BERENICE CASTAÑEDA MARTINEZ C.C. 41.444.183 de Bogotá D.C R/L ATEMPO PROVEEDORES PRESARIALES SAS NIT. 800.096.103-4
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR __X_	VICENTE ANIBAL OJEDA MARTINEZ
OBJETO:	SG -118 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PROYECTO DE ARTE COUNTRY Y PLASTILINA, POR EL CUAL SE BUSCA INCENTIVAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS, QUE INVOLUCREN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIAS Y/O
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO :	VALOR TOTAL: TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE
	APORTE MUNICIPIO:
	APORTE DE CONTRAPARTE:
PLAZO DE EJECUCION:	(5) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIO:	31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN:	N.A

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No.1 de fecha 31 de diciembre de 2020 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No.1415 de 2020.

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°.1415 de 2020 a partir del día 12 de enero de 2021.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contratuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

OBSERVACIONES:

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

FIRMA: _____

NOMBRE: GLORIA BERENICE CASTAÑEDA MARTINEZ
R/L ATEMPO PROVEEDORES PRESARIALES SAS
CONTRATISTA

FIRMA: _____

NOMBRE: VICENTE ANIBAL OJEDA MARTINEZ
SUPERVISOR / INTERVENTOR

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	LINA SOFIA CASTEBLANCO CASALLAS		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			