CÓDIGO: AGB-01-F-10	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	FECHA 2024/05	VERSIÓN:8

COPIA CONTROLADA

Contrato No. 2025023

En Sogamoso, a los 10 días del mes de septiembre de 2025 se reunieron, JOHN EMERSON ROSAS MESA en calidad de contratista de obra, FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO, en su calidad de Interventor y/o Supervisor del contrato y JUAN MANUEL PEREZ, identificado (a) con (cedula de ciudadanía, NIT) No.1.049.602.118, como Representante Legal, de la EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO, con NIT.901881213-1, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación final.

CONVENIO	CONTRATO	TIPO	OBRA		
No.	No. 2025023	OBRA	AÑO	MES	DIA
			2025	05	16

Objeto del Contrato:	REALIZAR CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ.
Interventor y/o Supervisor:	FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO
Contratista:	JOHN EMERSON ROSAS MESA

Fecha Acta de Iniciación:			Fecha de Terminación:		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2025	05	20	2025	06	19

Fecha Acta de Suspensión		(Si a ello hay lugar)	
Fecha Acta de Reinicio		(Si a ello hay lugar)	
Valor del contrato:	$199.684.912,00	Valor Adicional: $ (Si a ello hay lugar)	
Valor Ejecutado:	$ 197.810.908,00		
Plazo del contrato:	UN (01) MES	Prórroga: (Si a ello hay lugar)	
Duración del contrato:	1 mes	OBSERVACIONES:	
No. Registro Presupuestal:	2025000067	Cuenta Presupuestal:	Denominación Presupuestal:
		24501030116	CONSTRUCCION Y REABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA EN LAS VIAS URBANAS IZA

GARANTIAS OTORGADAS

TIPO DE AMPARO	No. POLIZA	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	51-44-101029949	10%	$ 19.968.491.20	16-05-2025	20-10-2025
ESTABILIDAD DE LA OBRA	51-44-101029949	10%	$ 19.968.491.20	20-05-2025	20-06-2030
PRESTACIONES SOCIALES	51-44-101029949	5%	$ 9.984.245.60	16-05-2025	20-06-2028
RESPONSABILIDAD CIVIL	51-40-101010086		284.700.000,00	16-05-2025	20-06-2025

CÓDIGO: AGB-01-F-10	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	FECHA 2024/05	VERSIÓN:8

COPIA CONTROLADA

	Contrato No. 2025023		
	BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
	DETALLE	(+)	(-)
	(+) Valor inicial del contrato	$199.684.912,00	
	(+) Valor adiciones	$	
	(+) Valor total reajuste	$	
	VALOR TOTAL CONTRATADO	$199.684.912,00	
	(-) Valor total No ejecutado		$ 1.874.004,00
	(-) Anticipo		$
	(-) Valor actas parciales		$
	(-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (No. Acto Administrativo)		(-) $
	(-)Valor saldo a pagar al contratista		$ 197.810.908,00
	SUMAS IGUALES	$199.684.912,00	$199.684.912,00

OBSERVACION

PAZ Y SALVO

Las partes declaran que una vez el municipio de Iza cancele el saldo a favor del CONTRATISTA y/o se restituyan los valores al Municipio, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantía única contractual, de conformidad con lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO
R/L: JUAN MANUEL PÉREZ FONSECA

Vo. Bo. **FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO**
Supervisor

Vo. Bo. **JOHN EMERSON ROSAS MESA**
Contratista