Contrato No. 2025-036

En Sogamoso, a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2026, se reunieron: **FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO** en calidad de Gerente ERI SAS; **JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA**, en calidad de Supervisor ERI SAS; **CRISTIAN CAMILO GARCIA PEREZ,** Identificado con cedula de ciudadanía No. 1.020.806.234, Representante legal de SERVICIOS Y EFECTIVIDAD PUBLICA SAS, Identificada con NIT. 900.814.527-8, en calidad de Interventor y **ELKIN ARANGUREN GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.533.019, Representante Legal de GLAR INGENIERIA SAS Identificada con NIT. 900.107.097-1, en calidad de contratista de la **EMPRESA DE RENOVACIÒN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S** con NIT. No. 901881213-1, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación Final.

<table>
<tr><td>CONVENIO</td><td>CONTRATO</td><td colspan="2">TIPO</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>No.</td><td>No. 2025-036</td><td colspan="2">CONTRATO DE OBRA</td><td>AÑO</td><td>MES</td><td>DIA</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>2025</td><td>07</td><td>17</td></tr>
<tr><td colspan="2">Objeto del Contrato:</td><td colspan="5">MEJORAMIENTO DE COLISEO DEPORTIVO EN EL BARRIO NAZARETH, DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Supervisor:</td><td colspan="5">JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Interventor:</td><td colspan="5">SERVICIOS Y EFECTIVIDAD PUBLICA SAS - R/L CRISTIAN CAMILO GARCIA PEREZ</td></tr>
<tr><td colspan="2">Contratista:</td><td colspan="5">GLAR INGENIERIA SAS - R/L ELKIN ARANGUREN GONZALEZ</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha Acta de Inicio:</td><td colspan="4">Fecha de Terminación:</td></tr>
<tr><td colspan="2">AÑO</td><td>MES</td><td>DÍA</td><td>AÑO</td><td>MES</td><td>DÍA</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025</td><td>08</td><td>04</td><td>2026</td><td>01</td><td>23</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha Acta de Suspensión</td><td colspan="4">22 de diciembre de 2025</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha Acta de Reinicio</td><td colspan="4">22 de enero de 2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">Valor del contrato:</td><td colspan="2">$ 1.223.641.448,25</td><td colspan="3">Valor Adicional: $ (Si a ello hay lugar)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Valor Ejecutado:</td><td colspan="2">$ 1.223.641.448,25</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Plazo del contrato:</td><td colspan="2">4 MESES contados a partir del acta de inicio</td><td colspan="3">Prórroga: VEINTE (20) Días</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">No. Registro Presupuestal:</td><td colspan="2" rowspan="2">2025000007</td><td>Cuenta Presupuestal:</td><td colspan="2">Denominación Presupuestal:</td></tr>
<tr><td>6.2.3.2.02.02.015</td><td colspan="2">Obra MEJORAMIENTO DE COLISEO DEPORTIVO EN EL BARRIO NAZARETH, DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ</td></tr>
</table>

CÓDIGO: AGB-01-F-10	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	FECHA 2024/05	VERSIÓN:8

COPIA CONTROLADA

GARANTIAS OTORGADAS					
TIPO DE AMPARO	No. POLIZA	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	93684	10%	$ 122.364.145	04/08/2025	23/05/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	93684	100%	$ 611.820.725	04/08/2025	23/05/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	93684	10%	$ 122.364.145	04/08/2025	23/01/2029
RESPONSABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	93684	30%	$ 367.092.435	23/01/2026	23/01/2031
RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26962	-	$ 284.700.000	23/12/2025	23/01/2026

Contrato No. 2025-036

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 1.223.641.448,25	
(-) anticipo		$ 611.820.724,12
(-) Valor acta 1		$ 634.593.387,98
(-) amortización del anticipo acta 1 (Correspondiente al 50% del Anticipo)		$ -317.296.693,99
(-) Valor Acta 2		$ 470.501.809,29
(-) amortización del anticipo acta 2 (Correspondiente al 50% del Anticipo)		$ -235.250.904,65
(-) Valor Presente Acta de Liquidación		$ 118.546.250,98
(-) amortización del Anticipo Acta de Liquidación (Correspondiente al 50% del Anticipo)		$ -59.273.125,48
SUMAS IGUALES	$ 1.223.641.448,25	$ 1.223.641.448,25

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($ 59.273.125,50).

ELKIN ARANGUREN GONZALEZ
Contratista

CRISTIAN CAMILO GARCIA PEREZ
Interventor

FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO
GERENTE ERI S.A.S

JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA
Supervisor