CONTRATO CPS 405 DE 2025 – EJECUCIÓN POR COMPONENTES AL 24 DE MAYO DE 2026

COMPONENTE	ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA
VICTIMAS	❖ Se realizaron dos acercamientos con la coordinadora de la Mesa de victimas la señora Rosa Quiñonez, con la cual no se ha avanzado para el desarrollo del componente. ❖ Se dio inicio al proceso de inscripción el día 23 de abril de 2026, en donde tenemos solo tres personas inscritas de 75 que se requieren para el proceso. ❖ Se realizo acercamiento y acuerdos con una organización de reinsertados del conflicto, en donde se tienen unos compromisos en torno a la consecución de la población participante que habita el barrio Policarpa y otros sectores de la Localidad. ❖ Envió de solicitud a la personería local para la consecución de población beneficiaria.
INDIGENAS	❖ Acercamiento inicial con la mesa indígena el día 27 de marzo de 2026, en donde se socializo el contrato y lo alcances del proyecto. ❖ Se han llevado a cabo dos comités técnicos y una mesa de trabajo, en donde se han llegado a acuerdos en relación al lugar de desarrollo de la actividad, contratación de personal, en donde por directriz de la Alcaldía se planteó que los pueblos no deben hacer entrega de planillas de pago de EPS del recurso humano contratado, sino la entrega de paz y salvo firmado y encontrarse afiliados a cualquier régimen sea subsidiado y contributivo, como soporte de los pagos a realizar. ❖ Acuerdo de contratación por parte de la corporación a la comunidad indígena una vez se cuente con las hojas de vida por parte de los pueblos, se ha recibido del pueblo Uitoto. ❖ Realización de la salida con los pueblos los días 16 y 17 de junio de 2026 a la Finca San Antonio del Tequendama. ❖ Envió de las hojas de vida por parte de cada uno de los pueblos indígenas, para su verificación y aprobación. ❖ Elaboración de los contratos con los pueblos indígenas.
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	❖ Se realizo el acercamiento con la policía comunitaria de la Localidad, para la consecución de los datos de las zonas seguras (frentes de seguridad) de la localidad, con quienes se ha venido trabajando para la convocatoria. ❖ Se envió pieza publicitaria para la convocatoria de los frentes. ❖ Se cuentan con 20 frentes inscritos, la policía ha identificado otros frentes para que se pueda realizar la entrega de las alarmas comunitarias.

<table>
<tr><th>COMPONENTE</th><th>ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA</th></tr>
<tr><td></td><td>

Se socializo los frentes inscritos con el intendente de la Policía Comunitaria, llegando a acuerdos de visita e instalación de los mismos.
El día 06 de mayo de 2026, se llevo a cabo mesa de trabajo con el Intendente de la Policía Comunitaria, en donde se socializo el funcionamiento de las Alarmas Comunitarias, así mismo se informó las fortalezas del sistema y los elementos que se entregarían a cada una de las comunidades beneficiarias del proyecto. De la misma manera se socializaron los frentes inscritos y se informo que una vez realizado el ingreso a almacén de los sistemas, se daría inicio a la instalación de las alarmas.
El día 13 de mayo de 2026, se hizo ingreso al almacén de las alarmas comunitarias para su posterior instalación.
El día 20 de mayo de 2026, se dio inicio a la instalación de las alarmas comunitarias, en donde a fecha del 24 de mayo de 2026, se cuentan con los siguientes frentes instalados:

<table>
<tr><th>NOMBRE DEL FRENTE</th><th>NOMBRE DEL COODINADOR/A</th><th>DIRECCIÓN</th><th>FECHA DE INSTALACIÓN</th></tr>
<tr><td>Transversal 24i # 14-80 sur</td><td>Nelcy Narvaez</td><td>Transversal 24i # 14-80 sur</td><td>20 de mayo 2026</td></tr>
<tr><td>Restrepo Surtimayorista</td><td>Oscar Cristóbal Jiménez Orozco</td><td>Cra 24h # 14a_30 sur</td><td>20 de mayo 2026</td></tr>
<tr><td>Restrepo Antonio Nariño</td><td>Elizabeth Buitrago Suarez</td><td>Cra 24 # 13-11 sur lc-2</td><td>21 de mayo 2026</td></tr>
<tr><td>Kr 24a calle 7 Y 9 sur la fraguita</td><td>Diana Yamile Salazar Ríos</td><td>Kr 24 A # 7 – 20 sur</td><td>21 de mayo 2026</td></tr>
<tr><td>La fragua</td><td>Araminta Contreras</td><td>Cra 29c # 14-32 sur la fragua</td><td>21 de mayo 2026</td></tr>
<tr><td>Red 987</td><td>Karina Barragán</td><td>Cll 14 sur # 18-02</td><td>22 de mayo 2026</td></tr>
<tr><td>Zona calle 17 sur entre carrera 12 c y avenida</td><td>Juan Fernando Orrego Mendoza</td><td>Cll 17 sur # 12d 27</td><td>22 de mayo 2026</td></tr>
<tr><td>Frente de seguridad y convivencia cuidadana ciudad jardín sur</td><td>Javier Enrique Paredes Villamizar</td><td>Cll 18a SUR N. 12D-35</td><td>22 de mayo 2026</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

COMPONENTE	ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA
	❖ Se hizo mesa de trabajo con la promotora de la iniciativa de Estrecha tu mano, realizando un cronograma general de actividades para dar inicio a la actividad. ❖ Se hizo un primer acercamiento con la DILE para poder conseguir los estudiantes que participarían de la charla de ciberseguridad. ❖ Se participó de la feria de servicios con vendedores informales, donde se consiguieron 11 vendedores informales para la participación de la charla de delito extorsivo. ❖ La policía dio respuesta a la solicitud enviada para los contactos de cada uno de los uniformados que participarían de las acciones establecidas en el componente, para la participación activa de los mismos en los comités, mesas de trabajo y acompañamiento a las actividades.
MUJERES	❖ Se han llevado a cabo con las promotoras de las iniciativas cuatro comités técnicos y cinco mesas de trabajo para el desarrollo de cada uno de los componentes. ❖ Se tiene previsto un cronograma de actividades de cada una de las acciones que se tienen previstas en los componentes, el cual ha sido concertado con las mujeres. ❖ Realizamos proceso de sensibilización con mujeres de toda la localidad para que participen de las acciones previstas. ❖ Se inicia proceso de inscripción con las mujeres los días 7 y 8 de mayo de 2026, en donde se inscribieron en total 53 mujeres para los componentes de fortalecimiento a la autonomía económica y a bienestar. ❖ Se realizo el proceso de articulación con varias entidades para el Diplomado, en donde una de las instituciones con experiencia a nivel del distrito envió la propuesta para el desarrollo del mismo, la cual ya fue socializada con las mujeres, encontrándonos a la espera de una reunión virtual con las mismas y la entidad para que den a conocer la propuesta metodológica y de implementación. ❖ Envió de la base de datos de las mujeres de la RED para realizar el proceso de convocatoria para dar inicio al proceso de inscripción con las mismas. ❖ Se realizó la convocatoria a la RED de mujeres de Antonio Nariño, para llevar a cabo la socialización de las acciones en las cuales deben participar, en el marco de la ejecución del proyecto. ❖ El día 14 de mayo de 2026, se llevo a cabo la socialización de las acciones previstas para cada uno de los componentes con la RED de mujeres, en donde así mismo se hizo la inscripción de las mujeres de la RED que desean participar del proceso de formación, en donde se inscribieron en total para ese día 18 mujeres.

COMPONENTE	ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA
CULTURA	❖ Se dio inicio al proceso de convocatoria e inscripciones de ALAN FILMS el 22 de abril de 2026, de los cuales se tienen inscritos 14 cortometrajes, se tiene previstas inscripciones hasta el 19 de mayo de 2026. ❖ La comunidad ha manifestado su interés en participar y se ha realizado acercamiento con diferentes grupos culturales de la Localidad. ❖ Nos encontramos a la espera de la confirmación de los eventos para el acompañamiento con los elementos contratados en el componente. ❖ Se realizo acercamiento con la JAC del Policarpa para hacer entrega de los instrumentos musicales que se tienen previstos; sin embargo, por directriz de almacén no se puede hacer entrega de los mismos, ya que varios de los instrumentos deben entregarse en comodato y esto se puede realizas después de ley de garantías, en ese mismo sentido, se debe esperar el nombramiento de los nuevos dignatarios del JAC de Policarpa, puesto que se tuvo votaciones en el mes de mayo y para inicios de julio ya se contaría con el nombramiento de la JAC en firme.