# INFORME SUPERVISION CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CCV-0004-2026 "COMPRA DE CALENTADORES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA.".

## INFORME N°1

| | |
|---|---|
| ***Contratista*** | G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS |
| ***Nit./ CC*** | 900358505 |
| ***Representante Legal*** | GERARDO ANDRES GALVAN MORENO |
| ***C.C. del R/L*** | 80.850.196 Bogota |
| ***Contrato No*** | CCV-0004-2026 |
| ***Naturaleza de Contrato*** | COMPRAVENTA |
| ***Objeto*** | COMPRA DE CALENTADORES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA. |
| ***Valor Inicial del contrato*** | El valor del contrato es por la suma de CUARENTA MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($40.600.000)IVA incluido |
| ***Plazo de Ejecución*** | El plazo de ejecución del presente contrato será de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES previo cumplimiento de perfeccionamiento y ejecución.<br>Contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |
| ***Forma de Pago*** | El municipio pagará al contratista el 100% del valor estipulado una vez entregados los elementos solicitados por la Secretaría de Deporte y Recreación, previa presentación de:<br>Factura y/o cuenta de cobro.<br>Registro fotográfico y acta de entrega suscrita por el supervisor del contrato donde se certifique la entrega de los elementos requeridos.<br>Entrada al almacén (si aplica).<br>Certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.<br>Para el pago (si aplica) se requerirá la suscripción del acta de liquidación firmada por el contratista y el supervisor del contrato. |
| ***Fecha de Suscripción*** | 19 de Marzo de 2026 |
| ***Fecha de Iniciación*** | 25 de Marzo de 2026 |
| ***Fecha de Terminación*** | 16 Abril de 2026 |

El presente informe recopila la información de la ejecución del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CCV-0004-2026 suscrito entre la Alcaldía de Mosquera y **G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS** través del cual se logró el desarrollo de COMPRA DE CALENTADORES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA. Por medio del cual se ejecutó desde el día 23 de Marzo de 2026 al 14 de Abril de 2026

- Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas.

Durante el periodo evaluado, el contratista dio cumplimiento al objeto contractual conforme a las especificaciones técnicas establecidas, desarrollando las actividades requeridas de manera adecuada y atendiendo las condiciones definidas por la entidad para la correcta ejecución del contrato.

- Entregar los bienes objeto del contrato en las cantidades, condiciones técnicas y lugar que indique la supervisión, garantizando su calidad y correcto funcionamiento.

Así mismo, se verificó la entrega de los bienes objeto del contrato en las cantidades, condiciones técnicas y lugar señalado por la supervisión, evidenciando el cumplimiento de los requerimientos establecidos y garantizando la calidad y correcto funcionamiento de los elementos suministrados.

- Informar oportunamente a la supervisión cualquier situación que pueda afectar la entrega o cumplimiento del contrato.

De igual manera, el contratista mantuvo comunicación oportuna con la supervisión del contrato, informando cualquier situación relacionada con el desarrollo y cumplimiento de las actividades, permitiendo realizar el seguimiento correspondiente durante la ejecución contractual.

- Presentar acta de entrega con registro fotográfico y los documentos técnicos correspondientes (manuales, fichas técnicas y garantías, si aplican), donde se especifiquen los elementos y cantidades entregadas.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, el contratista presentó las respectivas actas de entrega con registro fotográfico y documentación técnica requerida, incluyendo manuales, fichas técnicas y garantías cuando aplicó, relacionando de manera detallada los elementos y cantidades entregadas.

- Reportar de manera inmediata cualquier anomalía o novedad durante la ejecución del contrato.

Respetuosamente,

Finalmente, se evidenció disposición y cumplimiento frente al reporte inmediato de novedades o anomalías presentadas durante la ejecución del contrato, permitiendo a la supervisión realizar el control y seguimiento correspondiente al desarrollo del objeto contractual.

**Lucett Neyiria Muñoz Rosas**
**Supervisora del contrato**

Proyecto: Gloria Romero contratista SDR

**Anexo fotográfico:**





