INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:					
Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-107-2023	**De**	2023		
Tipo de contrato: Compraventa.					
Objeto: "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA.".					
Supervisor / Interventor:	Nancy Naranjo Amaya - Coordinadora LNDV Zonia Yubyll Sabogal Rodríguez - Coordinadora Grupo Red LDV Ana Eugenia Patiño Suaza - Coordinadora LANIP Cristian Giovany García Muñoz - Coordinador Grupo Red LDF Diana Fernanda Vera Raigosa - Coordinador LDF&MR María Angelica Urbano Muriel - Coordinador LANIA				
Contratista:	SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S.				
Valor total del contrato/orden/convenio:	**$7.746.900,00 INCLUIDO IVA**				
Plazo de ejecución:	30/11/2023				
Fecha inicio de ejecución:	02	**de**	octubre	**de**	2023
Fecha de terminación del contrato:	30	**de**	noviembre	**de**	2023

2. INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
10123	10-01-2023	$8.074.453.803	1406023	21-09-2023	$7.746.900

3. INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Anexo N° 1

Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)		Póliza de seguro: (Marque con una X)	X
Garante: Compañía Mundial de Seguros S.A.				
Identificación de la garantía única:		Fecha de aprobación:		
Cumplimiento	C-100063239		09-03-2026	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo		N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	X	31/07/2024	30/05/2026	$3.098.760,00
Prestaciones sociales	X	13/09/2023	30/11/2026	$387.345,00
Calidad y correcto funcionamiento	X	30/11/2023	31/07/2024	$1.549.380,00
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	N/A
Otros:		N/A	N/A	N/A

Anexo N° 0

Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)		Póliza de seguro: (Marque con una X)	X
Garante: Compañía Mundial de Seguros S.A.				
Identificación de la garantía única:		Fecha de aprobación:		
Cumplimiento	C-100063239		26-09-2023	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	X	13/09/2023	31/07/2024	$3.098.760,00
Prestaciones sociales	X	13/09/2023	30/11/2026	$387.345,00
Calidad y correcto funcionamiento	X	30/11/2023	31/07/2024	$1.549.380,00
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	N/A
Otros		N/A		N/A

Anexo N° 0

Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)		Póliza de seguro: (Marque con una X)	X
Garante: Compañía Mundial de Seguros S.A.				

Identificación de la garantía única:		Fecha de aprobación:	
Responsabilidad Civil Extracontractual	C-100016079		26-09-2023

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	N/A
Cumplimiento		N/A	N/A	N/A
Prestaciones sociales		N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento		N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual		13/09/2023	30/11/2023	$232.000.000,00
Otros: Amparo Básico - Predios, labores y operaciones.	X	13/09/2023	30/11/2023	$232.000.000,00
Contratistas y subcontratistas	X	13/09/2023	30/11/2023	$232.000.000,00
Patronal	X	13/09/2023	30/11/2023	$232.000.000,00
Vehículos propios y no propios	X	13/09/2023	30/11/2023	$232.000.000,00

Prórrogas						
Número y fecha de la modificación		**Tiempo (días calendario)**				
1	**N/A**	**N/A**				
Nueva fecha de terminación:		**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**

Adiciones			**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
Número y fecha de la modificación		**Valor de la adición ($)**			
1	**N/A**	**$ N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Valor total final:		**$ N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Suspensiones		
Fecha de suscripción		**Periodo y Tiempo (días calendario)**
1	**N/A**	**N/A**

Modificaciones		
Cláusula Nº		**Breve descripción de la modificación**
1	**N/A**	**N/A**

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
N/A	**N/A**	**N/A**

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **NO** ☒

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		7.746.900,00	100,00%
Valor Adiciones (10)		0,00	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		7.746.900,00	
Valor pagado (11)		7.746.900,00	
Valor en trámite (12)		0,00	
Nota débito + ND (13)	Numero	0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero	0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		0,00	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		7.746.900,00	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		0,00	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	

(Si el saldo es por liberar o reintegrar, discrimine y justifique la razón por la cual existe dicho saldo)

JUSTIFICACIÓN: (N/A)

Un. Ejec.	**N/A**	**CDP**	**N/A**	**Compromiso o Registro**	**N/A**	**Valor a liberar**	**N/A** $
Un. Ejec.	**N/A**	**CDP**	**N/A**	**Compromiso o Registro**	**N/A**	**Valor a liberar**	**N/A $**
VALOR TOTAL A LIBERAR		**N/A $**					

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	**SI ( )**	**NO** (x)
Valor y justificación: (¿Por qué?)	**$ N/A**	

5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**SI (X)**	**NO ( )**
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	$
Aportes al sistema de pensiones	$
Aportes a ARL	$

6. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	**100.00%**
Descripción de la ejecución actual del contrato:	

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Cumplir con el objeto del contrato y entregar los reactivos y elementos de laboratorio objeto del contrato de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos y la oferta económica.	Porcentaje (%) de avance: 100.00%
		Descripción del avance: Los reactivos y elementos entregados y relacionados en el informe de la supervisión fueron entregados conforme a las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos y la oferta económica. Se constata en los archivos adjuntos, en donde se anexan facturas, remisiones y Comprobantes de Movimiento de Inventario de los insumos recibidos. Archivo N° 2 Informe de supervisión (*Dos – Final*): - Facturas Electrónicas de Venta: FE24828 (pág. 1), FE24829 (pág. 2), FE24830 (pág. 3), FE24831 (pág. 4). - Remisiones: 76612 (pág. 24 – 25), 20231128 (pág. 26), 202311281 (pág. 27), 202311282 (pág. 28). - CMI: OFI231768 (pág. 30), OFI231776 (pág. 31), OFI231779 (pág. 32). Archivo N° 2.1 Informe de supervisión (*Uno*) - Facturas Electrónicas de Venta: FE24538 (pág. 3), FE24539 (pág. 4), FE24540 (pág. 5), FE24543 (pág. 6), FE 24545 (pág. 7). - Remisiones: 75835 (pág. 27), 75836 (pág. 28), 75837 (pág. 29), 75838 (pág. 30), 75839 (pág. 31), 76043 (pág. 32). - CMI: OFI231477 (pág. 33), OFI231584 (pág. 34), OFI231594 (pág. 35), OFI231606 (pág. 36), OFI231462 (pág. 37), OFI231563 (pág. 38).
		Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: - Archivo N° 2 Informe de supervisión (*Dos – Final*) - Archivo N° 2.1 Informe de supervisión (*Uno*) https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4895988&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4610693&isFromPublicArea=True&isModal=False
2	Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio. Copia del cronograma mencionado deberá ser remitida al Grupo de Gestión Contractual por medio del supervisor del contrato, dentro de los tres días hábiles	Porcentaje (%) de avance: 100.00%
		Descripción del avance: El proveedor dio cumplimiento a la obligación, toda vez que hizo entrega del Cronograma solicitado durante el tiempo establecido. Se evidencia el cumplimiento en el documento que se relaciona a continuación: Archivo N° 15. Cronograma de entrega GGC-107-2023.

	siguientes a su elaboración.	Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: - Archivo N° 15. Cronograma de entrega GGC-107-2023. https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4895988&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4610693&isFromPublicArea=True&isModal=False
3	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscriba el acta de inicio.	Porcentaje (%) de avance: 100.00% Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación haciendo entrega de los reactivos, los cuales fueron entregados de acuerdo con el cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscriba el acta de inicio. Prueba de ello se puede evidenciar las facturas y remisiones de entrega, las cuales se relacionan a continuación; en las mismas se puede evidenciar lo recibido en la descripción, ítem, referencia, cantidad descripción, valor unitario y valor total. Archivo N° 2 Informe de supervisión (*Dos – Final*): - Facturas Electrónicas de Venta: FE24828 (pág. 1), FE24829 (pág. 2), FE24830 (pág. 3), FE24831 (pág. 4). - Remisiones: 76612 (pág. 24 – 25), 20231128 (pág. 26), 202311281 (pág. 27), 202311282 (pág. 28). - CMI: OFI231768 (pág. 30), OFI231776 (pág. 31), OFI231779 (pág. 32). Archivo N° 2.1 Informe de supervisión (*Uno*) - Facturas Electrónicas de Venta: FE24538 (pág. 3), FE24539 (pág. 4), FE24540 (pág. 5), FE24543 (pág. 6), FE 24545 (pág. 7). - Remisiones: 75835 (pág. 27), 75836 (pág. 28), 75837 (pág. 29), 75838 (pág. 30), 75839 (pág. 31), 76043 (pág. 32). - CMI: OFI231477 (pág. 33), OFI231584 (pág. 34), OFI231594 (pág. 35), OFI231606 (pág. 36), OFI231462 (pág. 37), OFI231563 (pág. 38). Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: - Archivo N° 2 Informe de supervisión (*Dos – Final*) - Archivo N° 2.1 Informe de supervisión (*Uno*) https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4895988&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4610693&isFromPublicArea=True&isModal=False
4	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto. Cada uno de los reactivos y elementos entregados deben tener certificado de análisis, ficha de datos de seguridad con sus 16 secciones como se indica en el Artículo 11 del Decreto 1609 de 2002 (Si aplica) y el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (para aquellos ítems que lo requieren).	Porcentaje (%) de avance: 100.00% Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación teniendo en cuenta que realizó la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento. Archivo N° 2 Informe de supervisión (*Dos – Final*): - Facturas Electrónicas de Venta: FE24828 (pág. 1), FE24829 (pág. 2), FE24830 (pág. 3), FE24831 (pág. 4). - Remisiones: 76612 (pág. 24 – 25), 20231128 (pág. 26), 202311281 (pág. 27), 202311282 (pág. 28). - CMI: OFI231768 (pág. 30), OFI231776 (pág. 31), OFI231779 (pág. 32). Archivo N° 2.1 Informe de supervisión (*Uno*) - Facturas Electrónicas de Venta: FE24538 (pág. 3), FE24539 (pág. 4), FE24540 (pág. 5), FE24543 (pág. 6), FE 24545 (pág. 7). - Remisiones: 75835 (pág. 27), 75836 (pág. 28), 75837 (pág. 29), 75838 (pág. 30), 75839 (pág. 31), 76043 (pág. 32). - CMI: OFI231477 (pág. 33), OFI231584 (pág. 34), OFI231594 (pág. 35), OFI231606 (pág. 36), OFI231462 (pág. 37), OFI231563 (pág. 38). 19. CERTIFICADO ITEM #147 18. CERTIFICADO ITEM 530
		Entrega producto Sí__X_ No____ Ubicación: - Archivo N° 2 Informe de supervisión (*Dos – Final*) - Archivo N° 2.1 Informe de supervisión (*Uno*) -certificado de análisis 19. CERTIFICADO ITEM #147 18. CERTIFICADO ITEM 530 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4895988&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4610693&isFromPublicArea=True&isModal=False
5	Los reactivos y elementos de laboratorio deberán ser entregados por el proponente en las	Porcentaje (%) de avance: 100.00% Descripción del avance:

	instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso de que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b (Fecha de producción. c) Fecha de vencimiento d) Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera.	El contratista dio cumplimiento a la obligación, toda vez que los reactivos y elementos de laboratorio fueron entregados por el proponente en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético. Archivo N° 2 Informe de supervisión (*Dos – Final*): - Facturas Electrónicas de Venta: FE24828 (pág. 1), FE24829 (pág. 2), FE24830 (pág. 3), FE24831 (pág. 4). - Remisiones: 76612 (pág. 24 – 25), 20231128 (pág. 26), 202311281 (pág. 27), 202311282 (pág. 28). - CMI: OFI231768 (pág. 30), OFI231776 (pág. 31), OFI231779 (pág. 32). Archivo N° 2.1 Informe de supervisión (*Uno*) - Facturas Electrónicas de Venta: FE24538 (pág. 3), FE24539 (pág. 4), FE24540 (pág. 5), FE24543 (pág. 6), FE 24545 (pág. 7). - Remisiones: 75835 (pág. 27), 75836 (pág. 28), 75837 (pág. 29), 75838 (pág. 30), 75839 (pág. 31), 76043 (pág. 32). - CMI: OFI231477 (pág. 33), OFI231584 (pág. 34), OFI231594 (pág. 35), OFI231606 (pág. 36), OFI231462 (pág. 37), OFI231563 (pág. 38).
		Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: - Archivo N° 2 Informe de supervisión (*Dos – Final*) - Archivo N° 2.1 Informe de supervisión (*Uno*) https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4895988&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4610693&isFromPublicArea=True&isModal=False
6	Si durante el transporte de los reactivos se llegase a necesitar de cadena de frío, es responsabilidad del proveedor cubrir dicho requerimiento hasta la entrega de los productos en las instalaciones de la entidad o en los sitios señalados por el supervisor del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 100.00%
		Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación toda vez que hizo entrega de los reactivos adquiridos en las instalaciones del ICA asegurando la cadena de frio. Lo cual se puede evidenciar en las facturas, remisiones, que se anexan en el archivo adjunto. Archivo N° 2 Informe de supervisión (*Dos – Final*): - Facturas Electrónicas de Venta: FE24828 (pág. 1), FE24829 (pág. 2), FE24830 (pág. 3), FE24831 (pág. 4). - Remisiones: 76612 (pág. 24 – 25), 20231128 (pág. 26), 202311281 (pág. 27), 202311282 (pág. 28). - CMI: OFI231768 (pág. 30), OFI231776 (pág. 31), OFI231779 (pág. 32).

		Archivo N° 2.1 Informe de supervisión (*Uno*) - Facturas Electrónicas de Venta: FE24538 (pág. 3), FE24539 (pág. 4), FE24540 (pág. 5), FE24543 (pág. 6), FE 24545 (pág. 7). - Remisiones: 75835 (pág. 27), 75836 (pág. 28), 75837 (pág. 29), 75838 (pág. 30), 75839 (pág. 31), 76043 (pág. 32). - CMI: OFI231477 (pág. 33), OFI231584 (pág. 34), OFI231594 (pág. 35), OFI231606 (pág. 36), OFI231462 (pág. 37), OFI231563 (pág. 38).
		Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación. - Archivo N° 2 Informe de supervisión (*Dos – Final*) - Archivo N° 2.1 Informe de supervisión (*Uno*) https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4895988&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4610693&isFromPublicArea=True&isModal=False
7	Mantener el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica.	Porcentaje (%) de avance: 100.00%
		Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación pues mantuvo el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica. La evidencia se presenta en el archivo adjunto en donde se anexan las facturas de venta de los reactivos con el precio indicado. Archivo N° 2 Informe de supervisión (*Dos – Final*): - Facturas Electrónicas de Venta: FE24828 (pág. 1), FE24829 (pág. 2), FE24830 (pág. 3), FE24831 (pág. 4). - Remisiones: 76612 (pág. 24 – 25), 20231128 (pág. 26), 202311281 (pág. 27), 202311282 (pág. 28). - CMI: OFI231768 (pág. 30), OFI231776 (pág. 31), OFI231779 (pág. 32). Archivo N° 2.1 Informe de supervisión (*Uno*) - Facturas Electrónicas de Venta: FE24538 (pág. 3), FE24539 (pág. 4), FE24540 (pág. 5), FE24543 (pág. 6), FE 24545 (pág. 7). - Remisiones: 75835 (pág. 27), 75836 (pág. 28), 75837 (pág. 29), 75838 (pág. 30), 75839 (pág. 31), 76043 (pág. 32). - CMI: OFI231477 (pág. 33), OFI231584 (pág. 34), OFI231594 (pág. 35), OFI231606 (pág. 36), OFI231462 (pág. 37), OFI231563 (pág. 38).
		Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación.

		- Archivo N° 2 Informe de supervisión (*Dos – Final*) - Archivo N° 2.1 Informe de supervisión (*Uno*) https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4895988&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4610693&isFromPublicArea=True&isModal=False
8	El proponente se compromete a cambiar los reactivos que no hayan sido utilizados y que se encuentren próximos a expirar, de conformidad con el ofrecimiento adicional de garantía ofertado en la propuesta.	Porcentaje (%) de avance: 100.00% Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación, teniendo en cuenta que no tuvo necesidad de cambiar los reactivos que no hayan sido utilizados y que se encuentren próximos a expirar, de conformidad con el ofrecimiento adicional de garantía ofertado en la propuesta. Entrega producto Sí___ No____ N/A __X___ Ubicación: N/A
9	Entregar los reactivos y elementos con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración**.**	Porcentaje (%) de avance: 100.00% Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación haciendo entrega de los productos conforme las especificaciones de la presente obligación como se evidencia en los documentos que se relacionan. Igualmente, el contratista presento las garantías con vigencias superior a un año. Archivo N° 2 Informe de supervisión (*Dos – Final*): - Facturas Electrónicas de Venta: FE24828 (pág. 1), FE24829 (pág. 2), FE24830 (pág. 3), FE24831 (pág. 4). - Remisiones: 76612 (pág. 24 – 25), 20231128 (pág. 26), 202311281 (pág. 27), 202311282 (pág. 28). - CMI: OFI231768 (pág. 30), OFI231776 (pág. 31), OFI231779 (pág. 32). Archivo N° 2.1 Informe de supervisión (*Uno*) - Facturas Electrónicas de Venta: FE24538 (pág. 3), FE24539 (pág. 4), FE24540 (pág. 5), FE24543 (pág. 6), FE 24545 (pág. 7). - Remisiones: 75835 (pág. 27), 75836 (pág. 28), 75837 (pág. 29), 75838 (pág. 30), 75839 (pág. 31), 76043 (pág. 32). - CMI: OFI231477 (pág. 33), OFI231584 (pág. 34), OFI231594 (pág. 35), OFI231606 (pág. 36), OFI231462 (pág. 37), OFI231563 (pág. 38). Archivo N° 11. Póliza GGC-107-2023 Cumplimiento Archivo N° 11.1. Póliza GGC-107-2023 RCE

		Archivo N° 11.2. Póliza Ampliada GGC-107-2023 Cumplimiento
		Entrega producto Si__X_ No____ Ubicación: - Archivo N° 2 Informe de supervisión (*Dos – Final*) - Archivo N° 2.1 Informe de supervisión (*Uno*) - Archivo N° 11. Póliza GGC-107-2023 Cumplimiento - Archivo N° 11.1. Póliza GGC-107-2023 RCE -Archivo N° 11.2. Póliza Ampliada GGC-107-2023 Cumplimiento https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4895988&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4610693&isFromPublicArea=True&isModal=False
10	Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad.	Porcentaje (%) de avance: 100.00%
		Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación, toda vez que asumió los costos y demás erogaciones generadas durante el desarrollo y ejecución del contrato, incluyendo los gastos de envíos y/o desplazamiento a los diferentes sitios en donde se debían entregar los bienes y/o servicios contratados. Lo cual se puede evidenciar en las facturas que se relacionan a continuación; en las cuales no se registra sobrecosto ni valor adicional por los conceptos antes indicados - Archivo N° 2 Informe de supervisión (*Dos – Final*): - Facturas Electrónicas de Venta: FE24828 (pág. 1), FE24829 (pág. 2), FE24830 (pág. 3), FE24831 (pág. 4). - Remisiones: 76612 (pág. 24 – 25), 20231128 (pág. 26), 202311281 (pág. 27), 202311282 (pág. 28). - CMI: OFI231768 (pág. 30), OFI231776 (pág. 31), OFI231779 (pág. 32). Archivo N° 2.1 Informe de supervisión (*Uno*) - Facturas Electrónicas de Venta: FE24538 (pág. 3), FE24539 (pág. 4), FE24540 (pág. 5), FE24543 (pág. 6), FE 24545 (pág. 7). - Remisiones: 75835 (pág. 27), 75836 (pág. 28), 75837 (pág. 29), 75838 (pág. 30), 75839 (pág. 31), 76043 (pág. 32). - CMI: OFI231477 (pág. 33), OFI231584 (pág. 34), OFI231594 (pág. 35), OFI231606 (pág. 36), OFI231462 (pág. 37), OFI231563 (pág. 38).
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: - Archivo N° 2 Informe de supervisión (*Dos – Final*) - Archivo N° 2.1 Informe de supervisión (*Uno*)

		https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4895988&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4610693&isFromPublicArea=True&isModal=False
11	El contratista deberá contar con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 100.00%
		Descripción del avance: El contratista cumple con todas las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato. Se evidencia el cumplimiento en las facturas y remisiones que se anexan en el informe de supervisión. - Archivo N° 2 Informe de supervisión (*Dos – Final*): - Facturas Electrónicas de Venta: FE24828 (pág. 1), FE24829 (pág. 2), FE24830 (pág. 3), FE24831 (pág. 4). - Remisiones: 76612 (pág. 24 – 25), 20231128 (pág. 26), 202311281 (pág. 27), 202311282 (pág. 28). - CMI: OFI231768 (pág. 30), OFI231776 (pág. 31), OFI231779 (pág. 32). Archivo N° 2.1 Informe de supervisión (*Uno*) - Facturas Electrónicas de Venta: FE24538 (pág. 3), FE24539 (pág. 4), FE24540 (pág. 5), FE24543 (pág. 6), FE 24545 (pág. 7). - Remisiones: 75835 (pág. 27), 75836 (pág. 28), 75837 (pág. 29), 75838 (pág. 30), 75839 (pág. 31), 76043 (pág. 32). - CMI: OFI231477 (pág. 33), OFI231584 (pág. 34), OFI231594 (pág. 35), OFI231606 (pág. 36), OFI231462 (pág. 37), OFI231563 (pág. 38). Anexo No. 5 Documentos Representante legal Anexo No. 6 Documentos empresa 17.2 Certificado distribución BRAND 2023 17.3 Certificado distribución QLS 16.1 Carta distribución LGC 2022 16. Carta distribución HW 2023
		Entrega producto Si__X_ No____ N/A____ Ubicación: - Archivo N° 2 Informe de supervisión (*Dos – Final*) - Archivo N° 2.1 Informe de supervisión (*Uno*) Anexo No. 5 Documentos Representante legal Anexo No. 6 Documentos empresa 17.2 Certificado distribución BRAND 2023

		17.3 Certificado distribución QLS 16.1 Carta distribución LGC 2022 16. Carta distribución HW 2023 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4895988&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4610693&isFromPublicArea=True&isModal=False
12	Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.	Porcentaje (%) de avance: 100.00%
		Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación de los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación. Se evidencia en los archivos como remisiones y facturas que se anexan - Archivo N° 2 Informe de supervisión (*Dos – Final*): - Facturas Electrónicas de Venta: FE24828 (pág. 1), FE24829 (pág. 2), FE24830 (pág. 3), FE24831 (pág. 4). - Remisiones: 76612 (pág. 24 – 25), 20231128 (pág. 26), 202311281 (pág. 27), 202311282 (pág. 28). - CMI: OFI231768 (pág. 30), OFI231776 (pág. 31), OFI231779 (pág. 32). Archivo N° 2.1 Informe de supervisión (*Uno*) - Facturas Electrónicas de Venta: FE24538 (pág. 3), FE24539 (pág. 4), FE24540 (pág. 5), FE24543 (pág. 6), FE 24545 (pág. 7). - Remisiones: 75835 (pág. 27), 75836 (pág. 28), 75837 (pág. 29), 75838 (pág. 30), 75839 (pág. 31), 76043 (pág. 32). - CMI: OFI231477 (pág. 33), OFI231584 (pág. 34), OFI231594 (pág. 35), OFI231606 (pág. 36), OFI231462 (pág. 37), OFI231563 (pág. 38). Anexo No. 20 Carta Garantía Adicional
		Entrega producto Sí__X_ No____ Ubicación: - Archivo N° 2 Informe de supervisión (*Dos – Final*) - Archivo N° 2.1 Informe de supervisión (*Uno*) Anexo No. 20 Carta Garantía Adicional https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4895988&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

		yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4610693&isFromPublicArea=True&isModal=False

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**N/A(X)**	**SI ( )**	**NO ( )**

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**SI ( )**	**NO (X)**

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**SI (X)**	**NO ( )**

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
CMI- OFI231477	FUENTE : REM75836	$ 595.000,00
CMI-OFI231584	FUENTE : REM 75837	$357.000,00
CMI-OFI231594	FUENTE : REM 75838	$119.000,00
CMI-OFI231606	FUENTE : REM 76043	$166.600,00
CMI-OFI231462	FUENTE : REM75839	$1.487.500,00
CMI-OFI231563	FUENTE : REM75835	$404.600,00
CMI-OFI231768	FUENTE : REM 76612	$166.600,00
CMI-O OFI231776	FUENTE : REM202311281	$1.047.200,00
CMI-OFI231779	FUENTE : REM202311282	$3.141.600,00

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI ( )**	**NO (X)**

RECIBO A SATISFACCION:		
Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.	**SI (X)**	**NO ( )**
Observaciones:		

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio.	**SI ( )**	**NO (X)**

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta No. XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta. **N/A**

Mediante SISAD (número) del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**. **N/A**

7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE SI	MARQUE NO	VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	X		12,5	25
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	X		12,5	
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	X		25	25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?				
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?		X	12,5	25
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	X		12,5	
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	X		12,5	25
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?		X	12,5	
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
PUNTAJE TOTAL						100
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				X
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

8. OBSERVACIONES:

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Bogotá, a los veintiocho (28) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

NANCY NARANJO AMAYA
(*Coordinadora Grupo LNDV*)
Supervisora

ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ
(*Coordinadora Grupo Red LDV*)
Supervisora

ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA
(*Coordinadora Grupo LANIP*)
Supervisora

CRISTIAN GIOVANY GARCÍA MUÑOZ
(*Coordinador Grupo Red LDF*)
Supervisor

DIANA FERNANDA VERA RAIGOSA
(*Coordinadora Grupo LDF&MR*)
Supervisora

MARÍA ANGELICA URBANO MURIEL
(*Coordinadora Grupo LANIA*)
Supervisora

Información clasificada -2023

Nota: Anexe los documentos que soporten la información contenida en el presente informe.