
ACTA No.			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Seguimiento de avance proyecto Meta SENA y Solicitud de aprobación de horas adicionales mes de mayo			
CIUDAD Y FECHA:	Ibagué 26/05/2026	**HORA INICIO:** 8:30am	**HORA FIN:** 9:00am
LUGAR Y/O ENLACE:	Nave 4 Ambiente 4206	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro de industria y construcción	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Presentación del avance del proyecto Meta SENA. 2. Revisión del desarrollo en Unity y optimización de modelos 3D. 3. Solicitud aprobación horas mes de mayo			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Socializar el avance actual del proyecto Meta SENA. 2. Verificar el estado del interfaz en Unity y el proceso de optimización de modelos 3D.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
1. Se informó que el interfaz principal ya fue desarrollado en Unity, permitiendo la navegación y visualización inicial del entorno. Anexan pantallazos 2. Actualmente se adelanta el proceso de optimización de los modelos 3D con el fin de mejorar el rendimiento, reducir carga gráfica y garantizar estabilidad en la experiencia del usuario. Anexan pantallazos 3. Se solicita la aprobación de 20 horas adicionales para el mes de mayo con base del desarrollo del proyecto			
CONCLUSIONES			
Se evidencia avance satisfactorio del proyecto Meta SENA mediante el desarrollo del interfaz en Unity. Se continúa con la fase de optimización de modelos 3D para mejorar desempeño y calidad visual.			
ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	**FECHA**	**RESPONSABLE**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
	26/05/2026	**Equipo de desarrollo**	Carlos Valero


Continuar con la optimización de modelos 3D y realizar pruebas de rendimiento.			


DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES


NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Jhon Edward Vaquiro Leal	**CIC**			 Firmado digitalmente por JHON VAQUIRO

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS


Meta_Sena - panel_inicio - Windows, Mac, Linux - Unity 6.0 (6000.0.62f1) <DX11>
META SENA
Centro de Industria y Construcción
Inicio
Meta_Sena - datos_ingreso - Windows, Mac, Linux - Unity 6.0 (6000.0.62f1) <DX11>
Nombre
Ficha
Programa
Continuar


* (Unsaved) - Blender 4.5.0
File Edit Render Window Help
Layout Modeling Sculpting UV Editing Texture Paint Shading Animation Rendering Compositing Geometry Nodes Scripting
Object Mode View Select Add Object RetopoFlow
Global
Options
User Perspective
(1) Collection | Cube
Scene Collection
Collection
Cube
Transform
Location X 0 m
Y 0 m
Z 0 m
Rotation X 0°
Y 0°
Z 0°
Mode XYZ Euler
Scale X 1.000
Y 1.000
Z 1.000
Delta Transform
Relations
Collections
Instancing
Motion Paths
Playback Keying View Marker
Start 1 End 250
Select Options
* (Unsaved) - Blender 4.5.0
User Perspective
(1) Collection | Reliable_Louvers_-_AEL-1_-_Weather_Resistant_Louvers Re_fff14c2
Location X -14.409
Y -1.8035
Z 3.55 m
Rotation X 0°
Y 0°
Z -90°
Scale X 0.305
Y 0.305
Z 0.305


* (Unsaved) - Blender 4.5.0
File Edit Render Window Help
Layout Modeling Sculpting UV Editing Texture Paint Shading Animation Rendering Compositing Geometry Nodes Scripting
Object Mode View Select Add Object RetopoFlow
Global
Options
User Perspective
(1) Collection
Scene
ViewLayer
Scene Collection
Collection
[1246748]
[1247011]
3D View: (3D)
Basic Roof Cubiert
Basic Roof Cubiert
Basic Roof Cubiert
Basic Roof Cubiert
Basic Roof Cubiert
Camera
Backgroun...
Active Clip
Units
Gravity
Simulation
Keying Sets
Audio
Rigid Body World
Light Probes
Animation
Custom Properties
Playback Keying View Marker
Start 1
End 250
Select
Options
ESP

