**ACTA DE INICIO CONTRATO No. 2144 DEL 25 DE MAYO DEL AÑO 2026 N° DEL PROCESO EN SECOP CD-2145-2026**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DEL ACTA** | 2 | 6 | 2026 |
| | DD | MM | AAAA |

**NOMBRE DEL CONTRATISTA:** PASOLIN S.A.S/ RL ORLANDO GONZALEZ CANCELADO

**No. DOC IDENTIFICACIÓN/NIT:** NIT: 900735552-3 CC R/L 79.278.400

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ

**No. IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:** 17.326.435

**NOMBRE DEL INTERVENTOR:** N.A.

**No. IDENTIFICACIÓN DEL INTERVENTOR:** N.A.

**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE OBRA

**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE OBRA DE MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO EN EL CAÑO BUQUE PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE SOCAVACION AMPARADO EN LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

**LUGAR DE EJECUCIÓN:** VILLAVICENCIO, META

**TERMINO DE EJECUCIÓN:** SESENTA (60) DÍAS CONTADOS A PATIR DE LA ORDEN DE SERVICIO

**FECHA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN:** 17 DE ABRIL DE 2026

**FECHA DE TERMINACION DE VIGENCIA DE ORDEN:** 16 DE JUNIO DE 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIACIÓN DE CONTRATO:** | 02 | 06 | 2026 |
| | DD | MM | AAAA |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:** | 01 | 08 | 2026 |
| | DD | MM | AAAA |

**VALOR DEL CONTRATO EN NUMEROS:** $ 364.248.277

**VALOR DEL CONTRATO EN LETRAS:** TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS. MCTE

Con la suscripción de la presente acta de inicio, el **MUNICIPIO** a través del SUPERVISOR deja constancia de la verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución entre los que están:

**1) Registro presupuestal N°**: 3881 Fecha de Expedición:28/05/2026

**2) *Garantías:**

Póliza de Cumplimiento No.30-44-101070461, con fecha de aprobación: 26/05/2026

Póliza de R.C.E No. 30-40-101026763, con fecha de aprobación: 26/05/2026.

**3) Afiliación a ARL:** NO APLICA.

**4) Realizar la Inducción** sobre el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), según el artículo 1° y 11 del decreto 1443 de 2014, compilado en el Decreto 1072/2015 artículo 2.2.4.6.11. Aplica para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. ( Aportar con la presente acta el soporte respectivo), el curso está dispuesto en la página Web del Municipio en la ruta:
https://villavicencio.gov.co/empleados/induccion-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sg-sst/.

*Cuando a la fecha de suscripción del acta de inicio, el plazo de vigencia de las pólizas resultare insuficiente, el SUPERVISOR informará al contratista que deberá actualizar las pólizas de garantía de conformidad con la fecha del acta de inicio. El contratista deberá efectuar la actualización de las garantías dentro de los 3 días posteriores al acta de inicio y radicar en la oficina de contratación las garantías para su aprobación y legalización, obligación que deberá ser verificada por el SUPERVISOR.

Adicionalmente el CONTRATISTA y el SUPERVISOR hacen constar que previo al inicio de la ejecución del contrato REVISARON la siguiente información y la encuentran ajustada:

- Fecha de iniciación y terminación de contrato de acuerdo a las condiciones de la minuta.

- Verificación del personal ofrecido en la propuesta y su inscripcion al sistema de seguridad social.

La anterior pauta de verificación es enunciativa, por lo tanto el SUPERVISOR deberán dejar constancia del cumplimiento de todos los demas requisitos que consideren indispensables para poder dar inicio al presente contrato.

El Contratista y el SUPERVISOR asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida en la presente acta.

En constancia de todo lo anterior los intervinientes firman la presente acta.

PASOLIN S.A.S/ RL ORLANDO GONZALEZ CANCELADO
**NOMBRE CONTRATISTA**

**JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ**

**INTERVENTOR/SUPERVISOR**

**Nota:** La presente acta de inicio se suscribe para la legalizacion del contrato N°2144 DEL 2026, con el cual se realizó la legalización de la Orden de Servicio N°07 del 17 de abril de 2026. Facultada en el marco de la calamidad publica Decreto 119 de 2025, prorrogada mediante Decreto 264 de 2025, establecida en la Ley 1523 de 2012, por tal motivo el inicio de la ejecución del objeto contractual rige a partir de la fecha de Orden de servicio, para dar respuesta inmediata a la los eventos de la calamidad.