Fecha: 1 de junio de 2026

Señores
Comité de Contratación y Apoyo a la Supervisión y/o Interventoría
Museo Casa de la Memoria

Actuando en calidad de supervisor(a) y/o interventor(a) de la Contrato N° **PS-MCM-2026-000046**, le solicito se estudie en el Comité de Contratación y Apoyo a la Supervisión y/o Interventoría del Museo Casa de la Memoria la presente solicitud de modificación, cuyas características se detallan a continuación:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO.

Orden de Compra N°:	**PS-MCM-2026-000046**
Objeto:	Prestación de servicios profesionales para el diseño y desarrollo expositivo, orientados a contribuir de manera transversal a la conceptualización, planificación, adecuación espacial, producción y montaje de exposiciones, así como a la atención de las necesidades físicas y/o digitales requeridas para la operación museográfica del Museo Casa de la Memoria, de conformidad con los requerimientos institucionales y en el marco del cumplimiento de su misionalidad.
Contratante:	MUSEO CASA DE LA MEMORIA NIT: 900.857.221-4
Contratista:	THOMAS MARIN SIERRA NIT: 1.001.014.231
Supervisor(a) y/o interventor(a):	Carlos Ignacio Bernal Yong
Valor Inicial:	$16.597.997
Fecha de inicio:	2 de febrero de 2026
Plazo Inicial:	Hasta el 2 de junio de 2026

2. ANTECEDENTES.

Modificación(es) realizada(s) al proceso: 0

AMPLIACION(ES)	
Tiempo días Calendario:	N.A
Fecha Actual de Terminación:	2 de junio de 2026

ADICION(ES)	
Valor Adición(es):	N.A
Valor actual del Proceso:	$ 16.597.997

MODIFICACION(ES)	
	N.A

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD.

AMPLIACION(ES)	
Fecha actual de terminación:	2 de junio de 2026
Nueva fecha de terminación:	2 de agosto de 2026

CLÁUSULA(S) A MODIFICAR	DESCRIPCIÓN DE LA(S) MODIFICACIÓN(ES) REQUERIDA(S)
Numeral 1: información general del contrato electrónico	Modificar el plazo del contrato PS-MCM-2026-00046, ampliando su duración por 61 días, a partir del 03 de junio de 2026.

ADICION(ES)	
Valor actual del Proceso:	$16.597.997
Valor nueva adición:	$8.230.412
Valor total del proceso:	$ 24.828.409

CLÁUSULA(S) A MODIFICAR	DESCRIPCIÓN DE LA(S) MODIFICACIÓN(ES) REQUERIDA(S)
Numeral 1: información general del contrato electrónico	Modificar el valor del contrato PS-MCM-2026-00046, adicionando la suma de $ 8.230.412 para un valor total final de $ 24.828.409

MODIFICACION(ES)

CLÁUSULA(S) A MODIFICAR	DESCRIPCIÓN DE LA(S) MODIFICACIÓN(ES) REQUERIDA(S)
Numeral 6: Información presupuestal del contrato electrónico	Adicionar la suma de $ $ 8.230.412 para un valor total final de $ 24.828.409

4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD.

El día 02 de febrero de 2026 se dio inicio a la ejecución del contrato PS-MCM-2026-00046 para la "*Prestación de servicios profesionales para el diseño y desarrollo expositivo, orientados a contribuir de manera transversal a la conceptualización, planificación, adecuación espacial, producción y montaje de exposiciones, así como a la atención de las necesidades físicas y/o digitales requeridas para la operación museográfica del Museo Casa de la Memoria, de conformidad con los requerimientos institucionales y en el marco del cumplimiento de su misionalidad";* con un valor inicial de $16.597.997 y una duración hasta el día 02 de junio de 2026.

Teniendo en cuenta los compromisos misionales de la entidad, es necesario contar con dichos servicios para garantizar el desarrollo de los procesos expositivos y dar cumplimiento a las metas definidas en el Plan de Desarrollo Distrital.

Así las cosas, la supervisión, desde el punto de vista financiero, jurídico y técnico, considera que es necesaria la adición y prórroga del referido contrato PS-MCM-2026-00046.

Por lo anterior, la presente propuesta de modificación plantea:

i. Ampliar la duración del contrato PS-MCM-2026-00046 por 61 días, a partir del 03 de junio de 2026.
ii. Adicionar la suma de $ 8.230.412 para un valor total final de $ 24.828.409

Se advierte que la presente propuesta de adición no supera el 50% de su valor inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 40 de la ley 80 de 1993.

Cordialmente,



CARLOS IGNACIO BERNAL YONG
Supervisor PS-MCM-2026-00046