*2026020001851*
Fecha Radicado: 2026-03-26 14:36:43

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO** | **Código: FO-M3-P14-011** |
| | | **Versión: 2** |
| **Informe de supervisión del contrato o convenio** | | **Fecha Aprobación: 2025/12/31** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME No.:** | No. 2 | **SUPERVISIÓN** ☐ | | **DE SEGUIMIENTO** | ☐ | **FINAL** | ☐ |
| | | **INTERVENTORÍA** ☐ | | **PARA PAGO** | X | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | | | Desde: | 01/03/2026 | Hasta: | 31/03/2026 | |
| PERIODO PARA PAGO | | | Desde: | 01/03/2026 | Hasta: | 31/03/2026 | |

**(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)**

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE** | | | | | FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE |
| **CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO** | | | | | CR ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS S.A.S. |
| **IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)** | | | | | 901.154.823-4 |
| **CONTRATO** | ☐ | NÚMERO: | | | |
| **CONVENIO** | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | | | Enero 20 de 2026 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:** | | | | | Enero 29 de 2026 |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EN MATERIA TRIBUTARIA A LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA. | | | | |
| **VALOR [$]:** | **INICIAL:** | CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL PESOS M/L ($52.122.000,) INCLUIDO IVA DEL 19%. | | | |
| | **ADICIONES** | | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICIÓN** |
| | | | No. | N/A | N/A |
| | **VALOR TOTAL:** | $52.122.000 | | | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | N/A | | |
| **PLAZO:** | **INICIAL** | | SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 30 DE JUNIO DE 2026. | | |
| | | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** | |
| | | | *29/01/2026* | *30/06/2026* | |
| | **PRÓRROGAS** | | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** |

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO** | **Código: FO-M3-P14-011** |
| | | **Versión: 2** |
| **Informe de supervisión del contrato o convenio** | | **Fecha Aprobación: 2025/12/31** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | No. | N/A | N/A |
| | **PLAZO TOTAL** | SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 30 DE JUNIO DE 2026. | | |
| **HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:** *Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato* | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** |
| | | No. | N/A | N/A |
| | | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | | N/A |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RPC NUMERO: | *4200011915* | | |
| | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): | *16-01-2026* | | |
| **TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS** | | *SI* | | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL: | *ISABEL CRISTINA ALZATE CHALARCA* |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | |

## 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

### 2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

*2026020001851*
Fecha Radicado: 2026-03-26 14:36:43

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO** | **Código: FO-M3-P14-011** |
| | | **Versión: 2** |
| **Informe de supervisión del contrato o convenio** | | **Fecha Aprobación: 2025/12/31** |

| **RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA** | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **TOTAL** |
| Valor inicial del contrato | $ 52.122.000 |
| Valor total adiciones | $ - |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 52.122.000 |
| Anticipos o pagos anticipados | $ - |
| Valor pagado a la fecha | $ 8.687.000 |
| **VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS** | $ 8.687.000 |
| Recursos ejecutados | $ 17.374.000 |
| Recursos no ejecutados | $ 34.748.000 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 33% |
| Porcentaje por ejecutar | 67% |

## 2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial | 20/01/2026 | $ 52.122.000 | | | | $ 52.122.000 |
| Adiciones | | | | | | |
| Pago No.1 | 20/03/2026 | | 8.687.000 | | 8.687.000 | 8.687.000 |
| Pago No.2 | 20/04/2026 | | 8.687.000 | | 8.687.000 | 8.687.000 |
| TOTALES | | $2.122.000 | 17.374.000 | | 17.374.000 | 34.748.000 |

## 2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

| | No. De factura | No. Radicado FLA | Fecha de radicado FLA de la factura | Valores incluido IVA (si aplica) |
|---|---|---|---|---|
| **Facturas o cuenta de cobro** | AA1226 | 2026010001043 | 18/02/2026 | $8.687.000 |
| | AA1236 | 2026010001793 | 11/03/2026 | $8.687.000 |
| Valor total de las facturas emitidas | | | | **$17.374.000** |

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO** | **Código: FO-M3-P14-011** |
| | | **Versión: 2** |
| **Informe de supervisión del contrato o convenio** | | **Fecha Aprobación: 2025/12/31** |

De conformidad con el Recibo a Satisfacción 5000 o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No.2 al contratista/ CR ASESORES por valor de: $8.687.000 Ocho millones seiscientos ochenta y siete mil PESOS ML, el cual se relaciona en la tabla anterior.

## 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

### 3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

**OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.**

- Análisis del decreto 0173 medidas tributarias emergencia económica con relación al impuesto sobre el patrimonio de la FLAEICE.
- Análisis y Liquidación del impuesto al patrimonio
- Proyección de conceptos tributarios asociados a la calidad tributaria de la FLA
- Análisis y ajustes a la declaración preliminar de renta vigencia 2025.

| **3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA** | | |
|---|---|---|
| **SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)** | **% EJECUCIÓN** | **JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN** |
| De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de | 33% | Las actividades se han ejecutado según lo convenido en el contrato pactado. |

| | | |
|---|---|---|
| evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución: | | |
| Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe | 33% | Las actividades se han ejecutado según lo convenido en el contrato pactado, tanto en su ejecución física. |

| **3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS** | |
|---|---|
| FECHA | OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES |
| Marzo /2026 | Se realizaron reuniones para realizar las actividades convenidas en el contrato con relación a la proyección del impuesto sobre la renta y complementarios vigencia 2025. |

## 4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. **(N/A).**

## 5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

## 6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO** | **Código: FO-M3-P14-011** |
| | | **Versión: 2** |
| **Informe de supervisión del contrato o convenio** | | **Fecha Aprobación: 2025/12/31** |

mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

| | |
|---|---|
| **Matriz de Riesgos del Contrato** | **Sin afectación.**<br>**En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.** |

## 7. ESTADO DE LA GARANTÍA

| | | |
|---|---|---|
| **GARANTÍA** | **N°** | 65-47-101017155 |
| | **FECHA EXPEDICIÓN** | 21/01/2026 |
| | **ASEGURADORA** | Seguros del Estado S.A |

| **INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AMPAROS** | **%** | **VIGENCIA** | | | | | |
| | | **DESDE** | | | **HASTA** | | |
| | | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| Cumplimiento | 10 | 20 | 01 | 2026 | 31 | 12 | 2026 |

## 8. ANEXOS.

- Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral.
- Planillas de pago de seguridad social integral.
- Recibo a satisfacción 5000260159

El presente informe se firma en Itagüí, a los (26) días del mes de marzo 2026.

Atentamente,

Isabel C. Alzate

ISABEL CRISTINA ALZATE CHALARCA
SUPERVISOR