Valleduparr 22 de diciembre de 2025

Señora:
LUISA FERNANDA DONADO AYALA
BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A. S
Representante legal

Asunto: Comunicación de reprogramación en el despacho de materiales

Cordial saludo,

Por medio del presente, **DC OBREROS S.A.S** se permite informar que el despacho **de los materiales**, destinados para la obra **ubicada en** la **ciudad de Aguachica,** será realizado **posterior** a la segunda semana del mes de enero de 2026.

Lo anterior obedece a que **los proveedores encargados de** la **fabricación de dichos materiales han cerrado temporalmente su producción,** lo cual ha generado retrasos en el suministro y, en consecuencia, en el despacho de los mismos.

Una vez se reactive la producción por parte de nuestros proveedores y contemos con la disponibilidad total de los materiales, procederemos de manera inmediata a coordinar y ejecutar el despacho correspondiente.

Agradecemos su comprensión frente a esta situación ajena a nuestra voluntad y reiteramos nuestro compromiso de mantenerlos informados sobre cualquier novedad relacionada con el suministro.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier inquietud adicional.

Kelly Johana Sanchez
Kelly Johana sanchez
Dc Obreros sas
Representante Legal