ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Código: FOR-PSS-212	
Versión: 1	
Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021	

Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: 7957 Generación de Oportunidad para la inclusión social y productiva de las personas

% Ejecución Física	0,00%
% Ejecución Financiera	82,67%
Fecha inicio	26/04/2025
Fecha fin	2/05/2026
COBERTURA	62
PLAZO DÍAS (MES 30)	367
PLAZO DÍAS CALENDARIO	372

Nombre del Servicio: Cuidado transitorio Dia-noche

Nombre de la Unidad Operativa: Cenro de Cuidado Transitorio Quiroga

Nombre del Asociado / Contratista: Corporación social para el desarrollo de los grupos etnicos y culturales Multietnias

Convenio de Asociación / Contrato No: 8071-2025

Periodo de ejecución del 01/03/2026 al 31/03/2026

Rubro/Ítem	Periodo ejecutado MARZO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
	1/03/2026	31/03/2026	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	5.299.020,00	-	5.299.020	-	-	-	59.172.390,00	-	5.652.288,00
Profesional en Trabajo Social	4.541.835,00	-	4.541.835	-	-	-	50.717.156,00	-	4.844.626,00
Profesional en Psicología	9.083.670,00	-	9.083.670	-	-	-	101.434.315,00	-	9.689.248,00
Profesional en Terapia Ocupacional	4.541.835,00	-	4.541.835	-	-	-	50.717.156,00	-	4.844.626,00
Profesional en Nutrición	4.541.835,00	-	4.541.835	-	-	-	50.717.156,00	-	4.844.626,00
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	4.541.835,00	-	4.541.835	-	-	-	50.717.156,00	-	4.844.626,00
Auxiliares de enfermería	10.098.720,00	-	10.098.720	-	-	-	112.769.040,00	-	10.771.968,00
Técnico Facilitadores- as	10.098.720,00	-	10.098.720	-	-	-	112.769.040,00	-	10.771.968,00
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	2.524.680,00	-	2.524.680	-	-	-	28.192.260,00	-	2.692.992,00
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	9.420.512,00	-	9.420.512	-	-	-	105.195.715,00	-	10.048.548,00
Servicios generales	14.130.768,00	-	14.130.768	-	-	-	157.793.576,00	-	15.072.819,00
Subtotal Recurso Humano	78.823.430,00	-	78.823.430	-	-	-	880.194.960,00	-	84.078.335,00
Reconocimiento al inmueble (VII)	28.479.948,00	-	28.479.948	-	-	-	318.026.086,00	-	30.378.611,00
Mantenimiento al inmueble (VI)	9.163.414,00	-	9.163.414	-	-	-	102.324.788,00	-	9.774.310,00
Servicios publicos e internet (VI)	598.342,00	579.728,00	6.451.134	5.852.792,00	6.249.999,00	5.670.271,00	35.094.737,00	33.980.711,00	15.488.084,00
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)	12.761.556,00	6.250.000,00	12.761.556	-	6.250.000,00	-	142.504.042,00	69.791.665,00	13.612.327,00
Bienes consumibles (III)	-	9.737.906,00	-	-	9.737.906,00	-	-	108.739.949,00	-
Vigilancia del 1 de enero de 2025 al 28 de febrero del 2025 (IV)	-	-	-	-	-	-	32.858.223,00	4.935.113,00	328.606,00
Vigilancia del 1 de marzo del 2025 al 25 de abril del 2025 (IV)	-	-	-	-	-	-	66.626.931,00	10.999.997,00	1.392.481,00
Vigilancia 15 julio al 24 de diciembre Retroactivo	-	-	-	-	-	-	268.283,00	49.828,00	- 204.747,00
Vigilancia 25 diciembre Retroactivo	-	-	-	-	-	-	-	-	21.513,00
Vigilancia del 26 de diciembre 2025 al 25 de abril de 2026	13.137.956,00	2.169.055,00	13.137.956,00	-	2.169.055,00	-	41.603.527,00	6.868.674,00	10.948.299,00
Vigilancia del 01 de enero al 25 de abril de 2026	3.020.225,00	498.634,00	3.020.225,00	-	498.634,00	-	9.060.675,00	1.495.902,00	2.522.285,00
Vigilancia del 26 de abril al 03 de mayo de 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	3.770.573,00
Subtotal Costos Fijos	145.984.871,00	19.235.323,00	151.837.663,00	5.852.792,00	24.905.594,00	5.670.271,00	1.628.562.252,00	236.861.839,00	172.110.677,00
Elementos de aseo personal (V)	-	7.046.240,00	-	-	7.265.624,00	219.384,00	-	75.827.899,50	-
Alimentos (VI)	43.948.760,00	10.400.160,00	44.945.617,00	996.857,00	10.636.407,00	236.247,00	516.158.754,00	80.156.659,50	47.787.734,00
Subtotal Costos Variables	43.948.760,00	17.446.400,00	44.945.617,00	996.857,00	17.902.031,00	455.631,00	516.158.754,00	155.984.559,00	47.787.734,00
Costos por realización									
Subtotal por costos por realización / Causación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a la Decena:	- 2.558,00	-	-	-	-	-	- 17.406,00	-	17.406,00
Total costos:	189.931.073,00	36.681.723,00	196.783.280,00	6.849.649,00	42.807.625,00	6.125.902,00	2.144.703.600,00	392.846.398,00	219.915.817,00
							2.144.703.600,00	363.015.244,00	$ 219.915.817

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 5.852.792,00	$ 5.670.271					$ 29.887.896	$ 28.722.869	$ 58.610.765
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 996.857,00	$ 455.631					$ 9.008.458	$ 3.566.319	$ 12.574.777
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ -	$ -					$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 6.849.649,00	$ 5.670.271	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.896.354	$ 32.289.188	$ 71.185.542

Observaciones:

María del Carmen García
C.C. 41.762.654
Representante Legal
CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS

Eyleen Maciel Navarro Arevalo
C.C. 1.026.578.363 de Bogota
Revisor Fiscal
CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS