ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	Código: FOR-PSS-212 Versión: 1 Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021 Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: 7937 Generación de Oportunidades para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C						% Ejecución Física	48,64%
Nombre del Servicio:	Cuidado Transitorio					% Ejecución Financiera	48,33%
Nombre de la Unidad Operativa:	Quiroga					Fecha inicio	26/04/2025
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG					Fecha fin	25/12/2025
Convenio de Asociación / Contrato No: 8073-2025	del	24/04/2025				COBERTURA	62
Periodo de ejecución	del	1/03/2026	al	31/03/2026		PLAZO DÍAS (MES 30)	
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MARZO						Periodo ABRIL	Total, ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/03/2026	31/03/2026	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30	1/04/2025			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	SDIS	Asociado	
Vigilancia del 01 de enero al 25 de abril de 2026	5,3	13.495.288,0	11.582.960,0	1.912.328,0	3.020.225	498.634	3.020.225	-	498.634	-		9.060.675,0	1.495.902,0	2.522.285,0
Vigilancia del 26 de abril al 03 de mayo de 2026	0,0	5.020.673,0	4.309.227,0	711.446,0	-	-		-	-	-	-	-	-	4.309.227,0
Subtotal Costos Fijos		18.515.961,0	15.892.187,0	2.623.774,0	3.020.225	498.634	3.020.225	-	498.634	-	-	9.060.675,0	1.495.902,0	6.831.512,0
Ajuste a la Decena:												-	-	-
Total, costos:		18.515.961,0	15.892.187,0	2.623.774,0	3.020.225	498.634	3.020.225	-	498.634	-	-	9.060.675,0	1.495.902,0	6.831.512,0

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				-	-					-			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables													
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización													
Total Recursos Sin Ejecutar				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observaciones:
* Ver JUSTIFICACION MODIFICACION No.3



María del Carmen García

C.C. 41.762.654

Representante Legal

CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS



Eyleen Maciel Navarro Arevalo

C.C. 1.026.578.363 de Bogota

Revisor Fiscal

CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS