MATRIZ DE RIESGO								
DESCRIPCION DEL OBJETO:		Contratar el servicio de Fumigación, desratización, lavado desinfección de tanques aéreos y subterráneos y control palomas de la IED San Bernardino, con materiales de calidad, mano de obra y terminados a todo costo respectivamente. para el COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D.						
Etapa	**Riesgo**	**Causa**	**Consecuencia**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Nivel**	**Asignación del riesgo**	**Acciones de Mejora**
Ejecución	Retraso o incumplimiento parcial o total de las actividades contratadas.	Demoras en acta de inicio, permisos o pólizas	Incumplimiento cronograma	Media	Alta	Alto	Contratista	Exigir experiencia, supervisión permanente y garantías de cumplimiento.
Ejecución	Uso de insumos no autorizados o de baja calidad	Aplicación de productos que no cumplan la normatividad sanitaria vigente.	Ineficiencia en el control de plagas	Baja	Alta	Alto	Contratista	Verificar fichas técnicas, registros sanitarios y certificaciones antes de la ejecución.
Ejecución	Accidentes laborales	Trabajo en alturas o manejo de químicos	Lesiones, sanciones y suspensión	Media	Alta	Alto	Compartido	SST, EPP - Verificación de supervisor
Ejecución	Afectación a estudiantes, docentes o personal administrativo	Exposición accidental a productos químicos o áreas intervenidas.	Lesiones a terceros	Media	Alta	Alto	Compartido	Programar actividades en horarios no académicos y señalizar áreas intervenidas.
Planeación	Incremento de precios de insumos	Variación del mercado	Sobrecostos	Media	Alta	Alto	Contratista	Compras anticipadas y análisis de mercado
Ejecución	Incumplimiento contractual	No ejecución o mala ejecución	Multas y caducidad	Baja	Alta	Medio	Entidad	Seguimiento supervisor
Ejecución	Deficiencias técnicas en aplicación	Mala preparación de superficies	Reprocesos	Media	Media	Medio	Contratista	Inspección técnica permanente
Ejecución	Incumplimiento de normas ambientales o sanitarias	Manejo inadecuado de residuos o sustancias químicas.	Impactos ambientales	Baja	Alta	Alto	Contratista	Cumplimiento de normativa ambiental y sanitaria vigente.
Planeación	Daños a infraestructura existente	Manipulación inadecuada	Costos de reparación	Baja	Alta	Medio	Contratista	Protocolos de protección y supervisión
Planeación	Falta de disponibilidad presupuestal	Errores administrativos	Suspensión o terminación	Baja	Alta	Medio	Entidad	Certificado de disponibilidad presupuestal