CLASE DE CONVENIO O CONTRATO	
Convenio de asociación	
Convenio de cooperación	
Convenio o contrato interadministrativo	
Convenio de ciencia y tecnología	
Contrato de prestación de servicios con persona jurídica	X

1. DATOS DEL CONVENIO O CONTRATO SUPERVISADO

Numero de convenio o contrato	Contrato No. 1057-2025
Fecha de suscripción del convenio o contrato	01/10/2025
Nombre del Asociado - ejecutor o contratista	UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ EMPRENDE SEGURA
Cédula de ciudadanía o Nit	901990138-2
Proyecto	Inversión: (X) Funcionamiento: ( )
Valor inicial	**Valor total del proyecto:** DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($2.221.001.887), distribuidos así: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.931.972.795) incluido IVA correspondientes al valor del pago por "Fortalecimiento", más el valor máximo a pagar por "Pago por Resultados", por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS ($289.029.092). El valor por fortalecimiento se distribuye así: OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES, SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($876.758.738) EN LA VIGENCIA 2025 Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS. ($1.055.214.057) EN LA VIGENCIA 2026 Para un total de

	UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.931.972.795) incluido IVA .
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2026
Fecha acta de inicio del convenio o contrato	01/10/2025
Fecha terminación inicial	31/12/2026
Adición	N/A
Prorroga	N/A
Suspensión	N/A
Valor final	DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($2.221.001.887) INCLUYE EL VALOR MÁXIMO DE PAGO POR RESULTADOS
Fecha terminación final	31/12/2026
Otra: (Indique el tipo de modificación)	N/A
Objeto: “Contratar la prestación de los servicios para fortalecer empresas de alto impacto de Bogotá, en temáticas relacionadas con ciencia, tecnología e innovación y los lineamientos establecidos por la SDDE - Lote 2 Economía Circular”	

2. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del supervisor	Diego Fernando Pardo López
Dependencia	Subdirección de Innovación y Productividad
Cargo	Subdirector de Innovación y Productividad

Período a que corresponde este informe	01/03/2026 - 31/03/2026 (mensual)	
Fecha del informe	23 de abril de 2026	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar respecto al informe anterior? (Marque con una X)	**SI**	**NO** X
Porcentaje de ejecución (incluido el periodo actual)	**FÍSICA (Tiempo)**	**PRESUPUESTAL**
	40,0%%	**80%**

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

3.1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PERIODO EVALUADO:

Número de la Obligación (Únicamente citar)	Deficiente	Amejorar	Satisfactorio	Sobresaliente	No aplica	% De cumplimiento	Observaciones (Se relacionan los avances igual al porcentaje físico de avance, para aquellas obligaciones que se ejecutan durante todo el contrato)
1.Suscribir oportunamente el acta de inicio del contrato.			X			100%	Se suscribió el Acta de Inicio del Contrato 1057 de 2025 el 1 de octubre de 2025.
2. Realizar la validación documental y verificar el cumplimiento de los requisitos para cada empresa de alto impacto seleccionada por la SDDE			X			40,0%	Se realizó la validación documental de las empresas de alto impacto remitidas por la SDDE, verificando el cumplimiento de los requisitos habilitantes para cada una. La información se consolidó en una carpeta digital individual por empresa. Así mismo, por parte de la SDDE se realizó la verificación del DIME para la vinculación de las empresas al programa.
3. Crear un expediente digital por cada empresa de alto impacto seleccionada por la SDDE, en el cual se consolide la documentación validada.			X			40,0%	El operador consolidó la base digital para cada una de las empresas seleccionadas de la vigencia 2025, en la cual se adjuntó la documentación soportante de los requisitos habilitantes, organizados en un repositorio digital.
4. En caso tal de requerirse, apoyar a la SDDE en el desarrollo del ciclo preliminar en lo relacionado con la convocatoria, segmentación y			X			40,0%	Una vez la SDDE remitió a la UT BES la base de datos con las empresas preseleccionadas, durante octubre y noviembre de 2025, el operador procedió a realizar el contacto con las empresas, para dar inicio al

selección de empresas beneficiarias del programa, de acuerdo con las indicaciones del supervisor del contrato.							proceso de participación en el programa E.C de la cohorte 2025. El 12 de marzo se hizo el lanzamiento de la convocatoria para la cohorte 2026, por parte de la SDDE, con la siguiente publicación https://www.instagram.com/reel/DVzPKuwDttM/?igsh=Y213ZnlnbGZndDA= Por otra parte, el día 27 de marzo, mediante radicado No. 2026EE0003440 la SDDE hizo entrega de la base de datos de las empresas registradas en el Diagnóstico de Índice de Madurez Empresarial – DIME 2.0, para la selección de empresas beneficiarias del programa, correspondiente a la cohorte 2026
5. Desarrollar de manera integral cada uno de los ciclos y fases de la línea temática correspondiente, conforme lo establecido en el pliego de condiciones, en la propuesta y en los anexos técnicos, documentos que hacen parte integral del contrato y contemplando los plazos establecidos por la SDDE para cada pago.			X			40,0%	Se desarrollaron actividades asociadas a la Fase 3.
6. Realizar la primera y la segunda medición del Índice de Productividad (IP1 e IP2) de acuerdo con los lineamientos de la SDDE.			X			40,0%	El operador entregó la base de datos de las 226 empresas que han diligenciado el IP1 a diciembre 2025; sin embargo, este producto es sujeto de nueva presentación, ya que, por parte de la SDDE, fue necesario realizar un ajuste al instrumento de medición. Durante el mes de febrero se ajustó el instrumento de captura de IP1 e

							IP2 y durante el mes de marzo se inició la captura de información.
7. Hacer entrega del formato diligenciado, propuesto por el contratista, con la información requerida del equipo de trabajo consolidado para la ejecución del contrato, con sus respectivos soportes de acuerdo con los lineamientos de la SDDE			X			100%	El operador entregó formato con hojas de vida del equipo mínimo ajustado durante el mes de octubre de 2025. Durante el mes de febrero se actualizó el rol del líder del proyecto, quien también representará a la UT BES en los comités técnicos.
8. Realizar el levantamiento de información SUIM (Sistema Único de Información Misional de la SDDE) de acuerdo con los lineamientos y formatos entregados por la SDDE					X	40,0%	Durante el periodo reportado no se dieron lineamientos al operador, relacionados con este reporte, dado que la forma de recolección de los datos de información misional, se encuentran asociados a la información diligenciada en el instrumento DIME.
9. Entregar a la SDDE oportunamente las evidencias que respalden la ejecución de cada una de las actividades del programa y de sus productos			X			40,0%	Para el periodo reportado, se desarrollan actividades asociadas a la fase 3 del programa.
10. Remitir mensualmente diligenciado y firmado, a más tardar el día diez (10) de cada mes, el formato de ejecución GCR-P1-F7 o la versión actualizada de la SDDE de la ejecución del contrato. En caso de ser un día no hábil, se deberá allegar a más tardar el día hábil siguiente.			X			40,0%	Durante el periodo se entregó el informe F7 correspondiente a febrero de 2026.

11. Realizar un informe final técnico y administrativo en el formato que la SDDE disponga para tal fin.					X	0%	No aplica para el período reportado
12. Atender todos los requerimientos de la SDDE en la etapa contractual y durante la etapa de liquidación			X			40,0%	Se atendieron todos los requerimientos de la SDDE.
13. En caso tal de ser programadas y convocados, el contratista debe participar en la(s) capacitación(es) y sensibilización(es) que adelante la SDDE en temas de integridad, cultura de la legalidad y/o anticorrupción brindada por la SDDE, participando así, en la estrategia en la prevención de prácticas de corrupción de la Entidad.			X			40,0%	Durante el período reportado no se convocaron a capacitaciones relacionadas con esta obligación.
14. Realizar las demás actividades que se requieran para el cumplimiento del objeto pactado y de los fines del contrato.			X			40,0%	Conforme a lo mencionado en el presente informe, se han desarrollado todas las actividades necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto y fines del contrato conforme al avance de ejecución.

3.2. RUBROS PRESUPUESTALES DEL CONVENIO O CONTRATO:

Rubro presupuestal	Ejecución mensual	Soportes
Proyecto 8157: Mejoramiento de las capacidades de innovación, productividad e internacionalización del tejido empresarial de Bogotá Región para acceder a mercados locales, regionales e internacionales. Bogotá D.C **BPIN:2024110010270** **Rubro: O230117350220240270** **Número de línea 2025: 8157065** **Número de línea 2026: 8157004**	Para el periodo se alcanzó una ejecución física (tiempo) del 40,0% del total del plazo de ejecución del contrato y presupuestal del 80%. Correspondientes al valor del fortalecimiento del 2025.	Los reportados en este informe

3.3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL ASOCIADO /EJECUTOR:
N/A

3.4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: (Solo si hay soportes)
N/A

4. COMITÉS CELEBRADOS EN EL PERIODO, ACTIVIDADES, CRONOGRAMA O PLAN DE ACCIÓN.
Comité Técnico # 6, del 31 de marzo de 2026.

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	Periodo de pago *Año – mes*	Fecha de pago *Año – mes – día*	VALOR
Pensión	Conforme a los términos establecidos en la Ley 789 de 2002, se adjunta certificación proferida los miembros que conforman la Unión Temporal Bogotá Emprende Segura, así: por el Revisor Fiscal de 9Alliance SAS BIC, de fecha 20 de abril de 2026 y por el Representante Legal de International Law Consultants SAS BIC, de fecha 20 de abril de 2026, correspondientes al mes de marzo.		No especifica
Salud			
Riesgos profesionales			
Parafiscales			
Total			

6. SEÑALE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LA MINUTA DEL CONVENIO O CONTRATO PARA EFECTUAR LOS DESEMBOLSOS:

Número de desembolso	Condiciones (vigencia 2025)	Cumple SI	No
No. 1	Un primer pago - estimado a septiembre de 2025: correspondiente al 20% del valor de la prestación del servicio, previa presentación y recibo a satisfacción de los productos 1, 2, 4, 5 y 6.	SI	N/A
No. 2	Un segundo pago - estimado a octubre de 2025: correspondiente al 30% del valor de la prestación del servicio, previa presentación y recibo a satisfacción del producto 3.	SI	N/A
No. 3	Un tercer pago - estimado a noviembre de 2025: correspondiente al 30% del valor de la prestación del servicio, previa presentación y recibo a satisfacción de los productos 7 y 8.	SI	N/A
No. 4	Un cuarto y último pago 4 - estimado a diciembre de 2025: correspondiente al 20% del valor del contrato y con previa presentación y recibo a satisfacción de los productos 9, 10, 11 y 12.	N/A	N/A

En consecuencia, señala, SI_____ NO _X_____ procede el desembolso.

Nota: No aplica; el presente informe corresponde al informe mensual de supervisión.

6.1. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI___ NO__X_ (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

7. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONVENIO O CONTRATO (EN ESTE CASO SE RELACIONA LO CORRESPONDIENTE A LA COHORTE 2025):

Producto a entregar	Productos entregados	% ejecución 2025
1. Documento que contenga el plan de trabajo.	Producto 1: Plan de Trabajo, presentado con el informe de pago 1	100%
2. Cronograma - Diagrama de Gantt.	Producto 2: Cronograma, presentado con el informe de pago 1	100%
3. Una base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP1 entregado por la SDDE y aplicado por	Producto 3: Una base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP1 entregado por la SDDE y aplicado	100%

el contratista a cada una de las empresas beneficiarias.	por el contratista a cada una de las empresas beneficiarias, presentado con el informe de pago 2.	
4. Metodología 1.	Producto 4: Metodología 1, presentado con el informe de pago 1	100%
5. Metodología 2.	Producto 5: Metodología 2. Presentado con el informe de pago 1	100%
6. Instrumento de recolección de información.	Producto 6: Instrumento de recolección de información, presentado con el informe de pago 1	100%
7. Documentos de diagnóstico y análisis de cadena de valor por cada una de las empresas beneficiarias.	Producto 7: Documentos de diagnóstico y análisis de cadena de valor por cada una de las empresas beneficiarias. Presentado con el informe de pago 3	100%
8. Un documento final que compile los datos de los diagnósticos y análisis de la cadena de valor.	Producto 8: Un documento final que compile los datos de los diagnósticos y análisis de la cadena de valor. Presentado con el informe de pago 3	100%
9. Un documento que evidencie la transferencia de conocimiento.	Durante el período reportado se continuó con el proceso de transferencia de conocimiento dirigido a las empresas beneficiarias, mediante el desarrollo de acciones de fortalecimiento a través de cápsulas formativas, sesiones virtuales y webinars, orientados al fortalecimiento empresarial en Economía Circular y a la continuidad del programa.	75%
10. Un PGAP para cada una de las empresas beneficiarias	Durante el periodo se culminó la elaboración de 113 PGAP de empresas participantes.	50%
11. Base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP2.	Este producto se viene desarrollando de manera progresiva con el fin de recopilar la información requerida de forma adecuada, garantizar la correcta aplicación del instrumento y avanzar posteriormente en la consolidación y organización de la base de datos correspondiente.	0%
12. Matriz de consolidación de información.	Para el presente informe no se ha desarrollado el producto relacionado	0%

7.1 ENTREGA INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA-FÍSICA SI___NO___ NO APLICA (X)

7.2. RELACIONE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS COMO SOPORTE DEL INFORME DE EJECUCIÓN: N/A

8. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO

SI	**NO X**
En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago	

9. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Teniendo en cuenta la naturaleza de los productos y las particularidades de la ejecución los productos presentados podrán ser sujetos de ajustes si el supervisor de la SDDE así lo considera y dado que los productos contienen información sensible de empresas y datos personales protegidos por la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) y demás normativa vigente en materia de protección de datos personales, estos no podrán ser publicados en la plataforma pública de SECOP II, ni en ningún otro medio de acceso público, garantizando así la confidencialidad y privacidad de la información suministrada por los titulares de los datos.

Adicionalmente, es importante precisar que los porcentajes de ejecución física y financiera del contrato, presentados en el numeral 2 (Porcentaje de Ejecución) del presente informe, corresponden al plazo total del contrato, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Dichos porcentajes se evidencian en el certificado de pago y son calculados a través de la plataforma financiera SISCO, conforme a los registros del proceso contractual. Asimismo, los pagos se realizan según los porcentajes establecidos en la cláusula sexta del contrato".

Diego Pardo L

DIEGO FERNANDO PARDO LOPEZ
Subdirector de Innovación y Productividad
Supervisor Contrato 1057 de 2025

NOMBRE-CARGO-CONTRATO		FIRMA
Elaboró:	OLGA VILLEGAS - PROFESIONAL UNIVERSITARIO KATHERINE RUSSI - CONTRATISTA SIP	OV KR