Calle 1AN No.4e-78 Quinta Bosch. Celular: 314-3247479. Cúcuta.
Correo:demarcacionesrmtsas@gmail.com. NIT.807.007.915-3

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO DE SUMINISTROS NO. SMT MIN C 010 24 DE ABRIL DE 2026

N° DE CONTRATO	SMT MIN C 010
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSITO ALCALDIA DE MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	24/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE DISPOSITIVOS DESTINADO A LA ORIENTACIÓN, PREVENCIÓN Y REGULACIÓN EN ESPACIOS DE USO PÚBLICO DENTRO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER INCLUYENDO ACTIVIDADES DE ADQUISICIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA EN SITIO
CONTRATISTA	DEMARCACIONES Y CONSTRUCCIONES RMT S.A.S
NIT.	807007915
REPRESENTANTE LEGAL	MYRIAN SOFIA MERCHAN RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	60.343.476 de Cúcuta
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS $48.099.996) MONEDA CORRIENTE
VALOR DE RECIBO	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS $48.099.996) MONEDA CORRIENTE

Calle 1AN No.4e-78 Quinta Bosch. Celular: 314-3247479. Cúcuta.
Correo:demarcacionesrmtsas@gmail.com. NIT.807.007.915-3

DEMARCACIONES Y CONSTRUCCIONES RMT

VALOR POR PAGAR	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS $48.099.996) MONEDA CORRIENTE
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, existe la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. El municipio de Ocaña efectuará el pago del contrato generado por el presente proceso de la siguiente forma: a) Mediante el pago de acta única, previo recibido a satisfacción por parte del supervisor. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia
AVANCE DE EJECUCION PERIODO	AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 100 %
% DE EJECUCION	100%

SUPERVISOR	NOMBRE	ENRIQUE ARMANDO NOGUERA MEZA

ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCION					
IT	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V.TOTAL**
1	Adquisición de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 60 cm x 60	Und 30	30	$ 790.003	23.700.090

Calle 1AN No.4e-78 Quinta Bosch. Celular: 314-3247479. Cúcuta.
Correo:demarcacionesrmtsas@gmail.com. NIT.807.007.915-3

	cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior				
2	Adquisición de resaltos de plástico de 1 de largo x 35 de ancho x 5 cm de alto con su respectiva tornillería.	MI	114	$ 221.929	25.299.906

MYRIAN SOFIA MERCHAN RAMIREZ
c.c.60.343.476 de Cúcuta
Representante legal DEMARCACIONES Y CONSTRUCCIONES RMT S.A.S.
ENTREGA

Calle 1AN No.4e-78 Quinta Bosch. Celular: 314-3247479. Cúcuta.
Correo:demarcacionesrmtsas@gmail.com. NIT.807.007.915-3

DEMARCACIONES Y CONSTRUCCIONES RMT







Calle 1AN No.4e-78 Quinta Bosch. Celular: 314-3247479. Cúcuta.
Correo:demarcacionesrmtsas@gmail.com. NIT.807.007.915-3

DEMARCACIONES Y CONSTRUCCIONES RMT





