ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imp

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepció

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estad
	INFORME 1	15/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3,00	31/01/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3,00	Confirr
	INFORME 2	16/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	12,01	28/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	12,01	Confirr
	INFORME 3	17/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	21,02	31/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	21,02	Confirr
	INFORME 4	15/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	30,03	30/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	30,03	Confirr
	INFORME 5	16/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	39,04	31/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	39,04	Confirr

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura
Pago 001	INFORME-01-ENERO-2026	20/03/2026 4:23 AM *(UTC -5 horas)*	20/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.166.667 COP	1.166.667 COP
Pago 002	INFORME-02-FEBRERO-2026	20/03/2026 4:31 AM *(UTC -5 horas)*	20/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.500.000 COP	3.500.000 COP
Pago 003	INFORME-03-MARZO-2026	6/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.500.000 COP	3.500.000 COP
Pago 004	INFORME-04-ABRIL-2026	4/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.500.000 COP	3.500.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	38.500.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	15.030.400,00 COP	39,04%	-
Valor facturado:	11.666.667,00 COP	30,3%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	11.666.667,00 COP	30,3%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	26.833.333,00 COP	69,7%	-
	23.469.600,00 COP	60,96%	-

Valor pendiente de entrega:

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐	20265800001833 APOYO SUPERVISION CATHERINE MORALES MILLAN.pdf	20265800001833 APOYO SUPERVISION CATHERINE MORALES MILLAN.pdf	Comprador	Descarg
☐	ARL 1000707794 JULIAN ANDRES CASTAÑEDA BELTRANR3.pdf	ARL 1000707794 JULIAN ANDRES CASTAÑEDA BELTRANR3.pdf	Comprador	Descarg
☐	RP CPS-278-2026.pdf	RP CPS-278-2026.pdf	Comprador	Descarg

Borrar

Volver

Evaluar proveedor Imp

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.