ACTA DE INICIO

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Gachancipá

ACTA DE INICIO CONTRATO COP-163-2026	
CIUDAD Y FECHA	Gachancipá, **01/06/2026**
ACTA No.	01
DEPENDENCIA	Secretaría De Obras Publicas
OBJETO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN FASE I DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA
RUBRO	23430206809202020200501 23430206809202020200501 23430206809202020200501
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	2026000291
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000853
FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	28 de mayo de 2026
CONTRATISTA	JJHS INGENIERIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.	NIT 901375569-6
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($478.327.397,80)
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	28 DE MAYO DE 2026
FECHA DE INICIO	01 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES
SUPERVISOR(ES)	MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO Secretario de obras públicas

GARANTÍAS:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A	85-44-101145611	Cumplimiento del contrato	$47.832.739,78	28/05/2026	30/01/2027
		Pago de salarios	$23.916.369,89	28/05/2026	30/09/2029
		Estabilidad de la obra	$143.498.219,34	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	85-40-101067847	Responsabilidad Civil Extracontractual	$350,181,000.00	28/05/2026	30/09/2026

En Gachancipá, a el 01 día del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026), los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de inicio del Contrato de Obra Pública No. **COP-163-2026** teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato.

No siendo otro el objeto de la presente una vez leída y en constancia se firma por quienes en ellas intervinieron.

MIGUEL ANGEL ROZO ROJAS
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR

JJHS INGENIERIA S.A.S
RL: LIZETH KATHERINE PACHON GOMEZ
NIT 901375569-6
CONTRATISTA