| IDENTIFICACIÓN DE CONTRATOS SUPERVISADOS | |
|---|---|
| **INFORME DE FINAL SUPERVISIÓN** | |
| **CONTRATO MC-010-2026** | |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE SAN PABLO- BOLIVAR |
| **NIT:** | 890 480 203-6 |
| CONTRATISTA: | ADR OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S |
| NIT: | 901.457.058-7 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | MAYRA ALEJANDRA VELASCO |
| CEDULA DE CIUDADANÍA: | 1.121.936.429 EXPEDIDA EN VILLAVICENCIO, META |
| DIRECCIÓN: | CARRERA 22 NRO 76A-09 BARRIO BRISAS DEL 20 DE ENERO. BARRANCABERMEJA, SANTANDER |
| CORREO ELECTRÓNICO: | adr.obrasyconsultorias.@gmail.com |
| CELULAR: | 320 440 4831 |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN | MÍNIMA CUANTÍA |
| OBJETO DEL CONVENIO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA RETROCARGADORA 416E Y VOLQUETA DOBLE TROQUE DE PLACAS ODR 827 ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO BOLIVAR |
| VALOR DEL CONVENIO | CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 47.544.397,25) M/CTE. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:<br>FECHA DE INICIO: | EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.<br>ABRIL 23 DE 2026 |
| SUPERVISIÓN: | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N.º. | SE HARÁ CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20260205-3 DEL 05 DE FEBRERO DE 2026, EXPEDIDO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO, RUBRO: 2.3.2.02.02.009.24.01 DENOMINADO: VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO |
| REGISTRO PRESUPUESTAL No. | 20260421-3 ABRIL 21 DE 2026 |

## GENERALIDADES

## SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA – TÉCNICA

**ADMINISTRATIVA:**

**INICIO:**
El desarrollo del objeto del contrato se fundamenta en realizar actividades de suministro y escaneo para la posterior instalación de los elementos mencionados por las actividades del contrato.

**LUGAR:** La ejecución del presente contrato se desarrolló en el Municipio de San Pablo, departamento de Bolívar, en las instalaciones destinadas al resguardo, revisión y mantenimiento del parque automotor adscrito a la Secretaría de Infraestructura Municipal, así como en los espacios técnicos requeridos para la realización de diagnósticos, reparaciones, ajustes mecánicos, instalación de repuestos y pruebas operativas de la máquina retrocargadora 416E y la volqueta doble troque de placas ODR-827.

**ESTADO DEL CONTRATO:** A la fecha de finalización, el contrato se encuentra ejecutado y cumplido a satisfacción con un avance físico y de ejecución del 100%, habiéndose desarrollado la totalidad de las actividades programadas conforme a las obligaciones contractuales establecidas y dentro de los parámetros técnicos, administrativos y operativos requeridos por la Secretaría de Infraestructura del Municipio de San Pablo, Bolívar.

El tiempo de ejecución contractual comprendió el período desde el 23 de abril de 2026 hasta el 07 de mayo de 2026 lapso durante el cual se realizaron oportunamente las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, suministro e instalación de repuestos, lubricantes, filtros, herramientas y demás elementos requeridos para la recuperación y conservación de la capacidad operativa de la retrocargadora 416E y la volqueta doble troque de placas ODR-827.

Las intervenciones efectuadas permitieron restablecer y optimizar las condiciones mecánicas y funcionales de los equipos, verificando mediante pruebas técnicas su correcto desempeño, operatividad, seguridad y disponibilidad para el desarrollo de las actividades misionales relacionadas con mantenimiento vial, atención de emergencias y ejecución de obras de infraestructura municipal.

En consecuencia, se deja constancia de que el objeto contractual fue cumplido integralmente dentro del plazo establecido, sin presentarse novedades que afectaran de manera significativa su normal ejecución, evidenciándose conformidad respecto al alcance técnico y a los resultados obtenidos, así como el cumplimiento total de las obligaciones pactadas.

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:** El contratista realizó las tareas correspondientes al periodo ejecutado.

Las actividades que se desarrollaron durante el periodo de ejecución de la obra se llevaron a cabo conforme a las especificaciones y requerimientos técnicos del proyecto.

En cumplimiento del objeto contractual orientado al mantenimiento correctivo y preventivo, así como al suministro e instalación de repuestos para la máquina retrocargadora 416E y la volqueta doble troque de placas ODR-827 adscritas a la Secretaría de Infraestructura del Municipio de San Pablo, Bolívar, se desarrollaron actividades técnicas encaminadas a garantizar el adecuado funcionamiento, conservación y disponibilidad operativa de dichos equipos.

Inicialmente, se realizó una inspección técnica y diagnóstico general del estado mecánico, hidráulico y eléctrico de la retrocargadora y la volqueta, identificando necesidades de mantenimiento, desgaste de componentes y elementos que requerían sustitución para asegurar condiciones óptimas de operación.

Posteriormente, se ejecutaron labores de mantenimiento preventivo, consistentes en revisión general de sistemas limpieza técnica, lubricación de componentes móviles, aplicación de grasa especializada para maquinaria pesada

verificación de niveles y condiciones de fluidos, cambio de aceite para motor tipo 25W50 y 15W40, reposición de aceite de frenos y ajuste general de piezas mecánicas.

Dentro de las actividades de mantenimiento correctivo, se efectuó la sustitución e instalación de batería, cambio de quintos hidráulicos, reemplazo de filtros de aceite hidráulico, filtro separador de aceite y combustible, filtro de aire primario, filtro de aire secundario y filtro de aceite de motor, garantizando el correcto desempeño de los sistemas de combustión, filtración, presión hidráulica y lubricación.

Para la volqueta doble troque se realizó el suministro e instalación de neumáticos para vehículo International mejorando las condiciones de movilidad, estabilidad, adherencia y seguridad durante su operación en campo.

Asimismo, se suministraron herramientas e implementos complementarios para fortalecer la capacidad operativa y de respuesta técnica de los equipos, entre ellos juego de llaves, engrasadora manual de 8 litros con mango encauchetado, kit de carretera, kit de herramienta menor (pala, pico y barra) y gato hidráulico de 20 toneladas.

Finalmente, se ejecutaron actividades de mano de obra técnica especializada para desmontaje, instalación calibración, ajustes mecánicos, pruebas funcionales y verificación operativa final, comprobando que la retrocargadora 416E y la volqueta doble troque ODR-827 quedaran en condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad y disponibilidad para el cumplimiento de las labores misionales de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de San Pablo, Bolívar.

**CUADRO DE CANTIDADES DEL CONTRATO.**

**"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA RETROCARGADORA 416E Y VOLQUETA DOBLE TROQUE DE PLACAS ODR 827 ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO"**

| Ítem | Descripción | Unidad | Cant | Valor unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juego de llaves. | Und | 1 | $ 858.550,00 | $ 858.550,00 |
| 2 | Quintos hidráulicos. | Und | 2 | $ 438.675,00 | $ 877.350,00 |
| 3 | Quinto de aceite para el motor 25W50. | Und | 10 | $ 607.878,00 | $ 6.078.780,00 |
| 4 | Batería. | Und | 2 | $ 908.684,00 | $ 1.817.368,00 |
| 5 | Servicio mantenimiento-mano obra | Glb | 1 | $ 6.937.334,00 | $ 6.937.334,00 |
| 6 | Quinto de aceite 15w40 | Und | 2 | $ 570.278,00 | $ 1.140.556,00 |
| 7 | filtros de aceite hidraulico. | Und | 1 | $ 739.481,00 | $ 739.481,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | filtro de aceite (separador aceite combustible) | Und | 2 | $ 319.606,00 | $ 639.212,00 |
| 9 | filtro aire primario. | Und | 1 | $ 516.383,00 | $ 516.383,00 |
| 10 | filtro de aire secundario. | Und | 2 | $ 325.873,00 | $ 651.746,00 |
| 11 | filtro de aceite de motor. | Und | 2 | $ 206.804,00 | $ 413.608,00 |
| 12 | Grasa para maquinaria. (quinto) | Und | 1 | $ 376.007,00 | $ 376.007,00 |
| 13 | aceite de frenos (galon) | Und | 2 | $ 206.804,00 | $ 413.608,00 |
| 14 | Neumatico para volqueta international (Llantas) | Und | 8 | $ 2.074.307,00 | $ 16.594.456,00 |
| 15 | Engrasadora Grasera Manual 8 Litros con Mango Encauchetado | Und | 1 | $ 432.408,00 | $ 432.408,00 |
| 16 | Kit de carretera. | Und | 2 | $ 231.871,00 | $ 463.742,00 |
| 17 | kit de herramienta menor (pala, pico,barra) | Und | 2 | $ 238.138,00 | $ 476.276,00 |
| 18 | Gato hidráulico (20 ton). | Und | 1 | $ 526.410,00 | $ 526.410,00 |
| **COSTO DIRECTO** | | | | | $ 39.953.275,00 |
| **IVA** | | | | **19%** | $ 7.591.122,25 |
| **COSTO TOTAL** | | | | | $ 47.544.397,25 |

**Descripción Detallada de las Actividades Ejecutadas**

**1. Suministro de juego de llaves**
Se realizó el suministro de un juego de llaves mecánicas de uso técnico, destinadas a labores de ajuste, desmontaje, calibración y mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes mecánicos de la retrocargadora y la volqueta, garantizando disponibilidad de herramienta adecuada para intervenciones técnicas.

**2. Suministro e instalación de quintos hidráulicos**
Se efectuó la reposición e instalación de quintos hidráulicos requeridos para el adecuado funcionamiento del sistema hidráulico, garantizando presión operativa estable, eficiencia en maniobras y correcto desempeño de los mecanismos accionados hidráulicamente.

**3. Suministro de quinto de aceite para motor 25W50**

Se realizó el suministro de lubricante de especificación 25W50, destinado a optimizar la lubricación interna del motor, reducir fricción entre piezas móviles, controlar temperatura de operación y prolongar la vida útil del sistema motriz.

**4. Suministro e instalación de batería**
Se efectuó la sustitución de batería deteriorada, restableciendo capacidad de arranque, estabilidad energética y funcionamiento eficiente del sistema eléctrico del equipo intervenido.

**5. Servicio de mantenimiento y mano de obra especializada**
Se ejecutaron actividades técnicas especializadas de diagnóstico, desmontaje, reparación, ajuste, calibración, reinstalación y pruebas funcionales, realizadas por personal calificado para asegurar óptimo desempeño mecánico y operativo.

**6. Suministro de quinto de aceite 15W40**
Se suministró lubricante multigrado 15W40 para mantenimiento preventivo del motor, mejorando protección contra desgaste, limpieza interna y eficiencia operativa del sistema de combustión.

**7. Cambio de filtros de aceite hidráulico**
Se realizó la sustitución de filtros hidráulicos para garantizar pureza del fluido, evitar contaminación interna y asegurar correcto funcionamiento de bombas, válvulas y cilindros hidráulicos.

**8. Cambio de filtro separador de aceite y combustible**
Se efectuó la instalación de filtro separador para eliminar impurezas y humedad presentes en el combustible, mejorando eficiencia de combustión y protegiendo el sistema de inyección.

**9. Cambio de filtro de aire primario**
Se reemplazó el filtro principal de admisión de aire, garantizando ingreso limpio de aire al motor y mejorando el rendimiento del proceso de combustión.

**10. Cambio de filtro de aire secundario**
Se realizó la sustitución del filtro secundario de seguridad, proporcionando protección adicional contra partículas contaminantes y prolongando la vida útil del motor.

**11. Cambio de filtro de aceite de motor**
Se efectuó la reposición del filtro de aceite para asegurar retención de impurezas, circulación limpia del lubricante y adecuada protección de componentes internos.

**12. Suministro y aplicación de grasa para maquinaria (quinto)**
Se realizó lubricación técnica de articulaciones, pasadores, rodamientos y puntos de fricción, reduciendo desgaste mecánico y mejorando desplazamiento de partes móviles.

**13. Suministro de aceite de frenos (galón)**
Se efectuó la reposición del fluido de frenos para garantizar presión hidráulica adecuada y correcto funcionamiento del sistema de frenado bajo condiciones seguras de operación.

**14. Suministro e instalación de neumático para volqueta International**
Se realizó el reemplazo de llanta deteriorada por neumático nuevo compatible, mejorando tracción, estabilidad, seguridad vial y capacidad operativa de carga.

**15. Suministro de engrasadora manual de 8 litros con mango encauchetado**
Se entregó equipo manual especializado para facilitar labores periódicas de engrase técnico y mantenimiento preventivo de componentes mecánicos.

**16. Suministro de kit de carretera**
Se dotó al vehículo con implementos reglamentarios de seguridad vial para atención de emergencias y cumplimient de normatividad aplicable.

**17. Suministro de kit de herramienta menor (pala, pico y barra)**
Se suministraron herramientas de apoyo operativo para ejecución de trabajos menores en campo, atención de contingencias y soporte en labores técnicas complementarias.

**18. Suministro de gato hidráulico de 20 toneladas**
Se entregó equipo hidráulico de alta capacidad destinado al levantamiento seguro de carga pesada para facilitar inspecciones, reparaciones y mantenimientos correctivos.

**ASPECTO TÉCNICOS:**

**Complementación Técnica:**

La comisión de ingeniería de la supervisión estableció las actividades a realizar de acuerdo a las indicacione suministradas por la visita que se realizó a dicha zona de trabajo donde se encontraba la maquinaria.

**Inspección y calidad de los materiales e instalación:**
Se verifico la calidad de los materiales enviados por el contratista y suministros.

**Control a la maquinaria:**
Los trabajos desarrollados por el contratista, han cumplido con lo estipulado en la especificaciones técnicas.

**Control de Personal:**
El personal utilizado por el contratista está compuesto básicamente por:

- Mecánico jefe (01).
- Ayudantes (02).

**Control de Seguridad Social, Dotación y Demarcación:**
Cumpliendo con los requerimientos el personal empleado por el contratista cumplió con los requisitos de la ley 100 (Afiliación a EPS, ARP Y PENSIONES).

Por otra parte, al personal cumple con su dotación y los elementos de seguridad necesarios para la ejecución de est tipo de trabajos.

**TIEMPO TRANSCURRIDO**
A la fecha, ha transcurrido el 100% del tiempo inicial del contrato, con un acumulado contractual del 100%.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:**
El personal utilizado por la supervisión para desarrollar sus funciones Técnicas y administrativas durante el period estipulado en este informe fueron:
Supervisora: **MONICA VALENCIA GIRALDO**
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. MPAL.**

**Apoyo a Scr. Infraestructura.**

**IMPACTO DEL DESARROLLO DEL CONTRATO:** La ejecución del presente contrato generó un impacto positivo significativo en la capacidad operativa de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de San Pablo, Bolívar, garantizar la recuperación, conservación y fortalecimiento de las condiciones mecánicas y funcionales de la máquin retrocargadora 416E y la volqueta doble troque de placas ODR-827, equipos fundamentales para el desarrollo de la actividades misionales de la entidad.

Las intervenciones realizadas mediante mantenimiento preventivo y correctivo, así como el suministro e instalació de repuestos, lubricantes, filtros, herramientas y accesorios especializados, permitieron restablecer el óptim funcionamiento de los equipos, reduciendo significativamente el riesgo de fallas mecánicas inesperadas, tiempos d inactividad y costos derivados de daños mayores por desgaste acumulado.

El desarrollo contractual impactó favorablemente la disponibilidad operativa del parque automotor, permitiendo un respuesta más eficiente y oportuna frente a las necesidades institucionales relacionadas con mantenimiento adecuación de vías, atención de emergencias, mejoramiento de infraestructura pública y ejecución de obra prioritarias para el municipio.

Asimismo, la ejecución de las actividades técnicas contribuyó al fortalecimiento de la seguridad operacional, asegurar condiciones mecánicas adecuadas en sistemas esenciales como frenos, dirección, sistema hidráulic

sistema eléctrico, sistema de lubricación y rodamiento, disminuyendo riesgos de accidentes o interrupciones operativas durante las jornadas de trabajo.

De igual forma, el contrato permitió prolongar la vida útil de los equipos intervenidos, optimizando su rendimiento mecánico, eficiencia funcional y capacidad de servicio, lo cual representa una utilización eficiente de los recursos públicos y una reducción en futuras necesidades de reparación estructural o reposición total de maquinaria.

**POBLACIÓN BENEFICIADA:** La ejecución del presente contrato benefició de manera directa a la Administración Municipal de San Pablo, Bolívar, específicamente a la Secretaría de Infraestructura, al garantizar la disponibilidad y correcto funcionamiento de la máquina retrocargadora 416E y la volqueta doble troque de placas ODR-827, equipos esenciales para la atención de las necesidades operativas del municipio.

De manera indirecta, la población beneficiada corresponde a los habitantes del Municipio de San Pablo, Bolívar, tanto del sector urbano como rural, quienes se favorecen con la adecuada prestación de los servicios relacionados con el mantenimiento y mejoramiento de vías, rehabilitación de infraestructura pública, atención de emergencias ocasionadas por eventos naturales o contingencias operativas, adecuación de espacios comunitarios y ejecución de obras de interés general.

## ASPECTO CONTABLE Y FINANCIERO

El presente proyecto está respaldado por un certificado de registro presupuestal expedido por el jefe de presupuesto del municipio relacionado a continuación.

| | |
|---|---|
| Inversión Contratada: | $ 47.544.397,25 |
| Anticipo: 0%. | $ 0.0 |
| Inversión ejecutada en el periodo del acta final: | $ 47.544.397,25 |
| Valor neto a pagar. | $ 47.544.397,25 |
| Inversión total ejecutada: | $ 47.544.397,25 |
| Porcentaje total ejecutado: | 100.00% |
| Valor por ejecutar: | $ 00.0 |


## ASPECTO LEGAL


| GARANTÍAS | NOMBRE ASEGURADORA | No. PÓLIZA | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIDAD DEL SERVICIO | SURA | 17278818 | 23-abril-2026 | 07-nov-2026 | $4.754.440 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | SURA | 17278818 | 23-abril-2026 | 07-nov-2026 | $4.754.440 |
| BASICO DE RESPOSABILIDAD CIVIL | SURA | 14250474 | 23-abril-2026 | 08-mayo-2026 | $350.181.000 |


## REGISTRO FOTOGRÁFICO










































Para constancia se firma por los intervinientes, a los veinticinco (25) días del mes de mayo del año 2026.

Por la Entidad Estatal,

**MONICA JUDITH VALENCIA GIRALDO**
Secretaria de Infraestructura.

Alcaldía Municipal
San Pablo,
Sur de Bolívar

# MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA RETROCARGADORA 416E Y VOLQUETA DOBLE TROQUE DE PLACAS ODR 827 ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO BOLIVAR

| Ítem | Descripción | CONDICIONES CONTRACTUALES. | | | | ACTA FINAL | | | CANTIDADES ACUMULADAS | | | SALDOS POR EJECUTAR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad | Cant | Valor unitario | Valor Total | CANT | VR. UNIT. | VALOR | CANT | VR. UNIT. | VALOR | CANT | VR. UNIT. | VALOR |
| 1 | Juego de llaves. | Und | 1 | $ 858.550,00 | $ 858.550,00 | 1 | $ 858.550,00 | $ 858.550,00 | 1 | $ 858.550,00 | $ 858.550,00 | - | $ 858.550,00 | $ - |
| 2 | Quintos hidráulicos. | Und | 2 | $ 438.675,00 | $ 877.350,00 | 2 | $ 438.675,00 | $ 877.350,00 | 2 | $ 438.675,00 | $ 877.350,00 | - | $ 438.675,00 | $ - |
| 3 | Quinto de aceite para el motor 25W50. | Und | 10 | $ 607.878,00 | $ 6.078.780,00 | 10 | $ 607.878,00 | $ 6.078.780,00 | 10 | $ 607.878,00 | $ 6.078.780,00 | - | $ 607.878,00 | $ - |
| 4 | Batería. | Und | 2 | $ 908.684,00 | $ 1.817.368,00 | 2 | $ 908.684,00 | $ 1.817.368,00 | 2 | $ 908.684,00 | $ 1.817.368,00 | - | $ 908.684,00 | $ - |
| 5 | Servicio mantenimiento-mano obra | Glb | 1 | $ 6.937.334,00 | $ 6.937.334,00 | 1 | $ 6.937.334,00 | $ 6.937.334,00 | 1 | $ 6.937.334,00 | $ 6.937.334,00 | - | $ 6.937.334,00 | $ - |
| 6 | Quinto de aceite 15w40 | Und | 2 | $ 570.278,00 | $ 1.140.556,00 | 2 | $ 570.278,00 | $ 1.140.556,00 | 2 | $ 570.278,00 | $ 1.140.556,00 | - | $ 570.278,00 | $ - |
| 7 | filtros de aceite hidraulico. | Und | 1 | $ 739.481,00 | $ 739.481,00 | 1 | $ 739.481,00 | $ 739.481,00 | 1 | $ 739.481,00 | $ 739.481,00 | - | $ 739.481,00 | $ - |
| 8 | filtro de aceite (separador aceite combustible) | Und | 2 | $ 319.606,00 | $ 639.212,00 | 2 | $ 319.606,00 | $ 639.212,00 | 2 | $ 319.606,00 | $ 639.212,00 | - | $ 319.606,00 | $ - |
| 9 | filtro aire primario. | Und | 1 | $ 516.383,00 | $ 516.383,00 | 1 | $ 516.383,00 | $ 516.383,00 | 1 | $ 516.383,00 | $ 516.383,00 | - | $ 516.383,00 | $ - |
| 10 | filtro de aire secundario. | Und | 2 | $ 325.873,00 | $ 651.746,00 | 2 | $ 325.873,00 | $ 651.746,00 | 2 | $ 325.873,00 | $ 651.746,00 | - | $ 325.873,00 | $ - |
| 11 | filtro de aceite de motor. | Und | 2 | $ 206.804,00 | $ 413.608,00 | 2 | $ 206.804,00 | $ 413.608,00 | 2 | $ 206.804,00 | $ 413.608,00 | - | $ 206.804,00 | $ - |
| 12 | Grasa para maquinaria. (quinto) | Und | 1 | $ 376.007,00 | $ 376.007,00 | 1 | $ 376.007,00 | $ 376.007,00 | 1 | $ 376.007,00 | $ 376.007,00 | - | $ 376.007,00 | $ - |
| 13 | aceite de frenos (galon) | Und | 2 | $ 206.804,00 | $ 413.608,00 | 2 | $ 206.804,00 | $ 413.608,00 | 2 | $ 206.804,00 | $ 413.608,00 | - | $ 206.804,00 | $ - |
| 14 | Neumatico para volqueta international (Llantas) | Und | 8 | $ 2.074.307,00 | $ 16.594.456,00 | 8 | $ 2.074.307,00 | $ 16.594.456,00 | 8 | $ 2.074.307,00 | $ 16.594.456,00 | - | $ 2.074.307,00 | $ - |
| 15 | Engrasadora Grasera Manual 8 Litros con Mango Encauchetado | Und | 1 | $ 432.408,00 | $ 432.408,00 | 1 | $ 432.408,00 | $ 432.408,00 | 1 | $ 432.408,00 | $ 432.408,00 | - | $ 432.408,00 | $ - |
| 16 | Kit de carretera. | Und | 2 | $ 231.871,00 | $ 463.742,00 | 2 | $ 231.871,00 | $ 463.742,00 | 2 | $ 231.871,00 | $ 463.742,00 | - | $ 231.871,00 | $ - |
| 17 | kit de herramienta menor (pala, pico,barra) | Und | 2 | $ 238.138,00 | $ 476.276,00 | 2 | $ 238.138,00 | $ 476.276,00 | 2 | $ 238.138,00 | $ 476.276,00 | - | $ 238.138,00 | $ - |
| 18 | Gato hidráulico (20 ton). | Und | 1 | $ 526.410,00 | $ 526.410,00 | 1 | $ 526.410,00 | $ 526.410,00 | 1 | $ 526.410,00 | $ 526.410,00 | - | $ 526.410,00 | $ - |
| | COSTO DIRECTO | | | | $ 39.953.275,00 | | | $ 39.953.275,00 | | | $ 39.953.275,00 | | | $ - |
| | IVA | | | 19% | $ 7.591.122,25 | | | $ 7.591.122,25 | | | $ 7.591.122,25 | | | $ - |
| | COSTO TOTAL | | | | $ 47.544.397,25 | | | $ 47.544.397,25 | | | $ 47.544.397,25 | | | $ - |

Alcaldía Municipal
San Pablo,
Sur de Bolívar

# MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA RETROCARGADORA 416E Y VOLQUETA DOBLE TROQUE DE PLACAS ODR 827 ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO BOLIVAR

| Ítem | Descripción | CONDICIONES CONTRACTUALES. | | | | ACTA FINAL | | | CANTIDADES ACUMULADAS | | | SALDOS POR EJECUTAR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad | Cant | Valor unitario | Valor Total | CANT | VR. UNIT. | VALOR | CANT | VR. UNIT. | VALOR | CANT | VR. UNIT. | VALOR |

**BALANCE PRESUPUESTAL**

V/R INICIAL CONTRATO: $ 47.544.397,25
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO: $ 47.544.397,25

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR ACTA | % DEL ACTA | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR | SALDO POR PAGAR | % PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA DE AVANCE FINAL | $ 47.544.397,25 | 100,00% | | $ - | $ 47.544.397,25 | $ - | 100,00% |
| | | | | | $ - | | | |
| | TOTAL | $ - | 100,00% | $ - | $ - | $ 47.544.397,25 | $ - | $ - |

ADR OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S
RP/LEGAL: MAYRA ALEJANDRA VELASCO
Nit: 901.457.058-7
CONTRATISTA.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
MONICA VALENCIA GIRALDO.
SUPERVISOR

JEISSON VARGAS RAMIREZ
APOYO SECRETARIA INFRAESTRUCTURA.

**LA SUSCRITA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SAN PABLO – BOLIVAR EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y CONSTITUCIONALES**

**CERTIFICA**

Que el contratista: **ADR OBRAS Y CONSULTORIAS,** NIT: 901.457.058-7 representada legalmente por **MAYRA ALEJANDRA VELASCO,** identificada con cedula de ciudadanía 1.121.936.429 expedida en Villavicencio (Meta), ha realizado a satisfacción el 100% del contrato de mínima cuantía **MC-010-2026** cuyo objeto es: "**MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA RETROCARGADORA 416E Y VOLQUETA DOBLE TROQUE DE PLACAS ODR 827 ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO BOLÍVAR"**, con una duración de 15 días, dio inicio el día 23 de abril de 2026 y finalizó el día 07 de mayo de 2026, sobre el cual se verificó el cumplimiento del 100% de actividades y recibió a entera satisfacción.

Dado en San Pablo Bolívar, a los veinticinco (25) días del mes de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026).

Ing. **MONICA JUDITH VALENCIA GIRALDO**
Secretaria de Infraestructura Municipal.

Elaboró: Steffens H.M

**ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA MC-010-2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PABLO Y ADR OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S / MAYRA ALEJANDRA VELASCO**

| CONTRATO DE OBRA MC-010-2026 | |
|---|---|
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SAN PABLO - BOLÍVAR |
| NIT: | 890.480.203-6 |
| CONTRATISTA | ADR OBRAS Y CONSULTORIAS |
| NIT | 901.457.058-7 |
| REPRESENTANTE LEGAL | MAYRA ALEJANDRA VELASCO |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1.121.936.429 expedida en Villavicencio (Meta) |
| DIRECCIÓN | CARRERA 22 # 76A-09 BARRIO BRISAS DEL 20 DE ENERO, BARRANCABERMEJA, SANTANDER |
| CORREO ELECTRÓNICO | Adr.obrasyconsultorias@gmail.com |
| CELULAR: | 320-440-4831 |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN | MINIMA CUANTÍA |
| OBJETO DEL CONTRATO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA RETROCARGADORA 416E Y VOLQUETA DOBLE TROQUE DE PLACAS ODR 827 ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO BOLÍVAR. |
| VALOR DEL CONTRATO | CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS MCTE ($47.544.397.25) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. |
| FECHA DE INICIO: | ABRIL 23 DE 2026 |
| SUPERVISION: | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. | SE HARÁ CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20260205-3 DEL 05 DE FEBRERO DE 2026, EXPEDIDO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO, RUBRO: 2.3.2.02.02.009.24.01 DENOMINADO: VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO. |

En San Pablo Bolívar, a los veinticinco (25) días del mes de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), se reunieron en el despacho del alcalde, las siguientes personas: la Ing. **MONICA VALENCIA GIRALDO** en calidad de supervisora de contrato, por otra parte, el contratista, **ADR OBRAS Y CONSULTORIAS**, NIT: 901.457.058-7 representada legalmente por **MAYRA ALEJANDRA VELASCO,** identificada con cedula de ciudadanía 1.121.936.429 expedida en Villavicencio (Meta), con el fin de aprobar el pago total del contrato de obra **N° MC-010-2026.**

**CONSIDERANDO:**

**1.** Que el contratista **ADR OBRAS Y CONSULTORIAS**, NIT: 901.457.058-7 representada legalmente por **MAYRA ALEJANDRA VELASCO,** identificada con cedula de ciudadanía 1.121.936.429 expedida en Villavicencio (Meta), cumplió a cabalidad con el objeto del contrato Nro. **MC-010-2026** durante el periodo pactado en el mismo.

**2.** Que el contratista presentó informe financiero, correspondiente al periodo comprendido del 23 de abril al 07 de mayo del 2026 tal y como se estipula en el contrato.

**3.** Que el supervisor del contrato verificó y aprobó el cumplimiento de los requisitos para el pago final correspondiente al 100% del contrato mediante la suscripción del informe de supervisión.

**4.** Que atendiendo lo contemplado en el contrato los pagos se realizarán, previa presentación de informes y aprobación por parte de la supervisión.

**5.** Que La Supervisión Revisó y Aprobó las cantidades de obras y actividades desarrolladas dentro del periodo de Ejecución del Contrato.

Elaboró: Steffens H. M.

| "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA RETROCARGADORA 416E Y VOLQUETA DOBLE TROQUE DE PLACAS ODR 827 ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO" | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción** | **Unidad** | **Cant** | **Valor unitario** | **Valor Total** |
| 1 | Juego de llaves. | Und | 1 | $ 858.550,00 | $ 858.550,00 |
| 2 | Quintos hidráulicos. | Und | 2 | $ 438.675,00 | $ 877.350,00 |
| 3 | Quinto de aceite para el motor 25W50. | Und | 10 | $ 607.878,00 | $ 6.078.780,00 |
| 4 | Batería. | Und | 2 | $ 908.684,00 | $ 1.817.368,00 |
| 5 | Servicio mantenimiento-mano obra | Glb | 1 | $ 6.937.334,00 | $ 6.937.334,00 |
| 6 | Quinto de aceite 15w40 | Und | 2 | $ 570.278,00 | $ 1.140.556,00 |
| 7 | Filtros de aceite hidráulico. | Und | 1 | $ 739.481,00 | $ 739.481,00 |
| 8 | filtro de aceite (separador aceite combustible) | Und | 2 | $ 319.606,00 | $ 639.212,00 |
| 9 | Filtro aire primario. | Und | 1 | $ 516.383,00 | $ 516.383,00 |
| 10 | Filtro de aire secundario. | Und | 2 | $ 325.873,00 | $ 651.746,00 |
| 11 | Filtro de aceite de motor. | Und | 2 | $ 206.804,00 | $ 413.608,00 |
| 12 | Grasa para maquinaria. (quinto) | Und | 1 | $ 376.007,00 | $ 376.007,00 |
| 13 | aceite de frenos (galón) | Und | 2 | $ 206.804,00 | $ 413.608,00 |
| 14 | Neumático para volqueta international (Llantas) | Und | 8 | $ 2.074.307,00 | $ 16.594.456,00 |
| 15 | Engrasadora Grasera Manual 8 Litros con Mango Encauchetado | Und | 1 | $ 432.408,00 | $ 432.408,00 |
| 16 | Kit de carretera. | Und | 2 | $ 231.871,00 | $ 463.742,00 |
| 17 | kit de herramienta menor (pala, pico, barra) | Und | 2 | $ 238.138,00 | $ 476.276,00 |
| 18 | Gato hidráulico (20 ton). | Und | 1 | $ 526.410,00 | $ 526.410,00 |
| **COSTO DIRECTO** | | | | | $ 39.953.275,00 |
| **IVA** | | | | **19%** | $ 7.591.122,25 |
| **COSTO TOTAL** | | | | | $ 47.544.397,25 |

Elaboró: Steffens H. M.

**ACUERDAN:**

Aprobar el pago correspondiente al contrato Nro. **MC-004-2026** por un valor de **CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS MCTE ($47.544.397.25),** correspondiente al 100% del valor contratado.

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $47.544.397.25 | |
| **ADICIONES** | N/A | |
| **ANTICIPO** | N/A | |
| **PRESENTE ACTA DE PAGO FINAL** | | $47.544.397.25 |
| **SALDO** | | $00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$47.544.397.25** | **$47.544.397.25** |

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en San Pablo, Bolívar, a los veinticinco (25) días del mes de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026).

**SUPERVISOR**,

**MONICA VALENCIA GIRALDO**
Secretaría de Infraestructura
SUPERVISOR

**CONTRATISTA**,

R/L **MAYRA ALEJANDRA VELASCO**
**ADR OBRAS Y CONSULTORIAS**
C.C. No. **1.121.936.429**

Elaboró: Steffens H. M.

# "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA RETROCARGADORA 416E Y VOLQUETA DOBRE TROQUE DE PLACAS ODR 827 ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO."

## INFORME
## ACTA FINAL

**CONTRATISTA:**
**ADR OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S.**

**SAN PABLO – BOLÍVAR**
**MAYO DE 2026**

# Tabla de contenido

Tabla de contenido ..... 2
1. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA ..... 4
2.1. GENERALIDADES ..... 4
2.2 AVANCE FÍSICO. ..... 4
2.3 AVANCE EN TIEMPO ..... 5
2.4 AVANCE FINANCIERO ..... 5
3 INFORME CONTRATO DE OBRA ..... 5
3.1 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ..... 5
3.2 ASPECTOS TÉCNICOS ..... 6
3.3. COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO ..... 6
3.3.1. COMPONENTES INICIALES DEL PROYECTO ..... 6
3.4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES ..... 7
3.4.1. ACTAS Y/O MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO ..... 7
3.4.2. CONTROL DE PÓLIZAS Y RESERVA PRESUPUÉSTALES ..... 7
4.1 AVANCE FÍSICO ..... 8
4.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS ..... 8
VALOR EJECUTADO ..... 10
4.3. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. ..... 12
4.4. CONTROL DE CALIDAD ..... 12

# ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO
2. PLANILLAS DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA
3. PÓLIZAS VIGENTES.
4. ACTA FINAL.

# 1. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA

## 2.1. GENERALIDADES.

| CONTRATO DE SUMINISTRO N°. MC-014-2025 | |
|---|---|
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE SAN PABLO- BOLIVAR |
| NIT: | 890 480 203-6 |
| CONTRATISTA: | ADR OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S |
| NIT: | 901.457.058-7 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | MAYRA ALEJANDRA VELASCO |
| CEDULA DE CIUDADANÍA: | 1.121.936.429 EXPEDIDA EN VILLAVICENCIO, META |
| DIRECCIÓN: | CARRERA 22 NRO 76A-09 BARRIO BRISAS DEL 20 DE |
| CORREO ELECTRÓNICO: | adr.obrasyconsultorias.@gmail.com |
| CELULAR: | 320 440 4831 |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN | MÍNIMA CUANTÍA |
| OBJETO DEL CONTRATO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA RETROCARGADORA 416E Y VOLQUETA DOBLE TROQUE DE PLACAS ODR 827 ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO BOLIVAR |
| VALOR DEL CONTRATO | CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 47.544.397,25) M/CTE. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. |
| FECHA DE INICIO: | ABRIL 23 DE 2026 |
| SUPERVISIÓN: | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
| REGISTRO PRESUPUESTAL No. | 20260421-3 ABRIL 21 DE 2026 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N.°. | SE HARÁ CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20260205-3 DEL 05 DE FEBRERO DE 2026, EXPEDIDO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO, RUBRO: 2.3.2.02.02.009.24.01 DENOMINADO: VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO |

## 2.2 AVANCE FÍSICO.

| | |
|---|---|
| Avance Físico periodo ejecutado Acta parcial final. | 100.00% Ejecutado del 23 de abril del 2026 al 07 de mayo del 2026 |
| Avance Físico Acumulado ejecutado. | 100.00% Total ejecutado desde el inicio del contrato. |

El avance físico reportado en el cuadro anterior corresponde a la obra ejecutada en el periodo en el que se liquida avance final de obra.

### 2.3 AVANCE EN TIEMPO

| | |
|---|---|
| Plazo de ejecución: | (15) quince días. |
| Tiempo total transcurrido: | (15) quince días. Calendario desde la firma del acta de inicio. |
| Tiempo Faltante | 0 días |
| Avance Porcentual de tiempo | 100 % desde el acta de inicio. |

### 2.4 AVANCE FINANCIERO

| | |
|---|---|
| Inversión Contratada: | $ 47.544.397,25 |
| Anticipo: 0%. | $ 0.0 |
| Inversión ejecutada en el periodo del acta final: | $ 47.544.397,25 |
| Valor neto a pagar. | $ 47.544.397,25 |
| Inversión total ejecutada: | $ 47.544.397,25 |
| Porcentaje total ejecutado: | 100.00% |
| Valor por ejecutar: | $ 00.0 |

## 3 INFORME CONTRATO DE OBRA

### 3.1 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El presente contrato tuvo por objeto la ejecución del mantenimiento correctivo y preventivo, así como el suministro e instalación de repuestos, partes, accesorios e insumos necesarios para garantizar el óptimo funcionamiento mecánico, hidráulico, eléctrico y operativo de la máquina retrocargadora 416E y de la volqueta doble troque de placas ODR-827, adscritas a la Secretaría de Infraestructura del Municipio de San Pablo, Bolívar.

Las actividades desarrolladas comprendieron la realización de inspecciones técnicas especializadas, diagnóstico integral del estado de operación de cada equipo, identificación de fallas mecánicas y de desgaste por uso continuo, ejecución de mantenimientos preventivos orientados a prolongar la vida útil de los vehículos y maquinaria, así como la ejecución de mantenimientos correctivos destinados a restablecer las condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad operacional.

Dentro del alcance contractual se incluyó el desmonte, revisión, reparación, ajuste, calibración, limpieza técnica, lubricación, cambio e instalación de repuestos originales o de especificaciones equivalentes certificadas, intervención de sistemas de motor, transmisión, frenos, suspensión, dirección, sistema hidráulico, sistema eléctrico-electrónico y demás componentes requeridos conforme a las necesidades detectadas durante las inspecciones técnicas.

Igualmente, se realizó el suministro oportuno de repuestos, consumibles y elementos necesarios para garantizar la correcta ejecución de las labores de mantenimiento, asegurando que cada intervención cumpliera con estándares de calidad, seguridad industrial y especificaciones técnicas exigidas para maquinaria pesada y vehículos de carga de servicio oficial.

La ejecución del contrato permitió restablecer y conservar la capacidad operativa, eficiencia mecánica, confiabilidad y seguridad funcional de la retrocargadora 416E y de la volqueta doble troque ODR-827, garantizando su disponibilidad para el desarrollo de actividades de mantenimiento vial, adecuación de infraestructura, atención de emergencias

y demás labores misionales ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura del Municipio de San Pablo, Bolívar, contribuyendo así al fortalecimiento de la capacidad operativa institucional y a la adecuada prestación del servicio público.

### 3.2 ASPECTOS TÉCNICOS

Las actividades que se desarrollaron durante el periodo de ejecución del contrato se llevaron a cabo conforme a las especificaciones y requerimientos técnicos del proyecto.

Durante la ejecución de las actividades, en el presente periodo se desarrollaron actividades de compra de quintos hidráulicos, juego de llaves, los diferentes filtros, quintos de aceite, baterías y demás accesorios según las especificaciones del contrato.

### 3.3. COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO

El suministro y la instalación de los elementos básicos del Proyecto están distribuidas de la manera como se indica en el siguiente cuadro:

### 3.3.1. COMPONENTES INICIALES DEL PROYECTO

Las obras iniciales del Proyecto están distribuidas de la manera como se indica en el siguiente cuadro:

| **"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA RETROCARGADORA 416E Y VOLQUETA DOBLE TROQUE DE PLACAS ODR 827 ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO"** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción** | **Unidad** | **Cant** | **Valor unitario** | **Valor Total** |
| 1 | Juego de llaves. | Und | 1 | $ 858.550,00 | $ 858.550,00 |
| 2 | Quintos hidráulicos. | Und | 2 | $ 438.675,00 | $ 877.350,00 |
| 3 | Quinto de aceite para el motor 25W50. | Und | 10 | $ 607.878,00 | $ 6.078.780,00 |
| 4 | Batería. | Und | 2 | $ 908.684,00 | $ 1.817.368,00 |
| 5 | Servicio mantenimiento-mano obra | Glb | 1 | $ 6.937.334,00 | $ 6.937.334,00 |
| 6 | Quinto de aceite 15w40 | Und | 2 | $ 570.278,00 | $ 1.140.556,00 |
| 7 | filtros de aceite hidraulico. | Und | 1 | $ 739.481,00 | $ 739.481,00 |
| 8 | filtro de aceite (separador aceite combustible) | Und | 2 | $ 319.606,00 | $ 639.212,00 |
| 9 | filtro aire primario. | Und | 1 | $ 516.383,00 | $ 516.383,00 |
| 10 | filtro de aire secundario. | Und | 2 | $ 325.873,00 | $ 651.746,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | filtro de aceite de motor. | Und | 2 | $ 206.804,00 | $ 413.608,00 |
| 12 | Grasa para maquinaria. (quinto) | Und | 1 | $ 376.007,00 | $ 376.007,00 |
| 13 | aceite de frenos (galon) | Und | 2 | $ 206.804,00 | $ 413.608,00 |
| 14 | Neumatico para volqueta international (Llantas) | Und | 8 | $ 2.074.307,00 | $ 16.594.456,00 |
| 15 | Engrasadora Grasera Manual 8 Litros con Mango Encauchetado | Und | 1 | $ 432.408,00 | $ 432.408,00 |
| 16 | Kit de carretera. | Und | 2 | $ 231.871,00 | $ 463.742,00 |
| 17 | kit de herramienta menor (pala, pico,barra) | Und | 2 | $ 238.138,00 | $ 476.276,00 |
| 18 | Gato hidráulico (20 ton). | Und | 1 | $ 526.410,00 | $ 526.410,00 |
| **COSTO DIRECTO** | | | | | $ 39.953.275,00 |
| **IVA** | | | | **19%** | $ 7.591.122,25 |
| **COSTO TOTAL** | | | | | $ 47.544.397,25 |

### 3.4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante este período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

### 3.4.1. ACTAS Y/O MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO

Durante la ejecución del proyecto se presentaron las siguientes actas:

| ACTA | FECHA |
|---|---|
| Acta de Inicio | 23 de abril del 2026. |
| Acta final | 07 de mayo del 2026 |

### 3.4.2. CONTROL DE PÓLIZAS Y RESERVA PRESUPUÉSTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

**PÓLIZAS VIGENTES**

| GARANTÍAS | NOMBRE ASEGURADORA | No. PÓLIZA | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIDAD DEL SERVICIO | SURA | 17278818 | 23-abril-2026 | 07-nov-2026 | $4.754.440 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | SURA | 17278818 | 23-abril-2026 | 07-nov-2026 | $4.754.440 |
| BASICO DE RESPOSABILIDAD CIVIL | SURA | 14250474 | 23-abril-2026 | 08-mayo-2026 | $350.181.000 |

### 4.1 AVANCE FÍSICO

A continuación, se presenta el resumen del análisis del avance físico del proyecto.

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

correspondiente al periodo del 23 de abril al 07 de mayo del 2026 (periodo ejecución del suministro e instalación), con una ejecución del 100.00%;

### 4.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

En este periodo el contratista ejecutó las siguientes actividades en los frentes de obra mencionados a continuación:

Con base en esos insumos y repuestos, puedes incluir los **aspectos técnicos específicos ejecutados** así en tu informe final:

En desarrollo del contrato se realizaron actividades técnicas especializadas de mantenimiento preventivo y correctivo sobre la **máquina retrocargadora 416E** y la **volqueta doble troque de placas ODR-827**, mediante el suministro, instalación y reposición de repuestos, lubricantes, herramientas e insumos requeridos para garantizar la continuidad operativa de los equipos.

Las actividades técnicas comprendieron el **suministro e instalación de juego de llaves y elementos de ajuste mecánico**, destinados a optimizar procesos de calibración, regulación y corrección de sistemas operativos.

Se efectuó la **reposición de quintos hidráulicos y filtros de aceite hidráulico**, permitiendo la adecuada circulación del fluido, mantenimiento de presión de trabajo y correcto funcionamiento del sistema hidráulico de la retrocargadora.

Se realizó el **cambio de aceite lubricante para motor tipo 25W50 y 15W40**, garantizando adecuada lubricación interna, disminución de fricción mecánica, control térmico y protección contra desgaste prematuro de componentes internos.

Se ejecutó la **sustitución de batería**, restableciendo la capacidad de arranque y estabilidad del sistema eléctrico de operación.

Dentro de los mantenimientos programados se efectuó la **sustitución de filtros especializados**, incluyendo:

- Filtros de aceite hidráulico.
- Filtro separador de aceite y combustible.
- Filtro de aire primario.
- Filtro de aire secundario.
- Filtro de aceite de motor.

Estos cambios permitieron mejorar la eficiencia de combustión, proteger componentes internos y optimizar el desempeño operativo de los equipos.

Se realizó el **suministro y aplicación de grasa para maquinaria pesada**, mediante engrase técnico de puntos críticos de fricción, reduciendo desgaste estructural y mejorando la vida útil de articulaciones, pasadores y sistemas móviles.

Se efectuó el **cambio y reposición de aceite de frenos**, mejorando la capacidad de respuesta del sistema de frenado y garantizando condiciones seguras de operación.

Para la volqueta doble troque se realizó el **suministro e instalación de neumáticos para vehículo International**, mejorando condiciones de tracción, estabilidad, seguridad vial y capacidad de carga operativa.

Se suministró **engrasadora manual de 8 litros con mango encauchetado**, optimizando los procedimientos de lubricación periódica y mantenimiento preventivo.

Asimismo, se dotó a los equipos con **kit de carretera, kit de herramienta menor (pala, pico y barra) y gato hidráulico de 20 toneladas**, fortaleciendo la capacidad de atención inmediata ante eventualidades operativas y garantizando cumplimiento de condiciones mínimas de seguridad y respuesta técnica en campo.

Finalmente, se ejecutaron actividades de **mano de obra técnica especializada para desmontaje, instalación, ajuste, calibración, verificación y pruebas funcionales**, asegurando que cada intervención cumpliera con estándares de calidad, confiabilidad mecánica y seguridad operacional exigidos para maquinaria pesada y vehículos oficiales adscritos a la Secretaría de Infraestructura del Municipio de San Pablo, Bolívar.

ADR

## VALOR EJECUTADO.

Alcaldía Municipal
San Pablo,
Sur de Bolívar

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUI RETROCARGADORA 416E Y VOLQUETA DOBLE TROQUE DE PLACAS ODR 827 ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO BOLIVAR**

| Ítem | Descripción | CONDICIONES CONTRACTUALES. | | | | ACTA FINAL | | | CANTIDADES ACUMULADAS | | | SALDOS POR EJECU | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad | Cant | Valor unitario | Valor Total | CANT | VR. UNIT. | VALOR | CANT | VR. UNIT. | VALOR | CANT | VR. UNIT. | V |
| 1 | Juego de llaves. | Und | 1 | $ 858.550,00 | $ 858.550,00 | 1 | $ 858.550,00 | $ 858.550,00 | 1 | $ 858.550,00 | $ 858.550,00 | - | $ 858.550,00 | - |
| 2 | Quintos hidráulicos. | Und | 2 | $ 438.675,00 | $ 877.350,00 | 2 | $ 438.675,00 | $ 877.350,00 | 2 | $ 438.675,00 | $ 877.350,00 | - | $ 438.675,00 | - |
| 3 | Quinto de aceite para el motor 25W50. | Und | 10 | $ 607.878,00 | $ 6.078.780,00 | 10 | $ 607.878,00 | $ 6.078.780,00 | 10 | $ 607.878,00 | $ 6.078.780,00 | - | $ 607.878,00 | - |
| 4 | Batería. | Und | 2 | $ 908.684,00 | $ 1.817.368,00 | 2 | $ 908.684,00 | $ 1.817.368,00 | 2 | $ 908.684,00 | $ 1.817.368,00 | - | $ 908.684,00 | - |
| 5 | Servicio mantenimiento-mano obra | Glb | 1 | $ 6.937.334,00 | $ 6.937.334,00 | 1 | $ 6.937.334,00 | $ 6.937.334,00 | 1 | $ 6.937.334,00 | $ 6.937.334,00 | - | $ 6.937.334,00 | - |
| 6 | Quinto de aceite 15w40 | Und | 2 | $ 570.278,00 | $ 1.140.556,00 | 2 | $ 570.278,00 | $ 1.140.556,00 | 2 | $ 570.278,00 | $ 1.140.556,00 | - | $ 570.278,00 | - |
| 7 | filtros de aceite hidraulico. | Und | 1 | $ 739.481,00 | $ 739.481,00 | 1 | $ 739.481,00 | $ 739.481,00 | 1 | $ 739.481,00 | $ 739.481,00 | - | $ 739.481,00 | - |
| 8 | filtro de aceite (separador aceite combustible) | Und | 2 | $ 319.606,00 | $ 639.212,00 | 2 | $ 319.606,00 | $ 639.212,00 | 2 | $ 319.606,00 | $ 639.212,00 | - | $ 319.606,00 | - |
| 9 | filtro aire primario. | Und | 1 | $ 516.383,00 | $ 516.383,00 | 1 | $ 516.383,00 | $ 516.383,00 | 1 | $ 516.383,00 | $ 516.383,00 | - | $ 516.383,00 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | filtro de aire secundario. | Und | 2 | $ 325.873,00 | $ 651.746,00 | 2 | $ 325.873,00 | $ 651.746,00 | 2 | $ 325.873,00 | $ 651.746,00 | - | $ 325.873,00 |
| 11 | filtro de aceite de motor. | Und | 2 | $ 206.804,00 | $ 413.608,00 | 2 | $ 206.804,00 | $ 413.608,00 | 2 | $ 206.804,00 | $ 413.608,00 | - | $ 206.804,00 |
| 12 | Grasa para maquinaria. (quinto) | Und | 1 | $ 376.007,00 | $ 376.007,00 | 1 | $ 376.007,00 | $ 376.007,00 | 1 | $ 376.007,00 | $ 376.007,00 | - | $ 376.007,00 |
| 13 | aceite de frenos (galon) | Und | 2 | $ 206.804,00 | $ 413.608,00 | 2 | $ 206.804,00 | $ 413.608,00 | 2 | $ 206.804,00 | $ 413.608,00 | - | $ 206.804,00 |
| 14 | Neumatico para volqueta international (Llantas) | Und | 8 | $ 2.074.307,00 | $ 16.594.456,00 | 8 | $ 2.074.307,00 | $ 16.594.456,00 | 8 | $ 2.074.307,00 | $ 16.594.456,00 | - | $ 2.074.307,00 |
| 15 | Engrasadora Grasera Manual 8 Litros con Mango Encauchetado | Und | 1 | $ 432.408,00 | $ 432.408,00 | 1 | $ 432.408,00 | $ 432.408,00 | 1 | $ 432.408,00 | $ 432.408,00 | - | $ 432.408,00 |
| 16 | Kit de carretera. | Und | 2 | $ 231.871,00 | $ 463.742,00 | 2 | $ 231.871,00 | $ 463.742,00 | 2 | $ 231.871,00 | $ 463.742,00 | - | $ 231.871,00 |
| 17 | kit de herramienta menor (pala, pico,barra) | Und | 2 | $ 238.138,00 | $ 476.276,00 | 2 | $ 238.138,00 | $ 476.276,00 | 2 | $ 238.138,00 | $ 476.276,00 | - | $ 238.138,00 |
| 18 | Gato hidráulico (20 ton). | Und | 1 | $ 526.410,00 | $ 526.410,00 | 1 | $ 526.410,00 | $ 526.410,00 | 1 | $ 526.410,00 | $ 526.410,00 | - | $ 526.410,00 |
| **COSTO DIRECTO** | | | | | $ 39.953.275,00 | | | $ 39.953.275,00 | | | $ 39.953.275,00 | | |
| **IVA** | | | | **19%** | $ 7.591.122,25 | | | $ 7.591.122,25 | | | $ 7.591.122,25 | | |
| **COSTO TOTAL** | | | | | $ 47.544.397,25 | | | $ 47.544.397,25 | | | $ 47.544.397,25 | | |

Obras y consultorías

### 4.3. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

El Contratista ha cumplido con la entrega de copia de los pagos a seguridad social del personal que labora actualmente en obra. Se anexan copias.

### 4.4. CONTROL DE CALIDAD.


Teniendo en cuenta lo establecido en las Especificaciones Técnicas del contrato, la supervisión revisa los procedimientos de las obras realizadas por parte del contratista con el fin que se lleven a cabalidad lo planteado en el presupuesto y las especificaciones con el fin de darle un feliz término al objeto del contrato en el tiempo establecido en el contrato.

Por lo anterior se firma a los 25 días del mas de mayo del 2026.

Atentamente,

MAYRA ALEJANDRA VELASCO
**C.C:** No.1.121.936.429 de Villavicencio
R/L: ADR OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S.
NIT: 901457058-7

# REGISTRO FOTOGRÁFICO






























SUPERIOR
TOTAL

# PLANILLAS DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901457058 | 7 | ADR OBRAS Y CONSULTORIAS SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 76 21 21 | BARRANCABERMEJA-SANTANDER | 4209087 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-04 | 2026-04 | 299298812 | 9503786930 | K | 2026/05/15 | 2026/05/11 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $121,900 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | | $121,900 | | $0 | $0 | | $121,900 |
| **Centro de Trabajo: NIVEL 5 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | | $121,900 | | $0 | $0 | | $121,900 |
| Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | | $121,900 | | $0 | $0 | | $121,900 |
| 1 | CC | 1001363388 | AMARIS MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 0 | $0 | $0 | No | $121,900 |
| **Total Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | | $121,900 | | $0 | $0 | | $121,900 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $121,900 | $0 | $0 | $121,900 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1 | $121,900 | $0 | $0 | $121,900 |
| TOTAL | | | | 1 | $121,900 | $0 | $0 | $121,900 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901457058 | 7 | ADR OBRAS Y CONSULTORIAS SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 76 21 21 | BARRANCABERMEJA-SANTANDER | 4209087 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-03 | 2026-03 | 299257078 | 9502195637 | K | 2026/04/16 | 2026/05/11 | BANCO DE BOGOTA | 25 | $124,100 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | | $121,900 | | $0 | $0 | | $121,900 |
| **Centro de Trabajo: NIVEL 5 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | | $121,900 | | $0 | $0 | | $121,900 |
| Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | | $121,900 | | $0 | $0 | | $121,900 |
| 1 | CC | 1001363388 | AMARIS MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 0 | $0 | $0 | No | $121,900 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | | $121,900 | | $0 | $0 | | $121,900 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $121,900 | $2,200 | $0 | $124,100 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1 | $121,900 | $2,200 | $0 | $124,100 |
| TOTAL | | | | 1 | $121,900 | $2,200 | $0 | $124,100 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901457058 | 7 | ADR OBRAS Y CONSULTORIAS SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 76 21 21 | BARRANCABERMEJA-SANTANDER | 4209087 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-04 | 2026-05 | 299266919 | 9503786929 | E | 2026/05/15 | 2026/05/11 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $1,346,700 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)** | | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $3,501,810 | $140,200 | | | $3,501,810 | $140,200 | | | $3,501,810 | | $243,800 | | $0 | $0 | | $804,400 |
| **Centro de Trabajo: NIVEL 5 (2 Afiliados)** | | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $3,501,810 | $140,200 | | | $3,501,810 | $140,200 | | | $3,501,810 | | $243,800 | | $0 | $0 | | $804,400 |
| Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (2 Afiliados) | | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $3,501,810 | $140,200 | | | $3,501,810 | $140,200 | | | $3,501,810 | | $243,800 | | $0 | $0 | | $804,400 |
| 1 | CC | 45450181 | BLANCO NELVY | | | 0 | $0 | $0 | EPS017 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF39 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-4 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $262,100 |
| 2 | CC | 1121936429 | VELASCO MAYRA | | 23030 1 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS037 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF39 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-4 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $542,300 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PUERTO WILCHES (1 Afiliados)** | | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | | $121,900 | | $0 | $0 | | $542,300 |
| **Centro de Trabajo: RIESGI 5 (1 Afiliados)** | | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | | $121,900 | | $0 | $0 | | $542,300 |
| Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados) | | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | | $121,900 | | $0 | $0 | | $542,300 |
| 3 | CC | 1096200518 | HERRERA FABIAN | | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS041 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF38 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-4 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $542,300 |
| **Total** | **Afiliados( 3)** | | | | | | $3,501,810 | $560,400 | | | $5,252,715 | $210,300 | | | $5,252,715 | $210,300 | | | $5,252,715 | | $365,700 | | $0 | $0 | | $1,346,700 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 2 | $560,400 | $0 | $0 | $560,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $365,700 | $0 | $0 | $365,700 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 3 | $365,700 | $0 | $0 | $365,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $210,300 | $0 | $0 | $210,300 |
| CAFABA | CCF38 | 890,270,275 | 5 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $70,100 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 2 | $140,200 | $0 | $0 | $140,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 3 | $210,300 | $0 | $0 | $210,300 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $70,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $70,100 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $70,100 |
| TOTAL | | | | 3 | $1,346,700 | $0 | $0 | $1,346,700 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901457058 | 7 | ADR OBRAS Y CONSULTORIAS SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 76 21 21 | BARRANCABERMEJA-SANTANDER | 4209087 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-03 | 2026-04 | 299280645 | 9502195630 | E | 2026/04/16 | 2026/05/11 | BANCO DE BOGOTA | 25 | $1,370,600 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $3,501,810 | $140,200 | | | $3,501,810 | $140,200 | | | $3,501,810 | | $243,800 | | $0 | $0 | | $804,400 |
| **Centro de Trabajo: NIVEL 5 (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$1,750,905** | **$280,200** | | | **$3,501,810** | **$140,200** | | | **$3,501,810** | **$140,200** | | | **$3,501,810** | | **$243,800** | | **$0** | **$0** | | **$804,400** |
| Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $3,501,810 | $140,200 | | | $3,501,810 | $140,200 | | | $3,501,810 | | $243,800 | | $0 | $0 | | $804,400 |
| 1 | CC | 45450181 | BLANCO NELVY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS017 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF39 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-4 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $262,100 |
| 2 | CC | 1121936429 | VELASCO MAYRA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS037 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF39 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-4 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $542,300 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PUERTO WILCHES (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | | $121,900 | | $0 | $0 | | $542,300 |
| **Centro de Trabajo: RIESGI 5 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$1,750,905** | **$280,200** | | | **$1,750,905** | **$70,100** | | | **$1,750,905** | **$70,100** | | | **$1,750,905** | | **$121,900** | | **$0** | **$0** | | **$542,300** |
| Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | | $121,900 | | $0 | $0 | | $542,300 |
| 3 | CC | 1096200518 | HERRERA FABIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS041 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF38 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-4 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $542,300 |
| **Total** | | **Afiliados( 3)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,501,810 | $560,400 | | | $5,252,715 | $210,300 | | | $5,252,715 | $210,300 | | | $5,252,715 | | $365,700 | | $0 | $0 | | $1,346,700 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 2 | $560,400 | $9,800 | $0 | $570,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $280,200 | $4,900 | $0 | $285,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $280,200 | $4,900 | $0 | $285,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $365,700 | $6,400 | $0 | $372,100 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 3 | $365,700 | $6,400 | $0 | $372,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $210,300 | $3,800 | $0 | $214,100 |
| CAFABA | CCF38 | 890,270,275 | 5 | 1 | $70,100 | $1,300 | $0 | $71,400 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 2 | $140,200 | $2,500 | $0 | $142,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 3 | $210,300 | $3,900 | $0 | $214,200 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $70,100 | $1,300 | $0 | $71,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $70,100 | $1,300 | $0 | $71,400 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $70,100 | $1,300 | $0 | $71,400 |
| TOTAL | | | | 3 | $1,346,700 | $23,900 | $0 | $1,370,600 |

# N°: ADR 43

**ADR OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S.**
901.457.058-7
calle 76 N° 21-21 BRR 20 DE ENERO
Barrancabermeja - Colombia
(607) 6138145
adr.obrasyconsultorias@gmail.com

**Cliente:** MUNICIPIO DE SAN PABLO
**Nit:** 890.480.203-6
**Teléfono:** (607) 6236819
**Dirección:** CRA 7 17 73
**Correo:** alcaldia@sanpablo-bolivar.gov.co

| Fecha y hora comprobante | |
|---|---|
| **Fecha y hora comprobante** | 2026-05-25 |
| **Vendedor** | IVONNE KATHERINE LOPEZ |
| **Centro de costo** | 0 |
| **Cotización** | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juego de llaves. | 1.00 | 858,550.00 | 19 % | 1,021,674.50 |
| 2 | Quintos hidráulicos. | 2.00 | 438,675.00 | 19 % | 1,044,046.50 |
| 3 | Quinto de aceite para el motor 25W50. | 10.00 | 607,878.00 | 19 % | 7,233,748.20 |
| 4 | BATERIA | 2.00 | 908,684.00 | 19 % | 2,162,667.92 |
| 5 | "Servicio mantenimiento-mano obra" | 1.00 | 6,937,334.00 | 19 % | 8,255,427.46 |
| 6 | Quinto de aceite 15w40 | 2.00 | 570,278.00 | 19 % | 1,357,261.64 |
| 7 | filtros de aceite hidraulico. | 1.00 | 739,481.00 | 19 % | 879,982.39 |
| 8 | filtro de aceite (separador aceite combustible) | 2.00 | 319,606.00 | 19 % | 760,662.28 |
| 9 | filtro aire primario. | 1.00 | 516,383.00 | 19 % | 614,495.77 |
| 10 | filtro de aire secundario. | 2.00 | 325,873.00 | 19 % | 775,577.74 |
| 11 | filtro de aceite de motor. | 2.00 | 206,804.00 | 19 % | 492,193.52 |
| 12 | Grasa para maquinaria. (quinto) | 1.00 | 376,007.00 | 19 % | 447,448.33 |
| 13 | aceite de frenos (galon) | 2.00 | 206,804.00 | 19 % | 492,193.52 |
| 14 | "Neumatico para volqueta international (Llantas)" | 8.00 | 2,074,307.00 | 19 % | 19,747,402.64 |
| 15 | "Engrasadora Grasera Manual 8 Litros con Mango Encauchetado" | 1.00 | 432,408.00 | 19 % | 514,565.52 |
| 16 | Kit de carretera. | 2.00 | 231,871.00 | 19 % | 551,852.98 |
| 17 | "kit de herramienta menor (pala, pico,barra)" | 2.00 | 238,138.00 | 19 % | 566,768.44 |
| 18 | Gato hidráulico (20 ton). | 1.00 | 526,410.00 | 19 % | 626,427.90 |

**Total items:** 18

**Valor en Letras:**
Cuarenta y siete millones quinientos cuarenta y cuatro mil trescientos noventa y siete pesos m/cte con veinticinco cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-24 por $ 47,544,397.25

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 39,953,275.00 |
| **IVA 19%** | 7,591,122.25 |
| **Total a Pagar** | 47,544,397.25 |

**Observaciones:**
Favor consignar a la cuenta corriente # 013142831 Vinculada a BANCO DE BOGOTA a nombre de ADR OBRAS Y CONSULTORIAS SAS.

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

Elaborado por

Firma recibido