ACTA DE INICIO

MODALIDAD DE SELECCIÒN:	LICITACIÓN PÚBLICA
NUMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN:	No. HA-LP-003-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE HACARÍ
CONTRATO DE CONTRATO Nº:	No. HA-LP-003-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO VIA EL VALLE HACARI
IDENTIFICACIÓN O NIT:	902052011-6
REPRESENTANTE LEGAL	ALBET YANIR CAICEDO LOPEZ
C.C:	1.094.322.102
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ENTRE EL CASCO URBANO DE HACARÍ Y LA VEREDA EL VALLE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER.
VALOR:	DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS TRECE. ($2.229.140.713,00).
FORMA DE PAGO:	CLÁUSULA 3; PARÁGRAFO 3. La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
FECHA DE CONTRATO:	13/04/2026
PLAZO:	SEIS (6) meses
ACTA DE INICIO:	11/05/2026
FECHA DE TERMINACION:	11/11/2026

SUPERVISIÓN:	LINA LICETH SUAREZ LEON SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DATOS FINANCIEROS

RUBRO (S)					
2.3.2.02.01.001.24.03 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS					
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
No	CD- 0005	VALOR	2.281.971.018	FECHA	07/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL					
No	RP 0222	VALOR	2.229.140.713	FECHA	13/04/2026

POLIZAS

EMPRESA DE SEGUROS		SEGUROS DEL ESTADO		
No POLIZA	**AMPARO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
177370	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/04/2026	23/04/2027	$ 445,828,142.60
177370	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/04/2026	23/10/2029	$222,914,071.30
177370	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	13/10/2026	13/10/2031	$222,914,071.30
18646	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	13/04/2026	23/10/2026	$350,181,000.00
18646	PATRONAL	13/04/2026	23/10/2026	175,090,500.00
18646	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	13/04/2026	23/10/2026	$175,090,500.00
18646	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	13/04/2026	23/10/2026	$175,090,500.00

En Hacarí, Norte de Santander a los ocho (08) días del mes de mayo de 2026, se reunieron los señores, ALBET YANIR CAICEDO LOPEZ identificado con C.C. 1.094.322.102 de San Calixto, Norte de Santander, R/L de la CONSORCIO VIA EL VALLE HACARI con NIT 902052011-6, WILSON ALFREDO GUERRERO BAUTISTA identificado con C.C. 1.091.680.133 de Ocaña NdS, R/L de empresa UNION TEMPORAL INTERVIAS HACARI 2026 con Nit 902055119-6 y la secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal LINA LICETH SUAREZ LEON en calidad de SUPERVISOR para la firma del

ACTA DE NICIO del CONTRATO DE OBRA No. HA-LP-003-2025 de fecha de trece (13) de abril de 2026, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Que el contratista aporto los documentos que acreditan que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y ARL de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Que el contratista se compromete a cumplir con sus obligaciones legales y contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento, a los once (11) días del mes de mayo de 2026, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

ALBET YANIR CAICEDO LOPEZ
R/L CONSORCIO VIA EL VALLE HACARI

WILSON ALFREDO GUERRERO BAUTISTA
R/L UNION TEMPORAL INTERVIAS HACARI

LINA LICETH SUAREZ LEON
SEC. PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL