ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

ACTA DE RECIBO FINAL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 05	FECHA:	30/04/2026
	PÁGINA:	1 DE 2

CONTRATO	X	OBRA PÚBLICA		No.	984 / 2025
CONVENIO		INTERVENTORIA			

OBJETO	CONTRATAR A PRECIO FIJO Y MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA INICIO: D D M M A A A A — 26 / 11 / 2025

PLAZO FINAL	CINCO (5) MESES Y CINCO (5) DIAS	MESES	X
		DIAS	X

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: D D M M A A A A — 30 / 04 / 2026

VALOR TOTAL	$ 960.862.000,00

En Facatativá Cundinamarca se reunieron:

IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBON Secretario de Infraestructura y Obras Públicas	SUPERVISOR
JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ Representante Legal	CONTRATISTA

ASUNTO	DAR TRÁMITE Y HACER ENTREGA FINAL POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBO FINAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO EN REFERENCIA. FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA: EL ANEXO DE CORTE FINAL DEL PRESUPUESTO DE LAS CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA DEL CORTE Y APROBADAS POR EL SUPERVISOR SEGÚN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS:

Que, mediante la suscripción de la presente acta, el contratista y el supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente en:

- Plazos

Plazo Total del Contrato	CINCO (5) MESES Y CINCO (5) DIAS
Plazo Trascurrido	CINCO (5) MESES Y CINCO (5) DIAS
Plazo Disponible	N/A

- Balance del contrato

Valor Inicial del Contrato	$ 640.575.000,00
Valor Adición(es) del Contrato	$ 320.287.000,00
Valor Total del Contrato	$ 960.862.000,00
Valor Acta de Recibo Parcial No. 1	$ 229.434.270,00
Valor Acta de Recibo Parcial No. 2	$ 295.411.050,00
Valor Acta de Recibo Parcial No. 3	$ 255.820.919,99
Valor Acta de Recibo Final (Presente Acta)	**$ 180.174.000,00**
Total Ejecutado	$ 960.840.239,99
Saldo a Favor del Municipio	$ 21.760,01

- El valor a pagar en la presente acta es de: **CIENTO OCHENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.**

Que con el fin de cumplir con lo estipulado en el contrato anteriormente citado (Forma de pago), se firma la presente acta los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz. Por lo anterior:

ACUERDAN:

Dar aprobación de pago a los ítems realizados dentro del objeto del contrato y ejecutados por el contratista y que fueron verificados por el supervisor de contrato.

Una vez recibidas las actividades objeto de la presente acta, se firma por quienes en ella intervinieron.

EN CALIDAD DE		NOMBRE	FIRMA
SUPERVISOR		**IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBON** Secretario de Infraestructura y Obras Públicas	
CONTRATISTA		**JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ** Representante Legal	

ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

ANEXO - CORTE 4 RECIBO FINAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA:	30/04/2026
OBJETO:	CONTRATAR A PRECIO FIJO Y MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

BALANCE GENERAL CONTRATO	
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 640.575.000,00
VALOR ADICIONES DEL CONTRATO	$ 320.287.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 960.862.000,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANT CORTE 4	VALOR TOTAL CORTE 4	TOTAL CANT ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PUESTA EN FACATATIVA (INCL. TRANSPORTE)	M3	$ 1.113.000,00	65,00	$ 72.345.000,00	358,00	$ 398.454.000,00
2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 RECOGIDA EN PLANTA	M3	$ 1.041.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3	MEZCLA ASFALTICA NATURAL (ASFALTITA) PUESTA EN FACATATIVA (INCL. TRANSPORTE)	M3	$ 499.200,00	56,00	$ 27.955.200,00	74,00	$ 36.940.800,00
4	MEZCLA ASFALTICA NATURAL (ASFALTITA) RECOGIDA EN PLANTA	M3	$ 163.770,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5	SUBBASE TIPO B-200 PUESTA EN FACATATIVA (INCL. TRANSPORTE)	M3	$ 83.550,00	956,00	$ 79.873.800,00	5914,00	$ 494.114.700,00
6	SUBBASE TIPO B-200 RECOGIDA EN PLANTA	M3	$ 23.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7	EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1 PUESTA EN FACATATIVÁ (INCL. TRANSPORTE)	LT	$ 7.030,00	0,00	$ 0,00	4158,00	$ 29.230.740,00
8	ADOQUIN CONCRETO 8X10X20 PUESTA EN FACATATIVÁ (INCL. TRANSPORTE)	UND	$ 1.500,00	0,00	$ 0,00	1400,00	$ 2.100.000,00
				SUB TOTAL	$ 180.174.000,00		$ 960.840.240,00
				AJUSTE	$ 0,00		-$ 0,01
				VALOR TOTAL	$ 180.174.000,00		$ 960.840.239,99

JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ
CONTRATISTA

IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBON
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

Cra. 4 N. 5-68 - Centro
Sistema de Atención al Ciudadano
SAC Cel: 314 299 6795
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código postal 253051