
No.	Actividad	Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Avance	Descripción Actividades
1	Realización Sesiones contexto de AE SSF	Reuniones programadas con partes interesadas en la implementación de la AE en la entidad	02/02/2026	20/02/2026	100%	Se desarrollaron 2 sesiones de entendimeinto con relación a la presentación del modelo de implementación mapa de ruta AE 2026
2	Tranferencia de Conocimiento Herramienta Mega Hopex	Ejercicios desarrollado en ambiente de entrenamiento herramienta Hopex	04/02/2026	25/02/2026	80%	Participación en las sesiones de capacitación de la herramienta Hopex para el modelamiento de flujos de proceso y datos
3	Formulación Proyecto de Inversión MIPG 2027 - 2031	Cadena de Valor proyecto MIGP - AE	05/02/2026	20/02/2026	100%	Se desarrollaron sesiones con el equipo de planeación y OTIC para el diseño de la cadena de valor actividades y entregables con referencia a la visión del proyecto de Gob Digital - AE 2027 - 2031
4	Diseño Cronograma Implementación MAE 2026	Cronograma trabajajo implementación MAE 2026	09/02/2026	20/02/2026	100%	Se encuentra en fase de diseño cronograma ejecución de actividades y productos implementación mapa de ruta arquitectura empresarial 2026 SSF
5	Presentación cronograma de trabajo MAE 2026 - MRAE - Gobierno Digital	Documento presentación MAE 2026 - MRAE - GOB DIGITAL	23/02/2026	23/02/2026	100%	Se realiza presentación a Yisel mapa de ruta proyecto implementación hoja de ruta AE, con actividades programadas para entrega y socialización a dirección de TIC y Planeación
6	Verificación de repositorios, documentación, instrumentos construidos por el equipo de AE	Informe estado actual documentación explorada y mapa de ruta	02/02/2026	27/02/2026	100%	Se realiza verificación repositorio de AE SSF con identificación de elementos y revisión de productos
7	Revisión estado actual documentos e instrumentos ejercicios previos de AE	Informe de resultados análisis	02/03/2026	06/03/2026	100%	Completado
8	Revisión estado actual modelos importados en herramienta Mega Hopex sobre procesos y arquiectura empresarial	Concepto modelos verificados en Mega Hopex	02/03/2026	17/04/2026	100%	Completado
9	Diseño arbol de carpetas navegación repositorio de Arquitectura Empresarial	Modelo de carpetas AE sitio en SharePoint repositorio	02/03/2026	31/03/2026	100%	Completado
10	Validación OAC (OK Producto AE - Actualizar Producto AE- Crear Producto AE) sobre identificación de interesados para el desarrollo del ejercicio de actualización de AE	Matriz de interesados ejercicio AE	16/03/2026	31/03/2026	100%	Completado
11	Validación OAC (OK Producto AE - Actualizar Producto AE- Crear Produco AE) sobre especificación de proceso para la realización de ejercicios de arquitecura empresarial	Flujo de proceso para la realización de ejercicios de AE	16/03/2026	01/04/2026	100%	Completado
12	Validación OAC (OK Producto AE - Actualizar Producto AE- Crear Producto AE) sobre identificación de recursos para la realización de los ejercicios de arquitectura empresarial	Hoja de recursos requeridos para los ejercicios de AE	16/03/2026	01/04/2026	100%	Completado
13	Validación OAC (OK Producto AE - Actualizar Producto AE- Crear Producto AE) sobre definición alcance del ejercicio de arquitectura empresarial	Documento proceso de AE	16/03/2026	01/04/2026	100%	Completado
14	Definición Estructura, funciones, proceso Mesa de Trabajo Arquitecura Empresarial	Documento proceso de AE	16/03/2026	01/04/2026	100%	Completado
15	Validación OAC (OK Producto AE - Actualizar Producto AE- Crear Producto AE) sobre especificación de modelos y herramientas para la realización del ejercicio de arquitectura empresarial (framerworks, plantillas, artefactos)	Documento proceso de AE	16/03/2026	01/04/2026	100%	Completado
16	Validación OAC (OK Producto AE - Actualizar Producto AE- Crear Producto AE) sobre proceso de implementación hoja de ruta en AE	Documento proceso de AE	16/03/2026	01/04/2026	100%	Completado
17	Diseño metodologia para la implementación de AE a partir de Lego Seripus Play	Documento metodología LSP+AE	01/04/2026	16/04/2026	100%	Completado
18	Presentación plan de trabajo talleres LEGO Serious Play	Presentación entendimiento LSP+AE	01/04/2026	10/04/2026	100%	Completado
19	Desarrollo talleres LSP+AE	Repositorio con imágenes-videos-análisis	24/04/2026	15/05/2026	20%	Completado



CONTRATISTA
GONZALO JOYA SANTANA

SUPERVISOR
BRUCE VARGAS VARGAS