	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL FORMATE INFORME DE SUPERVISIÓN			
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO CAJICA	**CÓDIGO:** GJC-FM-002	**VERSIÓN:** 001	**FECHA:** 23/02/2026	**PAG:** 1 de 2

NOMBRE DEL CONTRATISTA	**OSCAR FLOREZ**				
NIT / CC	**1075657430**		**ACTIVIDAD RUT**	**8553**	
CONSECUTIVO DEL CONTRATO	**CPS-101-2026**				
NOMBRE CONTRATO SECOP	**CPS-101-2026**				
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA DIRECCIÓN ARTISTICA Y FORMADOR DE LA ESCUELA DE DANZA FOLCLORICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ**				
VALOR DEL CONTRATO	**$25.242.960**				
FECHA DE INICIO	**2026-02-02**		**FECHA DE TERMINACIÓN**	**2026-08-31**	
SUPERVISOR:	**DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRÍGUEZ**		**APOYO A LA SUPERVISIÓN:**	**Marco Andrés Gómez Tibavizco**	
MES EJECUTADO	**MAYO**	**N° DE INFORME**	**4**	**FECHA INFORME**	**2026-05-27**

NOVEDADES			
TIPO DE NOVEDAD	**No Aplica**		
FECHA INICIO NOVEDAD	**No Aplica**	**FECHA FIN NOVEDAD**	**No Aplica**
VALOR INICIAL CONTRATO:	**No Aplica**	**VALOR FINAL CONTRATO:**	**No Aplica**

OBJETIVO

Verificar y analizar la información suministrada por el contratista y demás documentos que soportan la ejecución del contrato con el fin de determinar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones especificas del mismo.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTARSE

1. Factura o cuenta de cobro
2. Informe de actividades
3. Planilla de pago a la seguridad social mes vencido.
4. Anexos(Si aplica)

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Valor Honorarios y/o Factura a pagar en el Mes	IBC (40%)	Valor pago de seguridad social (28,5%+ARL)
$3.658.400	$0	$0

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP INICIAL No.	FECHA CDP INICIAL No.	VALOR DEL CDP INICIAL
2026000103	2026-01-14	$25.242.960
CDP ADICIÓN No.	**FECHA CDP ADICIÓN No.**	**VALOR DEL CDP DE ADICIÓN**
0	0	0
0	0	0

COMPROMISO PRESUPUESTAL

RP INICIAL No.	FECHA RP INICIAL No.	VALOR DEL RP INICIAL
2026000117	2026-02-02	$25.242.960
RP ADICIÓN No.	**FECHA RP ADICIÓN No.**	**VALOR DEL RP ADICIÓN**
0	0	0
0	0	0
RP CESIÓN No.	**FECHA RP CESIÓN No.**	**VALOR DEL RP CESIÓN**
0	0	$0

No.CDP CON SALDO A LIBERAR	**0**	**SALDO A LIBERAR DEL CDP**	**$0**
No.RP CON SALDO A LIBERAR	**0**	**SALDO A LIBERAR DEL RP**	**$0**

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALORES EN PESOS
VALOR INICIAL REGISTRADO	**$25.242.960**
VALOR MODIFICACIONES	**$0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$25.242.960**

VALOR EJECUTADO AL MES ANTERIOR DE LA FACTURA	$10.609.360

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO	FUENTE	SALDOS PRESUPUESTALES AL MES ANTERIOR DE LA FACTURA	AFECTACIÓN PTAL	SALDO POSTERIOR AL PAGO FACTURA
2323301126-003 9-2320202009-189	1.2.4.3.03	**$14.633.600**	$3.658.400	**$10.975.200**
0	0	0	0	**0**

VALOR A PAGAR MES EJECUTADO	$3.658.400
VALOR POR EJECUTAR (O LIBERAR)	$10.975.200



OBSERVACIONES APOYO A LA SUPERVISIÓN

El apoyo a la supervisiòn da concepto favorable de ejecuciòn contractual por parte del contratista.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Se ejecutó satisfactoriamente el periodo contractual con el cumplimiento de sus obligaciones, en razón la supervisión aprueba pago al contratista.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Marco Andrés Gómez Tibavizco	NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRÍGUEZ
ÁREA:	ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL	CARGO DEL SUPERVISOR:	DIRECTOR EJECUTIVO

ESTE CAMPO ES PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN Y/O TERMINACIÓN DE CONTRATO, POR LO TANTO DEBE ACTUALIZARSE EN EL INFORME DEL MES SIGUIENTE CON EL PAGO A SATISFACCIÓN.

Nota: En el momento de terminación del contrato el Contratista debe firmar a satisfacción el recibo de los pagos, lo cual da fe de saldos a liberar o ejecución contractual al 100%.

MES	FACTURA No.	EGRESO No.	COM No.	VALOR MES O FACTURA	VALOR TOTAL DESCUENTOS DE LEY	VALOR PAGADO
FEBRERO	**01**	**2026000289**	**2026000242**	$3.292.560	$347.633	$2.944.927
MARZO	**02**	**2026000443**	**2026000477**	$3.658.400	$105.926	$3.552.474
ABRIL	**03**	**2026000672**	**2026000661**	$3.658.400	$105.926	$3.552.474
TOTAL EJECUTADO/PAGADO						**$10.049.875**

PAZ Y SALVO TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA	0	VALOR A LIBERAR EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	0