SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
SUBGERENCIA CORPORATIVA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

AREA FINANCIERA SUB - UNIDAD DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 891

UNIDAD EJECUTORA: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

CODIGO: 2264110016 **AÑO:** 2026

EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: **ANA MARIA COBOS BAQUERO**
NOMBRE: **GERENTE**

OBJETO CDP: AD Y PRORROGA CONTRATO 02 BS 0087 2023 ARRENDAR EQUIPOS PARA LA PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL EN SITIO POR COMPRESORES TANQUE ALMACENAMIENTO SECADORES UNIDADES DE FILTRADO SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE DATOS PARA EL HOSPITAL DE SANTA CLARA EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

DISPONIBILIDAD PRESENTE: 56.214.125,00

QUE EXISTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACIÓN EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO PRESUPUESTAL.

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
B	4212020200701	10	ARRENDAMIENTOS	$ 10.577.761,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.577.761,00
				TOTAL:		$ 10.577.761,00	$ 10.577.761,00

VALOR EN NÚMEROS Y LETRAS 10.577.761,00 DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE EL 27/05/2026 Y TIENE VIGENCIA HASTA EL 31/12/2026

RONALDPS

Ronald José Payares S

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Bogotá D.C. Diagonal 34 N° 5 - 43

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL LEGAL ESTABLECIDO

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-CR-FT-001 VERSIÓN: 09 FECHA: 2025-06-12

Fecha de realización de la solicitud:	25/05/2026

DATOS DEL SOLICITANTE

Proceso solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Objeto:	PRORROGA Y ADICION DEL CONTRATO 02 - BS - 0087-2023 - OXISERVICIOS MD LTDA, CUYO OBJETO ES "ARRENDAR EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL EN SITIO POR COMPRESORES, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SECADORES, UNIDADES DE FILTRADO, SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE DATOS, PARA EL HOSPITAL DE SANTA CLARA EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE"	
Rubro presupuestal Código y nombre:	4212020200701 Arrendamientos	
Valor Solicitado en números		**$ 10.577.761**
Valor Solicitado en letras	DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE.	
FIRMAS	**Nombre y firma. Dirección Financiera:**	**ANDRES FELIPE GUZMAN CRUZ** **DIRECTOR FINANCIERO**
	Nombre y firma. Subgerente o Jefe de Oficina	**RAFAEL GUILLERMO DIAZ GONGORA** **SUBGERENTE CORPORATIVO O JEFE DE OFICINA**
	Nombre y firma. Ordenador del Gasto:	**ANA MARIA COBOS BAQUERO** **GERENTE**
	Nombre y firma del Responsable del Proceso	**MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN** **DIRECTORA ADMINISTRATIVA**
	Correo electrónico del Resposable del Proceso	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
	Nombre y firma de quien elabora	**NICOLAS SÁNCHEZ LOZANO** **REFERENTE DE INFRAESTRUCTURA**
	Correo electrónico de quien elabora	referente infraestructura@subredcentrooriente.gov.co

NOTA I: De conformidad a lo establecido en Resolución SDH-000191 del 22 de septiembre de 2017 se adopta y consolida el Manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital, Modulo2.Numeral 3.5.2.

497

Santiago A
26-05-2026

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E** **APOYO - GESTIÓN DE CONTRATACIÓN** **FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO**	**CÓDIGO: AP-IA-FT-009** **VERSIÓN: 09** **FECHA: 2025-11-14**

1. Fecha de Solicitud (A/M/D):	2026-05-25	**2. N° Contrato:**	No Contrato: 02 - BS - 0087-2023

DATOS DE LA SOLICITUD

3. Contratista:	**OXISERVICIOS MD LTDA**			
4. Objeto:	PRORROGA Y ADICION - "ARRENDAR EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL EN SITIO POR COMPRESORES, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SECADORES, UNIDADES DE FILTRADO, SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE DATOS, PARA EL HOSPITAL DE SANTA CLARA EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE"			
5. Adición:	X		**7. Valor:**	$ 10.577.761
6. Prorroga:	X		**8. Tiempo:**	30 DE JUNIO DE 2026
9. Otro (*)				

10. DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN

Se solicita Prorroga y Adición al contrato No 02 - BS - 0087-2023. El contrato presenta un saldo a la fecha de $13,222,209. Su fecha de finalización es el 31 de mayo de 2026.

11. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

En atención a la necesidad institucional de garantizar la continuidad en la producción y suministro de aire medicinal a los servicios asistenciales, se hace indispensable continuar con la ejecución del contrato de arrendamiento de los equipos requeridos para la operación de la planta de aire medicinal en sitio, dentro de los cuales se incluyen compresores, tanque de almacenamiento, secadores, unidades de filtrado, sistemas de monitoreo y registro de datos, entre otros componentes esenciales para su adecuado funcionamiento.

La continuidad de este contrato resulta crítica, toda vez que estos equipos permiten mantener las condiciones técnicas y de calidad exigidas para la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en la planta de aire medicinal, requisito indispensable para garantizar que el aire suministrado a los servicios asistenciales cumpla con los estándares normativos de calidad, seguridad y trazabilidad exigidos por la regulación sanitaria vigente.

El contrato inició el día 01 de septiembre de 2023 con un saldo inicial de $31.733.284 y fecha de finalización 30 de noviembre de 2023. Posteriormente, y en razón de la necesidad permanente del servicio, se han tramitado sucesivas prórrogas y adiciones presupuestales que han permitido asegurar la continuidad del arrendamiento de los equipos y, por ende, la operación ininterrumpida de la planta de aire medicinal hasta el 31 de mayo de 2026.

Cada una de las prórrogas y adiciones realizadas ha obedecido a la necesidad de no interrumpir el suministro de aire medicinal, insumo fundamental para la atención segura y oportuna de los pacientes en los diferentes servicios asistenciales, evitando así riesgos operativos, sanitarios y asistenciales que podrían derivarse de una eventual suspensión del contrato.

En este contexto, y considerando que el saldo actualmente disponible no resulta suficiente para cubrir el canon de arrendamiento requerido para el periodo solicitado, se hace necesario tramitar una adición presupuestal por valor de DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($10,577,761), con el fin de garantizar la continuidad del contrato y evitar afectaciones en la prestación del servicio público esencial de salud, así mismo es necesario que sea prorrogado hasta el 30 de Junio de 2026.

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de asegurar la operación continua de la planta de aire medicinal, preservar la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), mantener la calidad del suministro y proteger la seguridad de los pacientes y del personal asistencial.

12. Elaborado por: Nombre, Cargo y Firma	**NICOLAS SÁNCHEZ LOZANO**	**REFERENTE DE INFRAESTRUCTURA**	
13. Supervisor: Nombre, Cargo y Firma	**MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN**	**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**	

El Supervisor declara con la firma del presente documento haber revisado la información que justifica la modificación solicitada y declara que es cierta y coherente con el seguimiento a la ejecución del contrato y las obligaciones establecidas en el Manual de Contratación vigente para posterior aprobación de la Ordenación del Gasto y VV. de la Dirección de Contratación

14. Jefe de Oficina o Director: Nombre, Cargo y firma	**MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN**	**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**	
15. Subgerente de Servicios de Salud / Subgerente Corporativo: Nombre, Cargo y firma	**RAFAEL GUILLERMO DIAZ GONGORA**	**SUBGERENTE CORPORATIVO**	
16. Firma del Ordenador del Gasto: Nombre, Cargo y Firma	**ANA MARIA COBOS BAQUERO**	**GERENTE**	
			17.Vo.Bo. Gestión de Contratación

NOTA I: Conforme al decreto 526 del 28 de octubre del 2025 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C que certifica nombramiento de la señora ANA MARIA COBOS BAQUERO, identificada con la cedula de ciudadania N° 52.460.899 en el cargo de Gerente de Empresa Social del Estado de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E; se autoriza cualquier modificación que se pretenda adelantar durante la ejecución de los contratos de servicios profesionales y apoyo a la gestión, de bienes y servicios, de órdenes de compra u órdenes de servicio, durante el periodo de encargo.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 08
FECHA: 2025-10-28

CERTIFICACION No.	34	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 - BS - 0087-2023	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	19/05/2026	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	OXISERVICIOS MD LTDA	**NIT O C.C**		**900.771.533-6**	
Representante Legal:	JOSE MARIA LORA TORRES	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	19.307.981	
Objeto del Contrato u orden:	"ARRENDAR EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL EN SITIO POR COMPRESORES, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SECADORES, UNIDADES DE FILTRADO, SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE DATOS, PARA EL HOSPITAL DE SANTA CLARA EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE"			**FORMA DE PAGO:**	La Subred Centro Oriente ESE, cancelará al contratista el valor de lo adquirido, dentro de los noventa (90) días siguientes contados a partir de la entrega de insumos.

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

APLICA CESIÓN DE PAGOS								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
					SI			NO	X
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 126.933.136	Valor Inicial contrato:	$ 31.733.284	Plazo	1/09/2023	30/11/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	1889	26/06/2023	**Registro Inicial**	34099	29/08/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3493	10/11/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	43975	10/11/2023	**Adición 1:**	**$ 31.733.284**	**Prórroga 1:**	1/12/2023	29/02/2024
	651	19/02/2024		18933	21/02/2024	**Adición 2:**	**$ 31.733.284**	**Prórroga 2:**	1/03/2024	31/05/2024
	1912	30/05/2024		31550	31/05/2024	**Adición 3:**	**$10.577.761**	**Prórroga 3:**	1/06/2024	30/06/2024
	2300	26/06/2024		32121	10/07/2024	**Adición 4:**	**$10.577.761**	**Prórroga 4:**	1/07/2024	31/07/2024
	2669	26/07/2024		35912	31/07/2024	**Adición 5:**	**$10.577.761**	**Prórroga 5:**	1/08/2024	31/08/2024
	3117	30/08/2024		40660	30/08/2024	**Adición 6:**	**$10.577.761**	**Prórroga 6:**	1/09/2024	30/09/2024
	3482	30/09/2024		42804	30/09/2024	**Adicion 7:**	**$10.577.761**	**Prórroga 7:**	1/10/2024	31/10/2024
	3829	29/102024		47312	31/10/2024	**Adicion 8:**	**$21.155.522**	**Prórroga 8:**	1/11/2024	31/12/2024
	4180	10/12/2024		51047	18/12/2024	**Adicion 9:**	**$4.936.288**	**Prórroga 9:**	1/01/2025	31/01/2025
	310	24/01//2025		10464	31/01/2025	**Adicion 10:**	**$16.219.234**	**Prórroga 10:**	1/02/2025	28/02/2025
	697	21/02/2025		11359	27/02/2025	**Adicion 11:**	**$10.577.761**	**Prórroga 11:**	1/03/2025	31/03/2025
	1015	20/03/2025		12574	28/03/2025	**Adicion 12:**	**$10.577.761**	**Prórroga 12:**	1/04/2025	30/04/2025
	1350	24/04/2025		15746	29/04/2025	**Adicion 13:**	**$10.577.761**	**Prórroga 13:**	1/05/2025	31/05/2025
	1588	23/05/2025		17119	29/05/2025	**Adicion 14:**	**$10.577.761**	**Prórroga 14:**	1/06/2025	30/06/2025
	1863	19/06/2025		17647	27/06/2025	**Adicion 15:**	**$10.577.761**	**Prórroga 15:**	1/07/2025	31/07/2025
	2269	24/07/2025		23042	31/07/2025	**Adicion 16:**	**$10.577.761**	**Prórroga 16:**	1/08/2025	31/08/2025
	2617	25/08/2025		23396	29/08/2025	**Adicion 17:**	**$21.155.522**	**Prórroga 17:**	1/09/2025	31/10/2025
	3085	4/11/2025		37233	13/11/2025	**Adicion 18:**	**$10.577.761**	**Prórroga 18:**	1/11/2025	30/11/2025
	3273	27/11/2025		37486	29/11/2025	**Adicion 19:**	**$5.288.880**	**Prórroga 19:**	1/12/2025	15/12/2025
	3414	11/12/2025		45441	15/12/2025	**Adicion 20:**	**$5.288.881**	**Prórroga 20:**	16/12/2025	15/01/2026
	3662	1/01/2026		2466	22/01/2026	**Adicion 21:**	**$5.288.881**	**Prórroga 21:**	16/01/2026	31/01/2026
	151	19/01/2026		2548	27/01/2026	**Adicion 22:**	**$5.288.881**	**Prórroga 22:**	1/02/2025	15/03/2026
	209	27/01/2026		4600	31/01/2026	**Adicion 23:**	**$23.799.965**	**Prórroga 23:**	16/03/2026	30/04/2026
	432	6/03/2026		12817	13/03/2026	**Adicion 24:**	**$10.577.761**	**Prórroga 24:**	1/05/2026	31/05/2026
	655	29/04/2026		14833	30/04/2026	**Adicion 25:**	**$10.577.761**	**Prórroga 25:**		
						Valor Total:	**$351.710.560**	**Fecha Terminación actual:**		31/05/2026
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**ARRENDAMIENTO**		**Código(S) Rubro(S)**	4212020200701		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
34	"ARRENDAR EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL EN SITIO POR COMPRESORES, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SECADORES, UNIDADES DE FILTRADO, SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE DATOS, PARA EL HOSPITAL DE SANTA CLARA EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE"		**Oportunidad de entrega**	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:** X	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:** X	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 585	10/10/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 10.577.761	$ 10.577.761	$ 21.155.523	3%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE SEPTIEMBRE DE 2023
2	FE 603	10/11/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 10.577.761	$ 21.155.522	$ 10.577.762	6%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE OCTUBRE DE 2023
3	FE 622	11/12/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 10.577.761	$ 31.733.283	$ 31.733.285	9%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE NOVIEMBRE DE 2023
4	FE 637	16/01/2024	DICIEMBRE DE 2023	$ 10.577.761	$ 42.311.044	$ 21.155.524	12%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE DICIEMBRE DE 2023
5	FE 656	12/02/2024	ENERO DE 2024	$ 10.577.761	$ 52.888.805	$ 10.577.763	15%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE ENERO DE 2024
6	FE 679	12/03/2024	FEBRERO DE 2024	$ 10.577.761	$ 63.466.566	$ 31.733.286	18%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE FEBRERO DE 2024
7	FE 696	15/04/2024	MARZO DE 2024	$ 10.577.761	$ 74.044.327	$ 21.155.525	21%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE MARZO DE 2024
8	FE 712	17/05/2024	ABRIL DE 2024	$ 10.577.761	$ 84.622.088	$ 10.577.764	24%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE ABRIL DE 2024
9	N/A	N/A	N/A	$ -	$ 84.622.088	$ 10.577.764	24%	EL PROVEEDOR NO PRESENTO FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO
10	FE 730	12/06/2024	MAYO DE 2024	$ 10.577.761	$ 95.199.849	$ 10.577.764	27%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE MAYO DE 2024 (SE REALIZA ADICIÓN PARA EL SIGUITENTE MES)
11	N/A	N/A	N/A	$ -	$ 95.199.849	$ 10.577.764	27%	EL PROVEEDOR NO PRESENTO FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO
12	FE 762	14/08/2024	JUNIO DE 2024	$ 10.577.761	$ 105.777.610	$ 10.577.764	30%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE JUNIO DE 2024 (SE REALIZA ADICIÓN PARA EL SIGUITENTE MES)
13	FE 767	15/08/2024	JULIO DE 20254	$ 10.577.761	$ 116.355.371	$ 10.577.764	33%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE JULIO DE 2024 (SE REALIZA ADICIÓN PARA EL SIGUITENTE MES)
14	FE 784	16/09/2024	AGOSTO DE 2024	$ 10.577.761	$ 126.933.132	$ 10.577.758	36%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE AGOSTO DE 2024 (SE REALIZA ADICIÓN PARA EL SIGUITENTE MES)
15	FE 804	15/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 10.577.761	$ 137.510.893	$ 10.577.761	39%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE SEPTIEMBRE DE 2024 (SE REALIZA ADICIÓN PARA EL SIGUITENTE MES)
16	FE 822	15/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 10.577.761	$ 148.088.654	$ 21.155.522	42%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE OCTUBRE DE 2024 (SE REALIZA ADICIÓN PARA EL SIGUITENTE MES)
17	FE 841	4/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 10.577.761	$ 158.666.415	$ 10.577.761	45%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE NOVIEMBRE DE 2024
18	FE 867	13/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 10.577.761	$ 169.244.176	$ 4.936.288	48%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE DICIEMBRE DE 2024
19	FE 900	3/03/2025	ENERO DE 2025	$ 10.577.761	$ 179.821.937	$ 21.155.522	51%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE ENERO DE 2025
20	FE 903	10/03/2025	FEBRERO DE 2025	$ 10.577.761	$ 190.399.698	$ 10.577.761	54%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE FEBRERO DE 2025
21	FE 921	10/04/2025	MARZO DE 2025	$ 10.577.761	$ 200.977.459	$ 10.577.761	57%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE MARZO DE 2025

22	FE 946	8/05/2025	ABRIL DE 2025	$ 10.577.761	$ 211.555.220	$ 10.577.761	60%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE ABRILDE 2025
23	FE 963	10/06/2025	MAYO DE 2025	$ 10.577.761	$ 222.132.981	$ 10.577.761	63%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE MAYO DE 2025
24	FE 984	14/07/2025	JUNIO DE 2025	$ 10.577.761	$ 232.710.742	$ 10.577.761	66%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE JUNIO DE 2025
25	FE 1003	12/08/2025	JULIO DE 2025	$ 10.577.761	$ 243.288.503	$ 10.577.761	69%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE JULIO DE 2025
26	FE 1022	11/09/2025	AGOSTO DE 2025	$ 10.577.761	$ 253.866.264	$ 21.155.522	72%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE AGOSTO DE 2025
27	FE 1041	7/10/2025	SEPTIEMBRE DE 2025	$ 10.577.761	$ 264.444.025	$ 10.577.761	75%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE SEPTIEMBRE DE 2025
28	FE 1057	11/11/2025	OCTUBRE DE 2025	$ 10.577.761	$ 275.021.786	$ 10.577.761	78%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE OCTUBRE DE 2025
29	FE 1073	9/12/2025	NOVIEMBRE DE 2025	$ 10.577.761	$ 285.599.547	$ 5.288.880	81%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE NOVIEMBRE DE 2025
30	FE 1092	13/01/2026	DICIEMBRE DE 2025	$ 10.577.761	$ 296.177.308	$ 5.288.881	84%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE DICIEMBRE DE 2025
31	FE 1109	12/02/2026	ENERO DE 2026	$ 10.577.761	$ 306.755.069	$ 23.799.970	87%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE ENERO DE 2026
32	FE 1123	16/03/2026	FEBRERO DE 2026	$ 10.577.761	$ 317.332.830	$ 13.222.209	90%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE FEBRERO DE 2026
33	FE 1138	13/04/2026	MARZO DE 2026	$ 10.577.761	$ 327.910.591	$ 13.222.209	93%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE MARZO DE 2026
34	FE 1155	12/05/2026	ABRIL DE 2026	$ 10.577.761	$ 338.488.352	$ 13.222.209	96%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE ABRIL DE 2026
TOTAL				**$ 338.488.352**	**$ 338.488.352**	**$ 13.222.209**	96%	
¿Cuenta con Facturas pendientes?				**Observación: NO TIENE FACTURS PENDIENTES**				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE LA CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL SEGUN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.**	**$ 338.488.352**
Saldo por ejecutar	**TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE.**	**$ 13.222.209**
Valor total certificado (Acumulado)	**TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.**	**$ 338.488.352**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 1138	**12/05/2026**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 10.577.761**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	**QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE LA CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL SEGUN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA**

ANEXOS: FACTURA, CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN**
C.C. No.	1.065.651.623
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**NICOLAS SÁNCHEZ LOZANO**
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	REFERENTEINFRAESTRUCTURA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO