MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el presente Proceso Contractual.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Ofertas carentes de capacidad técnica y financiera suficiente y/o el adjudicatario no celebra el contrato (R1)	Rechazo de las ofertas	1	4	5	Riesgo medio	Contratista. Se acepta el riesgo	Transferir el riesgo. Solicitud de Garantías	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Jefe de Oficina de Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación	Fecha de suscripción del contrato.	Etapa precontractual. Adjudicación del proceso	Adjudicación del proceso
2	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento del contratista (R2)	Incumplimiento del objeto contratado.	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista. Se acepta el riesgo	Transferir el riesgo. Solicitud de Garantías	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Jefe de Oficina de Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación	Fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato.	Permanente durante la ejecución del contrato.

MATRIZ 3 - RIESGOS
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Mala calidad del servicio (R3)	Deficiencia en la calidad del servicio.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista. Se acepta el riesgo	Transferir el riesgo. Solicitud de Garantías	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Jefe de Oficina de Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación	Fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato.	Permanente durante la ejecución del contrato.
4	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	No pago de salarios o prestaciones sociales (R4)	Posibles demandas laborales.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista. Se acepta el riesgo	Transferir el riesgo. Solicitud de Garantías	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Jefe de Oficina de Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación	Fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato.	Permanente durante la ejecución del contrato.

CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ CRUZ
Jefe de Oficina de Planeación
Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: **JORGE LEONARDO COCINERO ROSAS**
Profesional de Apoyo – CPS 208 de 2026
Oficina Asesora de Planeación