Impreso el 21/04/2026 10:04:00 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción de una vivienda en zona urbana del Municipio de La Montañita, Caquetá

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000012166

Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 06/04/2026 16:38:11

Identificador: 1722539

Formulador Ciudadano: Esneider Lozada Gonzalez

Formulador Oficial : Teresa Del Carmen Carbono Pacheco

Impreso el 21/04/2026 10:04:00 a. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4001 - Acceso a soluciones de vivienda

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	11. Bloque estratégico I 1. Integración intrarregional (intraurbana, urbano-rural, subregional) a partir de: i) el desarrollo de ciudades más sostenibles, compactas y equitativas	03. Territorios más humanos: hábitat integral	a. Participación de la comunidad y saberes populares en la política integral del hábitat

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

(2024-2027) Plan de desarrollo Municipal Avancemos Montañita

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Infraestructura Habilitante para la Conectividad y Competitividad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Acceso a soluciones de vivienda

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

(2024-2027) Plan de desarrollo Municipal Avancemos Montañita

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Avancemos en cambios institucionales y comunitarios

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Acceso a soluciones de vivienda

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Impreso el 21/04/2026 10:04:00 a. m.

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Déficit de vivienda digna para la señora Jeiny Tatiana González Parra en el municipio de La Montañita.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el municipio de La Montañita persisten condiciones asociadas al déficit de vivienda, especialmente en población con limitaciones socioeconómicas, lo que dificulta el acceso a soluciones habitacionales que cumplan con estándares mínimos de habitabilidad, seguridad estructural y saneamiento básico. Esta situación afecta principalmente a la población rural dispersa, donde se presentan mayores barreras de acceso a programas de vivienda de interés social.

La problemática se agrava por debilidades institucionales en la materialización de subsidios previamente asignados, evidenciando limitaciones en la gestión y ejecución de programas de vivienda en el municipio. Estas fallas han generado situaciones de vulneración del derecho fundamental a la vivienda digna, lo que ha derivado incluso en intervenciones judiciales que ordenan la adopción de medidas concretas por parte de la administración municipal.

En síntesis, se evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para garantizar el acceso efectivo a soluciones habitacionales, reducir el déficit de vivienda y atender de manera oportuna las obligaciones derivadas de decisiones judiciales, contribuyendo así al mejoramiento de las condiciones de vida de la población vulnerable del municipio.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Se requiere construir una (1) vivienda de interés social en concordancia con lo resuelto mediante la sentencia de tutela No. 053, expedida por el juzgado promiscuo municipal la cual en su artículo 2, inciso segundo ordena al municipio de la montañita Caquetá, brindar, dentro del marco de su competencia administrativa y presupuestal, una solución definitiva y de fondo frente a la no materialización del subsidio de vivienda otorgado a la señora JEINY TATIANA GONZÁLEZ PARRA.

Impreso el 21/04/2026 10:04:00 a. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Limitado acceso a soluciones de vivienda de interés social	**1.1** 1.1 Insuficiente gestión y ejecución de programas de vivienda en el municipio.
	1.2 1.2 Restricciones socioeconómicas para acceder a una vivienda digna

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Condiciones inadecuadas de habitabilidad	**1.1** 1.1 Deterioro de la calidad de vida
	1.2 1.2 Aumento de la vulnerabilidad social

Impreso el 21/04/2026 10:04:00 a. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** LA MONTAÑITA - CAQUETÁ **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Cumplir fallo judicial, reducir déficit de vivienda, mejorar gestión pública	Entidad responsable de la gestión administrativa, financiera y contractual del proyecto.
Actor: Otro **Entidad:** Familia Beneficiaria del Proyecto **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Acceder a una vivienda digna, segura y habitable	Veeduría ciudadana.
Actor: Otro **Entidad:** Juzgado Promiscuo Municipal **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Garantizar cumplimiento de la sentencia de tutela	Seguimiento al cumplimiento del fallo, requerimientos institucionales

02 - Análisis de los participantes

El análisis de participantes del proyecto de construcción de una vivienda de interés social en el municipio de La Montañita identifica tres actores clave que intervienen de manera directa en la ejecución, seguimiento y sostenibilidad de la iniciativa, cada uno con roles, intereses y niveles de incidencia diferenciados.

En primer lugar, se encuentra el municipio de La Montañita, en calidad de actor municipal con posición de cooperante, el cual asume la responsabilidad principal en la gestión administrativa, financiera y contractual del proyecto. Este actor posee un alto nivel de influencia y capacidad de decisión, dado que es el encargado de asignar recursos, liderar la ejecución de la obra y garantizar el cumplimiento tanto de los objetivos del proyecto como de la normativa vigente. Sus intereses se centran en dar cumplimiento al fallo judicial, reducir el déficit de vivienda en el territorio y fortalecer la gestión pública, lo que lo posiciona como el actor estratégico para la materialización efectiva de la solución habitacional.

En segundo lugar, se identifica la familia beneficiaria del proyecto, quien participa en calidad de beneficiario directo. Este actor presenta un alto nivel de afectación frente a la problemática, debido a la carencia de una vivienda en condiciones dignas, seguras y habitables. Sus intereses están orientados al acceso efectivo a una solución de vivienda que mejore sus condiciones de vida. Adicionalmente, cumple un rol relevante en términos de veeduría ciudadana, contribuyendo al control social del proyecto y al seguimiento de su correcta ejecución, lo que fortalece la transparencia y la legitimidad del proceso.

Finalmente, se reconoce al juzgado promiscuo municipal como un actor con función de cooperante en el control institucional, cuyo rol se enfoca en garantizar el cumplimiento de la sentencia de tutela. Este actor ejerce un nivel de influencia alto en términos de exigibilidad, mediante el seguimiento al cumplimiento del fallo y la emisión de requerimientos institucionales en caso de incumplimiento. Su participación asegura que el proyecto no solo responda a una necesidad social, sino también a una obligación jurídica de obligatorio cumplimiento

Impreso el 21/04/2026 10:04:00 a. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

500

Fuente de la información

DANE 2018, Proyección 2026 – Habitantes del municipio de La Montañita

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** La Montañita **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Zona Urbana

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

4

Fuente de la información

DANE 2018, Proyección 2026 – Habitantes del municipio de La Montañita

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** La Montañita **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Zona Urbana	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Déficit de vivienda digna para la señora Jeiny Tatiana González Parra en el municipio de La Montañita.

Objetivo general – Propósito

Construir vivienda digna para la señora Jeiny Tatiana González Parra en el municipio de La Montañita.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Vivienda Construida	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Informes de supervisión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Limitado acceso a soluciones de vivienda de interés social	Garantizar acceso a soluciones de vivienda de interés social
Causa indirecta 1.1 1.1 Insuficiente gestión y ejecución de programas de vivienda en el municipio.	Mejorar la gestión y ejecución de programas de vivienda en el municipio.
Causa indirecta 1.2 1.2 Restricciones socioeconómicas para acceder a una vivienda digna	Facilitar el acceso a una vivienda digna mediante la reducción de restricciones socioeconómicas

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, CAQUETÁ.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Impreso el 21/04/2026 10:04:00 a. m.

Alternativa 1. CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, CAQUETÁ.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Realizar la construcción de vivienda digna para la señora Jeiny Tatiana González Parra en el municipio de La Montañita, Caquetá.

Medido a través de

Número

Descripción

Vivienda de interés prioritario rural construida bajo condiciones técnicas y normativas vigentes, compuesta por espacios básicos de habitabilidad que incluyen área de habitaciones, zona social, cocina, baño y soluciones de saneamiento básico.

Descripción de la Demanda

Número de viviendas que se requieren construir en el municipio de La Montañita

Descripción de la Oferta

La oferta corresponde al número de viviendas que la entidad territorial ha construido durante los ultimos años

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	100,00	-100,00
2022	0,00	100,00	-100,00
2023	0,00	100,00	-100,00
2024	31,00	100,00	-69,00
2025	0,00	69,00	-69,00
2026	0,00	69,00	-69,00
2027	0,00	69,00	-69,00
2028	0,00	69,00	-69,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PRIORITARIO (VIP) EN LA URBANIZACIÓN LAS PALMAS, UBICADA EN EL MUNICIPIO LA MONTAÑITA - CAQUETÁ”. Se realiza teniendo en cuenta que se requiere la construcción de una vivienda de interés social para la señora, JEINY TATIANA GONZÁLEZ PARRA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.119.216.603 de la Montañita (Cequeta), con referencia “Denuncia por presuntas irregularidades en la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías - Proyecto de Vivienda "Las Palmas" - Municipio de La Montañita, Caquetá.” De acuerdo a los hechos expuestos, indica que el Municipio de La Montañita (Caquetá) celebró un contrato de obra con recursos del Sistema General de Regalías, cuyo objeto fue la construcción de 31 viviendas de interés social dentro del Programa de Vivienda "Las Palmas", destinadas a familias de escasos recursos del municipio. Que mediante Resolución Administrativa No. 706 del 7 de diciembre, de 2023, la administración municipal expidió el listado oficial de beneficiarios, incluyendo a la solicitante, conforme a los criterios de selección del programa. A pesar de lo anterior, indica que su vivienda no ha sido construida, ni ha recibido comunicación oficial sobre el estado del subsidio, a pesar de que la Alcaldía reporta los recursos como ejecutados.

Para ello se realizarán las siguientes actividades:

1. Realizar actividades preliminares
2. Construir cimentación
3. Instalar mampostería
4. Instalar estructura
5. Realizar las instalaciones eléctricas
6. Instalar aparatos sanitarios
7. Aplicar pañetes
8. Instalar cubierta y estructura de cubierta
9. Instalar enchapes
10. Instalar pisos
11. Instalar carpintería metálica
12. Desarrollar acabados

Impreso el 21/04/2026 10:04:00 a. m.

Alternativa: CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, CAQUETÁ.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** La Montañita **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Zona Urbana

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Factores ambientales,
Orden público,
Otros,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Topografía

Alternativa: CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, CAQUETÁ.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 124.375.578,46

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 124.375.578,46

Garantizar acceso a soluciones de vivienda de interés social

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Vivienda de Interés Prioritario construidas (Producto principal del proyecto) **Complemento:** Preliminares **Medido a través de:** Número de viviendas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 124.375.578,46 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 4 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 4	**1.1.1** Realizar actividades preliminares **Costo:** $ 3.424.536,15 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Construir cimentación **Costo:** $ 25.448.152,09 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 Instalar mampostería **Costo:** $ 17.223.725,90 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 Instalar estructura **Costo:** $ 23.083.177,97 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 Realizar las instalaciones eléctricas **Costo:** $ 6.504.802,16 **Etapa:** Inversión

Impreso el 21/04/2026 10:04:00 a. m.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Vivienda de Interés Prioritario construidas (Producto principal del proyecto) **Complemento:** Preliminares **Medido a través de:** Número de viviendas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 124.375.578,46 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 4 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 4	**1.1.6** Instalar aparatos sanitarios **Costo:** $ 6.865.172,92 **Etapa:** Inversión
	1.1.7 Aplicar pañetes **Costo:** $ 3.585.264,77 **Etapa:** Inversión
	1.1.8 Instalar cubierta y estructura de cubierta **Costo:** $ 12.233.733,73 **Etapa:** Inversión
	1.1.9 Instalar enchapes **Costo:** $ 2.498.783,74 **Etapa:** Inversión
	1.1.10 Instalar pisos **Costo:** $ 9.482.421,49 **Etapa:** Inversión
	1.1.11 Instalar carpintería metálica **Costo:** $ 12.667.306,28 **Etapa:** Inversión

Impreso el 21/04/2026 10:04:00 a. m.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Vivienda de Interés Prioritario construidas (Producto principal del proyecto) **Complemento:** Preliminares **Medido a través de:** Número de viviendas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 124.375.578,46 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 4 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 4	**1.1.12** Desarrollar acabados **Costo:** $ 1.358.501,26 **Etapa:** Inversión

Actividad 1.1.1 Realizar actividades preliminares

Periodo	Materiales
0	$3.424.536,15
Total	**$3.424.536,15**

Periodo	Total
0	$3.424.536,15
Total	

Actividad 1.1.10 Instalar pisos

Periodo	Materiales
0	$9.482.421,49
Total	**$9.482.421,49**

Periodo	Total
0	$9.482.421,49
Total	

Actividad 1.1.11 Instalar carpintería metálica

Periodo	Materiales
0	$12.667.306,28
Total	**$12.667.306,28**

Periodo	Total
0	$12.667.306,28
Total	

Actividad 1.1.12 Desarrollar acabados

Periodo	Materiales
0	$1.358.501,26
Total	**$1.358.501,26**

Periodo	Total
0	$1.358.501,26
Total	

Actividad 1.1.2 Construir cimentación

Periodo	Materiales
0	$25.448.152,09
Total	**$25.448.152,09**

Periodo	Total
0	$25.448.152,09
Total	

Actividad 1.1.3 Instalar mampostería

Periodo	Materiales
0	$17.223.725,90
Total	**$17.223.725,90**

Periodo	Total
0	$17.223.725,90
Total	

Actividad 1.1.4 Instalar estructura

Periodo	Materiales
0	$23.083.177,97
Total	**$23.083.177,97**

Periodo	Total
0	$23.083.177,97
Total	

Actividad 1.1.5 Realizar las instalaciones eléctricas

Periodo	Materiales
0	$6.504.802,16
Total	**$6.504.802,16**

Periodo	Total
0	$6.504.802,16
Total	

Actividad 1.1.6 Instalar aparatos sanitarios

Periodo	Materiales
0	$6.865.172,92
Total	**$6.865.172,92**

Periodo	Total
0	$6.865.172,92
Total	

Actividad 1.1.7 Aplicar pañetes

Periodo	Materiales
0	$3.585.264,77
Total	**$3.585.264,77**

Periodo	Total
0	$3.585.264,77
Total	

Actividad 1.1.8 Instalar cubierta y estructura de cubierta

Periodo	Materiales
0	$12.233.733,73
Total	**$12.233.733,73**

Periodo	Total
0	$12.233.733,73
Total	

Actividad 1.1.9 Instalar enchapes

Periodo	Materiales
0	$2.498.783,74
Total	**$2.498.783,74**

Periodo	Total
0	$2.498.783,74
Total	

Impreso el 21/04/2026 10:04:01 a. m.

Alternativa: CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, CAQUETÁ.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Problemas de orden público en el municipio	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retrasos en el desarrollo de las actividades del proyecto y suspensiones de las actividades	Plan de contingencia y solicitud de apoyo a las entidades territoriales para que aumenten el pie de fuerza en las zonas de trabajo del proyecto.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Incremento en costos de obra	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Variación en precios de materiales, transporte o mano de obra	Presupuesto con contingencias, actualización de precios, seguimiento financiero
3-Actividad y/o Entregable	Financieros	Actividad/Entregable: Realizar actividades preliminares Riesgo: Condiciones climáticas adversas	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Lluvias intensas que afecten la ejecución de obras	Programación adecuada, planes de contingencia, monitoreo climático
	Operacionales	Actividad/Entregable: Instalar mampostería Riesgo: Incumplimiento de especificaciones técnicas	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Deficiencias en la construcción afectan calidad de la vivienda	Supervisión técnica, interventoría, control de calidad

Impreso el 21/04/2026 10:04:01 a. m.

Alternativa: CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, CAQUETÁ.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

La ejecución del proyecto genera beneficios sociales asociados al mejoramiento de las condiciones de vida de la beneficiaria, la reducción de riesgos sanitarios y estructurales derivados de la vivienda inadecuada, el cumplimiento de una orden judicial y la disminución de la vulnerabilidad social.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: El proyecto contempla la construcción y entrega de una (1) vivienda de interés prioritario rural, destinada a beneficiar de manera directa a un hogar en condición de vulnerabilidad del municipio de La Montañita, en cumplimiento de la orden judicial.

Descripción Valor Unitario: Corresponde al costo unitario de construcción de una vivienda de interés prioritario, incluyendo materiales, mano de obra y actividades necesarias para su ejecución.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	$140.000.000,00	$140.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$140.000.000,00	$140.000.000,00

Impreso el 21/04/2026 10:04:01 a. m.

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$98.256.707,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-98.256.707,0
1	$112.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$112.000.000,0

Impreso el 21/04/2026 10:04:01 a. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, CAQUETÁ.					
$4.495.586,60	13,99 %	$1,05	$24.564.176,75	$98.256.706,98	$2.555.601,17

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Vivienda de Interés Prioritario construidas (Producto principal del proyecto)	$98.256.706,98

03 - Decisión

Alternativa

CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, CAQUETÁ.

04 - Alcance

Realizar la construcción de una (1) vivienda digna para la señora Jeiny Tatiana González Parra en la urbanización Las Palmas, ubicada en la zona urbana del municipio La Montañita, departamento del Caquetá.

Impreso el 21/04/2026 10:04:01 a. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Garantizar acceso a soluciones de vivienda de interés social

Producto

1.1. Vivienda de Interés Prioritario construidas (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Vivienda de Interés Prioritario construidas

Medido a través de: Número de viviendas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de supervisión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	**Total:**	1,0000

Impreso el 21/04/2026 10:04:01 a. m.

Regionalización

Producto: Vivienda de Interés Prioritario construidas (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	La Montañita			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	124.375.578,46	124.375.578,46	1,0000	1,0000	0

Impreso el 21/04/2026 10:04:01 a. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor