SC36-INTV-ACASEP-01743-2025

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá, D.C. 5 de diciembre de 2025

Doctora
Martha Carolina Beltrán Salazar
Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad
Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo- SENA
gfce@sena.edu.co

Señores
HECTOR GABRIEL ZAPATA MONTES
Representante Legal
presidenciaacasep@gmail.com
HARRISON MARROQUÍN ÁLVAREZ
Director de proyecto
proyectoacasep@gmail.com
ACASEP
Bogotá D.C.

REFERENCIA:	Contrato CO1.PCCNTR.8288853. Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.
ASUNTO:	**INFORME PRIMERA VISITA EN SEDE** Convenio No. CO1.PCCNTR.8354891 DE 2025

INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DSNFT-0001-FCE-2025

Información de la visita

Número de visita en sede	Primera
Fecha de citación de la visita	18 de noviembre de 2025

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

Radicado SENA citación visita	SC36-INTV-ACASEP-00998-2025
Fecha de visita	1 de diciembre de 2025
Lugar de visita	Calle 78#12-16 Bogotá.D.C
Hora de inicio	9:30 a. m.
Hora de finalización	5:30 p. m.

Asistentes

Interventor líder	LUCÍA INÉS CARRILLO ALVAREZ
Director del proyecto	HARRISON MARROQUIN ALVAREZ

Datos generales del convenio

Conviniente:	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ACADEMIAS DE SEGURIDAD PRIVADA ACASEP
NIT:	830.074.091-9
Convenio N.°:	No. CO1.PCCNTR.8354891 DE 2025
Modalidad:	Gremio
Tamaño	Microempresa
Sector	Servicios
Subsector	Vigilancia
Mesa sectorial	Vigilancia y Seguridad Privada
Objeto del convenio:	Ejecutar el proyecto aprobado en el marco de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FCE-2025 del Programa de Formación Continua Especializada, de manera que incida en la productividad del trabajador y competitividad empresarial o gremial. Alcance del objeto: La ejecución del objeto se regirá por el proyecto presentado y aprobado, su plan operativo, las

	cláusulas del convenio suscrito, el Acuerdo 0007 de 2021, la Resolución de Rubros Financiables No. 1-01500 del 26 de mayo de 2025, el pliego de condiciones, sus anexos y adendas si las hubiere y las demás disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia
Inicio del convenio	15/10/2025
Valor total del convenio:	$ 2.481.512.437,00
Valor cofinanciación:	$ 1.984.999.997,00
Valor contrapartida:	$ 496.512.440,00
Efectivo:	$ 486.196.272,00
Especie:	$ 10.316.168,00

1. OBJETIVO DE LA VISITA

Realizar primera visita de interventoría en sede con el propósito de socializar lineamientos de ejecución académica, administrativa y financiera, atender dudas y verificar avances en el cumplimiento del convenio.

2. DESARROLLO DE LA VISITA

El presente informe se elaboró con base en los soportes presentados por el Conviniente, radicado nro. SC36-1614-2025-REC del 3 de diciembre de 2025.

2.1 Análisis del Proyecto

2.1.1 Acciones de formación

El proyecto presentado por la ASOCIACION COLOMBIANA DE ACADEMIAS DE SEGURIDAD

PRIVADA ACASEP, se encuentra conformado por:

N°	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					Total horas	BENEFICIARIOS		
		Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	N. grupos		Empresa	SENA	Total
1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0			80		20	1600	1000		1000

N°	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					Total horas	BENEFICIARIOS		
		Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	N. grupos		Empresa	SENA	Total
2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad			40		20	800	1000		1000
3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa			40		20	800	1000		1000
4	Silicon Valley: El epicentro de la innovación tecnológica				1	2	2	500		500
5	Gobierno abierto y gestión del conocimiento para la toma de decisiones basadas en datos				1	2	2	500		500
6	Selección y Desarrollo Digital de Talento Humano	20				5	100	100		100
7	Innovación y Transformación en la Gestión del Conocimiento	16				1	16	20		20
8	Transformación Digital del sector seguridad con Enfoque 5.0	20				5	100	100		100
	TOTALES	**56**	**0**	**160**	**2**	**75**	**3420**	**4220**	**0**	**4220**
	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO y TECNOLOGÍA								212	212
	TOTAL						**3420**	**4220**	**212**	**4432**

De acuerdo con lo establecido en los pliegos de la convocatoria DSNFT-0001-FCE-2025, la Interventoría informó que la liquidación del convenio se realizará por la asistencia de cada beneficiario así:

- **Acciones de formación ejecutadas bajo la modalidad seminario, taller, curso y diplomado:** Con mínimo del 80% de las horas de cada acción de formación y un índice de deserción máxima del 3% sobre el total de los beneficiarios por acción de formación, aclarando que para aplicar el índice de deserción el Conviniente debe informar y demostrar circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito. En este caso deberá allegar documento escrito a la interventoría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho, para su respectivo análisis y aval.

- **Acciones de formación ejecutadas bajo la modalidad foro, conferencia, modelo de aprendizaje Puesto de trabajo real, Bootcamp y Maximizando tu proceso:** Con el 100% de las horas de cada acción de formación, sin aplicar el índice de deserción.

- **Asistencia mínima por grupo para reconocimiento financiero:**

Mínimo el 80% de los beneficiarios de cada grupo por acción de formación, deben cumplir con el porcentaje de asistencia para cada Modalidad de Formación y Modelo de Aprendizaje, de lo contrario no se reconocerá la ejecución financiera del grupo de formación.

Por otro lado, los grupos por acción de formación pueden demostrar un registro de beneficiarios que no supere el 30% adicional a la meta establecida.

2.1.2 Presupuesto

De acuerdo con lo establecido en la cláusula Cuarta del convenio No. CO1.PCCNTR.8354891 de 2025 denominada VALOR, el valor total del convenio es de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.481.512.437), representado en los siguientes aportes: 1) EL SENA aportará MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.984.999.997) en dinero. 2) EL CONVINIENTE aportará la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($496.512.440), distribuidos así: a) la suma de La suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($486.196.272) en dinero y; b) La suma de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($10.316.168) en especie.

A continuación, se detalla el presupuesto específico del proyecto:

N°	Nombre de la acción de formación	Valor de la propuesta				
		Cofinanciación SENA	Contrapartida		Total contrapartida	Total proyecto
			Especie	Efectivo		
1	AF1 Productividad Organizacional en la Industria 5.0	$ 583.293.972,00	$ 0,00	$ 145.823.494,00	$ 145.823.494,00	$ 729.117.466,00
2	AF2.Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	$ 583.293.972,00	$ 0,00	$ 145.823.494,00	$ 145.823.494,00	$ 729.117.466,00
3	AF3.Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	$ 583.293.972,00	$ 0,00	$ 145.823.494,00	$ 145.823.494,00	$ 729.117.466,00
4	AF4.Silicon Valley: El epicentro de la innovación tecnológica	$ 834.908,00	$ 0,00	$ 209.000,00	$ 209.000,00	$ 1.043.908,00
5	AF5.Gobierno abierto y gestión del conocimiento para la toma de	$ 834.908,00	$ 0,00	$ 209.000,00	$ 209.000,00	$ 1.043.908,00

	decisiones basadas en datos					
6	AF6.Selección y Desarrollo Digital de Talento Humano	$ 38.084.539,00	$ 4.760.300,00	$ 4.762.000,00	$ 9.522.300,00	$ 47.606.839,00
7	AF7.Innovación y Transformación en la Gestión del Conocimiento	$ 38.084.539,00	$ 4.760.300,00	$ 4.762.000,00	$ 9.522.300,00	$ 47.606.839,00
8	AF8Transformación Digital del sector seguridad con Enfoque 5.0	$ 9.279.187,00	$ 795.568,00	$ 1.525.000,00	$ 2.320.568,00	$ 11.599.755,00
	TOTALES	**$ 1.836.999.997,00**	**$ 10.316.168,00**	**$ 448.937.482,00**	**$ 459.253.650,00**	**$ 2.296.253.647,00**
	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO y TECNOLOGÍA	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.258.790,00	$ 25.258.790,00	$ 25.258.790,00
	GASTOS DE OPERACIÓN	$ 148.000.000,00	$ 0,00	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 160.000.000,00
	TOTAL	**$ 1.984.999.997,00**	**$ 10.316.168,00**	**$ 486.196.272,00**	**$ 496.512.440,00**	**$ 2.481.512.437,00**

A continuación, se detalla el presupuesto consolidado del proyecto:

RUBRO	SUB RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EMPRESA		TOTAL EMPRESA	TOTAL GENERAL
				ESPECIE	EFECTIVO		
R01	R01.1.2	Honorarios expertos nacionales Profesional titulado con experiencia relacionada mínimo 3 años	$ 59.482.400,00	$ 0,00	$ 9.100.000,00	$ 9.100.000,00	$ 68.582.400,00
R01	R01.1.3	Honorarios expertos nacionales Profesional con especialización y experiencia relacionada mínimo 3 años	$ 5.354.488,00	$ 0,00	$ 1.525.000,00	$ 1.525.000,00	$ 6.879.488,00

RUBRO	SUB RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EMPRESA		TOTAL EMPRESA	TOTAL GENERAL
				ESPECIE	EFECTIVO		
R01	R01.1.4	Honorarios expertos Nacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$ 1.669.816,00	$ 0,00	$ 418.000,00	$ 418.000,00	$ 2.087.816,00
R01	R01.1.5	Honorarios expertos Nacionales profesional con título de doctorado y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$ 12.151.260,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.151.260,00
R05	R05.3.1	Diagramación cartilla Servicio de diagramación para cartilla de 60 páginas.	$ 8.460.117,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.460.117,00
R07	R07.1.1.1	Aulas básicas - para formaciones hasta 30 beneficiarios. (espacios físicos en fincas y talleres, instituciones básica y media, salones comunales)	$ 0,00	$ 10.316.168,00	$ 424.000,00	$ 10.740.168,00	$ 10.740.168,00
R09	R09.1	Administración del Proyecto Cuando se trate de proyectos por valor mayor a $200.000.000	$ 148.000.000,00	$ 0,00	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 160.000.000,00
R010	R010.2	Formación virtual curso 40 horas	$ 1.166.587.944,00	$ 0,00	$ 291.646.988,00	$ 291.646.988,00	$ 1.458.234.932,00
R010	R010.3	Formación virtual curso 80 horas	$ 583.293.972,00	$ 0,00	$ 145.823.494,00	$ 145.823.494,00	$ 729.117.466,00
R015	R015	Transferencia de conocimiento y tecnología	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.258.790,00	$ 25.258.790,00	$ 25.258.790,00
TOTALES			**$ 1.984.999.997,00**	**$ 10.316.168,00**	**$ 486.196.272,00**	**$ 496.512.440,00**	**$ 2.481.512.437,00**

La cobertura geográfica del proyecto (aprobada y modificada) es:

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
AF1	AF1 PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	1	Antioquia	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		2	Antioquia	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		3	Atlántico	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		4	Bogotá D.C.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		5	Bogotá D.C.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		6	Antioquia, Atlántico, Tolima , Valle	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		7	Casanare	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		8	Casanare	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		9	Norte de Santander	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		10	Norte de Santander	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		11	Norte de Santander	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		12	Norte de Santander	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		13	Quindío	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		14	Quindío	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		15	Tolima	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		16	Tolima	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		17	Valle del cauca, Tolima, Quindío y Meta	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
		18	Bogotá D.C.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		19	Bogotá, Boyacá, Casanare y Quindío	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		20	Tolima y Norte de Santander	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
AF2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	1	Antioquia	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		2	Antioquia, Atlántico, Boyacá y Casanare	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		3	Bogotá D.C.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		4	Bogotá D.C.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		5	Bogotá D.C.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		6	Boyacá y Caldas	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		7	Boyacá, Cundinamarca y Valle del Cauca	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		8	Casanare	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		9	Casanare	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		10	Casanare, Meta, Risaralda y Valle del cauca	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		11	Norte de Santander	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
		12	Norte de Santander	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		13	Norte de Santander	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		14	Norte de Santander y Risaralda	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		15	Quindío	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		16	Quindío y Risaralda	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		17	Tolima	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		18	Tolima	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		19	Risaralda, Tolima y Cundinamarca	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		20	Bogotá y Caldas	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
AF3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	1	Antioquia	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		2	Bogotá D.C.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		3	Bogotá D.C.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		4	Bogotá D.C.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		5	Casanare	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		6	Casanare	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		7	Norte de Santander	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		8	Norte de Santander	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		9	Norte de Santander	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
		10	Norte de Santander	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		11	Quindío	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		12	Quindío	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		13	Risaralda	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		14	Tolima	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		15	Tolima	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		16	Tolima y Valle del cauca	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		17	Valle del Cauca, Quindío, Norte de Santander y Cundinamarca	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		18	Risaralda, Cundinamarca, Casanare, Caldas y Boyacá	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		19	Atlántico y Caldas	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		20	Antioquia, Atlántico y Bogotá	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
AF4	Silicon Valley: El epicentro de la innovación tecnológica	1	Arauca, Bogotá y Quindío	**San Luis Tolima**	**2/12/2025**	No aplica	No aplica	No aplica
		2	Arauca, Bogotá y Quindío	**San Luis Tolima**	**2/12/2025**	No aplica	No aplica	No aplica
AF5	Gobierno abierto y gestión del conocimiento para la toma de decisiones basadas en datos	1	Arauca, Bogotá y Quindío	**San Luis Tolima**	**2/12/2025**	No aplica	No aplica	No aplica
		2	Arauca, Bogotá y Quindío	**San Luis Tolima**	**2/12/2025**	No aplica	No aplica	No aplica

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
AF6	Selección y Desarrollo Digital de Talento Humano	1	Villavicencio (Meta)	**Valledupar**	**11/11/2025**	No aplica	No aplica	No aplica
		2	Bogotá D.C.	**Yopal (Casanare)**	**11/11/2025**	No aplica	No aplica	No aplica
		3	Bogotá D.C.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		4	Bogotá D.C.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		5	Armenia (Quindío)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
AF7	Innovación y Transformación en la Gestión del Conocimiento	1	Yopal (Casanare)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
AF8	Transformación Digital del sector seguridad con Enfoque 5.0	1	Valledupar	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		2	Bogotá D.C.	**Yopal (Casanare)**	**11/11/2025**	No aplica	No aplica	No aplica
		3	Bogotá D.C.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		4	Bogotá D.C.	**Bucaramanga**	**11/11/2025**	No aplica	No aplica	No aplica
		5	Armenia (Quindío)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Los cambios de cobertura solicitados para las acciones de formación fueron viabilizados de acuerdo con los siguientes radicados:

AF6 grupos 1 y 2: Radicado No. SC36-INTV-ACASEP-00730-2025 del 11 de noviembre de 2025.

AF8 grupos 2 y 4: Radicado No. SC36-INTV-ACASEP-00730-2025 del 11 de noviembre de 2025

AF4 grupos 1 y 2: Radicado No. SC36-INTV-ACASEP-01649-2025 del 2 de diciembre de 2025

AF5 grupos 1 y 2: Radicado No. SC36-INTV-ACASEP-01649-2025 del 2 de diciembre de 2025

2.2 Modificaciones

ASOCIACION COLOMBIANA DE ACADEMIAS DE SEGURIDAD, PRIVADA ACASEP, ha solicitado las siguientes modificaciones:

No. Modificación	Fecha radicado solicitud	Radicado Interventoría	Tipo de Modificación	Concepto de Interventoría	Fecha radicado respuesta	Radicado SENA	Requiere aceptación SENA	Fecha aceptación	Radicado aceptación SENA
1	7/11/2025 - 08/11/2025	7/11/2025	Cambio de ciudad/ departamento, Cambio de lugar	No Favorable	10/11/2025	72025427569	NA	NA	NA
2	10/11/2025	10/11/2025	Cambio de ciudad, Cambio de Lugar	Favorable	11/11/2025	72025429986	NA	NA	NA
3	21/11/2025	25/11/2025	Fechas, hora y lugar	Favorable	25/11/2025	72025450503	NA	NA	NA
4	23/11/2025	24/11/2025	Cambio de docente, Cambio de Cronograma (fechas),	Favorable	24/11/2025	72025450505	NA	NA	NA
5	26/11/2025	26/11/2025	Cambio de Cronograma (fechas),	Favorable	28/11/2025	72025458769	NA	NA	NA
6	1/12/2025	3/12/2025	Cambio ciudad o municipio/ Cambio de lugar	Favorable	3/12/2025	72025463076	NA	NA	NA

2.3 Etapa planeación Acciones de Formación

La interventoría remitió las siguientes circulares a los convinientes:

- LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS- FASE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS: Este documento tiene como objetivo entregar las instrucciones a los convenios respecto a la forma como se debe gestionar y soportar las obligaciones definidas en los convenios, específicamente, lo que corresponde para dar cumplimiento a lo establecido a la Fase de Ejecución y Seguimiento de los convenios Especiales de Cooperación en el Anexo 12 de la convocatoria DSNFT-0001-FCE-2025, referente a la Guía de ejecución de convenios.
- ALCANCE Y PROPÓSITO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONVINIENTE: Este documento tiene como objetivo dar alcance a las instrucciones a los convenios respecto a la forma como se debe gestionar y soportar las obligaciones definidas en los convenios, específicamente, lo que corresponde para dar cumplimiento a lo establecido a la Fase de Ejecución y Seguimiento de los convenios Especiales de Cooperación en el Anexo 12 de la convocatoria DSNFT-0001-FCE-2025, referente a la Guía de ejecución de convenios.

- MODIFICACIONES- CONVENIOS DE FORMACION CONTINÚA ESPECIALIZADA: Insta a los convinientes a planificar con antelación sus necesidades y tramitar las modificaciones requeridas con oportunidad, garantizando así el cumplimiento del principio de planeación y la debida coordinación interinstitucional.
- CIRCULAR RECURSOS DE CONTRAPARTIDA EN CONTRAPARTIDA: Orientar los soportes que debe entregar el Conviniente en la obligatoriedad de cumplir con el pago de los recursos de contrapartida, de acuerdo con lo aprobado en la convocatoria DSNFT- 0001-FCE-2025, en concordancia con lo dispuesto en el Anexo 12 de la Convocatoria – Guía de Ejecución de Convenios y los Lineamientos de Interventoría. Se indica realizar la entrega de los soportes que demuestran la ejecución de los recursos de contrapartida, adjuntando la documentación contable establecida en los lineamientos de interventoría. Para los recursos de contrapartida en especie, se deberán incluir las certificaciones expedidas por la revisoría fiscal, discriminando los rubros y las acciones de formación conforme al proyecto aprobado.
- LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS- FASE CIERRE-INFORME FINAL: Se indica la estructura de presentación del informe final del convenio.

2.3.1 Director del Proyecto

A continuación, se indica el proceso de aprobación del director del proyecto de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ACADEMIAS DE SEGURIDAD PRIVADA ACASEP:

ID DIRECTOR DEL PROYECTO	NOMBRE DIRECTOR DEL PROYECTO	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	RADICADO SENA	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO SENA	RADICADO INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACIÓN RC	RADICADO SENA
80737534	Harrison Marroquín Alvarez	20/11/2025	72025463076	3/12/2025	72025463076	SC36-INTV-ACASEP-00195-2025	3/12/2025	72025404356

El equipo del convenio es:

ID PROFESIONAL DEL PROYECTO	NOMBRE PROFESIONAL DEL PROYECTO	ROL QUE OCUPA EN EL PROYECTO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO CELULAR	RADICADO SENA CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
1013576762	DIANA CAROLINA MARROQUIN RODRIGUEZ	REVISORA FISCAL	dcarito-86@hotmail.com	3125592271	No se encuentra cargado en el drive
52309960	DIANA PATRICIA PEREZ FANDIÑO	CONTADORA	contaduriadd@gmail.com	3124516002	No se encuentra cargado en el drive

30334516	HILDA YALILE VASQUEZ ARISTIZABAL	APOYO LOGISTICO			No se encuentra cargado en el drive
1033691501	MAGNOLIA CHARRY TRIVIÑO	APOYO LOGISTICO	magnola.charry@gmail.com	3133374182	No se encuentra cargado en el drive
53165448	NATALIA DEL PILAR CERON FRANCO	APOYO LOGISTICO	nataliaacf448@gmail.com	3104285693	No se encuentra cargado en el drive
1092358235	ANDREA LISETH PALOMINO URIBE	APOYO LOGISTICO	andrea.palomino.uribe@gmail.com	3153089450	No se encuentra cargado en el drive
80737534	YESENIA MARROQUIN	APOYO LOGISTICO	yesenia.marroquin07@gmail.com	3203997866	No se encuentra cargado en el drive
80737534	HARRISON MARROQUIN ALVAREZ	DIRECTOR DE PROYECTO	proyectoacasep@gmail.com	3123130286	SC36-1614-2025-REC

No se encuentra cargada en la carpeta del convenio en el drive de la interventoría el documento de Habeas data del equipo del convenio, únicamente se encuentra el del director de proyecto.

2.3.2 Cronograma

A continuación, se indica el proceso de aprobación de los cronogramas de la I ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ACADEMIAS DE SEGURIDAD PRIVADA ACASEP que han sido presentados en el desarrollo del convenio:

No. CORTE	FECHA DE INICIO CORTE	FECHA FINALIZACIÓN CORTE	No. HORAS RADICADAS	FECHA SOLICITUD APROBACIÓN INTERVENTORÍA	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
1	10/11/2025	30/11/2025	3416	6/11/2025	8/11/2025	72025427259
2	5/12/2025	5/12/2025	3420	26/11/2025	27/11/2025	72025455185

2.3.3 Capacitadores

A continuación, se listan los capacitadores jurídicos y naturales de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ACADEMIAS DE SEGURIDAD PRIVADA ACASEP, que han sido presentados en el desarrollo del convenio:

NOMBRE DEL CAPACITADOR	ID CAP.	No. AF	NOMBRE DE AF	NATURAL/ PERSONA JURÍDICA	RUBRO APROBADO	TITULAR/ SUPLENTE	CORTE 1/2/3	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	RADICADO APROBACION INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADOSENA	RADICADO CERTIFICACIÓN DICTAR CAPACITACIÓN	RADICADO CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
GUSTAVO RODRIGUEZ CONTRERAS	79.248.279	6	SELECCIÓN Y DESARROLLO DIGITAL DE TALENTO HUMANO	Natural	R01.1.2	Titular	1 y 2	29/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00482-2025	1/11/2025	720254 19006	SC36-0762-2025 - REC	SC36-1614-2025-REC
GUSTAVO RODRIGUEZ CONTRERAS	79.248.279	3	INNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO: HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA	Natural	R01.1.2	Titular	1 y 2	29/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00482-2025	1/11/2025	720254 19006	SC36-0762-2025 - REC	SC36-1614-2025-REC
DORA YASMIN MALPICA VELA	33481004	6	SELECCIÓN Y DESARROLLO DIGITAL DE TALENTO HUMANO	Natural	R01.1.2	Titular	1 y 2	29/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00482-2025	1/11/2025	720254 19006	SC36-0762-2025 - REC	SC36-1614-2025-REC
TANIA ALEJANDRA SAPUYES CHÁVEZ	52.498.635	4	SILICON VALLEY: EL EPICENTRO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,GOBIERNO ABIERTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS	Natural	R01.1.4	Titular	2	31/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00523-2025	4/11/2025	7202542 0094	SC36-0762-2025 - REC	SC36-1614-2025-REC
TANIA ALEJANDRA SAPUYES CHÁVEZ	52.498.635	5	GOBIERNO ABIERTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS	Natural	R01.1.4	Titular	2	31/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00523-2025	4/11/2025	7202542 0094	SC36-0762-2025 - REC	SC36-1614-2025-REC

NOMBRE DEL CAPACITADOR	ID CAP.	No. AF	NOMBRE DE AF	NATURAL/ PERSONA JURÍDICA	RUBRO APROBADO	TITULAR/ SUPLENTE	CORTE 1/2/3	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	RADICADO APROBACION INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADOSENA	RADICADO CERTIFICACIÓN DICTAR CAPACITACIÓN	RADICADO CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
JACKSON MEDINA ROMERO	74861540	7	IA L JACKSONS MEDINA ROMERO	Natural	R01.1.3	Titular	1 y 2	29/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00482-2025	1/11/2025	72025419006	SC36-0762-2025 - REC	SC36-1614-2025-REC
LEIDE YADIRE SILVA GAMARRA	37948125	8	8 TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR SEGURIDAD CON ENFOQUE 5.0	Natural	R01.1.2	Titular	1 y 2	29/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00482-2025	1/11/2025	72025419006	SC36-0762-2025 - REC	SC36-1614-2025-REC
EDISSON JAVIER ARANGO HERNANDEZ	93.392.775	1	1 PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0, MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	Natural	R01.1.2	Titular	1 y 2	29/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00482-2025	1/11/2025	72025419006	SC36-0762-2025 - REC	SC36-1614-2025-REC
EDISSON JAVIER ARANGO HERNANDEZ	93.392.775	2	MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	Natural	R01.1.2	Titular	1 y 2	31/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00523-2025	4/11/2025	72025420094	SC36-0762-2025 - REC	SC36-1614-2025-REC
RAUL QUIROGA MONCALEANO	5.967.571	1	1 PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	Natural	R01.1.2	Titular	1 y 2	29/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00482-2025	1/11/2025	72025419006	SC36-0762-2025 - REC	SC36-1614-2025-REC
ROBERTO MAURICIO CÁRDENAS CÁRDENAS	79.136.576	3	NNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO: HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y	Natural	R01.1.2	Titular	1 y 2	29/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00482-2025	1/11/2025	72025419006	SC36-0762-2025 - REC	SC36-1614-2025-REC

NOMBRE DEL CAPACITADOR	ID CAP.	No. AF	NOMBRE DE AF	NATURAL/ PERSONA JURÍDICA	RUBRO APROBADO	TITULAR/ SUPLENTE	CORTE 1/2/3	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	RADICADO APROBACION INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADOSENA	RADICADO CERTIFICACIÓN DICTAR CAPACITACIÓN	RADICADO CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
			PARTICIPATIVA										
GLADIS MARTÍNEZ ARDILA	52170756	6	SELECCIÓN Y DESARROLLO DIGITAL DE TALENTO HUMANO	Natural	R01.1.2	Titular	1 y 2	29/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00482-2025	1/11/2025	720254 19006	SC36-0762-2025 - REC	SC36-1614-2025-REC
WILSON ANDRÉS DELGADILLO FLÓREZ	79.536.871	1	1 PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	Natural	R01.1.2	Titular	1 y 2	31/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00523-2025	4/11/2025	7202542 0094	SC36-0762-2025 - REC	SC36-1614-2025-REC
HASBLEYDIN AVILA BERNAL	52.226.260	1	1 PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	Natural	R01.1.3	Titular	1 y 2	31/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00523-2025	4/11/2025	7202542 0094	SC36-0762-2025 - REC	SC36-1614-2025-REC
DIEGO ALEJANDO VASQUEZ ROJAS	79.568.888	2	MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	Natural	R01.1.2	Titular	1 y 2	31/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00523-2025	4/11/2025	7202542 0094	SC36-0762-2025 - REC	SC36-1614-2025-REC
KAREN PAOLA RAMIREZ PAREJA	56.099.414	6	SELECCIÓN Y DESARROLLO DIGITAL DE TALENTO HUMANO	Natural	R01.1.2	Titular	1 y 2	31/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00523-2025	4/11/2025	7202542 0094	SC36-0762-2025 - REC	SC36-1614-2025-REC
SANDRA CONCEPCIÓN TORRES MOLINA	52299130	6	SELECCIÓN Y DESARROLLO DIGITAL DE TALENTO HUMANO	Natural	R01.1.2	Titular	1 y 2	31/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00523-2025	4/11/2025	7202542 0094	SC36-0762-2025 - REC	SC36-1614-2025-REC

NOMBRE DEL CAPACITADOR	ID CAP.	No. AF	NOMBRE DE AF	NATURAL/ PERSONA JURÍDICA	RUBRO APROBADO	TITULAR/ SUPLENTE	CORTE 1/2/3	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	RADICADO APROBACION INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADOSENA	RADICADO CERTIFICACIÓN DICTAR CAPACITACIÓN	RADICADO CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
NURLIAN TORREJANO GONZALEZ	39642133	6	SELECCIÓN Y DESARROLLO DIGITAL DE TALENTO HUMANO	Natural	R01.1.2	Titular	1 y 2	31/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00523-2025	4/11/2025	72025420094	SC36-0762-2025 - REC	SC36-1614-2025-REC
LIZETH PAOLA ESTRADA CAJAR	1065638220	8	8 TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR SEGURIDAD CON ENFOQUE 5.0	Natural	R01.1.2	Titular	1 y 2	31/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00523-2025	4/11/2025	72025420094	Pendiente de envío	SC36-1614-2025-REC
NELSON ALFONSO VIASUS GARCIA	13411897	8	8 TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR SEGURIDAD CON ENFOQUE 5.0	Natural	R01.1.2	Titular	1 y 2	31/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00523-2025	4/11/2025	72025420094	SC36-0762-2025 - REC	SC36-1614-2025-REC
DIEGO FERNANDO TARAZONA PINZON	91510576	8	8 TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR SEGURIDAD CON ENFOQUE 5.0	Natural	R01.1.2	Titular	1 y 2	31/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00523-2025	4/11/2025	72025420094	SC36-0762-2025 - REC	SC36-1614-2025-REC
JOSÉ RIVER LEAL TAPIERO	1097395445	8	8 TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR SEGURIDAD CON ENFOQUE 5.0	Natural	R01.1.2	Titular	1 y 2	31/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00523-2025	4/11/2025	72025420094	SC36-0762-2025 - REC	SC36-1614-2025-REC
CAROLINA ZAMAIDA GONZÁLEZ PINO	41947136	8	8 TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR SEGURIDAD CON ENFOQUE 5.0	Natural	R01.1.2	Titular	1 y 2	19/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-01185-2025	21/11/2025	72025448183	SC36-1352-2025-REC	SC36-1614-2025-REC

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

NOMBRE DEL CAPACITADOR	ID CAP.	No. AF	NOMBRE DE AF	NATURAL/ PERSONA JURÍDICA	RUBRO APROBADO	TITULAR/ SUPLENTE	CORTE 1/2/3	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	RADICADO APROBACION INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADOSENA	RADICADO CERTIFICACIÓN DICTAR CAPACITACIÓN	RADICADO CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
AESS LTDA	900.017.252-9	AF1-AF2 A-F3		jurídico	N/A	N/A	1 y 2	27/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00311-2025	28/10/2025	72025411252	N/A	SC36-1614-2025-REC
SEGURED LTDA.	830.128.328-2	AF1-AF2 A-F3		jurídico	N/A	N/A	1 y 2	27/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00327-2025	28/10/2025	72025412238	N/A	SC36-1614-2025-REC
ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD EL PENTAGONO LTDA	830.040.922 -	AF1-AF2 A-F3		jurídico	N/A	N/A	1 y 2	27/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00347-2025	29/10/2025	72025414005	N/A	SC36-1614-2025-REC
ANDROSS LTDA	830.115.678 - 9	AF1-AF2 A-F3		jurídico	N/A	N/A	1 y 2	27/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00369-2025	29/10/2025	72025413993	N/A	N/A
CENTRO DE FORMACIÓN EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA - CEFORVIG LTDA	900.202.536 - 8	AF1-AF2 A-F3		jurídico	N/A	N/A	1 y 2	27/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00372-2025	29/10/2025	72025413977	N/A	N/A
ACADEMIA DE SEGURIDAD PRIVADA MARSHALS SERVICE LTDA	830.083.378-5	AF1-AF2 A-F3		jurídico	N/A	N/A	1 y 2	27/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00384-2025	30/10/2025	72025415257	N/A	N/A

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

NOMBRE DEL CAPACITADOR	ID CAP.	No. AF	NOMBRE DE AF	NATURAL/ PERSONA JURÍDICA	RUBRO APROBADO	TITULAR/ SUPLENTE	CORTE 1/2/3	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	RADICADO APROBACION INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADOSENA	RADICADO CERTIFICACIÓN DICTAR CAPACITACIÓN	RADICADO CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
CENTRO INTELIGENTE PARA LA VIGILANCIA Y LA SEGURIDAD PRIVADA - CISEP LTDA	900.036.633-2	AF1-AF2 A-F3		jurídico	N/A	N/A	1 y 2	27/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00385-2025	30/10/2025	72025415259	N/A	N/A
ESCAVIG LTDA	844.000.918-8	AF6-AF7-AF8		jurídico	N/A	N/A	1 y 2	27/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00332-2025	29/10/2025	72025414024	N/A	N/A
ACADEMIA DE ESTUDIOS TECNICOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA HAWARS LTDA	901.102.870-8	AF8		jurídico	N/A	N/A	1 y 2	27/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00331-2025	30/10/2025	72025416305	N/A	N/A

Se evidencia se encuentra pendiente de remitir la certificación declaración juramentada de la docente LIZETH PAOLA ESTRADA CAJAR

2.3.4 Imagen institucional SENA

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional del SENA en las piezas gráficas de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ACADEMIAS DE SEGURIDAD PRIVADA ACASEP, que han sido utilizadas en el desarrollo del convenio:

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FECHA DE INICIO AF	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
AF1	PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	10/11/25	21/10/2025-23/10/2025	25/10/2025	72025408911
AF2	MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	10/11/25	21/10/2025-23/10/2025	25/10/2025	72025408911
AF3	INNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO: HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA	10/11/25	21/10/2025-23/10/2025	25/10/2025	72025408911
AF4	SILICON VALLEY: EL EPICENTRO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	05/12/25	21/10/2025-23/10/2025	25/10/2025	72025408911
AF5	GOBIERNO ABIERTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS	05/12/25	21/10/2025-23/10/2025	25/10/2025	72025408911
AF6	SELECCIÓN Y DESARROLLO DIGITAL DE TALENTO HUMANO	10/11/25	21/10/2025-23/10/2025	25/10/2025	72025408911
AF7	INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	18/11/25	21/10/2025-23/10/2025	25/10/2025	72025408911
AF8	TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR SEGURIDAD CON ENFOQUE 5.0	24/11/25	21/10/2025-23/10/2025	25/10/2025	72025408911
AF4	SILICON VALLEY: EL EPICENTRO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	05/12/25	23/10/2025	27/10/2025	72025409795
AF5	GOBIERNO ABIERTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS	05/12/25	23/10/2025	27/10/2025	
AF4	SILICON VALLEY: EL EPICENTRO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	05/12/25	21/10/2025	27/10/2025	72025410946
AF5	GOBIERNO ABIERTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS	05/12/25	21/10/2025	27/10/2025	72025410946
AF6	SELECCIÓN Y DESARROLLO DIGITAL DE TALENTO HUMANO	10/11/25	21/10/2025	27/10/2025	72025410946
AF7	INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	18/11/25	21/10/2025	27/10/2025	72025410946
AF8	TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR SEGURIDAD CON ENFOQUE 5.0	24/11/25	21/10/2025	27/10/2025	72025410946

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FECHA DE INICIO AF	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
AF4	SILICON VALLEY: EL EPICENTRO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	05/12/25	4/11/2025	6/11/2025	72025424159
AF5	GOBIERNO ABIERTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS	05/12/25	4/11/2025	6/11/2025	72025424159
AF4	SILICON VALLEY: EL EPICENTRO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	05/12/25	7/11/2025	10/11/2025	72025428912
AF5	GOBIERNO ABIERTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS	05/12/25	7/11/2025	10/11/2025	72025428912
AF6	SELECCIÓN Y DESARROLLO DIGITAL DE TALENTO HUMANO	10/11/25	7/11/2025	10/11/2025	72025428912
AF7	INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	18/11/25	7/11/2025	10/11/2025	72025428912
AF8	TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR SEGURIDAD CON ENFOQUE 5.0	24/11/25	7/11/2025	10/11/2025	72025428912
AF1	PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	10/11/25	1/12/2025	2/12/2025	72025462450
AF2	MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	10/11/25	1/12/2025	2/12/2025	72025462450
AF3	INNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO: HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA	10/11/25	1/12/2025	2/12/2025	72025462450
AF4	SILICON VALLEY: EL EPICENTRO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	05/12/25	1/12/2025	2/12/2025	72025462450
AF5	GOBIERNO ABIERTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS	05/12/25	1/12/2025	2/12/2025	72025462450
AF6	SELECCIÓN Y DESARROLLO DIGITAL DE TALENTO HUMANO	10/11/25	1/12/2025	2/12/2025	72025462450
AF7	INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	18/11/25	1/12/2025	2/12/2025	72025462450
AF8	TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR SEGURIDAD CON ENFOQUE 5.0	24/11/25	1/12/2025	2/12/2025	72025462450

2.3.5 Material de Formación

El Conviniente evidenció en visita un ejemplar del material de las acciones de formación establecidas en el proyecto aprobado.

Este material de formación corresponde al aprobado por la interventoría, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE MATERIAL DE FORMACIÓN APROBADO	FECHA SOLICITUD APROBACIÓN INTERVENTORIA	RADICADO SENA	RADICADO APROBACIÓN INTERVENTORIA	FECHA DE LISTADO CON LA EVIDENCIA DE ENTREGA DE MATERIAL AL BENEFICIARIO	FORMA DE ENTREGA AL SENA	FECHA DE ENTREGA AL SENA
1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0	DIGITAL	8/11/2025	72025427257	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	10/11/2025	No entregado al Sena, se realizará al final	No entregado al Sena, se realizará al final
2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	DIGITAL	8/11/2025	72025427257	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	10/11/2025	No entregado al Sena, se realizará al final	No entregado al Sena, se realizará al final
3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	DIGITAL	8/11/2025	72025427257	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	10/11/2025	No entregado al Sena, se realizará al final	No entregado al Sena, se realizará al final
4	Silicon Valley: El epicentro de la innovación tecnológica	DIGITAL	26/11/2025	72025458732	SC36-INTV-ACASEP-01489-2025-3.CO1.PCCNTR.8354891-ACASEP-APROBACIÓN	No iniciado	No entregado al Sena, se realizará al final	No entregado al Sena, se realizará al final
5	Gobierno abierto y gestión del conocimiento para la toma de decisiones basadas en datos	DIGITAL	26/11/2025	72025458732	SC36-INTV-ACASEP-01489-2025-3.CO1.PCCNTR.8354891-ACASEP-APROBACIÓN	No iniciado	No entregado al Sena, se realizará al final	No entregado al Sena, se realizará al final
6	Selección y Desarrollo Digital de Talento Humano	IMPRESO	27/10/2025	72025411577	SC36-INTV-ACASEP-00316-2025	10/11/2025	No entregado al Sena, se realizará al final	No entregado al Sena, se realizará al final
7	Innovación y Transformación en la Gestión del Conocimiento	IMPRESO	27/10/2025	72025411577	SC36-INTV-ACASEP-00316-2025	18/11/2025	No entregado al Sena, se realizará al final	No entregado al Sena, se realizará al final

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE MATERIAL DE FORMACIÓN APROBADO	FECHA SOLICITUD APROBACIÓN INTERVENTORIA	RADICADO SENA	RADICADO APROBACIÓN INTERVENTORIA	FECHA DE LISTADO CON LA EVIDENCIA DE ENTREGA DE MATERIAL AL BENEFICIARIO	FORMA DE ENTREGA AL SENA	FECHA DE ENTREGA AL SENA
8	Transformación Digital del sector seguridad con Enfoque 5.0	IMPRESO	27/10/2025	72025411577	SC36-INTV-ACASEP-00316-2025	24/11/2025	No entregado al Sena, se realizará al final	No entregado al Sena, se realizará al final

El Conviniente indica que se hará entrega al Sena de los ejemplares del material de formación, una vez concluyan las formaciones académicas del convenio.

Para dar cumplimiento, el Conviniente evidenció la entrega del Material de formación, en las listas de asistencia de la primera sesión por grupo, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	FECHA DE INICIO GRUPO	OFICIO APROBACION INTERVENTORIA	FECHA DE LISTADO CON LA EVIDENCIA DE ENTREGA DE MATERIAL AL BENEFICIARIO
1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0	1	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0	2	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0	3	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0	4	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0	5	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0	6	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0	7	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0	8	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0	9	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0	10	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0	11	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	FECHA DE INICIO GRUPO	OFICIO APROBACION INTERVENTORIA	FECHA DE LISTADO CON LA EVIDENCIA DE ENTREGA DE MATERIAL AL BENEFICIARIO
1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0	12	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0	13	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0	14	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0	15	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0	16	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0	17	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0	18	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0	19	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0	20	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	1	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	2	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	3	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	4	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	5	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	6	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	7	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	8	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	9	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	10	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	11	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	12	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	13	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	14	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	FECHA DE INICIO GRUPO	OFICIO APROBACION INTERVENTORIA	FECHA DE LISTADO CON LA EVIDENCIA DE ENTREGA DE MATERIAL AL BENEFICIARIO
2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	15	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	16	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	17	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	18	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	19	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	20	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	1	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	2	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	3	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	4	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	5	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	6	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	7	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	8	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	9	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	10	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	11	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	12	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	13	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	14	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	FECHA DE INICIO GRUPO	OFICIO APROBACION INTERVENTORIA	FECHA DE LISTADO CON LA EVIDENCIA DE ENTREGA DE MATERIAL AL BENEFICIARIO
3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	15	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	16	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	17	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	18	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	19	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	20	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00664-2025	12 de noviembre de 2025
6	Selección y Desarrollo Digital de Talento Humano	1	11/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00316-2025	12 de noviembre de 2025
6	Selección y Desarrollo Digital de Talento Humano	2	11/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00316-2025	12 de noviembre de 2025
6	Selección y Desarrollo Digital de Talento Humano	3	11/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00316-2025	12 de noviembre de 2025
6	Selección y Desarrollo Digital de Talento Humano	4	11/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00316-2025	12 de noviembre de 2025
6	Selección y Desarrollo Digital de Talento Humano	5	10/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00316-2025	12 de noviembre de 2025
7	Innovación y Transformación en la Gestión del Conocimiento	1	18/11/2025	SC36-INTV-ACASEP-00316-2025	19 de noviembre de 2025

A la fecha de la visita el convenio no ha reportado la información de listados de asistencia de la AF8 grupos del 1 al 5 , la cual dio inicio el 24 de noviembre y finaliza el 1 de diciembre de 2025.

Además, el Conviniente indica que no ha realizado entrega al Sena del material de formación al SENA, con copia a la interventoría, lo cual según indicación del convenio se realizará al finalizar la totalidad de las acciones de formación.

2.3.6 Plataforma tecnológica

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la plataforma tecnológica de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ACADEMIAS DE SEGURIDAD PRIVADA ACASEP, que ha sido utilizada en el desarrollo de las actividades de formación en las modalidades virtual o PAT del convenio:

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN VIRTUAL DE FORMACIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARACTERÍSTICAS PLATAFORMA	REPORTE DE ASISTENCIA	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	RADICADO APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA	FECHA RADICADO SENA
1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0	ACASEP	Q10	12 de noviembre de 2025	30/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00586-2025	72025424807	6/11/2025
2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	ACASEP	Q10	12 de noviembre de 2025	30/10/2025			
3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	ACASEP	Q10	12 de noviembre de 2025	30/10/2025			

2.4. Etapa de ejecución Acciones de Formación

De acuerdo con la información requerida para el SEGUNDO desembolso, se revisó la información aportada por el Conviniente así:

2.4.1 INFORMACIÓN ACADÉMICA

2.4.1.1 Verificación listados de asistencia

- Formatos F 2.2 F 3.1 que muestre la ejecución académica detallada por acción de formación y grupo con corte a la fecha de la visita

Los formatos presentados por el Conviniente tienen fecha de corte 19 de noviembre de 2025, están diligenciados de forma CORRECTA/INCORRECTA sobre el contenido de estos, en el caso que se requiere ajustarlos, se debe indicar en este espacio que la interventoría solicitó la subsanación

2.4.1.2 Códigos QR usados para cada una de las sesiones de capacitación y reporte en Excel con los campos definidos para la validación de la asistencia de los beneficiarios por sesión, unidad temática y AF donde se demuestre la ejecución del 60% de las horas beneficiario aprobadas

El Conviniente entregó la relación de los QR usados en cada una de las sesiones por cada acción de formación, junto con el reporte en Excel en cada hoja se observa el listado diario y en el reporte

consolidado el reporte de horas asistidas por cada beneficiario a las unidades temáticas, al final se observa el avance en horas y porcentaje.

Las listas entregadas se relacionan así:

AF	NOMBRE AF	BENEFICIARIOS RECONOCIDOS	UNIDAD TEMATICA	FECHA DE REALIZACION FORMACION Y/O ACTIVIDAD	HORAS EJECUTADAS	TOTAL HORAS - BENEFICIARIO
AF1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0	850	1 al 5	19 de noviembre de 2025	1039,91	883923,94
AF2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	885	1 al 5	19 de noviembre de 2025	550,41	487115,10
AF3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	816	1 al 5	19 de noviembre de 2025	551,68	450174,22
AF6	Selección y Desarrollo Digital de Talento Humano	100	1 al 4	19 de noviembre de 2025	81,00	8100,00
AF7	Innovación y Transformación en la Gestión del Conocimiento	20	1 al 3	18 y 19 de noviembre de 2025	16,00	320,00
		2671			**2239,01**	

El convenio presenta un avance académico del 65.47%.

2.4.1.3 Registro de beneficiarios en el aplicativo SEP acorde con los grupos iniciados

De acuerdo con las acciones de formación que se encuentran en ejecución y finalizadas, el registro de beneficiarios y los beneficiarios cargados por grupo en el SEP - SENA, es el siguiente:

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
AF1	AF1 PRODUCTIVIDAD	1	Antioquia	50	50	50	10/11/2025	6/12/2025	100%

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
	ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0								
AF1	AF1 PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	2	Antioquia	50	51	52	10/11/2025	6/12/2025	102%
AF1	AF1 PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	3	Atlántico	50	52	52	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF1	AF1 PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	4	Bogotá D.C.	50	50	51	10/11/2025	6/12/2025	102%
AF1	AF1 PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	5	Bogotá D.C.	50	50	49	10/11/2025	6/12/2025	98%
AF1	AF1 PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	6	Antioquia, Atlántico, Tolima y Valle	50	51	51	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF1	AF1 PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	7	Casanare	50	50	50	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF1	AF1 PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	8	Casanare	50	54	54	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF1	AF1 PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	9	Norte de Santander	50	54	54	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF1	AF1 PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	10	Norte de Santander	50	55	54	10/11/2025	6/12/2025	98%
AF1	AF1 PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	11	Norte de Santander	50	54	54	10/11/2025	6/12/2025	100%

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
AF1	AF1 PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	12	Norte de Santander	50	53	53	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF1	AF1 PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	13	Quindío	50	55	55	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF1	AF1 PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	14	Quindío	50	53	54	10/11/2025	6/12/2025	102%
AF1	AF1 PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	15	Tolima	50	53	51	10/11/2025	6/12/2025	96%
AF1	AF1 PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	16	Tolima	50	62	62	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF1	AF1 PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	17	Valle del cauca, Tolima, Quindío y Meta	50	61	61	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF1	AF1 PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	18	Bogotá D.C.	50	63	64	10/11/2025	6/12/2025	102%
AF1	AF1 PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	19	Bogotá, Boyacá, Casanare y Quindío	50	65	65	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF1	AF1 PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA 5.0	20	Tolima y Norte de Santander	50	65	65	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF2	AF2 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	1	Antioquia	50	56	56	10/11/2025	6/12/2025	100%

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
AF2	AF2 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	2	Antioquia	50	62	61	10/11/2025	6/12/2025	98%
AF2	AF2 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	3	Antioquia	50	58	58	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF2	AF2 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	4	Bogotá D.C.	50	57	57	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF2	AF2 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	5	Bogotá D.C.	50	61	62	10/11/2025	6/12/2025	102%
AF2	AF2 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	6	Boyacá y Caldas	50	59	59	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF2	AF2 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	7	Boyacá, Cundinamarca y Valle del Cauca	50	54	54	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF2	AF2 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	8	Casanare	50	58	58	10/11/2025	6/12/2025	100%

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
AF2	AF2 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	9	Casanare	50	56	56	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF2	AF2 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	10	Casanare , Meta, Risaralda y Valle del cauca	50	51	50	10/11/2025	6/12/2025	98%
AF2	AF2 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	11	Norte de Santander	50	53	52	10/11/2025	6/12/2025	98%
AF2	AF2 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	12	Norte de Santander	50	65	65	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF2	AF2 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	13	Risaralda	50	65	65	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF2	AF2 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	14	Tolima	50	59	59	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF2	AF2 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	15	Tolima	50	52	54	10/11/2025	6/12/2025	104%

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
AF2	AF2 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	16	Tolima y Valle del cauca	50	55	45	10/11/2025	6/12/2025	82%
AF2	AF2 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	17	Valle del Cauca, Quindío, Norte de Santander y Cundinamarca	50	65	63	10/11/2025	6/12/2025	97%
AF2	AF2 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	18	Risaralda, Cundinamarca, Casanare, Caldas y Boyacá	50	57	11	10/11/2025	6/12/2025	19%
AF2	AF2 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	19	Atlántico y Caldas	50	58	0	10/11/2025	6/12/2025	0%
AF2	AF2 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS DE SEGURIDAD	20	Antioquia, Atlántico y Bogotá	50	60	59	10/11/2025	6/12/2025	98%
AF3	AF3 INNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO: HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA	1	Antioquia	50	47	38	10/11/2025	6/12/2025	81%
AF3	AF3 INNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO: HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y	2	Antioquia	50	50	50	10/11/2025	6/12/2025	100%

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
	PARTICIPATIVA								
AF3	AF3 INNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO: HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA	3	Antioquia	50	50	50	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF3	AF3 INNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO: HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA	4	Antioquia	50	50	50	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF3	AF3 INNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO: HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA	5	Casanare	50	50	50	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF3	AF3 INNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO: HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA	6	Casanare	50	52	27	10/11/2025	6/12/2025	52%
AF3	AF3 INNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO: HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA	7	Norte de Santander	50	50	50	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF3	AF3 INNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO: HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA	8	Norte de Santander	50	57	56	10/11/2025	6/12/2025	98%
AF3	AF3 INNOVACIÓN	9	Norte de Santander	50	50	49	10/11/2025	6/12/2025	98%

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
	PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO: HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA								
AF3	AF3 INNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO: HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA	10	Norte de Santander	50	51	51	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF3	AF3 INNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO: HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA	11	Quindío	50	51	50	10/11/2025	6/12/2025	98%
AF3	AF3 INNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO: HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA	12	Quindío	50	52	52	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF3	AF3 INNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO: HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA	13	Risaralda	50	60	60	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF3	AF3 INNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO: HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA	14	Tolima	50	59	59	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF3	AF3 INNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO: HACIA UNA	15	Tolima	50	58	57	10/11/2025	6/12/2025	98%

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
	ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA								
AF3	AF3 INNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO: HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA	16	Tolima y Valle del cauca	50	60	50	10/11/2025	6/12/2025	83%
AF3	AF3 INNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO: HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA	17	Valle del Cauca, Quindío, Norte de Santander y Cundinamarca	50	64	46	10/11/2025	6/12/2025	72%
AF3	AF3 INNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO: HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA	18	Risaralda, Cundinamarca, Casanare, Caldas y Boyacá	50	62	57	10/11/2025	6/12/2025	92%
AF3	AF3 INNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO: HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA	19	Atlántico y Caldas	50	52	51	10/11/2025	6/12/2025	98%
AF3	AF3 INNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO: HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA	20	Antioquia, Atlántico y Bogotá	50	52	52	10/11/2025	6/12/2025	100%
AF6	AF6.SELECCIÓN Y DESARROLLO DIGITAL DE TALENTO HUMANO	1	Valledupar	20	23	23	13/11/2025	19/11/2025	100%
AF6	AF6.SELECCIÓN Y DESARROLLO DIGITAL DE	2	Yopal	20	24	24	13/11/2025	19/11/2025	100%

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
	TALENTO HUMANO								
AF6	AF6.SELECCIÓN Y DESARROLLO DIGITAL DE TALENTO HUMANO	3	Bogotá	20	23	26	13/11/2025	19/11/2025	113%
AF6	AF6.SELECCIÓN Y DESARROLLO DIGITAL DE TALENTO HUMANO	4	Bogotá	20	26	26	13/11/2025	19/11/2025	100%
AF6	AF6.SELECCIÓN Y DESARROLLO DIGITAL DE TALENTO HUMANO	5	Armenia	20	22	22	13/11/2025	19/11/2025	100%
AF7	AF7.INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	1	Yopal (Casanare)	20	22	22	18/11/2025	19/11/2025	100%
TOTALES				**3120**	**3479**	**3293**			

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que no se han registrado en el aplicativo SEP de los beneficiarios correspondientes a la acción de formación AF8, la cual inició el día 24 de noviembre de 2025, es decir superando el plazo establecido para dicho cargue. De igual forma los grupos finalizados deben certificarse en el SEP. De igual manera se evidencia que el grupo 19 de la AF2, no tiene beneficiarios cargados o grupos con cargue incompleto,

Por lo anterior se requiere que se encuentren cargados la totalidad de los beneficiarios que iniciaron formaciones, lo cual es requisito para la emisión del segundo desembolso.

Se evidencian grupos finalizados sin estar certificados en el SEP.

2.4.1.3.1 Nivelaciones de beneficiarios

De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.15.5 del anexo 12, el Conviniente no ha solicitado nivelaciones.

2.4.1.3.2 Grabaciones de las sesiones de capacitación adelantadas en modalidad PAT

El Conviniente no tiene formaciones en modalidad PAT.

2.4.1.4 Tratamiento de datos y habeas data

El numeral 1.6 del anexo 12 indica que es responsabilidad del conveniente garantizar el diligenciamiento por parte de los capacitadores titulares y suplentes, persona(s) natural(es) o capacitador(es) contratado(s) por persona jurídica, y a los trabajadores beneficiarios, el formato suministrado por el SENA para el tratamiento de datos y hábeas data.

El convenio evidencia el cumplimiento de esta obligación de la siguiente manera:

AF	BENEFICIARIOS INSCRITOS	EVIDENCIA DE FIRMA DE HABEAS DATA	CANTIDAD
AF1	1101	SC36-1614-2025-REC	1101
AF2	1161	SC36-1614-2025-REC	1161
AF3	1077	SC36-1614-2025-REC	1077
AF6	121	SC36-1614-2025-REC	121
AF7	22	SC36-1614-2025-REC	22
TRANSVERSALES			
ROL	**APROBADOS**	**EVIDENCIA DE FIRMA DE HABEAS DATA**	**CANTIDAD**
DIRECTOR DE PROYECTO	SI	SC36-1614-2025-REC	1
ENTE CAPACITADOR	SI	SC36-1614-2025-REC	9
DOCENTES	SI	SC36-1614-2025-REC	21

No se evidencia el formato de habeas data del equipo de apoyo del convenio.

2.4.1.5 Evidencia de gratuidad en la formación

La interventoría evidencio el cumplimiento en la divulgación de la gratuidad sobre las acciones de formación adelantadas mediante el uso de esta información en material de formación/ Backing/plataforma tecnológica/listados firmados por beneficiarios sobre el pago por las capacitaciones.

Ningún beneficiario ha manifestado haber pagado algún valor por las formaciones académicas recibidas.

2.4.1.6 Entrega de evidencias de la promoción y divulgación

El convenio no ha realizado la entrega de la evidencia del cumplimiento en la promoción y divulgación de los eventos del proyecto.

2.4.1.7 Evento de difusión y crédito institucional

El presente informe integra los soportes que demuestran la ejecución del evento de divulgación, el alcance obtenido en medios digitales y el cumplimiento de los lineamientos institucionales de crédito institucional.

2.4.1.8 Evento de divulgación

En cuanto al evento de divulgación masiva, el convenio indica que se realizará al finalizar las actividades académicas del convenio, para lo cual se hará invitación al Sena.

El presente informe integra los soportes que demuestran la ejecución del evento de divulgación, el alcance obtenido en medios digitales y el cumplimiento de los lineamientos institucionales de crédito institucional.

2.4.1.9 Gestión del conocimiento

De acuerdo con la revisión efectuada por la interventoría, se evidenció el cumplimiento en la entrega de los productos definidos como gestión del conocimiento así:

No. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	TIPO DE PRODUCTO DE GESTION DE CONOCIMIENTO APROBADO	No. GRUPOS	FECHA SOLICITUD CONVINIENTE	RADICADO SENA	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA
1	Productividad Organizacional en la Industria 5.0	Diplomado	INFOGRAFÍA	20	1/12/2025	72025462450	2/12/2025
2	Mediación y Resolución de Conflictos en Entornos de Seguridad	Curso	INFOGRAFÍA	20	1/12/2025	72025462450	2/12/2025
3	Innovación Pública y Gobierno Abierto: hacia una administración digital y participativa	Curso	INFOGRAFÍA	20	1/12/2025	72025462450	2/12/2025
4	Silicon Valley: El epicentro de la innovación tecnológica	Conferencia	INFOGRAFÍA	2	1/12/2025	72025462450	2/12/2025
5	Gobierno abierto y gestión del conocimiento para la toma de decisiones	Conferencia	INFOGRAFÍA	2	1/12/2025	72025462450	2/12/2025

	basadas en datos						
6	Selección y Desarrollo Digital de Talento Humano	Curso	INFOGRAFÍA	5	1/12/2025	72025462450	2/12/2025
7	Innovación y Transformación en la Gestión del Conocimiento	Taller	INFOGRAFÍA	1	1/12/2025	72025462450	2/12/2025
8	Transformación Digital del sector seguridad con Enfoque 5.0	Curso	INFOGRAFÍA	5	1/12/2025	72025462450	2/12/2025

2.4.1.10 Transferencia de conocimiento y tecnología

El SENA remite la concertación de transferencia de conocimiento y tecnología, el 12 de noviembre de 2025 con radicado SENA CPE No. 01-9-2025-102671.

2.1.1.11 Encuesta satisfacción

El 2.12 del anexo 12 indica:

*"El Conviniente debe aplicar la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA **a mínimo el 20% de la población beneficiaria por cada acción de formación** de acuerdo con el proyecto aprobado, en el caso de los eventos de **formación Conferencia y foro se deberá aplicar la encuesta de satisfacción a mínimo el 15% de la población beneficiaria** de estos eventos de formación de acuerdo con el proyecto aprobado, garantizando su respectivo diligenciamiento, entregando un informe al finalizar la última acción de formación del convenio, con los lineamientos que indique la interventoría a fin de que esta pueda unificar la información de todos los convenios, analice los resultados de la información y entregue un informe al SENA de manera cuantitativa y cualitativa, ésta es la única encuesta válida para efectos del Programa.".*

Al corte académico del 19 de noviembre presentado para la visita no se había finalizado ninguna de las acciones de formación. El convenio indica que se hará entrega una vez se tenga el reporte de las acciones finalizadas acorde al avance al cronograma con el fin de verificar las metas previstas.

2.4.1.12 Indicadores

Indicador tasa de incremento del conocimiento

Para los eventos de formación taller, seminario, curso, diplomado y/o cuando aplique los modelos de aprendizaje puesto de trabajo real, Bootcamp o Maximizando tú proceso, se aplicará el indicador

"Tasa de incremento del conocimiento", cumpliendo los parámetros establecidos en el numeral 2.13 del anexo 12, que de acuerdo al avance que presenta el cronograma el cumplimiento es el siguiente:

El convenio no reportó ni se encuentra cargado en el drive los formatos de aplicación de tasa de incremento del conocimiento para los grupos finalizados.

El capacitador debe entregar un informe acerca de las evaluaciones ex-ante y expost aplicados y el análisis de los resultados obtenidos por cada acción de formación.

Este informe debe ser entregado al director del proyecto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación de la acción de formación, quien analizará a la luz de los indicadores internos de la empresa y/o gremio, los resultados de mejora de productividad del trabajador y competitividad de la empresa. Este deberá ser remitido a la interventoría dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes.

2.4.1.14 Evidencia de la aplicación de la realidad virtual o aumentada o el uso de simuladores en la AF definida en la aprobación del proyecto

De acuerdo con el proyecto aprobado, el Conviniente presentó el desarrollo de las unidades temáticas para la acción de formación AF7 INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, para el uso de material didáctico bajo REALIDAD AUMENTADA/ SIMULADOR, para evidenciar el cumplimiento, el Conviniente entregó:

INFORME EN REALIDAD AUMENTADA O VIRTUAL, en el cual se describe:

Documentos institucionales o técnicos, que demuestren que la actividad propuesta tiene fundamento metodológico y tecnológico.

Guía o ficha técnica de la aplicación JigSpace, emitida por la empresa o desde su web oficial, donde se evidencie su uso educativo y características (RA, 3D interactivo, sin programación).

Manual o descripción de la actividad de aprendizaje (documento interno de la propuesta) donde se especifiquen objetivos, metodología, recursos, evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación.

Documento de diseño instruccional o plan de formación docente, en el que se incluya explícitamente la actividad de RA con IA como parte del desarrollo de competencias digitales.

Actas, certificados de la implementación del uso de RA o IA en formación docente o contextos educativos

Registro fotográfico o capturas de pantalla de experiencias anteriores usando JigSpace u otras herramientas de RA.

informe del docente que implementó la UT con RA con la descripción del desarrollo de la capacitación con el uso de esta herramienta.

2.4.1.18 Informes de visitas a las acciones de formación

Durante lo corrido del convenio se han recibido las visitas a las siguientes Acciones de Formación:

N°	FECHA DE VISITA	TIPO DE EVENTO DE FORMACIÓN	FECHA ENTREGA DEL INFORME	RADICADO SENA	HALLAZGO EN VISITA	CIERRE HALLAZGOS
1	13/11/2025	CURSO PRESENCIAL	18/11/2025	72025441897	Ninguno	N/A
2	14/11/2025	CURSO PRESENCIAL	19/11/2025	72025443253	Ninguno	N/A
3	18/11/2025	TALLER PRESENCIAL	19/11/2025	72025443250	Durante la verificación de la acción de formación se identificaron dos no conformidades: en primer lugar, se evidenció que el ambiente de aprendizaje no cumplió inicialmente con las condiciones adecuadas de ventilación, dado que el salón asignado —un espacio cerrado diseñado para operar con aire acondicionado— presentó fallas en su sistema, lo que generó una temperatura interna elevada al inicio de la sesión; el Conviniente informó que la novedad había sido reportada recientemente al proveedor del lugar y, como medida mitigadora, dispuso ventiladores portátiles para mejorar las condiciones del ambiente. En segundo lugar, se registró una variación en la asistencia frente a lo proyectado en el cronograma aprobado, ya que únicamente participaron 17 beneficiarios de los 20 programados, afectando el cumplimiento de la meta establecida para la actividad	No se ha enviado respuesta
4	19/11/2025	CURSO VIRTUAL	21/11/2025	72025448720	Durante la revisión de la plataforma virtual se identificó una no conformidad relacionada con el uso de la imagen institucional, dado que, aunque en varios momentos del recorrido se menciona que el curso hace parte del Programa de Formación Continua Especializada del SENA y se evidencian el video de bienvenida y el jingle institucional, no se observa en ningún espacio de la plataforma el logo oficial del SENA, mostrando únicamente el logo de Formación Continua Especializada; esta situación se constituye en una desviación frente a las directrices establecidas para la correcta visibilizarían institucional dentro de las acciones formativas desarrolladas en modalidad virtual asincrónica	No se ha enviado respuesta
5	20/11/2025	CURSO VIRTUAL	25/11/2025	72025450842	No se utilizaron las piezas gráficas ni la imagen institucional del SENA de acuerdo con las directrices establecidas. - La plataforma no dispone de un Centro de Atención al Usuario (CAU) encargado de ofrecer soporte técnico permanente a los participantes. - El Centro de Atención al Usuario no responde de manera ágil y eficiente las solicitudes presentadas por los participantes, ni garantiza una atención oportuna	No se ha enviado respuesta
6	21/11/2025	DIPLOMADO VIRTUAL	25/11/2025	72025452156	No se utilizaron las piezas gráficas ni la imagen institucional del SENA de acuerdo con las directrices establecidas. La plataforma no dispone de un Centro de Atención al Usuario (CAU) encargado de ofrecer soporte técnico permanente a los participantes. El Centro de Atención al Usuario no responde de manera ágil y eficiente las solicitudes presentadas por los participantes, ni garantiza una atención oportuna.	No se ha enviado respuesta
7	24/11/2025	CURSO PRESENCIAL	26/11/2025	72025455097	Ninguno	N/A
8	24/11/2025	CURSO PRESENCIAL	26/11/2025	72025454805	Se evidenció una variación respecto al número de beneficiarios asistentes, registrándose 19 participantes frente a los 20 programados en el cronograma aprobado	No se ha enviado respuesta
9	24/11/2025	CURSO VIRTUAL	26/11/2025	72025454750	Durante la visita se evidenció que, aunque el Centro de Atención al Usuario (CAU) está disponible en la plataforma como un módulo de mensajería, este no permite la radicación de solicitudes por parte del usuario, presentando limitaciones en su funcionalidad. Asimismo, se identificó que el foro se encuentra habilitado en la	No se ha enviado respuesta

N°	FECHA DE VISITA	TIPO DE EVENTO DE FORMACIÓN	FECHA ENTREGA DEL INFORME	RADICADO SENA	HALLAZGO EN VISITA	CIERRE HALLAZGOS
					Unidad 2; sin embargo, la Unidad Temática 4 —correspondiente al periodo del 19 al 23 de noviembre— no registra participación ni interacciones de los beneficiarios. Adicionalmente, al acceder con perfil de estudiante no fue posible visualizar cursos activos, requiriéndose ingreso mediante perfil administrativo para la revisión de la acción formativa	
10	24/11/2025	DIPLOMADO VIRTUAL	26/11/2025	72025454805	Durante la visita se evidenció que no se utilizaron las piezas gráficas ni la imagen institucional del SENA conforme a las directrices establecidas, y que la plataforma no dispone de un Centro de Atención al Usuario (CAU) operativo para ofrecer soporte técnico permanente, dado que, aunque se encuentra visible, no permite gestionar solicitudes de manera ágil y eficiente, generando limitaciones para la atención oportuna a los beneficiarios; adicionalmente, se observó que esta condición podría afectar la experiencia de los participantes en un entorno virtual asincrónico que requiere acompañamiento continuo	No se ha enviado respuesta
11	25/11/2025	DIPLOMADO VIRTUAL	27/11/2025	72025456737	Durante la visita se evidenció que, aunque el Centro de Atención al Usuario (CAU) está disponible en la plataforma como un módulo de mensajería, este no permite la radicación de solicitudes por parte del usuario, presentando limitaciones en su funcionalidad. Asimismo, se identificó que el foro se encuentra habilitado en la Unidad 2; sin embargo, la Unidad Temática 4 correspondiente al periodo del 19 al 23 de noviembre no registra participación ni interacciones de los beneficiarios. Adicionalmente, al acceder con perfil de estudiante no fue posible visualizar cursos activos, requiriéndose ingreso mediante perfil administrativo para la revisión de la acción formativa.	No se ha enviado respuesta
12	25/11/2025	CURSO PRESENCIAL	27/11/2025	72025456975	Ninguno	N/A
13	25/11/2025	CURSO PRESENCIAL	27/11/2025	72025457092	Durante la visita se evidenció que el capacitador que orientó la sesión no corresponde al aprobado por la interventoría, constituyéndose en un incumplimiento frente a lo establecido en el proyecto validado	No se ha enviado respuesta
14	26/11/2025	CURSO PRESENCIAL	28/11/2025	72025457837	Ninguno	N/A
15	26/11/2025	CURSO PRESENCIAL	28/11/2025	72025459064	Ninguno	N/A
16	28/11/2025	DIPLOMADO VIRTUAL	2/12/2025	72025462804	Durante la visita de interventoría se identificaron los siguientes hallazgos relevantes: No se evidenció el uso de piezas gráficas ni la imagen institucional del SENA en la plataforma o en los materiales visibles durante la sesión, contrario a lo establecido en las directrices de identidad institucional y El Centro de Atención al Usuario (CAU) no ofrece respuestas oportunas ni eficientes, generando dificultades para los participantes en la resolución de incidencias técnicas.	No se ha enviado respuesta
17	28/11/2025	CURSO VIRTUAL	2/12/2025	72025462865	Durante la visita de interventoría se identificaron los siguientes hallazgos relevantes: No se utilizaron las piezas gráficas ni la imagen institucional del SENA, incumpliendo las directrices establecidas en la Guía de Ejecución del Programa de Formación Continua Especializada y las solicitudes de soporte no reciben respuesta oportuna, lo que afecta la experiencia formativa y el acceso adecuado a los contenidos.	No se ha enviado respuesta
18	28/11/2025	CURSO VIRTUAL	2/12/2025	72025462866	Durante la visita de interventoría se identificaron los siguientes hallazgos relevantes: No se utilizaron las piezas gráficas ni la imagen institucional del SENA, incumpliendo las directrices establecidas en la Guía de	No se ha enviado respuesta

N°	FECHA DE VISITA	TIPO DE EVENTO DE FORMACIÓN	FECHA ENTREGA DEL INFORME	RADICADO SENA	HALLAZGO EN VISITA	CIERRE HALLAZGOS
					Ejecución del Programa de Formación Continua Especializada y las solicitudes de soporte no reciben respuesta oportuna, lo que afecta la experiencia formativa y el acceso adecuado a los contenidos	
19	1/12/2025	DIPLOMADO VIRTUAL	2/12/2025	72025464328	Durante la visita se identificó una no conformidad respecto a la aplicación de la imagen institucional, ya que, aunque la plataforma presenta el logo del Programa de Formación Continua Especializada, no se evidencia el logo institucional del SENA, situación que se aparta de los lineamientos establecidos para la correcta visibilidad de la identidad institucional durante el desarrollo de la acción de formación	No se ha enviado respuesta
20	1/12/2025	DIPLOMADO VIRTUAL	2/12/2025	72025464342	En primer lugar, aunque la plataforma virtual dispone de un Centro de Atención al Usuario (CAU), este no responde de manera oportuna ni eficiente a las solicitudes de los participantes, lo cual afecta la calidad del soporte técnico ofrecido durante el desarrollo del diplomado. En segundo lugar, no se evidenció el uso de las piezas gráficas ni de la imagen institucional del SENA conforme a las directrices establecidas, lo cual constituye un incumplimiento frente a los lineamientos de comunicación definidos para la ejecución de las acciones formativas. Exceptuando estos aspectos, los demás elementos académicos y técnicos se encontraron en condiciones adecuadas.	No se ha enviado respuesta
21	1/12/2025	CURSO VIRTUAL	3/12/2025	72025464362	Durante la visita de interventoría se identificó que la plataforma utilizada para el desarrollo de la acción formativa no cuenta con un Centro de Atención al Usuario (CAU) que brinde soporte técnico permanente, y las solicitudes elevadas por los beneficiarios no reciben respuesta oportuna, lo cual afecta la continuidad del proceso formativo. Los demás aspectos académicos y técnicos se encontraron acordes con lo establecido en el proyecto aprobado.	No se ha enviado respuesta
22	1/12/2025	CURSO VIRTUAL	3/12/2025	72025464353	Durante la visita de interventoría se identificó que la plataforma utilizada para el desarrollo de la acción formativa no cuenta con un Centro de Atención al Usuario (CAU) que brinde soporte técnico permanente, y las solicitudes elevadas por los beneficiarios no reciben respuesta oportuna, lo cual afecta la continuidad del proceso formativo. Los demás aspectos académicos y técnicos se encontraron acordes con lo establecido en el proyecto aprobado	No se ha enviado respuesta
23	1/12/2025	CURSO VIRTUAL	3/12/2025	72025464484	Durante la visita de interventoría se identificó que la plataforma utilizada para la ejecución de la acción formativa no cuenta con un Centro de Atención al Usuario (CAU) plenamente operativo, dado que las solicitudes realizadas por los beneficiarios no reciben respuesta oportuna ni eficaz, lo que afecta la continuidad del proceso formativo. Adicionalmente, se observó que la imagen institucional del SENA no fue incorporada en las piezas gráficas de la plataforma	No se ha enviado respuesta

Se le solicita al Conviniente que de respuesta a las observaciones planteadas en los informes de visita a las acciones de formación.

2.4.2 INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

2.4.2.1 Formato F6.1 en Excel y PDF firmado y F6.2. en Excel donde se demuestre la ejecución del 60% de los recursos aprobados por cada fuente de financiación.

El Conviniente entregó los formatos F6.1 Y F 6.2 con corte a 29 de noviembre de 2025, en los cuales se evidencia la ejecución de recursos así:

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 1.984.999.997,00	$ 1.846.630.182,00	$ 5.354.490,00	$ 1.841.275.692,00	92,76%
Contrapartida en dinero	$ 486.196.272,00	$ 460.519.481,00	$ 153.711.407,00	$ 306.808.074,00	63,10%
Contrapartida en especie	$ 10.316.168,00	$ 10.316.168,00	$ 0,00	$ 10.316.168,00	100,0%
Contrapartida total	$ 496.512.440,00	$ 470.835.649,00	$ 153.711.407,00	$ 317.124.242,00	63,87%
TOTAL	**$ 2.481.512.437,00**	**$ 2.317.465.831,00**	**$ 159.065.897,00**	**$ 2.158.399.934,00**	**86,98%**

2.4.2.2 Auxiliar o movimiento contable del centro de costos o la contabilidad independiente.

El Conviniente en primera visita de interventoría presentó certificación del día 10 de noviembre de 2025, firmada por la revisora fiscal de la entidad DIANA CAROLINA MARROQUIN RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.013.576.762 y de tarjeta profesional No. 192957 - T en la cual manifestó la creación y existencia de un centro de costos independiente dentro de su contabilidad para el manejo de los recursos del proyecto, el cual identifica con el No. 10105

Así mismo, se indica que la Interventoría verificó los comprobantes de causación en los cuales se observó que nombre del contratista ha dado cumplimiento a lo obligado, para lo cual lleva una contabilidad separada para administrar los recursos, llevar libros, levantar los informes financieros, técnicos, contables y operativos.

El Conviniente presentó el registro auxiliar del centro de costos de contabilidad con las causaciones, egresos, efectuados a la fecha en virtud de la ejecución del convenio.

- **Contratos, órdenes de servicio, órdenes de trabajo o documento contractual suscrito con los entes capacitadores, capacitadores y/o proveedores de servicio para la ejecución de las acciones de formación.**

El conviniente presentó contratos y ordenes de servicios suscritos para la compra de bienes y servicios así:

Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
AESS LTDA	900017252-9	SERVICIOS DE FORMACION	$ 811.135.468,00	DE ACUERDO A FACTURAS PRESENTADAS Y DESEMBOLSOS	28/10/2025 - 30/11/2025	28/10/2025

Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
ANDROSS LTDA	830115678-9	SERVICIOS DE FORMACION	$ 20.222.825,00	DE ACUERDO A FACTURAS PRESENTADAS Y DESEMBOLSOS	28/10/2025 - 30/11/2025	28/10/2025
CEFORVIG LTDA	900202536-8	SERVICIOS DE FORMACION	$ 2.724.019,00	DE ACUERDO A FACTURAS PRESENTADAS Y DESEMBOLSOS	28/10/2025 - 30/11/2025	28/10/2025
CISEP LTDA	900036633-2	SERVICIOS DE FORMACION	$ 18.035.474,00	DE ACUERDO A FACTURAS PRESENTADAS Y DESEMBOLSOS	28/10/2025 - 30/11/2025	28/10/2025
ESCAVIG LTDA	844000918-8	SERVICIOS DE FORMACION	$ 723.896.611,00	DE ACUERDO A FACTURAS PRESENTADAS Y DESEMBOLSOS	28/10/2025 - 30/11/2025	28/10/2025
HAWARS LTDA	901102870-8	SERVICIOS DE FORMACION	$ 210.439.715,00	DE ACUERDO A FACTURAS PRESENTADAS Y DESEMBOLSOS	28/10/2025 - 30/11/2025	28/10/2025
MARSHALS LTDA	830083378-5	SERVICIOS DE FORMACION	$ 26.784.878,00	DE ACUERDO A FACTURAS PRESENTADAS Y DESEMBOLSOS	28/10/2025 - 30/11/2025	28/10/2025
PENTAGONO LTDA	830040922-8	SERVICIOS DE FORMACION	$ 174.905.592,00	DE ACUERDO A FACTURAS PRESENTADAS Y DESEMBOLSOS	28/10/2025 - 30/11/2025	28/10/2025
SEGURED LTDA	830128328-2	SERVICIOS DE FORMACION	$ 295.705.081,00	DE ACUERDO A FACTURAS PRESENTADAS Y DESEMBOLSOS	28/10/2025 - 30/11/2025	28/10/2025
HARRISON MARROQUIN ALVAREZ	80737534	DIRECCION PROYECTO	$ 48.000.000,00	TRES PAGOS - 40 - 40 - 20	22/10/2025 - 31/12/2025	20/10/2025
ANDREA LISETH PALOMINO URIBE	1092358235	APOYO LOGISTICO	$ 11.500.000,00	UN PAGO	28/10/2025 - 15/12/2025	28/10/2025
YESENIA MARROQUIN ALVAREZ	1019021623	APOYO LOGISTICO	$ 35.200.000,00	UN PAGO	28/10/2025 - 15/12/2025	28/10/2025
NATALIA DEL PILAR CERON F	53165448	APOYO LOGISTICO	$ 22.000.000,00	UN PAGO	28/10/2025 - 15/12/2025	28/10/2025
MAGNOLIA CHARRY TRIVIÑO	1033691501	APOYO LOGISTICO	$ 10.000.000,00	UN PAGO	28/10/2025 - 15/12/2025	28/10/2025
DIANA CAROLINA MARROQUIN R	1013576762	REVISORA FISCAL	$ 8.428.000,00	DOS PAGOS	28/10/2025 - 31/12/2025	28/10/2025
DIANA PATRICIA PEREZ FANDIÑO	52309960	CONTADORA	$ 8.428.000,00	DOS PAGOS	28/10/2025 - 31/12/2025	28/10/2025
HILDA YALILE VASQUEZ A.	30334516	APOYO LOGISTICO	$ 6.444.000,00	DOS PAGOS	28/10/2025 - 31/12/2025	28/10/2025

2.4.2.3 Ejecución de recursos

2.4.2.3.1 Ejecución de recursos de cofinanciación

El Conviniente presentó la ejecución de recursos de esta fuente de financiación por valor de $$ 1.846.630.182,00, los cuales se encuentran causados, se detallada por rubro así:

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecutado	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados como ejecución	% Ejecución
R010.3	FORMACIÓN VIRTUAL DIPLOMADO 80 HORAS	$ 583.293.972,00	$ 583.293.972,00	$ 0,00	$ 583.293.972,00	$ 0,00	$ 583.293.972,00	100,00%
R010.2	FORMACIÓN VIRTUAL CURSO 40 HORAS	$ 1.166.587.944,00	$ 1.166.587.945,00	$ 0,00	$ 1.166.587.945,00	$ 1,00	$ 1.166.587.944,00	100,00%
R01.1.4	HONORARIOS CAPACITADORES PROFESIONAL MAESTRIA	$ 1.669.816,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R01.1.2	HONORARIOS CAPACITADORES PROFESIONAL	$ 59.482.400,00	$ 64.836.888,00	$ 0,00	$ 64.836.888,00	$ 5.354.488,00	$ 59.482.400,00	100,00%
R05.1.1	CARTILLA IMPRESA	$ 12.151.260,00	$ 12.151.259,00	$ 0,00	$ 12.151.259,00	$ 0,00	$ 12.151.259,00	100,00%
R 05.3.1	DIAGRAMACIÓN CARTILLA	$ 8.460.117,00	$ 8.460.118,00	$ 0,00	$ 8.460.118,00	$ 1,00	$ 8.460.117,00	100,00%
R 01.1.3	HONORARIOS CAPACITADORES PROFESIONAL ESPECIALIZACIÓN	$ 5.354.488,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R09	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	$ 148.000.000,00	$ 11.300.000,00	$ 0,00	$ 11.300.000,00	$ 0,00	$ 11.300.000,00	7,64%
	TOTALES	**$ 1.984.999.997,00**	**$ 1.846.630.182,00**	**$ 0,00**	**$ 1.846.630.182,00**	**$ 5.354.490,00**	**$ 1.841.275.692,00**	**92,76%**

El Conviniente presentó un valor ejecutado de $1.846.630.182,00, de los cuales no se reconoce un valor de $5.354.490,00 correspondiente al rubro R01.1.2 toda vez que supera el valor presupuestado para dicho rubro y solo se reconoce hasta el 100% presupuestado.

De conformidad con lo anterior, la interventoría reconoce un total de $1.841.275.692,00, equivalentes a un 92,76% del total establecido para esta fuente de financiación.

Se revisó la ejecución de recursos por cada una de las acciones de formación de acuerdo con el presupuesto aprobado por cada una ellas y se evidenció que CUMPLE con los valores previstos.

Para la revisión de ejecución presupuestal, se revisaron las facturas, cuentas de cobro , documento equivalente a la factura, comprobantes de causación, comprobantes de egreso, soportes de transferencia electrónica a los proveedores de bienes y servicios, los cuales están respaldados por los contratos y/o ordenes de servicios suscritos para el cumplimiento del objeto contractual.

2.4.2.3.2 Desembolsos

A la fecha se han realizado desembolsos de los recursos SENA así:

VALOR APROBADO SENA	Porcentaje	Valor	Fecha aprobación Interventoria	Fecha desembolso
PRIMER DESEMBOLSO	40%	$793.999.998,80	26 de noviembre de 2025	No se ha desembolsado a la fecha

2.4.2.3.3 Ejecución de recursos de contrapartida

El valor total de contrapartida aprobado se detalla así:

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION
Contrapartida en efectivo	$ 486.196.272,00	$ 306.808.074,00	63,10%
Contrapartida en especie	$ 10.316.168,00	$ 10.316.168,00	100,00%
Total contrapartida	**$ 496.512.440,00**	**$ 317.124.242,00**	**63,87%**

2.4.2.3.4 Recursos de contrapartida en efectivo

El Conviniente presentó la ejecución de recursos de esta fuente de financiación por valor de $460.519.481,00, de los cuales $306.808.074,00 se encuentran pagados y $153.711.407,00 causados detallada por rubro así:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecutado	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados como ejecución	% Ejecución
R010.3	FORMACION VIRTUAL DIPLOMADO 80 HORAS	$ 145.823.494,00	$ 145.823.493,00	$ 15.161.086,00	$ 130.662.407,00	$ 130.662.407,00	$ 15.161.086,00	10,40%
R010.2	FORMACION VIRTUAL CURSO 40 HORAS	$ 291.646.988,00	$ 291.646.988,00	$ 291.646.988,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 291.646.988,00	100,00%
R01.1.4	HONORARIOS CAPACITADORES PROFESIONAL MAESTRIA	$ 418.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R01.1.2	HONORARIOS CAPACITADORES PROFESIONAL	$ 9.100.000,00	$ 10.625.000,00	$ 0,00	$ 10.625.000,00	$ 10.625.000,00	$ 0,00	0,00%
R07.1.1.1	ALQUILER DE SALONES Y/O ESPACIOS AULAS BÁSICAS	$ 424.000,00	$ 424.000,00	$ 0,00	$ 424.000,00	$ 424.000,00	$ 0,00	0,00%
R01.1.3	HONORARIOS CAPACITADORES PROFESIONAL ESPECIALIZACIÓN	$ 1.525.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R09	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 0,00	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 0,00	0,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecutado	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados como ejecución	% Ejecución
R 15	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	$ 25.258.790,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
	TOTALES	**$ 486.196.272,00**	**$ 460.519.481,00**	**$ 306.808.074,00**	**$ 153.711.407,00**	**$ 153.711.407,00**	**$ 306.808.074,00**	**63,10%**

De la ejecución presentada la interventoría no reconoce un valor de $153.711.407,00, correspondientes a recursos presentados como causados, dado que para la fuente de contrapartida en efectivo solo se reconocen los valores efectivamente pagados. De igual forma no se reconoce un valor presentado como ejecución del rubro R01.1.2, ya que supera el valor establecido presupuestado.

Por lo anterior la interventoría reconoce un valor de contrapartida en efectivo de $ 306.808.074,00, correspondiente a un 63.10% del total presupuestado para esta fuente de financiación.

Se revisó la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo por cada una de las acciones de formación de acuerdo con el presupuesto aprobado por cada una ellas y se evidenció que CUMPLE con los valores previstos.

Para la revisión de ejecución presupuestal, se revisaron las facturas, cuentas de cobro, documento equivalente a la factura, comprobantes de causación, comprobantes de egreso, soportes de transferencia electrónica a los proveedores de bienes y servicios, los cuales están respaldados por los contratos y/o ordenes de servicios suscritos para el cumplimiento del objeto contractual.

2.4.2.3.5 Ejecución de recursos de contrapartida en especie

El Conviniente presentó la ejecución de recursos de contrapartida en especie por valor de $10.316.168,00, así:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecutado	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados como ejecución	% Ejecución
R07.1.1.1	**ALQUILER DE SALONES Y/O ESPACIOS AULAS BÁSICAS**	**$ 10.316.168,00**	**$ 10.316.168,00**	**$ 10.316.168,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 10.316.168,00**	**100%**

	TOTALES	$ 10.316.168,00	$ 10.316.168,00	$ 10.316.168,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.316.168,00	100%

Los recursos se ejecutaron de acuerdo con los valores aprobados por esta fuente en cada acción de formación y se acreditaron mediante la presentación de la certificación emitida por la revisora fiscal DIANA CAROLINA MARROQUIN RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.013.576.762 y de tarjeta profesional No. 192957 TP. con fecha 28 de noviembre de 2025 por un valor total de $10.316.168,00 distribuida en el rubro R07.1.1.1 y para las acciones de formación AF6, AF7 y AF8, de acuerdo con la aprobación del SENA.

2.4.2.4 Extractos bancarios y rendimientos financieros

Cuenta de ahorros

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los recursos de cofinanciación es la cuenta de ahorros 078071834 del Banco Av. Villas.

En este sentido, el Conviniente entregó certificación bancaria de la cuenta de fecha 2 de diciembre de 2025, donde indica que la cuenta reporta un saldo de $0.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el Conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

2.4.2.5 Aspectos administrativos

La Interventoría verificó las siguientes certificaciones establecidas en el convenio No. CO1.PCCNTR.8354891 de 2025, las cuales se resumen a continuación:

2.4.2.5.1 Cumplimiento obligaciones seguridad social y parafiscales

El Conviniente la ASOCIACION COLOMBIANA DE ACADEMIAS DE SEGURIDAD PRIVADA ACASEP presentó certificado firmado por el revisor fiscal DIANA CAROLINA MARROQUIN RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.013.576.762 y de tarjeta profesional No. 192957 TP. con fecha 1 de diciembre de 2025, indicando*: "que durante los seis (6) meses previos a la fecha de expedición del certificado, se ha dado cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y lo señalado en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relativo a las obligaciones con los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales, así como con la obligación de cumplir con el contrato de aprendizaje a través de la cuota de aprendices (no estamos obligados)*.

2.4.2.5.2 Cumplimiento de retenciones y pagos de impuesto generados en el convenio

El Conviniente la ASOCIACION COLOMBIANA DE ACADEMIAS DE SEGURIDAD PRIVADA - ACASEP presentó certificado firmado por el revisor fiscal DIANA CAROLINA MARROQUIN RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.013.576.762 y de tarjeta profesional No. 192957 TP. con fecha 1 de diciembre de 2025, indicando que: la "*ASOCIACION COLOMBIANA DE ACADEMIAS DE SEGURIDAD PRIVADA ACASEP, con Nit. No. 830.074.091-9, se encuentra a paz y salvo en el pago de impuestos al corte mencionado, el cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas del convenio No. CO1.PCCNTR.8354891 DE 2025, celebrado entre el SENA y ACASEP".*

2.4.2.5.3 Garantías

El Conviniente adquirió la póliza No. Póliza de Cumplimiento No.CHU-100058718 Anexo 1 del 17 de octubre de 2025, con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.., en la cual se amparan los siguientes conceptos:

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
Cumplimiento del contrato	7/10/2025	30/06/206	$496,302,487.40
Calidad del servicio	7/10/2025	30/06/206	$496,302,487.40
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	7/10/2025	31/12/2028	$124,075,621.85

-Responsabilidad civil extracontractual n. Responsabilidad Civil extracontractual No. CHU-100011091 Anexo 3 del 17 de octubre de 2025, con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., en la cual se amparan los siguientes conceptos:

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
Predios labores y operaciones	7/10/2025	31/12/2025	$427,050,000.00

Pólizas aprobadas por el SENA el 15 de octubre de 2025

2.4.2.5.4 Mesa sectorial

Según propuesta aprobada, el convenio pertenece a la mesa sectorial SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA

Acciones de interventoría

Durante la ejecución del Convenio la Interventoría ha emitido las siguientes acciones:

Acciones	MOTIVO	FECHA RADICADO	RADICADO INTERVENTORÍA	FECHA RADICADO	RADICADO SENA	CIERRE	FECHA RADICADO
Solicitud de información	Solicitud Actividades a ejecutar por unidad temática en acciones de formación virtuales	29/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00346-2025	29/10/2025	72025414016	SC36-0643-2025-REC	4 de noviembre
Acción correctiva inicio de actividades	Requerimiento etapa de lineamientos	28/10/2025	SC36-INTV-ACASEP-00323-2025	28/10/2025	72025416290	SC36-0795-2025-REC	8 de noviembre

2.4.2.6 Análisis Obligaciones del Convenio

Con respecto al cumplimiento de las obligaciones a cargo del convenio, se solicita la remisión de la información faltante detallada en el presente informe:

- Cargue de las listas de asistencia y demás soportes para la AF8, y su correspondiente registro en el SEP y las demás que falten por ejecutar.
- Registro en el SEP de la totalidad de los beneficiarios que hayan iniciado sus formaciones.
- Formatos tasa incremento del conocimiento y su correspondiente informe de ejecución
- Habeas data del equipo administrativo
- Formato de encuesta y su informe respectivo.
- Ejecución financiera ajustada tendiente a la emisión del segundo desembolso del convenio. En cuanto al formato F6.1 debe ajustarse toda vez presenta una inconsistencia en el rubro R01.1.3, que aparece con valor ejecutado, sin embargo, en el formato F6.2 no aparece ningún valor con cargo a dicho rubro.
- Extractos bancarios de la cuenta del proyecto.

3. Conclusiones

3.1 Aspectos Financieros

✓ De acuerdo con los soportes suministrados a la Interventoría, se reconoce un valor de presentó ejecución de recursos de cofinanciación por valor de $1.841.275.692,00, equivalentes al 92.76%, los cuales se encuentran debidamente causados.

✓ La interventoría reconoció una ejecución de recursos de contrapartida en efectivo por valor de $306.808.074, equivalentes a un 63.10% del total establecido para esta fuente de financiación, toda vez que para su reconocimiento deben estar pagados.

✓ Los recursos de contrapartida en especie fueron certificados en un 100%

✓ La ejecución financiera total alcanzó un porcentaje del 86.98%, acorde con lo requerido para la emisión del segundo desembolso del convenio.

3.2 Aspectos Técnicos

- ✓ De acuerdo con los documentos soporte presentados, se evidencia que con corte al 15 de noviembre de 2025, el Conviniente ha alcanzado el 65.47% de avance académico , se solicita la actualización de las listas de asistencias a fin de establecer el porcentaje definitivo.

- ✓ Se el acta de concertación de la transferencia de conocimiento y tecnología.
- ✓ Se requiere el registro en el aplicativo SEP de todos los beneficiarios en formación.

- ✓ Remitir formatos de tasa de incremento del conocimiento por acción y grupo.
- ✓ Registrar en el SEP , la totalidad de beneficiarios de los grupos iniciados.

3.3 Aspectos administrativos

- ✓ El Conviniente cumplió los requisitos de ejecución del convenio.
- ✓
- ✓ El Conviniente presentó los contratos de prestación de servicios suscritos con los proveedores.
- ✓
- ✓ De acuerdo con la certificación presentadas por el Revisor Fiscal de la empresa, el Conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales.
- ✓
- ✓ De acuerdo a la certificación expedida por el Revisor Fiscal de la empresa, el Conviniente manifiesta que se encuentra a paz y salvo en todo lo relacionado con impuestos generados en la ejecución del Convenio.

Finalmente, es importante mencionar que los datos consignados en el presente informe, no constituyen una aprobación de la ejecución académica, financiera, administrativa o del cumplimiento de las demás obligaciones contractuales, puesto que esta información puede ser verificada nuevamente en cualquier momento.

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

El grado de avance académico, el porcentaje de la ejecución financiera y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirán en el concepto de liquidación del convenio especial de cooperación No. CO1.PCCNTR.8354891 de 2025.

Cordialmente,

Omar Raúl Martínez
Director Interventoría
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Lucía Inés Carrillo Alvarez
Interventor Líder
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Copia: Martha Carolina Beltrán Salazar - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT. Correo electrónico: gfce@sena.edu.co, mcbeltrans@sena.edu.co, Profesional de seguimiento: Paula Sarmiento, correo electrónico: psarmiento@sena.edu.co

Proyectó: Lucía Inés Carrillo Alvarez- Interventor líder
Revisó: Alba Rocío Sarmiento / Coordinadora de calidad – Yuly Muñoz coordinadora financiera.

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito