## Información general

| | |
|---|---|
| **Identificador Único de la Modificación** | CO1.CTRMOD.4471972 |
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.913904 |
| **Estado** | Publicado |
| **Tipo** | Modificar el contrato |
| **¿Requiere reconocimiento del proveedor?** | ☑ |
| **Estado de la fecha** | 13/08/2020 3:37:08 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Justificación de la modificación** | modificar la cláusula tercera del contrato 880 de 2019, en el sentido de trasladar la suma de $6.506.694.372 del rubro de la provisión "ajustes, obras complementarias y/o adicionales" incluyendo IVA a la provisión de "realización de estudios y diseños (solo para actividades pendientes – según pliego y conforme plantilla". |

**Documentos de la modificación**

| Archivo | Nombre del archivo | Detalle |
|---|---|---|
| MODIFICIACION 1 CONTRATO 880 DE 2019 (1).pdf | MODIFICIACION 1 CONTRATO 880 DE 2019 (1).pdf | (detalle) |

## Detalles de la modificación

### Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El documento MODIFICIACION 1 CONTRATO 880 DE 2019 (1).pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El documento DOCUMENTOS CONTRATO 880 DE 2019.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El campo Municipio de ejecución del contrato de la modificación fue agregada COLOMBIA > Tolima > Cajamarca.

**Reconocido por el proveedor** *Luis Fernando Camilo Caycedo 13-08-2020 11:45 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

### Cambios del proveedor

Sin cambios...

**Reconocido por la Entidad Estatal** *Catalina Téllez Posada 11-08-2020 16:22 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*