	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-1-ESIMA-ESCAM
Fecha del informe	Dia: 02 Mes: 06 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: mayo Año: 2026
Número de Contrato	021-00-D-CACOM-1-ESIMA-2026
Contratista	MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS S.A.S
Objeto	ADQUISICIÓN DE PSEUDOS NARCÓTICOS PARA ENTRENAMIENTO DE LOS CANINOS DE LA ESCAM
Valor del Contrato	$ 31.515.000 (Treinta y un millones, quinientos quince mil)
Fecha Suscripción	Dia: 27 Mes: febrero Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 29 Mes: 05 Año: 2026
Forma de Pago	**FECHA CORTE**: 29 DE MAYO DE 2026 / **MES PAC**: PAC JULIO o dentro de los 45 días siguientes al recibo de los bienes / **VALOR**: TOTAL, DEL VALOR DEL CONTRATO

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 42226 Dia: 02 Mes: marzo Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: X Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: X Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 04 Mes: marzo Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 10 Mes: 03 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	**N/A**

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	**N/A**	**N/A**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[100] %
Avance en Tiempo	[100] %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$31.515.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$0 0%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$31.515.000 100%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:

Clausula Catalogación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: X No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	NO APLICA

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El día 10 de Marzo de 2026 se realizó el acta de Inicio del contrato firmado por el Supervisor principal y el representante legal, el día Jueves 12 de Marzo de 2026 se solicita vía correo electrónico al representante legal la fecha estimada para la entrega de los bienes (PSEUDOS), el Jueves 12 de Marzo de 2026 el representante legal vía correo electrónico responde que la entrega de los bienes (PSEUDOS) será tentativamente el día 28 de Mayo de 2026, el Viernes 13 de Marzo de 2026, se realizó una reunión vía TEAMS con el Señor JULIAN RODRIGO MENDEZ Representante Legal de la empresa MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS S.A.S donde se recordaron las pautas del contrato donde el señor JULIAN RODRIGO MENDEZ confirma que la entrega de los bienes (PSEUDOS) serían entregados con fecha 27 de Mayo de 2026. El día 07 de mayo de 2026 se reciben los bienes (PSEUDOS), se verifican que cumplan con las especificaciones técnicas acordadas en el contrato.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Pendiente el pago por parte de la FAC.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

.

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___No: _X___

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí X__ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte 5003912564-2026 Fecha Dia: 19 Mes: mayo Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	ESIMA-ESCAM
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial:

Actualmente, se entregaron 08 pseudos narcóticos por parte de contratista el día 07 de mayo de 2026, se verificó que dichos pseudos cumplieran las especificaciones técnicas acordadas en el contrato. Por lo anterior el nivel de cumplimiento del objeto y obligaciones pactadas queda en el 100%.

Queda pendiente el pago del contrato por parte de la FAC.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	T2. PEREZ VELASCO OSKAR Principal	**C.C.** 1.095.807.194
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 16/enero/2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESIMA-ESCAM	
Firma		