| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | **X** | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

CONTRATO Nº SI-VCD-0004-2025; CO1.PCCNTR.8726200

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | **CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA- REGIONAL VICHADA** |
| **TIPO DE CONTRATO** | **COMPRAVENTA** |
| **CONTRATO NRO.** | **Nº SI-VCD-0004-2025; CO1.PCCNTR.8726200** |
| **OBJETO** | **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA** |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO** | **24/12/2025** |
| **FECHA DE INICIO** | **26/12/2025** |
| **PLAZO INICIAL** | 1 mes o antes del 31 de diciembre de 2025. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 de Diciembre de 2025 |
| **RAZÓN SOCIAL** | ROSBELT CONSTRUCTION S.A.S |
| **CC o NIT** | 901078613-9 |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL** | Pedro Antonio Rosas Estrada |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL** | 8.192.064 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Puerto Carreño Vichada |
| **VALOR INICIAL** | $ 236.139.000 |
| **FORMA DE PAGO** | El SENA pagará al CONTRATISTA, SENA cancelará al CONTRATISTA en un pago, dentro de los treinta (30) días calendario, siguiente a la radicación de la factura, previo el recibo de satisfacción por parte del supervisor del contrato y presentación de los siguientes documentos: SENA cancelará al CONTRATISTA en un único pago final, dentro de los treinta (30) días calendario, con la ejecución de las actividades contratadas, previo recibo a satisfacción del supervisor del contrato de la obra con previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, de conformidad a la oferta presentada y a las |

| | |
|---|---|
| | especificaciones técnicas exigidas; el pago se efectuará mediante transferencia electrónica a la cuenta que el contratista allegue con la oferta.<br>Los pagos que EL SENA se compromete a efectuar quedan sujetos al PAC que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a sí mismo a incluir las partidas necesarias en éste. |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | **9925 del 30 de julio de 2025** |
| **CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL** | **193325 del 26 de diciembre de 2025** |
| **VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO** | **$ 236.139.000** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | **30 de enero de 2026** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)** | **No Aplica** |
| **VALOR TOTAL PAGADO** | **$ 0** |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$ 236.139.000** |
| **SUPERVISOR** | Fernando Barrero Caballero |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | N/A |
| **MODIFICACIÓN NRO. 1** | **Fecha de la suscripción: 29/12/2025**<br>**Fecha de aprobación de pólizas: 26/12/2025**<br>MODIFICACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del contrato se prorroga por el término de un (1) mes adicional, contado a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado, sin que ello implique modificación alguna del valor contractual, manteniéndose incólumes las demás obligaciones a cargo de las partes. La presente modificación se sustenta en la ocurrencia de circunstancias constitutivas de fuerza mayor, derivadas de la situación de orden público presentada en la región, las cuales afectaron de manera directa la logística y el transporte de los bienes objeto del contrato, hechos que resultan imprevisibles, irresistibles y ajenos a la voluntad del contratista. |
| **CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO** | **9925 del 30 de julio de 2025** |
| **CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO** | **193325 del 26 de diciembre de 2025** |
| **SUSPENSIÓN** | **No Aplica** |
| **CESIÓN DE CONTRATO** | **No Aplica** |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN** | **No Aplica** |
| **FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN** | **No Aplica** |

## 2. ASPECTOS TÉCNICOS

### 2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

| OBLIGACIONES | ¿CUMPLIÓ? SI / NO / Parcialmente / No se requirió el cumplimiento] | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|
| **1. Las marcas de los productos ofrecidos por el proponente en su propuesta deben ser las marcas que se entregarán al SENA** | SI | Ver anexo. Informe de ejecución y entrega |
| **2. En caso de presentarse alguna desviación al respecto, ésta deberá ser informada al supervisor Indicando posible marca sustituta y soporte del cumplimiento de las especificaciones o mejoría de estas.** | No se requirió el cumplimiento | N/A |
| **3. Condiciones de entrega: El Contratista se obliga a entregar los bienes, de acuerdo a las especificaciones técnicas propuestas por la Entidad y a garantizar la oportunidad en la entrega de los mismos, estos deberán venir marcados, ítem y número de Aceptación de oferta para la entrega en Almacén.** | SI | Ver anexo. Informe de ejecución y entrega |
| **4. Cumplimiento: Los productos que no cumplan con las especificaciones técnicas serán devueltos al contratista y deberán ser entregados nuevamente en un término no mayor a 2 días** | No se requirió el cumplimiento | N/A |
| **5. En caso de incumplimiento parcial o total de una entrega, se dejará constancia de esta en un acta y se aplicarán las multas y sanciones establecidas en el contrato** | No se requirió el cumplimiento | N/A |
| **6. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción del SUPERVISOR en el lugar indicado.** | SI | Ver anexo. Informe de ejecución y entrega |

| | | |
|---|---|---|
| **7. Para garantizar la calidad de los bienes, el contratista seleccionado deberá entregarlos, capacitar, instalar o puesta en marcha, de acuerdo con lo requerido por la ley y por la entidad contratante** | SI | Ver anexo. Informe de ejecución y entrega |
| **8. El Contratista por demás se obliga a cumplir de manera inequívoca el plazo establecido para la respectiva compra de acuerdo con las características técnicas, las cantidades, unidades y descripción relacionadas por la entidad** | SI | Ver anexo. Informe de ejecución y entrega |
| **9. El contratista debe asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral la totalidad de la Carga Salarial y Prestacional del personal que se requiera para la ejecución del Contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes** | SI | Ver anexo. Informe de ejecución y entrega |
| **10. Cancelar cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de ley al personal que ocupe dentro de la ejecución del Contrato** | SI | Ver anexo. Informe de ejecución y entrega |
| **11. Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, así como el valor de la prima de la Garantía Única y sus modificaciones.** | SI | Ver anexo. Informe de ejecución y entrega |
| **12. Conocer a cabalidad el estudio previo, especificaciones técnicas y el contra aceptación de oferta para realizar la ejecución de este con eficiencia y eficacia.** | SI | Ver anexo. Informe de ejecución y entrega |
| **13. Garantizar que todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato sean cumplidas con plena y total observancia de los requisitos exigidos por la ley respecto del servicio objeto del presente contrato.** | SI | Ver anexo. Informe de ejecución y entrega |

## 3. ASPECTOS LEGALES

### 3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | Seguros del estado | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 57-44-101008815 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 0 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 24/12/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 30/06/2026 | | |
| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento | 24/12/2025 | 31/12/2026 | 47.227,800 |
| Calidad del servicio | 24/12/2025 | 31/12/2026 | 47.227,800 |

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| ASEGURADORA | Seguros del estado | | |
| NRO. DE PÓLIZA | 57-44-101008815 | | |
| CERTIFICADO O ANEXO | 0 | | |
| FECHA EXPEDICIÓN | 24/12/2025 | | |
| FECHA APROBACIÓN | 30/06/2026 | | |
| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento | 24/12/2025 | 30/06/2026 | 47.227,800 |
| Calidad del servicio | 24/12/2025 | 31/12/2026 | 47.227,800 |

### 3.2 Cumplimiento del objeto

Durante el periodo de ejecución se dio cumplimiento al objeto contractual conforme a las actividades y compromisos establecidos en el contrato, garantizando el desarrollo adecuado de los servicios acordados y el alcance de las metas proyectadas. Las actividades fueron ejecutadas de manera oportuna y en articulación con los lineamientos técnicos y administrativos definidos, permitiendo la correcta prestación del servicio y la atención de las necesidades planteadas. Asimismo, los bienes y/o servicios recibidos fueron entregados a satisfacción, evidenciando calidad, cumplimiento y pertinencia frente a los requerimientos

del proceso. Durante la ejecución contractual no se presentaron procesos de imposición de multas ni declaratorias de incumplimiento.

### 3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento a los lineamientos, procedimientos y disposiciones establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA, garantizando el desarrollo de las actividades bajo criterios de calidad, organización, seguimiento y mejora continua. Se mantuvo cumplimiento de los aspectos administrativos, documentales y operativos requeridos, promoviendo buenas prácticas en la ejecución contractual y asegurando la correcta gestión de la información, el seguimiento de las actividades y el cumplimiento de los controles establecidos por la entidad.

### 3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

### 3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el 04 de mayo de 2026 por parte Representante Legal y contador público se certificó que ROSBELT COSTRUCTION S.A.S, identificado con NIT: 901.078.613-9, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

## 4. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente

## 5. ASPECTOS FINANCIEROS

### 5.1 Pagos realizados


No se han realizado pagos a la fecha.

### 5.2 Estado financiero

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **Valor inicial del negocio jurídico** | $ 236.139.000 |
| **Adiciones o disminuciones del negocio jurídico** | $ 0,00 |
| **Valor de las reducciones** | $ 0,00 |
| **Valor final del negocio jurídico** | $ 236.139.000 |
| **Valor ejecutado** | $ 236.139.000 |
| **Valor pagado** | $ 0,00 |
| **Valor por pagar** | $ 236.139.000 |
| **Valor a liberar** | $ 0,00 |

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) En virtud a las condiciones contractuales, el SENA pagará al contratista el saldo a favor del contratista previsto en el balance financiero, una vez se cumplan con las condiciones de pago.



**FERNANDO BARRERO CABALLERO**
Supervisor del contrato

Anexos:

- Copia del acta de inicio.
- Certificado de recibo a satisfacción