PURIFICACION	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	
	SUBPROCESO	POSTCONTRACTUAL O SEGUIMIENTO	VERSIÓN	2
	FORMATO	ACTA FINAL, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 3
			VIGENTE DESDE	NOVIEMBRE 10 DE 2014

☐ OBRA ☒ SUMINISTRO ☐ PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ COMPRAVENTA

☐ CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ☐ OTROS _____

ASUNTO: CONTRATO No. 192 DE 2026

ACTA FINAL

FECHA	HORA	LUGAR
20 DE MAYO DE 2026	10:00 A.M.	PURIFICACION

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N°. – FECHA	192 DEL 07 DE ABRIL DE 2026
CONTRATISTA	AZUL CONSTRUCCIONES VIALES SAS
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	DELCYS ADRIANY DIAZ PALLARES con Cedula de Ciudadania No. 1.116.781.842 de Arauca
OBJETO DEL CONTRATO	**"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LA POBLACION AFECTADA POR LA OCURRENCIA DE FENOMENOS DE ORIGEN NATURAL Y/O ANTROPOGENICOS, EN EL MARCO DE LA ATENCION Y MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA".**
VALOR DEL CONTRATO:	**CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 48.771.674) MCTE**
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO O DURACIÓN INICIAL	**QUINCE (15) DIAS CALENDARO,** contados a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalizacion y ejecucion y perfeccionamiento
PLAZO ADICIONAL	N/A
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: DOS PAGOS, un pago al ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato y un veinte por ciento (20%) una vez se haya cumplido con la totalidad de las actividades requeridas y se tenga informe de actividades visado por parte del supervisor, previo recibo satisfacción de la totalidad de los elementos a entregar, y previa presentación del acta de liquidación
INTERVENTOR	N/A
REPRESENTANTE LEGAL DEL INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	**EDGARDO LOZANO ORJUELA**
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	07 DE ABRIL DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO	10 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	22 DE ABRIL DE 2026
ACTAS PREVIAS	0

PURIFICACION	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	
	SUBPROCESO	POSTCONTRACTUAL O SEGUIMIENTO	VERSIÓN	2
	FORMATO	ACTA FINAL, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	2 DE 3
			VIGENTE DESDE	NOVIEMBRE 10 DE 2014

2. COMPROMISOS	RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO R: Reprogramar
1. Cumplir con la entrega oportuna de los elementos requeridos, en el almacén de la alcaldía municipal, en la fecha establecida	AZUL CONSTRUCCIONES VIALES SAS Identificado con Nit. 901.735.397, Rep. Legalmente **DELCYS ADRIANY DIAZ PALLARES**	**QUINCE (15) DIAS CALENDARIO** Contados a partir de la suscripción del acta de inicio	Ok [x] R [ ]
2. Cumplir con las características técnicas de los elementos establecidas en el presente proceso, incluyendo la ficha técnica	AZUL CONSTRUCCIONES VIALES SAS Identificado con Nit. 901.735.397, Rep. Legalmente **DELCYS ADRIANY DIAZ PALLARES**	**QUINCE (15) DIAS CALENDARIO** Contados a partir de la suscripción del acta de inicio	Ok [x] R [ ]
3. Responder porque los elementos a entregar se encuentren en condiciones óptimas de presentación y empaque	AZUL CONSTRUCCIONES VIALES SAS Identificado con Nit. 901.735.397, Rep. Legalmente **DELCYS ADRIANY DIAZ PALLARES**	**QUINCE (15) DIAS CALENDARIO** Contados a partir de la suscripción del acta de inicio	Ok [x] R [ ]
4. Parafiscales. Para persona jurídica. Los contratistas están en la obligación del pago de parafiscales durante el tiempo de ejecución del contrato, ellos son: EPS, pensión, ARP, Sena, instituto colombiano de bienestar familiar y caja de compensación familiar. Esto en concordancia con el artículo 50 de la Ley 789 y el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Según el caso. Para persona natural: Seguridad social integral, (salud, pensión y ARP, esta última si fuere el caso).	AZUL CONSTRUCCIONES VIALES SAS Identificado con Nit. 901.735.397, Rep. Legalmente **DELCYS ADRIANY DIAZ PALLARES**	**QUINCE (15) DIAS CALENDARIO** Contados a partir de la suscripción del acta de inicio	Ok [x] R [ ]
5.EL CONTRATISTA se compromete a aceptar las condiciones establecidas en la comunicación de aceptación de oferta suscrita por la entidad	AZUL CONSTRUCCIONES VIALES SAS Identificado con Nit.901.735.397, Rep. Legalmente **DELCYS ADRIANY DIAZ PALLARES**	**QUINCE (15) DIAS CALENDARIO** Contados a partir de la suscripción del acta de inicio	Ok [x] R [ ]

6. Los precios ofrecidos en la propuesta económica deben mantenerse durante el tiempo de vigencia del contrato	AZUL CONSTRUCCIONES VIALES SAS Identificado con Nit. 901.735.397, Rep. Legalmente **DELCYS ADRIANY DIAZ PALLARES**	**QUINCE (15) DIAS CALENDARIO** Contados a partir de la suscripción del acta de inicio	Ok [x] R [ ]

3. APROBACIÓN DE LOS COMPROMISOS Y FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ, JUNTA O REUNIÓN (cuando aplique)

NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	FIRMA
EDGARDO LOZANO ORJUELA	SECRETARIA DE GENERAL Y DE GOBIERNO	SECRETARIA DE GENERAL Y DE GOBIERNO	
DELCYS ADRIANY DIAZ PALLARES Identificado con cedula de ciudadanía 1.116.781.842 de Arauca	AZUL CONSTRUCCIONES VIALES SAS Identificado con Nit. 901.735.397	CONTRATISTA	Delcys Diaz

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DILIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA.