CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1836

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
$7m^3$	Excavacion	

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:

Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1837

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: UWR 28J | Hora:

Despachado por
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1838

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Exravación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.
Nº 1839

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7 m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: María CL
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1840

OBRA: Tecnicos y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:

Nombre: Maria CL

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1841

OBRA: Termicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Mario CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C
SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1842

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

C&C
CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1843

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Milla CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1844

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:

Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1845

OBRA: Terminos y Montajes T H SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Yaira CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

T&M S.A.S | CONSTRUSERVICE C&C S

T&M S.A.S | CONSTRU

&M S.A.S

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1846

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1847

OBRA: Termicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS NIT 900

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria C
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1848

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:

Nombre: Mario CC

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	07	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1849

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7 m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1850

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:

Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1851

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:

Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1852

OBRA: Temixos y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C
SAS.
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1853

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Exravación	

C&C CONSTRUSERVICE SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1854

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

C&C
CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C
SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1855

OBRA: Tecnicos y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

C&C
CONSTRUSERVICE C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CL
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1856

OBRA: Terminas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria C

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1857

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavacion	

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1858

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:

Nombre: Marcela

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	
T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	

C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA

DÍA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1859

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C S.A.S.
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre:

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1860

OBRA: Ternas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:

Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1861

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria C
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1862

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria C

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1863

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria C

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	01	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1864

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Yoria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1865

OBRA: Tecnicos y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7 m^3	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria C

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1866

OBRA: tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1867

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:

Nombre: Maria C

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1868

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE CC SAS. Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Mario CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1869

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
16	07	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1870

OBRA: Tenicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavaciòn	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:

Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1871

OBRA: Tecnicos y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1872

OBRA: Termicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1873

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.
Nº 1874

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS
NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
NIT 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Monica CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1875

OBRA: Tecnicos y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 28S

Hora:

Despachado por:

Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1876

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE CCC SAS. Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
CONSTRUSERVICE
C&C
SAS.
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
06	01	16

DISPOSICIÓN R. C. D.
Nº 1877

OBRA: Jemicos y Montajes TH SAS
NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Hoola CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	01	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1878

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7 m^3	Excavación	

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:

Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1901

OBRA: Tecnicos y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 28J

Hora:

Despachado por:

Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1902

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7 m^3	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1903

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

Observaciones:

Placa: DWR 28F

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1904

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:

Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1905

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavacion	

C&C CONSTRUSERVICE CYC SAS Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1906

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Exravación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1907

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavacion	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Mario CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1908

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
3m³	Exravación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1909

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria C
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	07	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1910

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria C
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	28

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1911

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1912

OBRA: Termicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1913

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. Nit 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	23


DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1914

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	



Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Mario CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1915

OBRA: Tecnicos y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 28J

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria C

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

S.A.S CONSTRUSERVICE

C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1916

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Exravacion	

C&C CONSTRUSERVICE CC S.A.S. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1917

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7 m3	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OOO R 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria C

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1918

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
3m³	Excavación	

Observaciones:

Placa: DWR 28J

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1919

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 28T

Hora:

Despachado por:
Nombre: Hania CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1920

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 28J

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1921

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 28F

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1922

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

CONSTRUSERVICE C.C SAS.
Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C S.A.S

CONSTRUSERVICE
C&C
SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1923

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7 m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1924

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Holia RC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1925

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1926

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: bwr 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C S.A.S

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1927

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavacion	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 28T

Hora:

Despachado por:

Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1928

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:

Nombre: María CC

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

USERVICE
SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1929

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavacion	

C&C
CONSTRUSERVICE C&C SAS
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Mario CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	07	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1930

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Observaciones:

Placa: DWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Mario C
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C
SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1931

OBRA: Tecnicos y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria C(
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

VICE C&C S.A.S | MATE

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1932

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1933

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Mario CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

C.C. S.A.S CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1879

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE CC SAS NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Mariocc
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1880

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7 m^3	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1881

OBRA: Tecnicos y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavacion	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS Nit. 900.884.180

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CL
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1882

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 28T

Hora:

Despachado por:
Nombre: Monia CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

MATERIAL MIXTO
RUSERVICE C&C S.A.S
SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
18	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1883

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

Observaciones:

Placa: UWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C
SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	07	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1884

OBRA: Tenicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Observaciones:

Placa: UWR 28T

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1885

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1886

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 28T

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

...STRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1887

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavacion	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: HaviaCC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	01	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1888

OBRA: Tecnicas y Montajes JM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Exavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS
NIT 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Monica CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

C&C S.A.S

C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1889

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS
Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria C

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1890

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
NIT 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: UWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C S.A.S

MATERIAL MIXTO

SERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1891

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7 m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1892

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS
Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1893

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	07	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1894

OBRA: tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Movio CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	07	76

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1895

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

MATERIAL

C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
18	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1896

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavacion	

C&C CONSTRUSERVICE CQC SAS.
Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1897

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavacion	

C&C SAS

Observaciones:

Placa: DWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria RC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1898

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Exravación	

C&C CONSTRUSERVICE CC SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: María CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C
SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
18	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1899

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: bwr 285.

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

T&M S.A.S

T&M S.A.S

T&M

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1934

OBRA: Tecnicos y Montajes JH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Mario CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

A.S | CONSTRUSERVICE C&C S.A.S

A.S

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1935

OBRA: Tecnicas y Montajes JH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavacion	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria C(
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

I&M S.A.S

C&C SERVICE SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	01	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1936

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m 3	Exravación	

C&C CONSTRUSERVICE CC SAS NIT 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: bWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

C&C SERVICE SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	01	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1937

OBRA: Tecnicas y Montaje TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE CQC SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	01	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1938

OBRA: Tecnicos y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE CC SAS. Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWN 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria C(
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	01	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1939

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.
Nº 1940

OBRA: Terrazas y Montajes TH SAS
NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7 m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1941

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria C

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

...USERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1942

OBRA: Tecnicos y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7 m^3	Excavacion	

C&C CONSTRUSERVICE CC SAS

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

20/02/2026

CONSTRUSERVICE
CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1943

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria C

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

C&C ...VICE SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1944

OBRA: Tecnicos y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavacion	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Monica

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

...SERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
19	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1945

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

ONSTRUSERVICE C&C SAS
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 28J

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1946

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 28F

Hora:

Despachado por:

Nombre: Maria CL

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1947

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7 m³	Excavación	

Observaciones:

Placa: DWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Mario CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	07	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1948

OBRA: Termicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Exravación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:

Nombre: María CC

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

26	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE
26	T&M S.A.S	
26		
6		
6		

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1949

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:

Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	01	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1950

OBRA: Tecnicos y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavacion	

Observaciones:

Placa: DWE 28T

Hora:

Despachado por:

Nombre: Maria C

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 1900

OBRA: Ternicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWP 285

Hora:

Despachado por:

Nombre: Maria C

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	02	76

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2101

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C S.A.S. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: UWR 285

Hora:

Despachado ppr:

Nombre: Hamo CC

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	07	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2102

OBRA: Tecnicos y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7 m^3	Exravación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 78T

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2103

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 28F

Hora:

Despachado por:

Nombre: Homero

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2104

OBRA: Tecnicos y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 28J

Hora:

Despachado por:
Nombre: María CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2105

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Mario CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	07	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2106

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Moriall
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2107

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	07	20

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2108

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
2 m³	Excavación	

Observaciones:

Placa: OWR 295

Hora:

Despachado por:

Nombre: Mario CC

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C
SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	01	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2109

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7 m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 28F

Hora:

Despachado por
Nombre: Maria C

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2110

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa OWR 28F

Hora:

Despachado por:

Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2111

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 785

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2112

OBRA: Tecnicos y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWE 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Mario CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.
Nº 2113

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS
NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Mayor
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2114

OBRA: Temicos y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Mario CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	07	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2115

OBRA: Termicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: UWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: María C
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2116

OBRA: Tecnicos y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavacion	

Observaciones:

Placa: DWR 28T

Hora:

Despachado por
Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C
SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
21	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2117

OBRA: Tecnicos y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 28T

Hora:

Despachado por:
Nombre: Mario CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2118

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Adiaa CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2119

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	



Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2120

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 28F

Hora:

Despachado por:

Nombre: María CC

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTROSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
27	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2121

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	07	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2122

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7 m^3	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 28T

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria C

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2123

OBRA: Tecnicos y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7 m^3	Excavación	

Observaciones:

Placa: DWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2124

OBRA: Tenicos y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:

Nombre: Mario CC

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2125

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. Nit. 900 884 180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Mario C

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2126

OBRA: Tenicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: UWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Mollalle
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2127

OBRA: Tecnicos y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

Observaciones:

Placa: OWR 28T

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	07	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2128

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Mario CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

20/02/20

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2129

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWP 28T

Hora:

Despachado por:
Nombre: Morac

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2130

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. N.I.T. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2131

OBRA: Termicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS NIT. 900.8[illegible]

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

T&M S.A.S

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	07	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2132

OBRA: Tecnicos y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:

Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2133

OBRA: Termicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 28T

Hora:

Despachado por:

Nombre: Monica

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2134

OBRA: Tecnicas y Montajes TEM SA

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7 m3	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: UWR 28T

Hora:

Despachado por:

Nombre: Maria C

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2135

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 28T

Hora:

Despachado por:
Nombre: Movia CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2136

OBRA: Tecnicos y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavacion	

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Marcos
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	07	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2137

OBRA: tecnicos y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
3 m^3	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Manuel
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2138

OBRA: Tecnicos y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
3 m³	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Hoiro CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2139

OBRA: Tecnicas y Montaje TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7 m³	Excavacion	



Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Marcc

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2140

OBRA: Tecnicos y tecnica Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	07	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2141

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Horio CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2142

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C S.A.S.
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	07	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2143

OBRA: Tecnicos y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	07	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2144

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m3	Excavación	

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2145

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

C&C SAS.

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora:

Despachado por:

Nombre: Mario CC

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	07	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2146

OBRA: Temicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

C&C CONSTRUSERVICE C&C SAS. Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: DWR 285

Hora:

Despachado por:
Nombre: Norma CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C
SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2147

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7 m3	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 28J

Hora:

Despachado por:
Nombre: Mona CC

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2148

OBRA: Tecnicos y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1 m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Nit. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2149

OBRA: Tecnicas y Montajes TH SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

Observaciones:

Placa: OWR 28T

Hora:

Despachado por:
Nombre: Maria CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	07	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2150

OBRA: Tecnicos y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
2m3	Excavación	

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Mario CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	02	26

DISPOSICIÓN R. C. D.

Nº 2151

OBRA: Tecnicas y Montajes TM SAS

NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7m³	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora:

Despachado por:
Nombre: Hana CC
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

ANEXO 6C. CERTIFICADO DISPOSICIÓN

"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo VI. Formato de certificación de Receptor de RCD

DATOS BÁSICOS DEL RECEPTOR	
Nombre o razón social	CONSTRUSERVICE C&C SAS
Documento de identificación o NIT	900.884.180-5
Representante Legal	LUISA FERNANDA CARRILLO C
Dirección	CARRERA 8 D No. 162-29
Teléfono	3204955622
Correo electrónico	construservicecc@gmail.com
Municipio o distrito	Girardot
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el generador por partede la autoridad ambiental por proyecto	
Nombre o razón social	TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S
Documento de identificación o NIT	900.567.969-1
Representante Legal	JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
Dirección domicilio	Carrera 16 a # 62- 68
Teléfono	3115327275
Correo electrónico	ambiental.iccu263@gmail.com
Dirección de generación de RCD	Tramo 1 Inicio (K0+100) Fin (K1+500)

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS POR EL RECEPTOR POR TIPO		
TIPO DE RESIDUO	**Cantidad deRCD entregados por el generador (t)**	**Tipo de aprovechamiento**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles De aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno, coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.		
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	**5819,10 (t)**	NIVELACION ADECUACIÓN CARRETEABLE
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC,polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.		
Total RCD recibidos (t)	**5819,10 (t)**	
Fecha de recepción de los RCD	**Febrero de 2026**	

Notas:
1. La información que se suministra en el presente anexo se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento. Anexar certificado de autodeclaración bajo la gravedad de juramento en los casos en los que el gran generador y el receptor correspondan a la misma persona natural o jurídica, en este último caso, suscrita por el representante legal.
3. Anexar registro fotográfico del uso del RCD aprovechable tarjeta profesional vigente del profesional ambiental ycopia de los permisos, licencias y autorizaciones a que haya lugar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

Cordialmente,

FIRMA (Receptor – Representante legal)
c.c. o NIT 1020721866
NOMBRE LUISA FERNANDA CARRILLO C.

FIRMA (Profesional Ambiental Acreditado)
C.C. 1022402660
No. Tarjeta Profesional: 091021-0561455

"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

VII. Formato de autodeclaración de receptor

FORMATO DE AUTODECLARACIÓN DE RECEPTOR PARA EL APROVECHAMIENTO DE RCD

Yo, LUISA FERNANDA CARRILLO CORREDOR identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.721.866 de Bogotá, en calidad de: persona natural Representante Legal de la Empresa CONSTRUSERVICE C&C SAS, con NIT, 900.884.180-5, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Resolución1257 de 2021, a continuación, autodeclaro mi calidad de receptor para el aprovechamiento de los RCD generados por dicha empresa como generador, cuyo Número único asignado por la autoridad ambiental es_____.

Los RCD fueron generados en el periodo comprendido en FEBRERO del año 2026. en desarrollo de la actividad de recepción para el aprovechamiento de RCD, que se adelanta en el predio Bosques de laYeguera, en la dirección Carrera 24 No. 2-116, del municipio de Girardot , manifestando que los datos expuestos son reales y están debidamente diligenciados y sustentados en Licencia de Construcción No. 25307-0-017-0378 anexos que hacen parte de la presente y que fueron proyectados por el ingeniero JOSHUA FELIPE OCHOA TAUSA actuando en calidad de profesional ambiental responsable de la actividad.

Firma Representante Legal _____
C.C.1020721866
NIT: 900884180-5
NOMBRE LUISA FERNANDA CARRILLO CORREDOR

Firma Profesional Ambiental
C.C. 1022402660
No. Tarjeta Profesional: 091021-0561455
NOMBRE: JOSHUA FELIPE OCHOA TAUSA

Ciudad y Fecha: Girardot, Cundinamarca 27 DE ABRIL DEL 2026.

1. DATOS BÁSICOS DEL DECLARANTE

Número único asignado para el generador por parte de la autoridad ambiental por proyecto	
Nombre o razón social	TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S
Documento de identificación o NIT	900.567.969-1
Representante Legal	JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
Dirección domicilio	Carrera 16 a # 62- 68
Teléfono	3115327275
Correo electrónico	ambiental.iccu263@gmail.com
Dirección de generación de RCD	Tramo 1 Inicio (K0+100) Fin (K1+500)

No.2026-330

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Nit. 900.884.180-5

CONSTRUSERVICE C&C SAS IDENTIFICADA CON **NIT 900.884.180-5** A TRAVÉS DE RESPUESTA OTORGADA POR LA **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR –No. 0231002817 REGISTRO DE RECEPTOR DE RCD ENMARCADA EN LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2021.**

C E R T I F I C A QUE:

Nombre o razón social	TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S
Documento de identificación o NIT	900.567.969-1
Representante Legal	JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
Dirección domicilio	Carrera 16 a # 62- 68
Teléfono	3115327275
Correo electrónico	ambiental.iccu263@gmail.com
Dirección de generación de RCD	Tramo 1 Inicio (K0+100) Fin (K1+500)

Dispuso en el predio Bosques de la Yegüera, Dirección Carrera 24 No. 2-116, del municipio de Girardot. 5819,10 (t), material de RCD proveniente del proyecto, TRAMO 1 INICIO (K0+100) FIN (K1+500). De acuerdo con el objeto de la obra ICCU-263 de 2025, cuyo objeto es "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA". El depósito de este material se realizó de acuerdo con lo relacionado en los anexos VI. Formato de certificación de receptor de RCD y VII. Formato de autodeclaración de receptor de la resolución 1257 de 2021.

Expedida a los días (27) días del mes de ABRIL del 2026.

LUISA FERNANDA CARRILLO C.
REPRESENTANTE LEGAL

Cra. 8 D No. 162-29 Bogotá- Colombia, PBX (57) (1) 6232223, Cel. 3132555503-3204955622
construservicecc@gmail.com

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Nit. 900.884.180-5







Cra. 8 D No. 162-29 Bogotá- Colombia, PBX (57) (1) 6232223, Cel. 3132555503-3204955622
construservicecc@gmail.com

ANEXO 7. DOCUMENTOS UNIDADES SANITARIAS

ANEXO 7A. CERTIFICADO DE TRANSPORTE

VEOLIA	CERTIFICADO DE TRANSPORTE	FORMATO VAR-IPA-F-11 Versión: 06

FECHA:	**DIA**	10	**MES**	03	**AÑO**	2026	**CIUDAD:**	FLANDES	**CERTIFICADO N°:**	FLA-01087
CLIENTE:	SUMINISTROS Y SOLUCIONES GLOBALES COLOMBIA S.A.S									
DIRECCIÓN CLIENTE:	AGUA DE DIOS								**NIT CLIENTE:**	901849117
GENERADOR:	SUMINISTROS Y SOLUCIONES GLOBALES COLOMBIA S.A.S									
DIRECCIÓN/PROYECTO:	ESCUELA AGUA DE DIOS								**NIT GENERADOR:**	901849117

CERTIFICADO DE SERVICIOS

Por medio de la presente me permito certificar que **SEPTICLEAN by Veolia** presta en la actualidad los servicios públicos de aseo en las actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos generados en USP el fin de resolver las necesidades sanitarias y ambientales en las instalaciones del cliente.

No de baños:			2
Modelo de Baño:			Aspen / Flushing
No. de aseos:	Semanal:		
	Mensual:		16
Periodo de servicio:			FEBRERO 2026
Consumo de agua:			400 litros
Volumen de residuos retirados:			317.04 gl

El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Empresas Públicas de Aipe S.A. E.S.P. NIT 900.252.348-3 en cumplimiento de lo establecido en:

1. Resolución N° 1941 de 2018 "Por la cual se aprueba el plan de sanamiento y manejo de vertimientos - PSMV del municipio de Aipe - Huila"

El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Geoambiental S.A.S. NIT 800.093.661-9 en cumplimiento de lo establecido en:

1. Resolución N° 4431 de 2018 "Por la cual se prorroga un plan de manejo ambiental y se establecen otras disposiciones ambientales"

Cualquier duda con mucho gusto se la aclararemos

Cordialmente,



Andres Herrera
Líder Nacional de operaciones
Oficinas: Calle 96 # 10 - 72
Línea nacional 317 673 2950 - 315 692 2299
co.cx.veoliasaar@veolia.com

ANEXO 8. FORMATOS AMBIENTALES

	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL- PAGA	Código: PAGA-FO02
T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	FORMATO PLANILLA DE DISPOSICIÓN DE RCDs	Versión: 1.0
		Fecha: 05-05-2025

CONTRATO DE OBRA No. ICCU-263 de 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

CONTRATISTA TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

FECHA	TRANSPORTADOR	ESCOMBRERA/ ZONA DE DISPOSICIÓN APROBADA	TIPO MATERIAL	CANTIDAD M3	CANTIDAD TON	VOLQUETA (PLACA)	CONDUCTOR
2/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
2/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
2/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
2/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
2/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
2/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
2/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
2/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
2/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
2/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
2/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
2/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
2/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
2/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
2/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
2/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
2/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
2/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
3/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
3/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
3/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
3/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
3/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
3/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
3/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
3/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
3/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
3/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
3/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
3/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
3/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO

4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
4/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO

5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
5/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
6/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
7/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
7/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO

7/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
7/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
7/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
7/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
7/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
7/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
7/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
7/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
7/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
7/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
7/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
7/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
9/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO

10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
10/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
11/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO

12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
12/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO

13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
13/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
14

16/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO

18/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
18/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
18/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
18/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
18/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
18/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
18/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
18/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
19/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
19/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
19/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
19/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
19/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
19/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
19/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
19/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
19/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
19/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
19/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
19/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
20/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
20/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
20/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
20/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
20/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
20/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
20/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
20/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
20/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
20/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
21/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
21/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
21/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
21/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
21/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
21/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
22/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
22/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
22/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
22/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
22/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
22/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
22/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
22/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
22/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
23/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
23/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
23/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
23/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
23/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
23/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
23/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO

23/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
23/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
23/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
23/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
23/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
23/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
23/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
23/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
23/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
23/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
23/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
23/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
23/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
23/02/2026	T&M S.A.S	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	MATERIAL MIXTO	7	11,90	OWR285	CARLOS TRIVIÑO
TOTAL ESCOMBROS DISPUESTOS EN EL PERIODO				**3423,00**	**5819,10**		

(Elaborò)

(Nombre) JENIFFER PAOLA TORRES ROJAS

CONTRATISTA

	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL- PAGA	Código: PAGA-FO03
T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	FORMATO SEGUIMIENTO MENSUAL AMBIENTAL	Versión: 1.0
		Fecha: 05-05-2025

CONTRATO DE OBRA No.	ICCU-263 de 2025 “REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA”.	**FECHAS DE INSPECCIÓN**	
CONTRATISTA	TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	**SEMANA 1**	01 AL 08 DE FEBRERO 2026
UBICACIÓN/ LUGAR	AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA	**SEMANA 2**	09 AL 15 DE FEBRERO 2026
FRENTE DE OBRA	TRAMO 1	**SEMANA 3**	16 AL 22 DE FEBRERO 2026
PERIODO DE INSPECCIÓN/ MES	FEBRERO DE 2026	**SEMANA 4**	23 AL 28 DE FEBRERO 2026

ITEMS A INSPECCIONAR (MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA SI-NO-N/A)

No.	ITEM	SEMANA 1			SEMANA 2			SEMANA 3			SEMANA 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Se realiza verificación de PMT (señales - cerramiento)	X			X			X			X		
2	Las zonas verdes del area de influencia de la obra se encuentran protegidas y en buenas condiciones.			X			X			X			X
3	Se implementan las medidas para el rescate y relocalización de la fauna			X			X			X			X
4	Se protegen las especies arboreas en la zona de influencia directa del proyecto.			X			X			X			X
5	Se realizó la capacitación de esta ficha a los trabajadores.	X			X			X			X		
6	Manejo eficiente del recurso hidrico, a través de de capacitaciones con algunos tips de ahorro			X			X			X			X
7	Todo el campamento de la obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado ordenado y aseado.			X			X			X			X
8	Se encuentran recipientes en el campamento diferenciados por colores para la recolección de residuos sólidos generados en el mismo, que esten tapados.	X			X			X			X		
9	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de emergencias			X			X			X			X
10	Un baño cada 15 trabajadores	X			X			X			X		
11	Señales SST (rutas evacuacion, punto de encuentro, use EPP)	X			X			X			X		
12	Cumplimiento a capacitaciones mensuales al personal	X			X			X			X		
13	Existen hojas de seguridad de sustancias químicas usadas en obra.		X			X			X			X	
14	La mezcla de concreto se hace en plataforma metálica o geotextil y no se contamina el suelo.			X			X			X			X
15	Se lleva diariamente al frente de obra los materiales pétreos programados para una jornada laboral (1 día) o máximo 2 días previa justificación	X			X			X			X		
16	Las zonas verdes se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción y de residuos de obra.	X			X			X			X		
17	En obra se encuentra copia de los permisos de proveedores de materiales y la adquisicón de materiales se hace con estos.	X			X			X			X		
18	Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra, se encuentran protegidos con plásticos lonas o mallas en perfecto estado, debidamente acordonados con triple cinta y señalizadores, identificados.	X			X			X			X		
19	Los escombros son retirados dentro de las 24 horas siguientes a su generación del frente de obra y dispuestos en sitios autorizados.	X			X			X			X		
20	Se realiza limpieza total de las llantas de las volquetas a la salida de la obra, o por frente de obra.	X			X			X			X		
21	Se limpia las vías de acceso de los vehículos de carga para que estas permanezcan libres de escombros y/o de cualquier tipo de residuo generado por la obra.	X			X			X			X		
22	Las Volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con la Resolución 541 de 1994 (Estado del platón y cubrimiento de la carga) y no excede la capacidad de la volqueta en volumen o peso ni el borde superior mas bajo del platon	X			X			X			X		
23	El frente de trabajo se encuentran ordenados y limpios y se cumple con el programa integral de residuos	X			X			X			X		
24	Los recipientes de las sustancias peligrosas deberan llevar etiquetas para su identificacion. Y las hojas de seguridad deben estar visibles.	X			X			X			X		
25	Las puntas de las varillas expuestas se deben aislar con cinta de señalizacion o malla.			X			X			X			X
26	Los materiales como tuberías, prefabricados, otros, se deben almacener en sitios aprobados por la Interventoría, debidamente demarcados y señalizados y no se pueden apilar a alturas de mas de 1,5 m.			X			X			X			X
27	Los escombros o material de excavacion no podrán mantenerse a menos de un metro de la excavacion.			X			X			X			X
28	Los trabajadores que trabajen dentro de una excavacion con herramienta deben estar separados a mínimo dos metros.			X			X			X			X


ITEMS A INSPECCIONAR (MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA SI-NO-N/A)													
No.	ITEM	SEMANA 1			SEMANA 2			SEMANA 3			SEMANA 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
29	Excavaciones de mas de 1,2 metros profundidad deben tener entibado.			X			X			X			X
30	Se debe mantener limpia el área de la obra, realizar un aseo general antes de terminar la jornada laboral.	X			X			X			X		
31	Se humedecen la superficie de la vía para efectuar labores de limpieza o para que no existan emisiones de material particulado.	X			X			X			X		
32	Se instala el cerramiento exigido en todos los frentes de obra, tal como lo establecen el PAGA.	X			X			X			X		
33	No se realizan quemas en la obra		X			X			X			X	
34	La velocidad de las volquetas y maquinaria sobre la vía no debe superar los 30Km/hora con el fin de disminuir las emisiones de material particulado y posibles accidentes.	X			X			X			X		
35	Los sumideros presentes en el frente de obra permanecen limpios, en perfectas condiciones y cuentan con proteccion para sedimentos (malla). Se realiza una limpieza mensual a los sumideros.			X			X			X			X
36	Los pozos y cajas de inspeccion estan plafonados con tablones de igual tamaño para evitar aporte de material a las redes de alcantarillado.			X			X			X			X
37	Los acopios temporales de materiales se encuentran lo suficientemente alejados de cuerpos de agua.	X			X			X			X		
38	Los residuos generados en obra se disponen según su composicón en los sitios predeterminados o se hace la enterga a las empresas aprobadas en el PAGA y se lleva el registro de los msimso mes a mes.	X			X			X			X		
39	Se realiza la inspección pre operacional y el mantenimiento preventivo a los vehículos, maquainria y equipo usado en obra	X			X			X			X		
40	Se cuenta con la brigada de orden y aseo en la obra y esta cuenta con la dotación necesaria para su labor.	X			X			X			X		
41	Manejo adecuado para el abastecimiento de combustible	X			X			X			X		
42	Se le da un adecuado manejo a los derrames de combustible y otras sustancias ocurridos en obra y su disposición final se hace medienta enetrega a la empresa RESPEL aprobada para la obra.	X			X			X			X		

OBSERVACIONES SEMANA 1
NINGUNA

OBSERVACIONES SEMANA 2
NINGUNA

OBSERVACIONES SEMANA 3
SE REALIZA VISITA EN OBRA, VERIFICANDO CONDICIONES AMBIENTALES, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE ORDEN Y ASEO, SE REALIZA CAPACITACIÓN EN EL TEMA ORDEN Y ASEO EN FRENTES DE OBRA, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, MANEJO DE MATERIALES EN OBRA, BUENAS PRACTICAS EN EL MANEJO DE UNIDADES SANITARIAS PORTATILES. SE REALIZA TOMA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO ASOCIADO A CONDICIONES AMBIENTALES, SEÑALIZACIÓN, EXISTENCIA DE CONTROLADORES DE TRÁFICO-BOAL.

OBSERVACIONES SEMANA 4
NINGUNA

ENCARGADO	
NOMBRES Y APELLIDOS	JENIFFER PAOLA TORRES ROJAS
CARGO	ESPECIALISTA AMBIENTAL
FIRMA	

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA			
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025	

EQUIPO	EXCAVADORA	LÍNEA	50Z3	MARCA	WACKER NEUSON	SERIE	WNCE0504CPAL01231	MODELO	2016
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	482016 000161851	OPERADOR	Ramiro castillo	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	90322648	PERIODO EVALUADO	Del día 09 al 11 del mes 02 de 2026		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables								✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura								✓		✓		✓			
	Indicador de aceite									X		X		X		
	Indicador de batería									X		X		X		
	indicador de refrigerante									X		X		X		
	indicador de combustible									X		X		X		
	indicador de filtro de aire									X		X		X		
	Horómetro									X		X		X		
LUCES	Frontales de trabajo									X		X		X		
	Traseras de trabajo (Reflector)									X		X		X		
	Señales de giro (derecha, izquierda)									X		X		X		
	Baliza									X		X		X		
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)								✓		✓		✓			
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)															
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)								✓		✓		✓			
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)								✓		✓		✓			
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)									X		X		X		
GENERAL	Espejo central convexo									X		X		X		
	Espejos laterales									X		X		X		
	Alarma de retroceso									X		X		X		
	Pito									X		X		X		
	Freno de servicio								✓		✓		✓			
	Freno de estacionamiento								✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad								✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico								✓		✓		✓			
	Kit para Derrames								✓		✓		✓			
	Extintor de incendios Capacidad: PQS									X		X		X		
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)								✓		✓		✓			
	Asiento								✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso								✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)															
	Presión de aire de las llantas															
	Servotransmisión															
	Dirección															
	Estado de pasadores								✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas								✓		✓		✓			
	Estado de pedales								✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)															
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas									X		X		X		
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación								✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)								✓		✓		✓			
	Bomba Hidráulica								✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado								✓		✓		✓			
	Mandos de avance								✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento								✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)								✓		✓			X		
	Mandos de levante del brazo								✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire								✓		✓					

CONMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible								✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado								✓		✓		✓			
	Estado de cilindro (amortiguadores)								✓		✓		✓			
	Resguardos								✓	X	✓	X		X		
	Anclajes de contrapeso								✓		✓		✓			
	Guardas								✓		✓		✓			
	Estado del bastidor								✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor								✓		✓		✓			
	Motor sin grietas								✓		✓		✓			
	Exosto (Humo de escape)								✓		✓		✓			

OBSERVACIONES								
Se requiere arreglo general de electricidad Cambiar empaquetadura de botella de levante, vidrio trasero, espejo lateral y revisar Fugas de aceite, Carriles en mal estado	HORÓMETRO INICIAL				9:30 am	6 am - 9 am	7 am	
	HORÓMETRO FINAL				7:30 pm	2 pm - 4 pm	10:30 pm	
	HORA INGRESO				7 am	6 am	7 am	
	HORA SALIDA				7:30 pm	4 pm	2 am	
	VALOR COMBUSTIBLE				132 mil Corazon			
	HORÓMETRO TANQUEO							
	OBRA				1A. Tramo I	Tramo I		
	OPERADOR Nombre							
	OPERADOR Firma				Ramon castillo	Ramon castillo	Ramon castillo	

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
12-02-26	1	Tramo I	Excavación para manguera agua Potable para J y L	9:30 am		3:30 pm		
	2							
	3							
	4							
13-02-26	1	Tramo I	Terminacion de Excavacion para tuberia agua potable para J y L	6 am		9 am		
	2			2 pm		4 pm		
	3							
	4		Se daño la retro de 9 am a 2 pm por una manguera					

CMICON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA								
Página 3 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06		Versión: 06			Fecha: 07-04-2025			
14-02 26	1	Tramo I	Cargue de tierra y excavacion para tuberia agua potable y acometidas J y L y Inge aguas	7am		10:30am			
	2								
	3								
	4								
	1								
	2								
	3								
	4								
	1								
	2								
	3								
	4								
	1								
	2								
	3								
	4								
	1								
	2								
	3								
	4								

OBSERVACIONES Sabado 14 de Febrero se partio el Pasador de la H

INGENIERO MEV	NOMBRE	
	FIRMA	
VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
FECHA		

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD E[illegible] TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE [illegible]ÍCULOS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	VOLQUETA SENCILLA	PLACA	ICJ 152	MARCA	FORD	LÍNEA	F800	MODELO	1956
LICENCIA DE TRÁNSITO	10015624299	SOAT No.	6000023054	VENCE	31/03/2026	REV. TECNICO-MECÁNICA	180657220	VENCE	07/04/2026
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 23 al 28 del mes 02 de 2026		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horómetro			X		X		X		X		X		X		
	ndicador de presión de aire			X		X		X	✓	X	✓	X	✓	X		
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles			X		X		X	✓	X		X	✓	X		
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras			X		X		X		X		X		X		
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baliza			X		X		X		X		X		X		
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)			X		X		X		X		X		X		
	Nivel del líquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras, tubos, conexiones y racores			X		X		X		X		X		X		
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit de control de emergencias ambientales			X		X		X		X		X		X		
	Barra antivuelco			X		X		X		X		X		X		
	Asientos y tapicería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado			X		X		X		X		X		X		
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VE LOS			
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025	

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas			X		X		X		X		∞		X		
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo			X		X		X		X		X		X		
	Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tacos para bloquear el vehículo			X		X		X		X		X		X		
	Triángulos reflectivos-Conos			X		X		X		∞		X		X		
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	KILOMETRAJE INICIAL		[illegible]	6130 PM	NO	NO	NO	NO	
MTO G/M CAJA DE CAMBIOS	KILOMETRAJE FINAL		[illegible]	5360 PM	NO	NO	NO	NO	
CAMBIO EL ACEITE.	HORA INGRESO		7 PM.	630 PM	630	630	640 PM.	6 PM	
MOTOR.	HORA SALIDA		530 PM	530 PM	530	530	545 PM	2 PM.	
FUGA DE ACEITE	VALOR COMBUSTIBLE		~	200000	~	130000	300000		
CARTER.	KILOMETRAJE TANQUEO		NO	NO	NO	NO	NO	NO	
TIRA ROTA	OBRA		Agua DC DIO						
POR LOS	CONDUCTOR	Nombre	CARLOS TYN						
		Firma	[signature]						

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD [illegible] TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE [illegible]ÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE					
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
23/02/2026	VIAJE 1	ORIGEN	In Termo Lprgo DC	piedra	CAMACON		
		DESTINO	Tramo 1 A Tramo 2		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 viaje DC / P Bendición. A obra	prima DC Río	CAMACON		OSPINA
		DESTINO	Tramo OSPINA		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
24/02/2026	VIAJE 1	ORIGEN	7 viaje DC Tram: 2 A BOTADERO	Tierra Caseo.	CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
25/02/2026	VIAJE 1	ORIGEN	1 viaje DC / P Bendición	Arena DC Río	CAMACON		MANUEL
		DESTINO	A Tramo MANUEL		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	2 viajes DC Tramo 2 A	Tierra	CAMACON		
		DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	1 Un Termo DC Propio	BASE	CAMACON		
		DESTINO	Tram 1.		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
26/02/2026	VIAJE 1	ORIGEN	1 viaje DC / P Bendición. A	Arena DC Río.	CAMACON		
		DESTINO	obra Tramo 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 viaje DC cantera / Arena	B200	CAMACON		MANUEL
		DESTINO	A obra Tramo MANUEL		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	2 viaje DC Tramo 2 A	Tierra	CAMACON		
		DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	1 Un Termo DC Tramo	BASE	CAMACON		
		DESTINO	MANUEL A		PROVEEDOR		

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VE LOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE				
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE	CONTRATISTA
27/02/2026	VIAJE 1	ORIGEN: 3 DIAS DE TRAMO 2 A		TIERRA	CAMACON	
		DESTINO: BOTADERO			PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN: 3 VIAJES DE TRAMO DE CAJCO		TIERRA	CAMACON	
		DESTINO: A BOTA DERO.			PROVEEDOR	LEONARDO
	VIAJE 3	ORIGEN: 1 VIAJE DE LA BENDICION- LA		ARENA RIO	CAMACON	
		DESTINO: OBRA DE LEONARDO			PROVEEDOR	LEONARDO
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
28/02/2026	VIAJE 1	ORIGEN: 4 VIAJES DE EL CAJCO A		TIERRA	CAMACON	
		DESTINO: BOTADERO			PROVEEDOR	LEONARDO
	VIAJE 2	ORIGEN: 2 INTERNOS DE TRAMO 2.		B200	CAMACON	
		DESTINO: A COPIO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	

OBSERVACIONES

INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE	Jesus Rocha
	FIRMA	
VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
FECHA		

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	VOLQUETA	PLACA	OWR 285	MARCA	KODIAK	LÍNEA	157	MODELO	1999
LICENCIA DE TRÁNSITO	2768876	SOAT No.	600002970	VENCE	13/08/2026	REV. TECNICO-MECÁNICA	174121109	VENCE	27/06/2026
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 16 al 21 del mes 02 de 2026		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible			X	X	X		X		X		X		X		
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horómetro			X	X	X	!	X		X		X		X		
	Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas			X	X	X		X		X		X		X		
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)			X	X	X		X		X		X		X		
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa			X	X	X		X		X		X		X		
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)	N/A							✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)	N/A									✓		✓			
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo	N/A					✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit de control de emergencias ambientales			X		X		X		X		X		X		
	Barra antivuelco	N/A			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapiceria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado			X		X		X		X		X		X		
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapes y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas			X		X		X		X		X		X		
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓	⊘	✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo			X		X		X		X		X		X		
	Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓	X	✓	X		
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tacos para bloquear el vehículo			X		X		X		X		X		X		
	Triángulos reflectivos-Conos			X	✓	X		X	✓	X		X		X		
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES							
	KILOMETRAJE INICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
partes electricas.	KILOMETRAJE FINAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
revisar bomba de cambios	HORA INGRESO	7 pm.	630 pm	~~6~~ 630 pm	7 pm.	6.1m.		
cambiar el aceite de	HORA SALIDA	530 pm	530 pm	5pm	5PM.	530 pm		
motor	VALOR COMBUSTIBLE	210000	—	310000				
fuga de aceite.	KILOMETRAJE TANQUEO							
por empaque de carter	OBRA							
hoja rota	CONDUCTOR Nombre	carlos tribiño						
axiliar	Firma							

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE						
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
16:02/2026	VIAJE 1	ORIGEN	3 VIAJES DE TRAMO 2.	TIERRA	CAMACON		
		DESTINO	A BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE LA RIOJA A	B200	CAMACON		
		DESTINO	OBRA TRAMO 2 LEONARDO		PROVEEDOR		LEONARDO
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
17/02/2026	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE LA BENDICION A	ARENA DE RIO	CAMACON		
		DESTINO	OBRA TRAMO 1		PROVEEDOR		FPVIO
	VIAJE 2	ORIGEN	3 VIAJE DE TRAMO 2. A	TIERRA	CAMACON		
		DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	1 VIAJE DE LA RIOJA A	MIXTO	CAMACON		
		DESTINO	OBRA TRAM 2.		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
18/02/2026	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE LA BENDICION	ARONARIO	CAMACON		
		DESTINO	A OBRA TRAMO MANUEL		PROVEEDOR		MANUEL
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE ARENA. A BENDICION	ARONARIO	CAMACON		
		DESTINO	A TRAMO OSPINA		PROVEEDOR		OSPINA
	VIAJE 3	ORIGEN	1 VIAJE DE LA BENDICION A	piedra	CAMACON		
		DESTINO	OBRA TRAMO 1		PROVEEDOR		FPVIO
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
19/02/2026	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE TRAMO 2 A	TIERRA	CAMACON		
		DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	2 VIAJE DE TRAMO LEONARDO	TIERRA	CAMACON		
		DESTINO	A BOTADERO		PROVEEDOR		LEONARDO
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

CAMACON CONSTRUCTORA CAMACON H.M.P.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
20/02/2026	VIAJE 1	ORIGEN	3 VIAJES DE TRIPLE CONTRO	TIERRA	CAMACON		
		DESTINO	A BOTADERO		PROVEEDOR		LOCAL
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE LA RIOJA	GRAVILLA	CAMACON		
		DESTINO	OBRA TRIPLE		PROVEEDOR		MANUEL
	VIAJE 3	ORIGEN	1 VIAJE DE LA RIOJA	GRAVILLA	CAMACON		
		DESTINO	OBRA TRIPLE		PROVEEDOR		OSP MP
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
21/02/2026	VIAJE 1	ORIGEN	DOS CONTRA 4 HORAS EXTRAS	—	CAMACON		
		DESTINO	DEL PERMISO SABADO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

OBSERVACIONES		
	INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE: Jesús Realpe E
		FIRMA
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN	
	FECHA	

DMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD [illegible] L TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE [illegible]HÍCULOS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	VOLQUETA	PLACA	OWR 285	MARCA	KODIAK	LÍNEA	157	MODELO	1999
LICENCIA DE TRÁNSITO	2768876	SOAT No.	600002970	VENCE	13/08/2026	REV. TECNICO-MECÁNICA	174121109	VENCE	27/06/2026
CONDUCTOR	Carlos Trivino	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del dia 9 al 14 del mes 04 de 2025		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables			X	✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓	X	✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓	X		X		X		X		X		
	Indicador de combustible		✓			X		X		X		X		X		
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horómetro		✓		·	X		X		X		X		X		
	ndicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓	·	✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓	·	✓			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓			X		X		X		X		X		
	Direccionales delanteras		✓			X		X		X		X		X		
	Direccionales traseras		✓			X		X		X		X		X		
	Traseras de trabajo (reflector)		✓			X		X		X		X		X		
	De estacionamiento		✓			X		X		X		X		X		
	De Stop y reversa			X	✓		✓		✓		✓		✓			
	Baliza			X		X		X		X		X		X		
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓	X	✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la direccion (verificar fugas)			X	✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)				·	X		X		X		X		X		
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras, tubos, conexiones y racores				✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo					X		X	✓	X		X		X		
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio				✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit de control de emergencias ambientales				✓		✓		✓		✓		✓			
	Barra antivuelco				✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapiceria				✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado				✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis				✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones: Llegaron pinchados NO tenia MAX

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VE[illegible]LOS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis															
	Cadena del cardam															
	Ajustes y seguros de las puertas															
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
	Presión de aire de las llantas															
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)															
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión															
	Suspensión (muelles, amortiguadores)															
	Dirección															
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)															
	Estado Radiador															
	Estado y tensión de las correas															
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)															
	Estado de filtro de aire															
	Estado de filtro de combustible															
	Ruidos extraños en el motor															
	Motor sin grietas															
	Humo de escape															
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehiculo															
	Botiquín															
	Cruceta															
	Tacos para bloquear el vehiculo															
	Triángulos reflectivos-Conos															
	Linterna															
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)															
	Extintor de incendios capacidad: PQS															

OBSERVACIONES			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	KILOMETRAJE INICIAL		NO	NO	NO	NO	NO	NO	
arreglos de BARRA de cambios	KILOMETRAJE FINAL		NO	NO	NO	NO	NO	NO	
FUGA DE ACEITE	HORA INGRESO		7 pm	6 pm	7 pm	6:30 pm	6:30 pm	6 pm	
TAPA CARTER.	HORA SALIDA		5 pm.	5:30 pm	5 pm.	5 pm	5 pm.	1 pm	
arreglar direccionales.	VALOR COMBUSTIBLE		260000	260000			260000		
PUTO CHIPADO	KILOMETRAJE TANQUEO								
cambio de aceite	OBRA		AGUA DE DIOS						
	CONDUCTOR	Nombre	CARLOS TRIVIÑO						
		Firma							