

INFORME DE EJECUCIÓN FINAL CUM 002 DE 2026

MUNICIPIO DE PALESTINA
CONTRATO CUM 002 DE 2026

INFORME No. 3

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA PESADA DEL PARQUE AUTOMOTOR UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA"

AUTOTÉCNICOS DEL SUR S.A.S
CONTRATISTA

Autotécnicos del Sur SAS Nit: 901636068-9
Palestina Huila – autotecnicosdelsur@gmail.com

INFORME DE EJECUCIÓN FINAL CUM 002 DE 2026

1. INTRODUCCIÓN

La Alcaldía del Municipio de Palestina, en pro del bienestar de la población, suscribió el contrato cuyo objeto es el "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA PESADA DEL PARQUE AUTOMOTOR UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, HUILA**", bajo la modalidad de Urgencia Manifiesta CUM 002 de 2026, por un valor total de **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA PESOS ($149.798.040) ML/CTE.**

Este contrato tiene como fecha de inicio el 27 de enero de 2026. En el presente informe se detalla el avance y las actividades ejecutadas desde el 01 de mayo hasta el 27 de mayo de 2026.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización general

El Municipio de Palestina se encuentra localizado al suroeste del departamento del Huila. Es una región montañosa que se encuentra sobre las inmediaciones del Macizo Colombiano entre las cordilleras Central y Oriental. Hace parte de la región Subsur del departamento. Su extensión territorial es de 346 Km2, su altura es de 1152 m.s.n.m y su temperatura promedio es de 19°C.

Palestina está ubicado a 205 Km de Neiva, capital del departamento del Huila, por una Troncal central hasta Pitalito, y de allí, se toma una vía secundaria hasta este municipio; sus coordenadas geográficas son 1°44´ Latitud Norte y 76°Longitud Oeste. Límites del municipio: Norte: Con el Municipio de Pitalito, Sur: Con el Departamento del Cauca, Oriente: Municipio de Acevedo, Occidente: Municipio de Pitalito.

Tiene como base fundamental la agricultura y la ganadería, y en menor escala la piscicultura y el ecoturismo regional y recreativo y de investigación; ya que es la principal vía de acceso al parque nacional natural "Cueva de los Guacharos". Sus principales cultivos son: el café, caña de azúcar, granadilla, tomate de árbol, pitahaya, lulo, entre otros productos. Es conocido como "Ciudad cosmopolita del Huila"




Ilustración 1. Localización Municipio Palestina – Huila Fuente. Wikipedia.

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

3.1. Información general

El proyecto tiene como finalidad realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, a todo costo, de la maquinaria pesada que integra el parque automotor destinado a la atención de emergencias en el municipio de Palestina, Huila.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	22 DE ENERO DE 2026
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE PALESTINA** **NIT. 891.102.764-1**
REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN DIEGO PINEDA RODRIGUEZ C.C. 1.081.701.116 DE PALESTINA - HUILA
CONTRATISTA	AUTOTECNICOS DEL SUR S.A.S. NIT. 901.636-068-9
REPRESENTANTE LEGAL	**GILBERTH JEOVANNY DIAZ VALENCIA** C.C. 76.324.807 DE POPAYAN - CAUCA
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA PESADA DEL PARQUE AUTOMOTOR UTILIZADO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA.
FECHA DE ACTA INICIO	27 DE ENERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) ML/CTE
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA PESOS ($49.798.040) ML/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA PESOS ($149.798.040) ML/CTE**
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 29 DE ABRIL DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL OBJETO DEL CONTRATO.
PRÓRROGA No. 1	UN (1) MES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE MODIFICACIÓN (OTRO SÍ No. 01)
TERMINACIÓN 1	29 DE ABRIL DE 2026

TERMINACIÓN 2	27 DE MAYO DE 2026
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

5. GARANTÍAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGOS	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Cumplimiento del Contrato	CHU-100068702 anexo 0	$20.000.000	22/01/2026	29/10/2026
	Buen Manejo del Anticipo	CHU-100068702 anexo 0	$50.000.000	22/01/2026	29/10/2026
	Calidad del Servicio	CHU-100068702 anexo 0	$20.000.000	22/01/2026	29/10/2026
	Calidad y Correcto funcionamiento	CHU-100068702 anexo 0	$20.000.000	22/01/2026	29/10/2026

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 3 -OTRO SI No. 001

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGOS	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Cumplimiento del Contrato	CHU-100068702 anexo 3	$29.959.608	22/04/2026	03/12/2026
	Buen Manejo del Anticipo	CHU-100068702 anexo 3	$74.899.020	22/04/2026	03/12/2026
	Calidad del Servicio	CHU-100068702 anexo 3	$29.959.608	22/04/2026	03/12/2026
	Calidad y Correcto funcionamiento	CHU-100068702 anexo 3	$29.959.608	22/04/2026	03/12/2026

6. AVANCE DEL CONTRATO

A la presentación del presente informe, el avance del contrato corresponde al 100%, evidenciándose el cumplimiento total de las obligaciones y actividades contempladas en el objeto contractual, de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones establecidas. En ese sentido, se deja constancia de que las actividades contratadas fueron ejecutadas en su totalidad y a satisfacción.

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se presentan las cantidades ejecutadas durante el presente período

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O POR INMEDIATO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
1	CAMBIO ACEITE MOTOR MOTONIVELADORA 120M INCLUYE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	UND	2	$ 100.000	$ 200.000
2	CAMBIO DE ACEITE DE SERVOTRANSMISION PARA MOTONIVELADORA 120M	UND	1	$ 100.000	$ 100.000
3	CAMBIO DE ACEITE DE SERVOTRANSMISION PARA RETROEXCAVADORA 416F2	UND	1	$ 100.000	$ 100.000
				VALOR TOTAL	**$ 400.000**

MOTONIVELADORA CAT 120 M					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
1	ACEITE MOTOR 15W 40	GALON	5	$ 134.500	$ 672.500
				VALOR TOTAL	**$ 672.500**



INFORME DE EJECUCIÓN FINAL CUM 002 DE 2026

VOLQUETA INTERNATIONAL – PLACAS: OJZ 071					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
1	KIT DE ESCUALIZACION PARA TRANSMISION LINEA INTERNATIONAL 4300 SBA 4X2	UND	1	$ 4.200.000	$ 4.200.000
MANO DE OBRA					
1	REPARACION GENERAL TRANSMISION LINEA INTERNATIONAL 4300 SBA 4X2	UND	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000
2	REFORZADA DE TROQUE TRASERO LINEA INTERNATIONAL 4300 SBA 4X2	UND	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000
				VALOR TOTAL	**$ 8.200.000**

VOLQUETA VOLKSWAGEN – PLACAS: GZN615					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
1	VOLANTE MOTOR MAN VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17-280	UND	1	$ 3.171.000	$ 3.171.000
2	KIT CLUTH 395 MM MOTOR MAN VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17-280	UND	1	$ 7.140.000	$ 7.140.000
MANO DE OBRA					
1	CAMBIO DE VOLANTE MOTOR MAN VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17-280	UND	1	$ 450.000	$ 450.000


2	CAMBIO DE KIT CLUTH 395 MM MOTOR MAN VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17-280	UND	1	$ 550.000	$ 550.000
				VALOR TOTAL	**11.311.000**

RETROEXCAVADORA CAT 416 F2 SERIE CAT01416FCLB02715*					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
1	PASADOR 1 BALDE TRASERO RETRO	UND	1	$ 449.800	$ 449.800
2	PASADOR 2 BALDE TRASERO RETRO	UND	1	$ 458.100	$ 458.100
3	PASADOR 3 BALDE TRASERO RETRO	UND	1	$ 490.500	$ 490.500
4	PASADOR 4 BALDE TRASERO RETRO	UND	1	$ 665.400	$ 665.400
5	BUJE PUNTA BOOM Y BALDE	UND	8	$ 95.500	$ 764.000
6	BUJE 1 DE ARTICULACION BRAZO Y BOOM	UND	4	$ 127.000	$ 508.000
7	BUJE 2 DE ARTICULACION BRAZO Y BOOM	UND	2	$ 154.000	$ 308.000
8	BUJE H CON BALDE	UND	2	$ 109.000	$ 218.000
9	BUJE BALDE	UND	2	$ 109.000	$ 218.000
10	RING SEGURO 50MM	UND	2	$ 19.100	$ 38.200
11	RING RETAINING	UND	2	$ 19.100	$ 38.200
12	ARANDELA 50*44MM	UND	10	$ 28.100	$ 281.000
13	PASADOR H CON BALDE	UND	2	$ 442.100	$ 884.200
14	PASADOR TUBO BALDE FRONTAL	UND	1	$ 499.800	$ 499.800
15	PASADOR FRONTAL	UND	1	$ 475.600	$ 475.600
16	BUJE	UND	10	$ 102.400	$ 1.024.000
17	PASADOR OJO GATO VOLTEO	UND	1	$ 666.400	$ 666.400

18	RING	UND	6	$ 15.800	$ 94.800
19	ARANDELA 45*69*3	UND	8	$ 17.980	$ 143.840
20	BUJE BAQUELALA PLATINA CENTRAL	UND	4	$ 440.800	$ 1.763.200
21	BUJE PUNTA PLATINA 45*58*34	UND	2	$ 102.300	$ 204.600
22	BUJE OJO DE GATO VOLTEO	UND	2	$ 172.000	$ 344.000
23	BUJE MUÑON GATO VOLTEO	UND	2	$ 283.300	$ 566.600
24	VIDRIO ZONA TRASERA DEL HABITACULO	UND	1	$ 252.000	$ 252.000
25	MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION	UND	5	$ 250.000	$ 1.250.000
26	PASTILLAS DE FRENO DE EMERGENCIA	JUEGO	1	$ 535.000	$ 535.000
27	ALTERNADOR ELÉCTRICO MOTOR RETROEXCAVADORA	UND	1	$ 1.839.600	$ 1.839.600
28	TURBO CARGADOR PARA MOTOR 4 CILINDROS DE RETROEXCAVADORA MARCA PERKINS	UND	1	$ 2.706.200	$ 2.706.200
MANO DE OBRA					
1	REPARACION DE GUARDABARROS	UND	2	$ 1.150.000	$ 2.300.000
2	RECONSTRUCCION DE BALDE TRASERO	UND	1	$ 1.800.000	$ 1.800.000
3	RECONSTRUCCION DE BALDE DELANTERO	UND	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000
4	REPARACION Y/O EMBUJADA DE EQUIPO DELANTERO	UND	1	$ 3.050.000	$ 3.050.000
5	REPARACION Y/O EMBUJADA DE EQUIPO TRASERO	UND	1	$ 2.850.000	$ 2.850.000

VALOR TOTAL	$ 30.287.040
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 50.870.540


8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O POR INMEDIATO	
CAMBIO ACEITE MOTOR MOTONIVELADORA 120M INCLUYE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	CAMBIO DE ACEITE DE SERVOTRANSMISION PARA MOTONIVELADORA 120M
	
CAMBIO DE ACEITE DE SERVOTRANSMISION PARA RETROEXCAVADORA 416F2	
	

MOTONIVELADORA CAT 120 M
ACEITE MOTOR 15W 40


Autotécnicos Del Sur SAS

INFORME DE EJECUCIÓN FINAL CUM 002 DE 2026



VOLQUETA INTERNATIONAL – PLACAS: OJZ 071


KIT DE ESCUALIZACION PARA TRANSMISION LINEA INTERNATIONAL 4300 SBA 4X2



MANO DE OBRA

REPARACION GENERAL TRANSMISION LINEA INTERNATIONAL 4300 SBA 4X2








REFORZADA DE TROQUE TRASERO LINEA INTERNATIONAL 4300 SBA 4X2

Autotécnicos Del Sur SAS

INFORME DE EJECUCIÓN FINAL CUM 002 DE 2026





Autotécnicos Del Sur SAS

INFORME DE EJECUCIÓN FINAL CUM 002 DE 2026




VOLQUETA VOLKSWAGEN – PLACAS: GZN615
- VOLANTE MOTOR MAN VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17-280 - KIT CLUTH 395 MM MOTOR MAN VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17-280 - CAMBIO DE VOLANTE MOTOR MAN VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17-280 - CAMBIO DE KIT CLUTH 395 MM MOTOR MAN VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17-280





Autotécnicos Del Sur SAS

INFORME DE EJECUCIÓN FINAL CUM 002 DE 2026





RETROEXCAVADORA CAT 416 F2 SERIE CAT01416FCLB02715*
- PASADOR 1 BALDE TRASERO RETRO
- PASADOR 2 BALDE TRASERO RETRO
- PASADOR 3 BALDE TRASERO RETRO
- PASADOR 4 BALDE TRASERO RETRO
- BUJE PUNTA BOOM Y BALDE
- BUJE 1 DE ARTICULACION BRAZO Y BOOM
- BUJE 2 DE ARTICULACION BRAZO Y BOOM
- BUJE H CON BALDE
- BUJE BALDE
- RING SEGURO 50MM
- RING RETAINING
- ARANDELA 50*44MM
- PASADOR H CON BALDE
- PASADOR TUBO BALDE FRONTAL
- PASADOR FRONTAL
- BUJE
- PASADOR OJO GATO VOLTEO
- RING
- ARANDELA 45*69*3
- BUJE BAQUELALA PLATINA CENTRAL
- BUJE PUNTA PLATINA 45*58*34
- BUJE OJO DE GATO VOLTEO
- BUJE MUÑON GATO VOLTEO

Autotécnicos Del Sur SAS

INFORME DE EJECUCIÓN FINAL CUM 002 DE 2026









VIDRIO ZONA TRASERA DEL HABITACULO



MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION


Autotécnicos Del Sur SAS

INFORME DE EJECUCIÓN FINAL CUM 002 DE 2026







PASTILLAS DE FRENO DE EMERGENCIA



ALTERNADOR ELÉCTRICO MOTOR RETROEXCAVADORA






TURBO CARGADOR PARA MOTOR 4 CILINDROS DE RETROEXCAVADORA MARCA PERKINS

Autotécnicos Del Sur SAS

INFORME DE EJECUCIÓN FINAL CUM 002 DE 2026







MANO DE OBRA

REPARACION DE GUARDABARROS



RECONSTRUCCION DE BALDE TRASERO






RECONSTRUCCION DE BALDE DELANTERO


Autotécnicos Del Sur SAS

INFORME DE EJECUCIÓN FINAL CUM 002 DE 2026






REPARACION Y/O EMBUJADA DE EQUIPO DELANTERO



REPARACION Y/O EMBUJADA DE EQUIPO TRASERO



9. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 100.000.000,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 49.798.040,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 149.798.040,00
VALOR ANTICIPO CONTRATO INICIAL (50%)	$ 50.000.000,00
VALOR ANTICIPO CONTRATO ADICION (50%)	$ 24.899.020,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1	$ 61.081.400,00
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No 1	$ 30.540.700,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No 1	$ 30.540.700,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 2	$ 37.846.100,00
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No 2	$ 18.923.050,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No 2	$ 18.923.050,00

VALOR EJECUTADO ACTA DE LIQUIDACIÓN	$ 50.870.540,00
VALOR A AMORTIZAR ACTA DE LIQUIDACIÓN	$ 25.435.270,00
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACIÓN	$ 25.435.270,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 149.798.040,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00

10. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

10.1. Vinculación, pagos de pensión y ARL

TIPO DE APORTE	ENTIDAD	PLANILLA No.	MES DE APORTE	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
Salud	Sanitas	9505567285	Mayo	28-05-2026	$ 70.600
Pensión	Colpensiones		Abril		$ 282100
ARL	Positiva		Abril		$ 76.700
Caja de Compensación Familiar	Confamiliar Huila		Abril		$ 70.600

Atentamente,

AUTOTECNICOS DEL SUR S.A.S
RL/ GILBERTH JEOVANNY DIAZ VALENCIA
CONTRATISTA