| | | | |
|---|---|---|---|
| | **ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL** | Código: | F-CAM-059 |
| | | Versión: | 5 |
| | | Fecha: | 25 Oct 2019 |

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLASE DE ACTA:** | **FINAL: ___X___ PARCIAL: _____ No.:_____** | | | | |
| **___ CONTRATO DE:**<br>**___ CONVENIO DE:** | **COMUNICACIÓN DE ACEPTACION** | **Nº:** | **350** | **AÑO:** | **2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM - Dependencia Subdirección Administrativa y Financiera** | | | |
| | **CONTRATISTA** | **AF&C SOLUCIONES S.A.S.** | | |
| | **NIT y/o CC:** | **900.698.792-5** | | |
| | **DIRECCIÓN:** | **Avenida Ambala No. 32-38 San Simon Parte Baja** | **TEL:** | **3044 0333 12; 3002 3395 99** |
| | **CIUDAD:** | **Ibague** | | |
| | **REPRESENTANTE LEGAL:** | **LUZ ADRIANA ESCOBAR ORTIZ** | | |
| **OBJETO:** | Contratar el suministro de paneles led para cambio en las oficinas de la sede principal de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM. | | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | **No. 2026000656 FECHA (07/04/2026)** | | | |
| **VALOR INICIAL (CONTRATISTA):** | **$8.000.000** | | | |
| | **Valor en Letras: Ocho millones de pesos mcte.** | | | |
| **APORTANTE O CONVENIENTE: (Efectivo – Especie):** | **$** | | | |
| | **Valor en Letras:** | | | |
| | **$** | | | |
| | **Valor en Letras:** | | | |
| | **$** | | | |
| | **Valor en Letras:** | | | |
| **VALOR ADICIONAL** | **Nº1** | $ | | |
| | **Nº2** | $ | | |
| | **Nº3** | $ | | |
| **VALOR TOTAL** | **$8.000.000 Ocho millones de pesos mcte.** | | | |
| **PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)** | **Quince (15) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.** | | | |
| **PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)** | **Nº1** | | | |
| | **Nº2** | | | |
| | **Nº3** | | | |
| **FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)** | 9/04/2026 | | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:** | **Nº1** | **SUSPENSIÓN** | | |
| | | **REINICIACIÓN** | | |
| | **Nº2** | **SUSPENSIÓN** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(dd/mm/aa)** | | **REINICIACIÓN** | |
| | **Nº3** | **SUSPENSIÓN** | |
| | | **REINICIACIÓN** | |
| | **Nº4** | **SUSPENSIÓN** | |
| | | **REINICIACIÓN** | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)** | 22/04/2026 | | |
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)** | 6/05/2026 | | |
| **PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)** | DEL 09/04/2026 AL 22/04/2026 | | |
| **PRESENTES HOY:** | NOMBRE: | MARTHA CECILIA BAHAMON TOVAR | |
| | EN CALIDAD DE: | SUPERVISOR | |
| | NOMBRE: | LUZ ADRIANA ESCOBAR ORTIZ-RL AF&C SOLUCIONES S.A.S. | |
| | EN CALIDAD DE: | CONTRATISTA | |

## 2. ACTAS

| DESCRIPCIÓN | FECHA | VALOR ACTA | VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO) | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| **1. Desembolso pago 1** | **6/05/2026** | **$7.994.896** | **$8.000.000** | **$5.104** |
| **2. ……** | | | | |
| **TOTAL (VALOR ACTA)** | | | | |

## 3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

## 4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

| CRITERIOS | CALIFICACIÓN |
|---|---|
| Desempeño Técnico | 4.9 |
| Oportunidad En Entrega | 4.9 |
| Cantidad Entregada | 4.9 |
| Responsabilidad Ambiental | 4.9 |
| Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo | 4.9 |
| **PROMEDIO CALIFICACION** | **4.9** |

**LUZ ADRIANA ESCOBAR ORTIZ**
CONTRATISTA-
Representante legal AF&C SOLUCIONES S.A.S.

**MARTHA CECILIA BAHAMON TOVAR**